

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Reformas dos banheiros do Parque de Eventos PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: Parque de Eventos, Rua Inocêncio Gallas, Santo Cristo - RS #REF!										VALOR (R\$): 81.661,25	
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES						TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
3	ALVENARIAS, ESQUADRIAS E PISO	66.519,41	81,46			50,00	33.259,71	50,00	33.259,71	100,00	66.519,41
4	ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA	15.141,84	18,54		-	50,00	7.570,92	50,00	7.570,92	100,00	15.141,84
TOTAL	SIMPLES			-	-	50,00	40.830,63	50,00	40.830,63	100,00	81.661,25
	ACUMULADO	81.661,25	100,00		-	50,00	40.830,63	100,00	81.661,25		

Santo Cristo - RS, 14 de abril de 2026

 Santiago Chaves Brancher
 Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

 Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS