

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	EMPREENHIMENTO: Construção da Praça Cláudio Gaspar Seibert, Santo Cristo - RS												
	PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS												
	Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS												
	Endereço da obra: Travessa Maria Luisa, Santo Cristo - RS												
	Área total: 850,00 m²												
VALOR (R\$): 119.611,06													
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES								TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PASSEIOS	97.690,13	81,67	50,00	48.845,07	50,00	48.845,07		-		-	100,00	97.690,13
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.920,93	18,33							100,00	21.920,93	100,00	21.920,93
TOTAL	SIMPLES			40,84	48.845,07	40,84	48.845,07	-	-	18,33	21.920,93	100,00	119.611,06
	ACUMULADO	119.611,06	100,00		48.845,07	81,67	97.690,13	81,67	97.690,13	100,00	119.611,06		

Santo Cristo - RS, 08 de setembro de 2026

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS