

Cronograma

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ERECHIM						
LOCAL DA OBRA: Usina Fotovoltaica						
OBRA: Fechamento pilotis						
ORÇAMENTO/DATA BASE - SINAPI 06/2025 - NÃO DESONERADO						
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º ETAPA	%	TOTAL	%
1.0	1. FECHAMENTO PILOTIS GUARITA	R\$ 13.459,12	R\$ 13.459,12	100,00%	R\$ 13.459,12	100,00%
TOTAL		R\$ 13.459,12				
PARCELA			R\$ 13.459,12	100,00%	R\$ 13.459,12	100,00%
PARCELA ACUMULADA			R\$ 13.459,12	100,00%		

Erechim, 17 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 AFFONSO VARIANI RODRIGUES
 Data: 25/07/2025 09:45:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>