

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Secretaria da cultura esporte e economia criativa

Obra: Belas Artes Reforma
BDI: 25.00%

Prazo: 60 dias
Valor total: R\$ 131.317,83

VALOR CONTRATUAL

R\$ 131.317,83

PREVISÃO ATÉ 30 DIAS

R\$ 65.760,70

PREVISÃO DE 31 A 60 DIAS

R\$ 65.557,12

Item	Descrição	Valor Contratual	ATÉ 30 DIAS		31 A 60 DIAS		TOTAL	
			Físico %	Financeiro	Físico %	Financeiro	Físico %	Financeiro
1	Serviços Preliminares	R\$ 8.762,11	100,00%	R\$ 8.762,11	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.762,11
2	Assolho de Eucalipto	R\$ 57.254,50	50,00%	R\$ 28.627,25	50,00%	R\$ 28.627,25	100,00%	R\$ 57.254,50
3	Cesso	R\$ 38.801,40	60,00%	R\$ 23.280,84	40,00%	R\$ 15.520,56	100,00%	R\$ 38.801,40
4	Pintura	R\$ 25.452,50	20,00%	R\$ 5.090,50	80,00%	R\$ 20.362,00	100,00%	R\$ 25.452,50
5	Serviços Finais	R\$ 1.047,31	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.047,31	100,00%	R\$ 1.047,31
TOTAL		R\$ 131.317,83	50,08%	R\$ 65.760,70	49,92%	R\$ 65.557,12	100,00%	R\$ 131.317,83

RESUMO FINANCEIRO

	30 DIAS	60 DIAS
Desembolso no período	R\$ 65.760,70	R\$ 65.557,12
Desembolso acumulado	R\$ 65.760,70	R\$ 131.317,83
Percentual no período	50,08%	49,92%
Percentual acumulado	50,08%	100,00%

Distribuição física-financeira prevista para prazo total de 60 dias, dividida em dois períodos de 30 dias, considerando a sequência executiva dos serviços e o valor contratual com BDI.

Lucas Henrique Fiori Vargas

Assessor técnico

CAU: A-301775-3

Lucas Henrique Fiori Vargas

Assessor II - Técnico - Cultura

Portaria 4562/2026

Sec. de Cultura, Esporte e Economia Criativa

Deloan E. Mattos Perini

Gestor administrativo

Diretor de cultura

Deloan Ederito Mattos Perini

Diretor de Cultura

Portaria 869/2025

Sec. de Cultura, Esporte e Economia Criativa