

Feliz, 10 de abril de 2025

SINAPI: RS 2/2025    Cliente: **MUNICIPIO DE FELIZ**  
SICRO3: RS 1/2025    Obra: **PLACAS TURÍSTICAS - INSTALAÇÃO DE PLACAS TURISTICAS NO MUNICIPIO DE FELIZ**

BDI Padrão: **24,230%**

**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Descrição	Total	1º mês
1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA/RODOVIÁRIA	100,00% 161.449,11	100,00% R\$161.449,11
	Porcentagem do período	100,00%	100,00%
	Total do período	R\$161.449,11	R\$161.449,11
	Porcentagem acumulada		100,00%
	Total acumulado		R\$161.449,11

<b>Total sem BDI</b>	<b>129.959,91</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>31.489,20</b>
<b>Total</b>	<b>161.449,11</b>

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Clóvis Freiburger Junior - Prefeito Municipal