

SINAPI: RS 7/2025
DER-ES-EDIFICA: ES 6/2025

Cliente: **MUNICIPIO DE FELIZ**
Obra: **Instalação de Divisórias de Granito em Escolas Municipais -
SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BANHEIROS - EMEF ALFREDO SPIER E
EMEF CONEGO ALBERTO SCHWADE**

BDI Padrão: **22,440%**

Cronograma Físico-Financeiro

Feliz, setembro de 2025

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês
1	SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BANHEIROS DA EMEF ALFREDO SPIER	100,00% 120.996,49	66,00% R\$79.857,68	34,00% R\$41.138,81
2	DIVISÓRIAS BANHEIROS CONEGO ALBERTO SCHWADE	100,00% 21.974,72	-	100,00% R\$21.974,72
	Porcentagem do período	100,00%	55,86%	44,14%
	Total do período	R\$142.971,21	R\$79.857,68	R\$63.113,53
	Porcentagem acumulada		55,86%	100,00%
	Total acumulado		R\$79.857,68	R\$142.971,21

Total sem BDI

116.769,53

Total do BDI

26.201,68

Total

142.971,21

Rafael Alex Sehnem
Eng. Civil - CREA/RS 208524

Clovis Freiburger Junior
Prefeito Municipal