

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROPOSTANTE TOMADOR		APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE											
1079703-13		918306/2021		Prefeitura de Bagé/RS		Adequação da estrutura e substituição do telhado do Memorial Cecé Moglia - Cer		Adequação da estrutura e substituição do telhado do Memorial Cecé Moglia - Cer											

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Adequação da estrutura e substituição do telhado do Memorial Cecé Moglia - Cer	174.961,73	% Período:	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.403,78	% Período:	19,74%	28,50%	39,25%	12,50%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8.480,85	% Período:	19,74%	28,50%	39,25%	12,50%								
1.3.	RETRADA DO TELHAMENTO	3.916,70	% Período:	19,74%	28,50%	39,25%	12,50%								
1.4.	ESTRUTURA DE MADEIRA	43.708,26	% Período:	100,00%											
1.5.	TELHAMENTO	31.480,83	% Período:	100,00%											
1.6.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO ABAI	2.318,01	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	24.186,49	% Período:	50,00%	60,00%	40,00%	100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	41.125,87	% Período:	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.777,54	% Período:	60,00%	40,00%										
1.10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.563,40	% Período:	60,00%	40,00%										
Total: R\$ 174.961,73															
Período:				19,74%	28,50%	39,25%	12,50%								
Repasse:				33.952,46	49.015,90	67.496,25	21.497,12								
Contrapartida:				592,33	855,11	1.177,53	375,03								
Outros:				-	-	-	-								
Investimento:				34.544,78	49.871,03	68.673,77	21.872,15								
Acumulado:				19,74%	48,25%	87,50%	100,00%								
Repasse:				33.952,46	82.968,36	150.464,61	171.961,73								
Contrapartida:				592,33	1.447,44	2.624,97	3.000,00								
Outros:				-	-	-	-								
Investimento:				34.544,78	84.415,81	153.089,58	174.961,73								

Carolina Marinho

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marinho
CREA/CAU: CAU/RS 146847-2
ART/RTT: RRT 12433623

Bagé/RS
Local
quinta-feira, 28 de março de 2024
Data