



CIDADE DAS FLORES

Obra
Cobertura Caminhões e Veículos

MUNICIPIO DE IVOTI
CNPJ: 88.254.909/0001-17

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 05/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
26,28%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,25%
Mensalista: 46,08%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	COBERTURA CAMINHÕES	100,00% 164.784,21	50,00% 82.392,11	50,00% 82.392,11	
2	COBERTURA VEÍCULOS	100,00% 87.175,15		50,00% 43.587,58	50,00% 43.587,58
Porcentagem			32,7%	50,0%	17,3%
Custo			82,392,11	125,979,68	43,587,58
Porcentagem Acumulado			32,7%	82,7%	100,0%
Custo Acumulado			82,392,10	208,371,78	251,959,36

Cintia Souza
Setor de Engenharia

AV. PRESIDENTE LUCENA - CENTRO - IVOTI / RS
(51)35638800 / engenharia2@ivoti.rs.gov.br