



SETAC Serviços Técnicos e Comércio Ltda. – CNPJ 04.456.396/0001-37  
Rua Hans Dieter Schmidt, 1803 – Sala B - Distrito Industrial Norte  
Joinville – SC - CEP: 89.219-504  
(47) 3033-1200 | contato@setac.com.br

### CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 5.991,00	33,3%	R\$ 1.996,80	33,3%	R\$ 1.996,80	33,3%	R\$ 1.997,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.772,40	100,0%	R\$ 23.772,40		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 70.310,71	60,0%	R\$ 42.186,43	20,0%	R\$ 14.062,14	20,0%	R\$ 14.062,14
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	R\$ 115,25		R\$ -	100,0%	R\$ 115,25		R\$ -
5	CASA DE OPERAÇÃO	R\$ 10.094,64	40,0%	R\$ 4.037,86	60,0%	R\$ 6.056,78		R\$ -
6	BERÇO DE ALVENARIA	R\$ 3.983,85		R\$ -	50,0%	R\$ 1.991,93	50,0%	R\$ 1.991,93
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.715,77	30,0%	R\$ 3.214,73	20,0%	R\$ 2.143,15	50,0%	R\$ 5.357,89
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.040,46	30,0%	R\$ 2.112,14	20,0%	R\$ 1.408,09	50,0%	R\$ 3.520,23
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA	R\$ 242.977,90		R\$ -	50,0%	R\$ 121.488,95	50,0%	R\$ 121.488,95
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 498,00		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 498,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 375.499,98</b>	<b>20,59%</b>	<b>R\$ 77.320,35</b>	<b>39,75%</b>	<b>R\$ 149.263,09</b>	<b>39,66%</b>	<b>R\$ 148.916,53</b>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** BRUNO ROVERI SISTI  
Data: 04/09/2024 12:09:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JULIA SENNA SCHEIDEMANTEL  
Data: 04/09/2024 14:42:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>