



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**

Objeto: Construção de Monumento da Bíblia

Tipo: Construção

Local: Loteamento Higienópolis - Centro - Glorinha

**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Serviços	Valor total com BDI (R\$)	Mês			
			1		2	
			R\$	%	R\$	%
1.0.	SERVIÇOS INICIAIS	10.321,49	10.321,49	100%		
2.0.	ESTRUTURAL	17.606,91	17.606,91	100%		
3.0.	ALVENARIA	4.452,75	4.452,75	100%		
4.0.	PISO	18.899,00	9.449,50	50%	9.449,50	50%
5.0.	REVESTIMENTO	2.587,20	1.293,60	50%	1.293,60	50%
6.0.	PINTURA	741,60			741,60	100%
7.0.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.255,45	4.127,72	50%	4.127,73	50%
8.0.	ACABAMENTOS	17.461,93			17.461,93	100%
9.0.	SERVIÇOS FINAIS	780,24			780,24	100%
DESEMBOLSO MENSAL			47.251,97	50,00%	33.854,60	50,00%
DESEMBOLSO TOTAL					81.106,57	100,00%

Glorinha, 30 de dezembro de 2025.

---

Kelly Tirelli Orita  
Arquiteta  
Setor de Projetos  
SMDEH

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br