



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**



**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 120/2026
MAPA DE RISCO**

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso para pretensão dos serviços pretendidos por esta Câmara.

Risco 01 – Especificações técnicas inadequadas ou incompletas			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano:	Aquisição de uniformes em desacordo com a necessidade institucional		
Ação Preventiva:	Elaboração detalhada do Termo de Referência, com definição clara de materiais, gramatura, tamanhos, cores, personalização e padrões de qualidade		
Ação de Contingência:	Revisão das especificações e eventual ajuste contratual dentro dos limites legais		
Risco 02 – Atraso na entrega dos uniformes			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano:	Prejuízo à padronização visual e atraso na disponibilização dos uniformes aos servidores.		
Ação Preventiva:	Definição de prazos claros no Termo de Referência e no contrato/ata; exigência de cronograma de entrega; fiscalização contratual contínua.		
Ação de Contingência:	Aplicação das sanções previstas em contrato/ata; prorrogação excepcional de prazo, se justificada; aquisição emergencial dentro da legalidade.		
Risco 03 - Qualidade inferior dos materiais utilizados			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano:	Desgaste prematuro dos uniformes, necessidade de substituição e aumento de custos para a Administração.		
Ação Preventiva:	Especificação técnica detalhada; exigência de amostras; critérios de aceitação e rejeição no recebimento.		
Ação de Contingência:	Rejeição dos produtos fora do padrão; exigência de substituição; aplicação de penalidades contratuais.		

Sirlei Moura Moraes
Agente Legislativo

Alegrete,
“Doe sangue, Doe órgãos, salve vidas”.