



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: PINTURA INTERNA DA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 L - LOCALIDADE ASSENTAMENTO CONQUISTA DA LUTA

Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1	
		Valor	%	Valor	%
1.0	LIMPEZA, REFORMA E PINTURA DE CAIXA D'ÁGUA METTÁLICA DE 10.000 L	R\$ 4.381,34	100,00%	R\$ 4.381,34	100%
	TOTAL	4.381,34	100%	R\$ 4.381,34	100,00%

Itacurubi, 05 de fevereiro de 2026

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

Joana Casalini
Eng^a Civil CREA RS 216642
Prefeitura Municipal de Itacurubi - Mat. 1105

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal de Itacurubi