



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	924716	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DAS MISS	FEIRA DO PRODUTOR	SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	SERVIÇOS REMANESCENTES PARA C	47.874,39	% Período:	48,65%	51,35%										
1.1.	DIVISÓRIAS	12.123,16	% Período:	100,00%											
1.2.	TRATAMENTO DE ESGOTO	13.412,68	% Período:		100,00%										
1.3.	COBERTURA E REVESTIMENTO VARAN	22.338,55	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 47.874,39															
Período:				%:	48,65%	51,35%									
				Repassse:	-	-									
				Contrapartida:	23.292,44	24.581,95									
				Outros:	-	-									
Acumulado:				Investimento:	23.292,44	24.581,95									
				%:	48,65%	100,00%									
				Repassse:	-	-									
				Contrapartida:	23.292,44	47.874,39									
crossserviço da Administração Local:				Outros:	-	-									
				Investimento:	23.292,44	47.874,39									
NTO DE ESGOTO				Administração Local:	0,00%	100,00%									

SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
Local
quinta-feira, 16 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TAINAN WEBER SCOLARI
CREA/CAU: RS 229902
ART/RRT: -