

Cronograma Físico-Financeiro - Custo

Obra: 157 - QUADRA COBERTA XAXIM
Cliente: MUNICIPIO DE PROGRESSO

Endereço:
Cidade: PROGRESSO

		ETAPAS	
ITEM	Dados	1	Total
1. QUADRA COBERTA	Valor	100.468,00	100.468,00
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	100.468,00	100.468,00
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	100.468,00	
	Perc.	100,00 %	