

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
REFORMA COZINHA E AMPLIAÇÃO DA
OBRA: LAVANDERIA (CRAS VERBA MP)
LOGRADOURO: Município de Lagoa dos Três Cantos/RS
ENDEREÇO: Avenida Otto Ratcke
DATA REF: 07/2023

Item		Descrição		R\$	%	mês 1		mês 2		mês 3	
1.		REFORMA		R\$ 33019,62	100	50%	R\$ 16.509,81	40%	R\$ 13.207,85	10%	R\$ 3.301,96 -
1.		CONSTRUÇÃO		R\$ 36908,63	100	50%	R\$ 18.454,31	40%	R\$ 14.763,45	10%	R\$ 3.690,86 -
LTC, 03 de Novembro de 2023				R\$ 69.928,25	100,00%	50%	R\$ 34.964,125	40%	R\$ 27.971,30	10%	R\$ 6.992,825
						Total Geral		100%		69928,25	

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal

Andréa Rejane Kayser
CREA 97561