



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de estradas rurais	MUNICÍPIO / UF Nova Esperança do Sudoeste	REPASSE 1.418.329,04	CONTRAPARTIDA 157.592,12	INVESTIMENTO 1.575.921,16	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 10.565,30
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	Pavimentação de estradas rurais, Regulariz	Em Análise	27374,87	m²	LOTE 1	1	1.565.355,86	-	-	-	0,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%) ( 100,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	0,00%
							Repasse 1.418.329,04	-	-	-	
							Contrapartida 147.026,82	-	-	-	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 1.565.355,86	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Nova Esperança do Sudoeste

Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Data

Representante Tomador

Nome: Jaime da Silva Stang

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LILIAN GISELI ALBERTON

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: CREA SC 812135/D

ART/RRT: 1720253782124

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: