LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº AAAA/NNNNN(PREF) – REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE CRONOGRAMA DESCRITIVO

CRONOGRAMA DESCRITIVO DO SERVIÇO

PRIMEIRA PARCELA
- ...% (por extenso) do valor de cada instrumento
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
a) executado 27% dos serviços preliminares
b) concluído 100% da implantação
c) concluído 100% da alvenaria
d) concluído 100% da desmontagem da rede de dutos (ar condicionado)
e) executado 60% da instalação de água
f) executado 40% da instalação de esgoto
g) executado 15% da instalação elétrica e telefônica
h) administração, limpeza e consumos permanentes

SEGUNDA PARCELA
- ...% (por extenso) do valor contratual
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
a) executado 25% da pavimentação
b) executado 40% da cobertura
c) executado 40% do revestimento
d) executado 30% das instalações de ar condicionado
e) executado 100% da instalação de água
f) executado 100% da instalação de esgoto
g) executado 40% da instalação elétrica e telefônica
h) executado 20% das instalações "on-line"
i) executado 20% da carpintaria
j) executado 40% da serralheria
k) concluído 100% da impermeabilização
l) administração, limpeza e consumos permanentes

TERCEIRA PARCELA
- ...% (por extenso) do valor contratual
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
a) executado 60% da pavimentação
b) executado 100% da cobertura
c) executado 60% do revestimento
d) executado 50% das instalações de ar condicionado
e) executado 40% da instalação elétrica e telefônica
f) executado 30% das instalações "on-line"
g) executado 40% da carpintaria
h) executado 80% da serralheria
i) concluído 20% das ferragens
j) executado 20% das pinturas
k) executado 30% dos equipamentos sanitários e de cozinha
l) administração, limpeza e consumos permanentes

Documento Nº 363199 Assinado Eletronicamente - Processo Nº89325 criado em 21/09/2026 08:31:13 - Página 1 de 3

Documento Nº 363199 Assinado Eletronicamente - Processo Nº89325 criado em 21/09/2026 08:31:13 - Página 2 de 3

QUARTA PARCELA
- ...% (por extenso) do valor contratual
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
a) executado 85% da pavimentação
b) executado 90% do revestimento
c) executado 80% das instalações de ar condicionado
d) executado 60% da instalação elétrica e telefônica
e) concluído 40% das instalações "on-line"
f) executado 70% da carpintaria
g) executado 100% da serralheria
h) concluído 60% das ferragens
i) executado 50% das pinturas
j) executado 80% dos equipamentos sanitários e de cozinha
k) executado 30% do forro
l) executado 60% da vidraçaria
m) executado 60% dos diversos
n) administração, limpeza e consumos permanentes

QUINTA PARCELA
- ...% (por extenso)
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
a) executado 90% das instalações de ar condicionado
b) executado 85% da instalação elétrica e telefônica
c) executado 80% das instalações "on-line"
d) executado 90% da ferragem
e) executado 90% da pintura
f) executado 100% dos equipamentos sanitários e de cozinha
g) executado 80% do forro
h) executado 85% da vidraçaria
i) executado 100% dos diversos
j) executado 90% de lustração e enceramento
k) concluído 100% das instalações contra incêndio
l) administração, limpeza e consumos permanentes

SEXTA PARCELA
- ...% (por extenso) do valor contratual
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
a) executado 100% das instalações de ar condicionado
b) executado 100% da pavimentação
c) executado 100% da instalação elétrica e telefônica
d) executado 100% das instalações "on-line"
e) executado 100% da ferragem
f) executado 100% da pintura
g) executado 100% do revestimento
h) executado 100% do forro
i) executado 100% da vidraçaria
j) executado 100% da carpintaria
k) concluídos todos os serviços contratados devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO do BANCO
l) entregues os Certificados de Garantia dos equipamentos de Condicionamento de Ar e contrato de manutenção gratuita
m) entregues os projetos atualizados
n) assinado o Termo de Recebimento dos serviços contratados
o) administração, limpeza e consumos permanentes

Assinaturas

Corpo:

SERGIO LUIZ ALVES CARDOSO (16300 - ASS. ENG ARQ I UA) em 21/09/2026 10:58:32 - IP: 10.105.151.192

Para confirmar a autenticidade acesse:

https://siseng.intranet.bb.com.br/assinaturaValidacao.php?idProcesso=89325&idDocumentoAssinado=363199&dataCriacao=21/09/2026%2008:31:13

Documento N° 363199 Assinado Eletronicamente - Processo N°89325 criado em 21/09/2026 08:31:13 - Página 3 de 3