## ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – MODELO DE PLANILHA DE RI

Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos risco

**Avaliação dos riscos – Matriz de Riscos**

| | | Probabilidade | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Muito baixa 1 | Baixa 2 | Média 3 | Alta 4 | Muito Alta 5 |
| Impacto | Muito alto 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | Alto 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | Médio 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | Baixo 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | Muito baixo 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Legenda Matriz de Riscos**

| Nível de Risco | Pontuação | Apetite a risco |
|---|---|---|
| Extremo | entre 15 e 25 | Inaceitável |
| Alto | entre 8 e 14 | Rejeitável |
| Médio | entre 3 e 7 | Aceitável |
| Baixo | 1 e 2 | Oportunidade |

**Nas hipóteses de nível de risco "Alto" ou "Extremo", se a identificação surgir da unidade requisitante, as unidades da área de licitação deverão ser comunicadas. Idêntico tratamento r**

| | RISCOS IDENTIFICADOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação | 2 | 2 | 4 | Elaboração de check list (conformidade - legalidade) Contato com a unidade demandante para esclarecimento sobre o objeto demandando. Ampliação dos estudos das soluções de mercado e respectivos custos, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto da contratação | Reuniões com as unidades demandantes | 1 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Termo de Referência inconsistente | 2 | 3 | 6 | Elaboração de check list. Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP). | Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência (conformidade e de modo tempestivo para se evitar frustração do objeto) | 1 | 2 |
| **3** | Ausência de ressonância do objeto no mercado/ Inclusão no Termo de Referência com exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor (análise/questionamentos na fase interna quanto às exigências contidas no TR/edital, legais e legítimas, mas não usuais) | 1 | 2 | 2 | Análise da última minuta e dos serviços oferecidos pelo mercado. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares (ETP). Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/ Reavaliação do ETP e posterior aferição do binômio elemento discriminador x finalidade, para análise no plano da razoabilidade e proporcionalidade das exigências do TR. | Adoção de características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, eliminando quaisquer exigências desnecessárias. Readequação do TR/edital, eliminando as exigências desnecessárias | 1 | 1 |
| **4** | Formulário de Preços em desacordo com o Termo de Referência | 2 | 1 | 2 | Realização de conferência por mais de um servidor e/ou de check list / Refazimento do formulário de acordo com TR. A depender da complexidade, ratificação pela unidade requisitante | Correções, adequações e/ou Refazimento do Formulário de Preços de acordo com o Termo de Referência. | 1 | 1 |
| **5** | Pesquisa de Mercado insuficiente ou deficiente (cesta de preços) | 1 | 1 | 1 | Realização de conferência por mais de um servidor (check list) / Cientificação e ratificação das cotações/propostas pela unidade requisitante (a depender da complexidade do objeto). | Reavaliação e ampliação da realização da pesquisa de preços que contenha especificações similares, porém que atendam ao núcleo de especificação do objeto a ser contratado. | 1 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Atraso na cotação de preços (cesta de preços) | 1 | 1 | 1 | Levantamento das contratações que demandam dispêndio de tempo maior na fase de pesquisa de preços (histórico). Consulta aos meios digitais de pesquisa e outros órgãos públicos. Interação (feedback) com a unidade requisitante, para avalição da ressonância com o mercado e identificação de eventual causa superveniente de restrição. Criação de lista de fornecedores e manutenção delas atualizadas, para otimizar o tempo necessário para a pesquisa ao mercado. | Ampliação do número de empresas interessadas na licitação. Interação com outros órgãos para informações sobre cotação de preços em contratações similares. | 1 | 2 |
| **7** | Quadro comparativo Inconsistente | 2 | 2 | 4 | Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem. | Retificação do Quadro Comparativo. | 1 | 2 |
| **8** | Planilha de Análise Crítica Inconsistente | 2 | 1 | 2 | Realização de conferência por mais de um servidor (check list). Verificação da congruência entre as cotações e o objeto da contratação/licitação. Revalidação de cotações/ampliação da pesquisa/amostragem. | Retificação da planilha de Análise Crítica | 1 | 2 |
| **9** | Coleta de preços insuficiente, falta de método para tratar os preços obtidos, estimativa de preços inadequada. | 2 | 2 | 4 | Realização de conferência por mais de um servidor e/ou check list. / Treinamento da equipe | Correções, adequações e/ou Refazimento da coleta de preços | 1 | 2 |
| **10** | Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor) | 2 | 2 | 4 | Avaliação dos prazos de tramitação dos atos processuais em cotejo com a data estimada para entrega do objeto. Atribuição de ordem de prioridades. | Reuniões setoriais entre os envolvidos e/ou realização de força tarefa | 1 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional | 2 | 3 | 6 | Melhoria contínua no controle e acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de contingência pela unidade demandante. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com recursos próprios da Administração. | Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, para se evitar prejuízos à Administração | 1 | 2 |
| **12** | Fracasso na licitação ou licitação deserta | 2 | 2 | 4 | Questionamento às empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame (verificação de indícios de inexequibilidae de preços e/ou presença de indevidas condições restritivas de participação) Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. | Repetição do certame ou avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial (se houver prejuízo à Administração) | 1 | 2 |
| **13** | Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida | 1 | 3 | 3 | Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações. | reuniões setoriais entre os envolvidos, (Administração e adjudicatária). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial. | 1 | 2 |
| **14** | Escolha da modalide licitatória/contratual diversa da determinada na Lei | 1 | 3 | 3 | elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de conferência e de preenchimento de check list | Adequação dos artefatos de acordo com os padrões de conformidade (legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial, se houver prejuízo risco de solução de continuidade e/ou outras situações de prejuízo à Administração | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | Escolha de um modelo de contrato que não seja o adequado para o objeto a ser contratado | 1 | 3 | 3 | elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de análise e de conferência e preenchimento de check list | Adequação dos artefatos de acordo com os padrões de conformidade (legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial, se houver prejuízo risco de solução de continuidade e/ou outras situações de prejuízo à Administração | 1 | 2 |
| **16** | Elaboração de regramentos incompatíveis com o objeto | 1 | 3 | 3 | elaboração e preenchimento de check list (critérios de conformidade legalidade). Capacitação/formação contínua dos servidores que realizam as atividades de análise e de conferência e preenchimento de check list | Adequação dos artefatos de acordo com os padrões de conformidade (legalidade). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial, se houver prejuízo risco de solução de continuidade e/ou outras situações de prejuízo à Administração | 1 | 2 |
| **17** | Adjudicação de licitante com proposta em desacordo com as especificações do edital ou sem documentação completa de habilitação exigida pelo instrumento convocatório | 1 | 3 | 3 | Envio da proposta e da documentação habilitatória para análise da unidade administrativa e/ou técnica e emissão de parecer. Criação de check list e revisão do procedimento antes da proposição da homologação | Retorno de fase (proposta e habilitação). Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional da atual contratação e/ou avaliar a necessidade de contratação emergencial, se houver prejuízo risco de solução de continuidade e/ou outras situações de prejuízo à Administração | 1 | 2 |
| **18** | Verificação da falta ou insuficiência da reserva orçamentária (pré-empeho) previamente à publicação do Edital/Formalização da contratação | 1 | 4 | 4 | Criação de check list e revisão do procedimento antes da publicação do Edital/Formalização da contratação | Fazer o pedido do pré-empenho | 1 | 2 |

**ISCOS**

)s a seguir:

**ıa situação contrária.**

| NÍVEL DE RISCO RESIDUAL | RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO |
|---|---|
| 2 | Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas fases de análise preliminar dos artefatos, na pesquisa de preços, na análise de juridicidade ou na fase externa |

| | |
|---|---|
| 2 | Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações nas fases de análise preliminar dos artefatos, na pesquisa de preços, na análise de juridicidade ou na fase externa |
| 1 | Demandante/ Requisitante (Subsidiariamente, pelas unidades da área de licitações) |
| 1 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |

| | |
|---|---|
| 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 2 | Unidades da área de licitações – SePEC |
| 2 | Demandante/ Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP |

| | |
|---|---|
| 2 | Unidades da área de licitações e Demandante/ |
| 2 | Demandante /Requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC |
| 2 | Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/ Requisitante |
| 1 | SeEEC |

| | |
|---|---|
| 2 | SeEEC |
| 2 | SeEEC |
| 2 | CCT |
| 2 | SeEEC/COCL |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |