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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

5

7 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 1 SERVICOS PRELIMINARES 1

F 2 LIGACOES PROVISORIAS 1

F 3 LOCACOES OBRA 1

F 4 LOCACAO CONTAINER 1 1 2 3 4 5 6 7 8

F 5 ADMINISTRACAO LOCAL 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F 6 MOVIMENTACAO TERRA 1 1

F 7 FUNDAÇÃO ESTACA 1

F 8 FUNDAÇÃO SAPATA 1 1

F 9 FUNDAÇÃO BLOCO 2

F 10 FUNDAÇÃO VIGA BALDRAME 2 1

F 11 SUPERESTRUTURA PILARES 2 1

F 12 SUPERESTRUTURA VIGAS 3 1

F 13 LAJE PISO 3

F 14 LAJE COBERTURA 4

F 15 ESTRUTURA METÁLICA 3

F 16 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA 5

F 17 ALVENARIA - COBOGÓ 5

F 18 ALVENARIA - VEDAÇÃO 4 1

F 19 ENCUNHAMENTO 5 1

F 20 VERGA E CONTRAVERGA 5

F 21 DIVISÓRIA 9

F 22 VIDRO 9

F 23 ESQUADRIA MADEIRA 9

F 24 ACESSÓRIOS ESQUADRIAS 9

F 25 PINTURA ESQUADRIAS MADEIRAS 10

F 26 ESQUADRIA ALUMINIO 9

F 27 JANELA ALUMINIO 10

F 28 ACESSORIO JANELA 10

F 29 PORTA VIDRO 10

F 30 PORTÃO METALICO 10

F 31 FECHAMENTO CHAPA METÁLICA 6

F 32 GUARDA CORPO 9

F 33 GRADIL 9

F 34 TELHA 4

F 35 ACESSORIOS COBERTURA 5

F 36 PINGADEIRA 10 10

F 37 CHAPISCO EXTERNO 5 5

Grau de Sigilo
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F 38 CHAPISCO INTERNO 5

F 39 REBOCO EXTERNO 6 5

F 40 REBOCO INTERNO 6

F 41 EMBOÇO INTERNO 7

F 42 CERAMICA GRANDE 8

F 43 CERAMICA PEQUENA 8

F 44 ACABAMENTO PAREDE 9

F 45 FORRO DRYWALL 8

F 46 FORRO MINERAL 8

F 47 PISO CONCRETO ARMADO 10 10

F 48 CONTRA PISO 5

F 49 PISO GRANITINA 9

F 50 PISO CERAMICO 8

F 51 PISO VINILICO 9

F 52 SOLEIRA 8

F 53 PISO INTERTRAVADO 11

F 54 PISO TATIL 11

F 55 AREIA 11

F 56 GRAMA 11

F 57 FITA ANTIDERRAPANTE 11

F 58 ACABAMENTO POLIDO 11

F 59 EMASSAMENTO 11

F 60 PINTURA 12 12 12

F 61 PINTURA EPOXI 12

F 62 PINTURA RODAMEIO 11

F 63 PINTURA FORRO 11

F 64 PINTURA PLAYGROUND 11

F 65 INSTALAÇOES HIDRAULICAS - TUBOS E CONEXOES6

F 66 INSTALAÇOES HIDRAULICAS - REGISTROS 6

F 67 RESERVATORIO 5

F 68 INSTALAÇOES PLUVIAIS - TUBOS E CONEXOES5

F 69 INSTALAÇOES PLUVIAIS - CAIXA 6

F 70 CISTERNA 5

F 71 INSTALAÇOES SANITARIAS - TUBOS E CONEXOES5

F 72 INSTALAÇOES SANITARIAS - CAIXAS E RALOS6

F 73 INSTALAÇOES SANITARIAS -  UNIDADES TRATAMENTOS5

F 74 INSTALAÇOES SANITARIAS -  VENTILAÇÃO 5

F 75 LOUÇAS E METAIS 11

F 76 INSTALAÇOES CONTRA INCEDIO - EXTINTORES12

F 77 INSTALAÇOES CONTRA INCEDIO - HIDRANTE8

F 78 INSTALAÇOES CONTRA INCEDIO - ACESSORIOS8

F 79 INSTALAÇOES CONTRA INCEDIO - TUBOS E CONEXOES8

F 80 INSTALAÇOES CONTRA INCEDIO - SINALIZAÇÃO12

F 81 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO 7

F 82 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSORIOS 7 7

F 83 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS 7

F 84 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS 7

F 85 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS 12

F 86 INSTALAÇÕES CABEAMENTO - CABEAENTO 7

F 87 INSTALAÇÕES CABEAMENTO - ACESSORIOS7

F 88 INSTALAÇÕES CABEAMENTO - CAIXA 7

F 89 INSTALAÇÕES CABEAMENTO - ELETRODUTO7

F 90 INSTALAÇOES SPDA 8

F 91 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO - DUTO 8

F 92 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO - DRENO 8

F 93 INSTALAÇOES EXAUSTAO MECANICA 8
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F 94 INSTALAÇOES GAS 8

F 95 MASTRO 11

F 96 BANCADA 11

F 97 ESCANINHO 11

F 98 PEITORIL 8

F 99 MAO FRANCESA 11

F 100 BARRA 11

F 101 BANCO CONCRETO 11

F 102 SERVIÇOS FINAIS 12
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F IACIARA/GO

F Local Responsável Técnico

F Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

F CREA/CAU: 25178/D-GO

F Data ART/RRT: 1020260164656

236.759,48

6,07% 4,28%

166.895,26331.544,18

94,00%

363.650,02 321.659,10356.955,69

100,00%

45,00%

3.901.109,71 

100,00%54,00% 62,00% 70,00% 79,00% 88,00%

3.734.214,45 

89,65% 95,72%

Parcela
9,50% 9,57%

370.614,28 373.402,37

Mês 12

8,25% 8,50%8,30%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07Mês 04 Mês 05 Mês 06

315.806,63 323.762,93

9,48% 9,50%

369.649,04 370.410,73

9,15% 9,32% 8,10%

3.497.454,97 

9,50% 19,07% 28,55% 38,04%

370.614,28 744.016,65 1.484.076,42 1.841.032,11 2.204.682,13 2.520.488,76 

47,19% 56,51% 72,91%

1.113.665,69 

64,61%
Acumulado

9,00% 18,00%

81,15%

quinta-feira, 17 de setembro de 2026

2.844.251,69 3.165.910,79 

27,00% 36,00%
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