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MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2024/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE
PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRAO DAS POMBAS (PT02693),
NA RODOVIA: MT — 454, COM EXTENSAO DE: 50,00M E LARGURA:
8,80M, LOCALIZADA NOS MUNICIPIOS DE DOM AQUINO/SAO
PEDRO DA CIPA/MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabda, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
03.507.415/0022-79, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de - ,CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, clausulas

e condi¢Oes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAQ LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, lIl, IV e V, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instru¢des Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacgdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2024; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o conteldo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2024/09739, mediante as

cldusulas e condigBes que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUCAO
(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execucdo da construcdo de ponte de concreto sobre
o Ribeirdo das Pombas (pt02693), na Rodovia: MT — 454, com extensdo de: 50,00m e largura: 8,80m,
localizada nos municipios de Dom Aquino/S3do Pedro da Cipa/MT — S.R.E 454EMT0040, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. A descricdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP n2
050/2024/SA0R/SINFRA-MT, bem como nos Projetos anexo ao Edital.

1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentacgdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cbes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagles,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp&em o objeto da contratagdo.
1.1.5. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugdo contratual.

1.1.6. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

CondigGes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado

em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, deverd disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.
c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
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funcgdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade.

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA deverd ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execucdo da obra devido as chuvas nem
devido a condicBes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medigGes dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugdo dos servigos.

i) A sinalizagdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras
e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca
ao trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios,
de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 ¢cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforcada.

1) As frentes de servicos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

Da mdo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da

obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE

poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio estd habilitado e §
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a g%
execucdo da tarefa em questao. Eg
b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando Eg
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equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagbes da NR18S,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso

sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas

N

elevatérias. §

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por =5
=3

profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a _g
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o =<D(

[

L
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equipamento em questdo.
f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.
g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagcdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, com  excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.
h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.
i)  Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendag¢des das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro drgdo certificador de qualidade.
j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo
técnica.
Do didrio de obras:
a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutenc¢do de "Diario de Obras", devidamente numerado
e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
escrituracdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:
|.Serd Unico, com péginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;
Il. Todas as folhas do Didrio de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO
e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a referida data de entrada
de dados.

Ill. Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que

tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os

seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo

decorrido, prazo restante, condicbes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de

empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
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b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diério de Obras", pela CONTRATADA:
I. Falhas nos servigcos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
Il Consultas a FISCALIZAGAO;
Ill.  Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;
VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
VIl. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
c) Serd objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZAGAO:
|. Observag0es cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
Il. Observacdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagOes, prazos e
cronogramas;
Il. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultadnea
para autoridade superior, quando for o caso;
IV. Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI. Qutros fatos que, a juizo da FISCALIZAGAO, devem ser objeto de registro.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagBes e especificagdes da ANVISA.
b. Adocgdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de

consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
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d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execu¢do dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagBes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adocgdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promogdo de medidas de protec¢do para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisigdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n? 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local onde os servigos serdo executados é o citado abaixo, e as informagdes pertinentes encontram-

<

o

se detalhadas no Projeto Executivo, Anexo do Edital: >
==

%\

=

Q

Rodovia MT- 454 —13

==20o

———4

i
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Trecho Ponte sobre Ribeirdo das Pombas
Subtrecho -
Extensdo 50,00 m

Codigo S.R.E. | PT02693

Municipio Dom Aquino/Sdo Pedro da Cipa/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTA(;AO
(Art. 92, V e VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneragdo—MZés base outubro/2023.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodovidrio

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 — Construgdo de obras de arte especiais e correntes

Regido: 0500 — REGIAQ V - SUDESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e InstalagGes

Fonte: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commaodities

Previs3o para 2024: RS 1.82.815,63

Previsdo para 2025: RS 2.417.041,60

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUC;\O
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.
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CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:

5.2.1.0 prazo de vigéncia da contratagdo é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data da
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n®

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, deverd ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n? 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas sangdes administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servicos, de observacdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.
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CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:
6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratacdo da parcela que tenha sido
requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.1.1.1. Essa vedacdo ndo se aplica na hipdtese de subcontratacdo do objeto pela seguradora para
conclusdo do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021.
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentagdo, que deve corresponder a exigida para contratagdo.
6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condi¢Bes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, Il, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugdo dos servigos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo

ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou

por afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a

CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a

subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
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6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacgdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Org&os;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde
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gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.
7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugédo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.
7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administracdo.
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigagdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;
7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.
7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual
nas modalidades caucdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.
7.10.2. A retengdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retengdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da é
data em que for notificada. g%
7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria. Eg
7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio Eg
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de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei
n? 14.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
7.21.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;
7.21.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
7.24. Caso o valor global da proposta da adjudicatdria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta.
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8.1. Do Recebimento da Obra
8.1.2. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e ainda, o que ndo conflitar
com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n? 002/2016 da Controladoria Geral do Estado de
Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisério
8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. ASINFRA, ap0s vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos,
procederd o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita da CONTRATADA,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementacdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da uUltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n2 14133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficarad sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatdrio Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,

de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios —
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8.3.1. Na segunda etapa, apos a conclusdo das corregbes e complementagdes, e nova vistoria com relatério
detalhado por servidor ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, designada pela autoridade
competente, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas
documentacgGes exigidas no Contrato, serd realizado o Recebimento Definitivo, no prazo de até 90 (noventa)
dias Uteis, contados do recebimento provisorio, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentagdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da

responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela

funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a CONTRATADA ficara

responsavel pela reparacgdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo

da vida util do projeto de cada estrutura.
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8.3.8.1. ACONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar
a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢Ges
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange a realizagcdo da manutencao corretiva dos servicos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigcos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato deverda ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicages entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. A SINFRA poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigagOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano

complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das

sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros. <

<

9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 9
—

respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA. =§
=0

—_— <

i
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9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificagcdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servico, a corregdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. receberd cdpias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.

f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se

fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo §
instrucoes a CONTRATADA; %
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo Eg
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢ao. %g
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h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificacdo.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencdo de todas as condi¢Bes de habilitacdo, conforme disposicdes da Lein® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocard e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores

contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a

exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacles contratuais,
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elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execuc¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidira sobre a renovagado, prorrogacdo ou alteracdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢des contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execu¢do dos

contratos (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgGes obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IIl).

9.27. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com mengao §
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, g%
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de Eg
obrigacdes (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII). Eg
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v Boletim de desempenho;
v Didrio de Obras;

v Ensaios e Controles Tecnoldgicos

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/17455942/IN001.2024+com+anexos.pdf/550a7c0d-f33a-

€798-5e7e-21¢c3c9cf92097t=1710354794370

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medicBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢do podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a Ultima medigdo, apds a
conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.
10.2. As medigdes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. Entre duas medig¢des ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medicdo e a
Ultima medicdo (Medigdo Final).
10.4. O processo de medigdo deverd ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrucdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSON da
ultima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5% do valor

do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do

municipio.
10.4.1.2. A Ultima medigdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medigdo
paga.
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10.4.2. Ap0s aprovagdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24 da
Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA.
10.4.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.4.2.2. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 22, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.5. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comisséo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
10.6. As medi¢bes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
10.7. No processo de medigdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.
10.8. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢Ges na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, devera ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.9. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da
Contratada, previstos no Edital e neste Contrato.

10.10. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o

mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.
10.11. Toda medigéo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da Contratada.
10.12. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a qual
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serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizagdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.13. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medigdo
poderad ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.
10.14. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no SICRO, que consiste no sistema
de custos oficial utilizado pelo DNIT, as medi¢Ges de reajustamento deverdo ter como base de cdlculo os
indices setoriais, neste caso, a tabela de indice de Reajustamento do DNIT.

10.15. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro deverd ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.16. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medigdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construcgdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E

ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢gdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitdrios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo serd permitido

pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida

instalagdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde devera <
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada %‘
(o]
Servigo; =5
==°o
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medigdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de =9
i =0
Servigos. =
i
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11.4.1. A CONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, ap6s a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questgo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —IPCA, divulgado pela Fundacdo Getulio
Vargas, com apuragdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizagdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obriga¢des contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.

11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do

direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo é

crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado. §§

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condigBes previstas no contrato ou Eg
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022. Eg
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11.10.1. A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de

pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢cdes, com as informagbes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagédo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retencgdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

<

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima %‘

(o]

exigida; =5

==0o

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou utilizou- — 8

os com qualidade ou quantidade inferior a demandada. — <D,;

[

L
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11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administragdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencao das condigOes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugao contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que impeca
a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo destes
fatos.

DO REAJUSTE

11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
utilizada.
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da

CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras

rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,

alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a

ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
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célculo, observado o procedimento estabelecido na Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a
substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducao dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogagdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.38. Nao se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=li-lo *v
lo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da SINFRA

li= Indice de preco referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado.
11.40. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGCAO da SINFRA.

11.41. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao

<

contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente %‘

~ . . ’ . TR (<4

tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s). _E
11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa g

mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor. Eg

[

L
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11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obriga¢cdes da

CONTRATADA:

12.1. Na presente contratagdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigGes de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicarad aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualguer motivo.

12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢Ses
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.

12.3. A CONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de
placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual
de placas, sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutencgdo das

placas de identificagdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-

+Atualizado/db48a46f-c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d
12.4. ACONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que

efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificages e os demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos trabalhos.

12.5. A CONTRATADA deverd comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada com a

execuc¢do dos servicos.

12.6. Compete a CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob

pena de apuracgdo de sua responsabilidade pelo atraso.

12.7. Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
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Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias /SINFRA a

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste

contrato.
12.7.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).

12.8. Atender a Instrugdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade

Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as

Normas Técnicas da SINFRA, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho

e Emprego, e demais legislagGes pertinentes.

12.9. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,

conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;

12.10. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.

12.11. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto deste

Contrato, para os Servidores ou Empregados da SINFRA e dos Orgdos de Controle Interno e Externo.

12.12. Manter todas as condi¢es de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao

Municipio do Local da prestagdo do servico, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo

tributaria vigente.
12.12.1. A ndo manutencdo das condicOes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizacdo de servicos, nos quais
sera admitida a retengdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servico.

12.13. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do

contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).

12.14. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificacdes
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constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.16. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.18. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no enderego,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicacgdo e receberd notificagdes.
12.18.1. O prazo estipulado nas notificagBes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgao de leitura.

12.19. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.20. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.21. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.22. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.
12.24. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.25. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
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12.26. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.27. Guardar sigilo sobre todas as informacg&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n?

14.133/2021.

12.29. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.30. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.31. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.33. Observar o disposto na Instrugdo Normativa n2. 08/2023/GS/SINFRA, de 16 de agosto de 2023, em
especial no que tange a obrigacdo de revisar o projeto nos prazos fixados.

12.34. Demais obrigacbes e responsabilidades previstas na Lei n?. 14.133/2021 e no Decreto Estadual
1.525/2022.

12.35. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

12.36. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

<

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA. %‘
=R

—

==°o

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE =0

(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022) ——fa)

z
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Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacg@es que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as dreas destinadas ao servico.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢cdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificacBes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situaces de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacgdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja

cumprindo fielmente o presente Contrato.

<

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos %‘

(o]

"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos =G
— O\

o

mesmos. = §
=0

—_— <

i
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13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugdo
dos servigos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢des previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adog¢do das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.
13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragédo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §39, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apds firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as InformacgBes (Lei n2 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,

<

ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em %‘

(o]

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. =G
==°o

N

=0

=0
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/93, a CONTRATADA comete ato passivel de sancdo
ao:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§2° da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,

“f7, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de

penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).
14.2.4. Multa:
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a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporgédo de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
b. moratédria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementacdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao pagamento das
medic¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizacdo.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo
acima estipulada;
c. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucédo total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa serd aplicada independentemente da existéncia ou
ndo do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 19 de abril de 2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §72, da Lein® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA

possua com a Administragao Publica Estadual.

14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n® 14.133/2021).
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14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensagdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciara o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sangBes serdo considerados (art. 156, §12, da Lein? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;

f)situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragdo de receitas e seu
patrimoénio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.

14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
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licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.

14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracgdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXT]NCAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

<

N

<

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes 8
—

do prazo estipulado para tanto. =§
= §

=0

—_— <

i
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15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a exting¢do ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislagBes aplicaveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo

aditivo para alteragdo subjetiva.
15.5. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n®1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou

e. por decisdo judicial.

15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e

fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias

previstas no artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes previstas neste

Contrato.
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15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucgdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de extingéo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucédo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAQ DO CONTRATO E DOS PRECOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277
do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
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16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovagéo dos fatos previstos no art. 124,
inciso I, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitacdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordindrio imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este Ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdéria da variagdo de precos.
16.4.1. Cabera a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.2. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitagcdo.
16.4.3. Constatado que o prego estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteracdes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.

16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstdncias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo é
do presente contrato, poderda a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art. g%
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021. E§
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagOes: Eg
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a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguragdo do objeto da contratagdo.

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliagdo do objeto.

un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagao.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como vélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢cdes de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os

precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no

item 16.8, alinea “a”.

16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser

reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha orcamentéria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econédmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
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excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manuten¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagdo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢es de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA deverd providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,

valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugdo (se houver),

no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.

17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no

Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante,

conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
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17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-3 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressBes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliacdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n2 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as
disposi¢Bes contidas na Lei n2 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, normas e Principios Gerais dos
Contratos e disposi¢cdes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA ndo poderad autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condicdo contratual ensejara a aplicacdo das cominagGes ajustadas

neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.

17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes

<

deste Instrumento. %‘

(o]

17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes =05
— O\

o

aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE. ] 8
=—0n0

—_— <
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17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servigos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n® 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPCAO

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem guer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
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Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiab3-MT, XX de XXXXX de 2024.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXOKXXKXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

44

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO |/ SUAC - 13/09/2024 as 09:43:22.
Documento N°: 20731377-5179 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20731377-5179

mt.gov.br

SINFRADIC202479642A


https://linksiga.trf2.jus.br
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicGes destas Regras Anticorrupcdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecuc¢do do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupcao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragdes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgdo; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erario Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Local, data. —_—
Empresa —
=
N
.......................................................... <
S
Representante ou Procurador da Empresa i
S
N
=0
=0
o
i
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Governo de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Check list CONTRATO — LEI N2 14.133 - SINFRA-PRO-2024/09739

ELEMENTOS FUNDAMENTO LEGAL S | N | NA | OBSERVAGAO
Nome das partes e de seus representantes Art. 247, | - Dec. 1525 X preambulo
Finalidade Art. 247, Il - Dec. 1525 X subclausula 1.1
Ato autorizativo Art. 247, lll - Dec. 1525 X preambulo
Numero do processo da licitagdo ou contratagdo direta Art. 247, IV - Dec. 1525 X preambulo
Obrigatoriedade de sujei¢do dos contratantes as regras da Lei Federal n? Art. 247,V - Dec. 1525
14.133/2021 e as suas clausulas X predmbulo
Objeto e seus elementos caracteristicos Art.92,1-L.14.133
Art. 247,819, | - Dec. 1525 X subclausula 1.1
Vinculagdo ao edital de licitagdo e a proposta do licitante vencedor ou ao ato Art. 92, 11-L.14.133
que tiver autorizado a contratagdo direta e a respectiva proposta Art. 247,§ 19, Il - Dec. 1525 X preambulo
Legislagdo aplicavel a execugdo do contrato, inclusive quanto aos casos Art. 92, 111 - L. 14.133
omissos Art. 247, § 19, Il - Dec. 1525 X subclausula
17.6
Condigdes de execugdo Art. 247, VI - Dec. 1525 X subclausula
1.1.7
Regime de execugdo ou a forma de fornecimento Art. 92,1V - L. 14.133
Art. 247, § 19, IV - Dec. 1525 X subclausula 4.1
Preco e as condigdes de pagamento, os critérios, a data-base e a Art. 92, V- L. 14.133
periodicidade do reajustamento de pregos e os critérios de atualizagdo Art. 247,819,V - Dec. 1525 X subcldusula 3.1
monetaria entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do efetivo e Clausula 112
pagamento
Critérios e a periodicidade da medigdo, quando for o caso, e o prazo para Art. 92, VI- L. 14.133
liquidagdo e para pagamento Art. 247, § 19, VI - Dec. 1525 X Clausula 102
Prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusdo, entrega, observagdo e Art. 92, VIl - L. 14.133 Clausula 52 e
recebimento definitivo, qguando for o caso Art. 247, § 12, VIl - Dec. 1525 X subclausula 8.3
Crédito pelo qual correrd a despesa, com a indicagdo da classificagdo Art. 92, VIII, L. 14.133
funcional programatica e da categoria econémica Art. 247,§ 12, VIII - Dec. 1525 X subcldusula 3.2
Matriz de risco, quando for o caso discriminara a faixa de variagdo de prego Art. 92, IX, L. 14.133 Dispensada
de mercado a partir da qual se considera que ha desequilibrio contratual para Art. 247, § 19, IX - Dec. 1525 X com
fins de deferimento de revisdo, desde que presente os demais requisitos justificativa
(Item 16.3 TR)
Prazo para resposta ao pedido de repactuagdo de pregos, quando for o caso Art. 92, X, L. 14.133 X
Art. 247, § 19, X - Dec. 1525
Prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico- Art. 92, X, L. 14.133 subclausula
financeiro, quando for o caso Art. 247, § 19, X| - Dec. 1525 X 16.3.1
Garantias oferecidas para assegurar sua plena execugdo, quando exigidas, Art. 92, XII, L. 14.133
inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipagdo de Art. 247, § 19, XII - Dec. 1525 X Clausula 72
valores a titulo de pagamento
Prazo de garantia minima do objeto, observados os prazos minimos Art. 92, XIIl, L. 14.133
estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicaveis, e as condigdes de Art. 247, § 19, Xl - Dec. 1525 X subclausula
manutencdo e assisténcia técnica, quando for o caso 8.3.8.1
Direitos, obrigacOes e responsabilidades das partes, penalidades cabiveis e Art. 92, XIV, L. 14.133 Cldusulas 122,
os valores das multas e suas bases de célculo Art. 247, 8§ 19, XIV - Dec. 1525 X 1323, 142
Condigdes de importagdo e a data e a taxa de cambio para conversdo, Art. 92, XV, L. 14.133
quando for o caso Art. 247,§ 19, XV - Dec. 1525 X
Obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execugdo do contrato, Art. 92, XVI, L. 14.133
em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes Art. 247, § 19, XVI - Dec. 1525 X 12.12
exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratacdo
direta
Obrigagdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos Art. 92, XVII, L. 14.133
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com | Art. 247, § 12, XVII - Dec. 1525 | x 12.25
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz
Modelo de gestdo do contrato, observados os requisitos definidos em Art. 92, XVIII, L. 14.133
regulamento Art. 247, § 19, XVIII - Dec. 1525 | x Clausula 92
Casos de extingdo Art. 92, XIX, L. 14.133
Art. 247, § 19, XIX - Dec. 1525 X Clausula 152
Termo inicial para o computo da anualidade da repactuagdo e do reajuste, Art. 247, § 12, XX - Dec. 1525
bem como o indice que compora a base de célculo deste X subclausulas
11.29e11.30
Opgdo dos contratantes pela adogdo dos meios alternativos de resolugdo de Art. 92,§19,L.14.133
controvérsias, com a possibilidade de prévia submissdo do conflito a Cdmara 247, § 19, XXI - Dec. 1525 X Clausula 202
de Resolugdo de Conflitos Contratuais da Procuradoria do Estado.
Cldusula que preveja periodo antecedente a expedi¢do da ordem de servigo Art. 92,§29,1.14.133
para verificagdo de pendéncias, liberagdo de areas ou adogdo de outras Art. 251 - Dec. 1525 X
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio de sua execugdo. (se for o
caso, de acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de
execugdo)
Distingdo dos prazos de execugdo e de vigéncia Art. 250 - Dec. 1525 X Cldusula 52
Clausula que estabeleca que a medicdo sera mensal (P/ obras e servigos de Art. 92,859, L. 14.133 X 10.1
engenharia) Art. 252 - Dec. 1525
S (Sim) N (Ndo) NA (N3o se aplica)
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