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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12

F 3 RADIER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

F 5 PILARES, VIGAS E LAJES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

F 6 ALVENARIA/FECHAMENTOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

F 7 ESQUADRIAS METÁLICAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

F 8 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F 9 TELHADOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

F 10 REVESTIMENTOS INTERNOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

F 11 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

F 12 REVESTIMENTOS EXTERNOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

F 13 FORROS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

F 14 PINTURAS INTERNAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

F 15 PINTURAS EXTERNAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

F 16 PINTURA ESQUADRIAS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 17 PISO CERÂMICO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

F 18 PISOS CIMENTADOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

F 19 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

F 20 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

F 21 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

F 22 FIOS E CABOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 23 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 24 REGISTROS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 25 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 26 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 27 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

F 28 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

F 29 TRATAMENTO DE ESGOTO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

F 30 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

F 31 CALAFETE / LIMPEZA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12F
F

F Cronograma
F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F

F

F PRIMAVERA/PA

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS Nome: MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS

F CREA/CAU: 1518018286 CREA/CAU: 1518018286

F Data ART/RRT: PA20251445414 ART/RRT: PA20251445414

2.831.416,33 3.085.547,30 2.031.156,57 2.090.639,51 2.316.158,25 2.474.393,19 2.730.885,96 471.847,07 771.632,81 849.661,95 1.523.342,49 1.775.219,63 

100.530,37 254.130,97

15,29% 25,01% 27,54% 49,37% 57,53% 65,83% 67,76% 75,06% 80,19% 88,51% 91,76% 100,00%

255.936,94 59.482,94 225.518,74 158.234,94 256.492,77471.847,07 299.785,74 78.029,14 673.680,54 251.877,14

Mês 11 Mês 12

15,29% 9,72% 2,53% 21,83% 8,16% 8,29% 1,93% 7,31% 5,13% 8,31% 3,26% 8,24%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
0 0 CASA TÉRREA ACESSÍVEL, 2 QUARTOS, ÁREA ÚTIL=47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023

Acumulado 80,19%

domingo, 14 de dezembro de 2025

2.316.158,25 2.474.393,19 2.730.885,96 

15,29% 25,01% 27,54% 49,37%

471.847,07 771.632,81 1.523.342,49 1.775.219,63 2.031.156,57 2.090.639,51 

57,53% 65,83% 75,06%

849.661,95 

67,76%

59.482,94 225.518,74

2,53% 21,83%

78.029,14 673.680,54

8,16% 8,29% 1,93%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

5,13% 8,31%7,31%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 15,29% 9,72%

471.847,07 299.785,74

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 0 0 CASA TÉRREA ACESSÍVEL, 2 QUARTOS, ÁREA ÚTIL=47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023

255.936,94 158.234,94251.877,14

100,00%

3.085.547,30 2.831.416,33 

88,51% 91,76%

100.530,37

3,26% 8,24%

254.130,97256.492,77
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