JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 13 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM BRANCO

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO e MANUTENÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VOLTA REDONDA

Rua Vereador Luís da Fonseca Guimarães, 199 – Aterrado – Volta Redonda - RJ

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO a preencher

Este cronograma só é válido para a fase de INSTALAÇÃO, já que a fase de manutenção é composta de 30 (trinta) pagamentos mensais conforme Termo de Referência.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO visando a MODERNIZAÇÃO de 01 (um) ELEVADOR no prédio da Justiça Federal de 1º Grau, localizado na Rua Vereador Luís da Fonseca Guimarães, 199 - Aterrado - Volta Redonda - RJ

Evento	Referente ao Item do TR	Serviço	Prazos de execução																		PRAZO LIMITE PARA EXECUÇÃO (DIAS)	%	PREÇOS BASE PARA LICITAÇÃO
			1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS						
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	1.1	Entrega dos **Projetos Executivos** para aprovação			1																		20	2%	R$ -
2	1.1	Entrega dos **Projetos Executivos revisados** após aprovação da Fiscalização Técnica da SJRJ					1																35	3%	R$ -
3	1.2	**Fornecimento e entrega** do elevador conforme listagem de itens do projeto executivo aprovado												1									90	30%	R$ -
4	1.2	**Instalação do Elevador** totalmente operacional e testado																1					120	40%	R$ -
5	1.3	**Finalização de todas as obras de adequações civis** necessárias à instalação do novo elevador																	1				127	20%	R$ -
6	1.2	Entrega do **Sistema de Controle e Gestão Remota do elevador** totalmente operacional																		1			135	3%	R$ -
7	1.1	**Entrega do Projeto** Executivo **"As Built"** devidamente **aprovado pelos órgãos públicos**																				1	150	2%	R$ -
TOTAL DA INSTALAÇÃO																								100%	

MEDIÇÃO MENSAL PREVISTA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MEDIÇÃO CUMULATIVA PREVISTA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

gov.br
Documento assinado digitalmente
DELSON DOS SANTOS
Data: 03/06/2026 16:09:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br