
(inserir logo Contratada, 

ajustar altura da imagem para 1,5 cm)

Documento de Referência:

Caderno de Especificações Técnicas para 

Contratação de Projetos em BIM – Caderno nº 11

Coletânea de Cadernos Orientadores

Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL

Curitiba, 2023

PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB)

PARQUE AMBIENTAL PIRAQUARA
Piraquara - PR

(CONTRATO)
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Versão Descrição Data Responsáveis Elaboração/Revisão

R00 PEB pré-contrato (preencher)

Thais Caroline Ferreira Camargo (AMEP) 

Daniel Schwab (AMEP)

Amanda C. S. Torres Minosso (AMEP) 

R01 PEB pós-contrato preenchido pela Contratada (preencher) (preencher)

R02

R03

R04

REVISÕES

Preenchido pela Contratante e pela Contrada

1) As informações a preencher em (AZUL) deverão ser preenchidas pela CONTRATANTE anteriormente à licitação (PEB Pré-Contrato);

2) As informações a preencher em (VERMELHO) deverão ser preenchidas pela CONTRATADA após Ordem de Serviço (PEB Pós-Contrato), 

para aprovação da fiscalização.

ORIENTAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB):
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Descrição do objeto:

Endereço:

Área (m²):

Nº Edital: (preencher)

Modalidade de 

contratação:

Órgão:

Gestão do contrato:

Fiscalização do contrato:

Empresa ou Consórcio:

1: Responsável Legal:

2: Coordenador BIM:

3: Gerente BIM:

(preencher)

(preencher)

Seguro de 

Responsabilidade Civil 

Profissional:

Seguro de Risco de 

Engenharia:

Nº do contrato: (preencher)
Data de Ordem de Serviço

Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, Guarituba, perimetro urbano do município de Piraquara - Paraná

2.627.537,00 m²

DADOS DO CONTRATANTE 

(preencher)

Preenchido pela Contratada

DADOS DA CONTRATADA (QUANDO PEB PÓS-CONTRATO)

Representantes:

(preencher)

(preencher)

(preencher)

Preenchido pelo Contratante

(preencher)

Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP

1. IDENTIFICAÇÃO

DADOS DO OBJETO LICITADO
Preenchido pelo Contratante

Contratação da Elaboração dos Projetos Executivos para a implementação do Parque Ambiental Piraquara, Paraná. 

(preencher)

(preencher)

Data de publicação do edital:

Modalidade de Concorrência

(preencher)

Data de assinatura do contrato:

(preencher)
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

1. IDENTIFICAÇÃO

Disciplina Formação ART/RRT Contato

(preencher conforme 

Termo de Referência)
(preencher) (preencher) (preencher)

Nome do profissional

(preencher)

Preenchido pela Contratada

EQUIPE CHAVE 
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE AMBIENTAL PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(i) Validação qualitativa do modelo, por meio de 

checagem de interferências, identificação de elementos 

duplicados e sobrepostos, (ii) Análises qualitativas de 

modelos, e (iii) Geração de documentação a partir dos 

modelos autorais;

Melhoria na qualidade de projetos e obras públicas

Desenvolver o planejamento e simulação de obras

(i) Planejamento feito a partir de simulações construtivas 

com os modelos e ferramentas BIM e (ii)medição de obra 

aferida através do modelo com extração de quantidades 

reais;

Aumentar a acurácia dos orçamentos de obras 

(i) Planejamento feito a partir de simulações construtivas 

com os modelos e ferramentas BIM e (ii) Medição de obra 

aferida através do modelo com extração de quantidades 

reais.

Visualizar a solução do projeto para facilitar a 

interpretação e comunicação no projeto

(i) Visualização 3D de modelos e (ii) Simulação da 

Construção;

Tomada de decisão mais assertiva
(i) Levantamento das condições existentes, e (ii) 

Elaboração de projetos autorais; (iii) Modelo Federado;

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.1 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (OIR)

Objetivos Estratégicos Uso(s) BIM Vinculado(s)

(i) Planejamento para execução de obra, (ii) Elaboração de 

projetos autorais, (iii) Coordenação 3D, e (iv) 

Compatibilização dos projetos;

Redução de aditivos de prazo

Preenchido pelo Contratante

(i) Compatibilização dos projetos, (ii) Extração de 

quantitativos; (iii) orçamento da obra
Redução de aditivos de valor

(i) Parametrização, como por exemplo estabelecer valores 

aceitáveis para validação de projeto;

Validação quanto ao atendimento de critérios de normas 

técnicas 

Maior transparência e governança nas obras públicas
(i) Centralização da informação em ambiente comum de 

dados, e (ii) Rastreabilidade da informação;
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Descrição

G 00 00

G 01 00 CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS ND NI ND NI

G 01 05 POSTE EXISTENTE 3 1 3 1

G 01 10 ÁRVORE EXISTENTE 3 1 3 1

G 01 15 CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE 3 1 3 1

G 01 99 OUTROS ELEMENTOS EXISTENTES 3 1 3 1

G 02 00 CONDIÇÕES EXISTENTES ND NI ND NI

G 02 05 SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE 2 1 2 1

G 02 10 ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE 2 1 2 1

G 02 15 PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES 2 1 2 1

G 02 99 OUTRAS CONDIÇÕES EXISTENTES 2 1 2 1

G 03 00 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ND NI ND NI

G 03 05 CANTEIRO DE OBRAS 2 1 3 1

G 03 99 OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 2 1 3 1

G 04 00 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ND NI ND NI

G 04 05 TERRENO NATURAL 3 1 3 1

G 04 10 TERRENO DE PROJETO 3 1 3 1

G 05 00 CONTENÇÃO ND NI ND NI

G 05 15 OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO 3 1 3 1

G 06 00 IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO ND NI ND NI

G 06 05 GRAMAS E PLANTAS 2 1 3 1

G 06 10 MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO 3 1 3 1

G 06 15 ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS 2 1 2 1

G 06 20 CERCA, MURO E GRADE 3 1 3 1

G 06 25 CALÇADA E GUIA REBAIXADA 3 1 4 1

G 06 30 ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE 2 1 3 1

G 06 99 OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO 2 1 2 1

E 01 00 FUNDAÇÕES ND NI ND NI

GERAL

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

MasterplanCódigo Projeto Executivo

2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Descrição

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

MasterplanCódigo Projeto Executivo

2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante

E 01 05 BALDRAME 3 1 3 1

E 01 10 BLOCO 3 1 3 1

E 01 15 ESTACA 3 1 3 1

E 01 20 LAJE RADIER 3 1 3 1

E 01 25 SAPATA 3 1 3 1

E 01 99 OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES 3 1 3 1

E 02 00 SUPERESTRUTURA ND NI ND NI

E 02 05 LAJE E PISO AUTOPORTANTE 3 1 3 1

E 02 10 VIGA 3 1 3 1

E 02 15 PILAR 3 1 3 1

E 02 20 PAREDE ESTRUTURAL 3 1 3 1

E 02 99 OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA 3 1 3 1

E 03 00 FECHAMENTOS ND NI ND NI

E 03 05 PAREDE 3 1 3 1

E 03 10 PAREDE CORTINA 3 1 3 1

E 03 15 GUARDA-CORPO 3 1 3 1

E 03 99 OUTROS FECHAMENTOS 2 1 3 1

E 04 00 ESQUADRIAS ND NI ND NI

E 04 05 PORTA 3 1 3 1

E 04 10 JANELA 3 1 3 1

E 04 99 OUTRAS ESQUADRIAS 3 1 3 1
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Descrição

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

MasterplanCódigo Projeto Executivo

2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante

E 05 00 ACABAMENTOS ND NI ND NI

E 05 05 RODAPÉ 3 1 3 1

E 05 10 RODATETO 3 1 3 1

E 05 15 FORRO 3 1 3 1

E 05 20 PISO 3 1 3 1

E 05 25 ACABAMENTO DE PAREDE 3 1 3 1

E 05 99 ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS 2 1 3 1

E 06 00 COBERTURA ND NI ND NI

E 06 05 ESTRUTURA DA COBERTURA 3 1 3 1

E 06 10 TELHAS 3 1 3 1

E 06 15 RUFOS E PINGADEIRAS 3 1 3 1

E 06 99 OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA 3 1 3 1

E 07 00 SISTEMAS DE TUBULAÇÃO ND NI ND NI

E 07 05 TUBOS E CONEXÕES 3 1 3 1

E 07 10 VÁLVULAS E REGISTROS 3 1 3 1

E 07 15 CAIXA DE INSPEÇÃO 3 1 3 1

E 07 20 RESERVATÓRIO 3 1 3 1

E 07 99 OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO 3 1 3 1
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Descrição

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

MasterplanCódigo Projeto Executivo

2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante

E 08 00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS ND NI ND NI

E 08 05 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 3 1 3 1

E 08 10 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO 3 1 3 1

E 08 15 CANALETA 3 1 3 1

E 08 20 CALHA 3 1 3 1

E 10 99 OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS 3 1 3 1

E 09 00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO ND NI ND NI

E 09 05 HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS 3 1 3 1

E 09 10 EXTINTOR 3 1 3 1

E 09 15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 3 1 3 1

E 09 20 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3 1 3 1

E 09 99 OUTROS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 3 1 3 1

E 10 00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS ND NI ND NI

E 10 05 ELETRODUTO 3 1 3 1

E 10 10 ELETROCALHA 3 1 3 1

E 10 15 TOMADAS E INTERRUPTORES 3 1 3 1

E 10 20 CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO 3 1 3 1

E 10 25 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 3 1 4 1

E 10 30 LUMINÁRIA 3 1 3 1

E 10 35 POSTE 3 1 3 1

E 10 99 OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS 3 1 3 1
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Descrição

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

MasterplanCódigo Projeto Executivo

2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante

E 11 00 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) ND NI ND NI

E 11 05 HASTES 3 1 3 1

E 11 10 CABOS DE ATERRAMENTO 3 1 3 1

E 11 15 BARRAS CHATAS 2 1 2 1

E 11 20 CAPTORES 3 1 3 1

E 11 99 OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA 3 1 3 1

E 12 00 AMBIENTES ND NI ND NI

E 12 05 ESPAÇO 3 1 3 1

E 12 10 MOBILIÁRIO 3 1 3 1

E 12 15 ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVO OU TOTEM) 3 1 3 1

E 12 99 OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTES 2 1 3 1

E 99 00 DEMAIS GRUPOS DE EDIFICAÇÕES ND NI ND NI

E 99 99 OUTROS SUBGRUPOS DE EDIFICAÇÕES 3 1 3 1
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada

1,70cm)

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.3 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)

2.3.1 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATANTE Autodesk DOCS 

XXX-PAP-PE-ARQ-02-R00

XXX-PAP-PB-ELE-MEMORIAL DESCRITIVO-R01

XXX-PAP-PL-EST-03-DET-R02

XXX-PAP-MP-HID-R00

XXX-PAP-AP-ARQ-ART-R00

2.3.2 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATADA Autodesk DOCS 

(Número da Obra/Serviço, definido pela Contratante após Ordem de Serviço)

Código da Obra: PAP (PARQUE AMBIENTAL PIRAQUARA)

NOME

2.3.3 - Estrutura de Organização da Informação - EOI
1º Nível: Tipologias, 2º Nível: Sistemas e 3º Nível: Elementos da construção, 

Conforme Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos em BIM – Caderno nº 11

2.3.4 - Especificações para apresentação dos projetos Apresentação de Projetos - Manual de Instruções PRED/SEIL 2013

2.3.5 - Padrão de Nomenclatura 

YYY

XXX

COD

XXX-YYY-FP-COD-NOME-R00

Exemplos:

R00

Fase do Projeto (exemplos):

LV: Levantamento

AP: Anteprojeto

PB: Projeto Básico

PL: Projeto Legal

PE: Projeto Executivo

MP: Masterplan

Código da Disciplina (Conforme Mapa de Pastas)

Quando necessário poderão ser acrescentadas informações resumidas como: numeração de pranchas, especificação da 

prancha (CRT para corte, ELV para elevação, DET para detalhamento etc.)

Numeração de Revisão: R00, R01, R02...

FP
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

2.3.6 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÕES (EIR) - MAPA DE PASTAS PADRÃO SECID E CÓDIGOS DAS DISCIPLINAS

(Serão criadas pela Contratante no ACD, após assinatura do contrato)*

Preenchido pela Contratante

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

BLOCOS

00 - Implantação

01 - Administração

01 - Centro de Exposições

01 - Segurança

02 - Lanchonete

02 - Quadras

02 - Equipamentos

03 - Paisagismo

03 - Praças 

03 - Circulações

FORMATOS

PDF

DWG

IFC

00 - Plano de Execução BIM (PEB)

01 - Documentos (DOC)
01 - ARTs e RRTs

02 - Atas de Reunião

02 - Projeto legal e aprovações (PLA)

01 - Aprovação do projeto legal

02 - PTPID

03 - Vigilância Sanitária

04 - COPEL

05 - SANEPAR

03 - Estudos e Licenças Ambientais (AMB)

01 - PRAD

05 - Licenças e Autorizações Ambientais

02 - PGRCC

03 - PGRS

04 - PCA

04 - Estudos topográficos (TOP) FORMATOS

05 - Estudos geológicos e geotécnicos (GEO) FORMATOS

06 - Masterplan (MAP) FORMATOS

07 - Arquitetura Paisagística (PAI) BLOCOS FORMATOS

08 - Terraplanagem (TER) FORMATOS

09 - Drenagem (DRE) BLOCOS FORMATOS

10 - Pavimentação (PAV) FORMATOS

11 - Arquitetura (ARQ) BLOCOS FORMATOS

12 - Infraestrutura (INF) BLOCOS FORMATOS

13 - Supraestrutura (EST) BLOCOS FORMATOS

14 - Água fria (AF) BLOCOS FORMATOS

15 - Pluvial (PLU) BLOCOS FORMATOS

16 - Esgoto (ESG) BLOCOS FORMATOS

17 - Elétrico (ELE) BLOCOS FORMATOS

18 - Iluminação (ILU) BLOCOS FORMATOS

19 - SPDA (SPD) BLOCOS FORMATOS

20 - Lógica e Telefonia (LOG) BLOCOS FORMATOS

21 - Circuito Fechado de CFTV e Alarme (CTV) BLOCOS FORMATOS

22 - PTPID (INC) BLOCOS FORMATOS

23 - Comunicação Visual e Sinalização (CMV) BLOCOS FORMATOS

24 - Infraestrutura Viária  (INV) FORMATOS

25 - Orçamento (ORC) FORMATOS

26 - Plano de Execução de Obra (PEO) FORMATOS

*Demais pastas devem seguir o padrão estabelecido

NATIVO

DOC

XLS
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Tipo de reunião Etapa Participantes Profissionais Recursos de TI Frequência Local

Contratante AMEP

Contratada Gerente BIM

Contratante AMEP

Contratada Gerente BIM

Contratante AMEP

Contratada Gerente BIM

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.3.7 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - PLANO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO

Preenchido pela Contratada

Após Ordem de Serviço

Reunião de apresentação 

do PEB pré-contrato e 

orientação quanto ao 

preenchimento

AMEP e ONLINEÚnicaACD

Reunião de Partida Anterior à Ordem de Serviço - Única No Próprio

AMEP e ONLINEMensalACDReunião de Revisão do PEB
Projeto Masterplan e 

Executivo
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Fabricante Ferramenta Plug-in Versão Disciplina Extensão nativa

(preencher) (preencher) (preencher) (preencher) (preencher, conforme Termo de Referência) (preencher)

2.3.8 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - FERRAMENTAS BIM

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

Preenchido pela Contratada
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

G 01 00 CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

G 01 05 POSTE EXISTENTE

G 01 10 ÁRVORE EXISTENTE

G 01 15 CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE

G 01 99 OUTROS ELEMENTOS EXISTENTES

G 02 00 CONDIÇÕES EXISTENTES PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

G 02 05 SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE

G 02 10 ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE

G 02 15 PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES

G 02 99 OUTRAS CONDIÇÕES EXISTENTES

G 03 00 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

G 03 05 CANTEIRO DE OBRAS

G 3 99 OUTRAS CONDIÇÕES EXISTENTES

G 04 00 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

G 04 05 TERRENO NATURAL

G 04 10 TERRENO DE PROJETO

G 05 00 CONTENÇÃO PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

G 05 99 OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO

G 06 00 IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

G 06 05 GRAMAS E PLANTAS

G 06 10 MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO

G 06 15 ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS

G 06 20 CERCA, MURO E GRADE

G 06 25 CALÇADA E GUIA REBAIXADA

G 06 30 ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE

G 06 99 OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.3.9 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - RESPONSÁVEL PELA EXPORTAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA

Preenchido pela Contratada

Informação geométrica exportada da disciplina
Elementos Exportados

GERAL
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.3.9 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - RESPONSÁVEL PELA EXPORTAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA

Preenchido pela Contratada

E 01 00 FUNDAÇÕES PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 01 05 BALDRAME

E 01 10 BLOCO

E 01 15 ESTACA

E 01 20 LAJE

E 01 25 SAPATA

E 01 99 OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES

E 02 00 SUPERESTRUTURA PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 02 05 LAJE E PISO AUTOPORTANTE 

E 02 10 VIGA

E 02 15 PILAR

E 02 20 PAREDE ESTRUTURAL

E 02 99 OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA

E 03 00 FECHAMENTOS PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 03 05 PAREDE

E 03 10 PAREDE CORTINA

E 03 15 GUARDA-CORPO

E 03 99 OUTROS FECHAMENTOS

E 04 00 ESQUADRIAS PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 04 05 PORTA

E 04 10 JANELA

E 04 99 OUTRAS ESQUADRIAS

E 05 00 ACABAMENTOS PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 05 05 RODAPÉ

E 05 10 RODATETO

E 05 15 FORRO

E 05 20 PISO

E 05 25 ACABAMENTO DE PAREDE

E 05 99 ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS

A Informação prevalece da Disciplina
Elementos Exportados

EDIFICAÇÕES
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.3.9 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - RESPONSÁVEL PELA EXPORTAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA

Preenchido pela Contratada

E 06 00 COBERTURA PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 06 05 ESTRUTURA DA COBERTURA

E 06 10 TELHAS

E 06 15 RUFOS E PINGADEIRAS

E 06 99 OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA

E 07 00 SISTEMAS DE TUBULAÇÃO PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 07 05 TUBOS E CONEXÕES

E 07 10 VÁLVULAS E REGISTROS

E 07 15 CAIXA DE INSPEÇÃO

E 07 20 RESERVATÓRIO

E 07 99 OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO

E 08 00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 08 05 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

E 08 10 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO

E 08 15 CANALETA

E 08 20 CALHA

E 08 99 OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS 
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.3.9 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - RESPONSÁVEL PELA EXPORTAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA

Preenchido pela Contratada

E 09 00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 09 05 HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS

E 09 10 EXTINTOR

E 09 15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

E 09 20 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

E 09 99 OUTROS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

E 10 00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 10 05 ELETRODUTO

E 10 10 ELETROCALHA

E 10 15 TOMADAS E INTERRUPTORES

E 10 20 CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO

E 10 25 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

E 10 30 LUMINÁRIA

E 10 35 POSTE

E 10 99 OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

E 11 00 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 11 05 HASTES

E 11 10 CABOS DE ATERRAMENTO

E 11 15 BARRAS CHATAS

E 11 20 CAPTORES

E 11 99 OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA

E 12 00 AMBIENTES PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 12 05 ESPAÇO

E 12 10 MOBILIÁRIO

E 12 15 ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVO OU TOTEM)

E 12 99 OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTE

E 99 00 DEMAIS GRUPOS DE EDIFICAÇÕES PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

E 99 99 OUTROS SUBGRUPOS DE EDIFICAÇÕES

R 01 00 PAVIMENTAÇÃO PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

R 01 05 CAMADA DE PAVIMENTO

R 01 10 MEIO-FIO

Elementos Exportados
A Informação prevalece da Disciplina

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

2.3.9 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - RESPONSÁVEL PELA EXPORTAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA

Preenchido pela Contratada

R 01 15 TALUDE

R 01 99 OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTE

R 02 00 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

R 02 05 SARJETA, CANALETA E VALETA

R 02 10 DRENO

R 02 15 BUEIRO (CORPO)

R 02 20 BUEIRO (BOCA)

R 02 25 BUEIRO (CAIXA)

R 02 99 OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA

R 03 00 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PAI TER DRE PAV ARQ INF EST AF PLU ESG ELE ILU SPD LOG CTV INC CMV INV ORC PEO

R 03 05 PINTURA

R 03 10 TACHÃO E TACHA

R 03 15 PLACA

R 03 99 OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTE
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN

Preenchido pela Contratada

2.3.10 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - ESTRATÉGIA DE FEDERAÇÃO
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Documentos Atividade E-mail Telefone

PEB PEB (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Relatório de Estudo de Impacto de Vinhança (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Estudos Topográficos (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Estudos Hidrológicos (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Estudos Geotécnicos (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Copel (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

SANEPAR (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Licenciamento Ambiental (LAS) (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Autorizações Ambientais (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCAS(preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Recuperação de Áreas 

Degradadas ou Alteradas 
(preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

PGRCC (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Situação / Masterplan (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Arquitetura Paisagistica (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Terraplanagem (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Drenagem (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Pavimentação (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Rede Elétrica de Área externa (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Iluminação de Área externa (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Comunicaçao Visual (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto Arquitetônico (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Infraestrutura (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Supraestrutura (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Instalações Elétrica e de Lógica (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Instalações Hidrossanitárias (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Combate à Incendio (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto Arquitetônico das Quadras Esportivas (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Infraestrutura (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Pavimentação (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto Geométrico (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Sinalização (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Drenagem (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Terraplanagem (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Projeto de Rede e distribuição urbana (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Planejamento de Execução de Obra (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Federação (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Compatibilização (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Controle de qualidade (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

Gestão da informação (preencher) (preencher) (preencher) (preencher)

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Preenchido pela Contratante e pela Contratada
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

(PRÓPRIO)

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

ETAPAS 30 37 44 45 52 59 60 67 74 80 87 95 106 120 134 155 170 185 200 210

Item Código

1 PEB Plano de Execução BIM

2 EPA Estudos, Projeto legais e Ambientais

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) EP ANÁLISE EF EFA

Estudos Topográficos EP ANÁLISE EF EFA

Estudos Hidrológicos EP ANÁLISE EF EFA

Estudos Geológicos e Geotécnicos EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD EP ANÁLISE EF EFA

Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCA EP ANÁLISE EF EFA

PGRCC EP ANÁLISE EF EFA

Aprovação projeto legal PA EFA

Vigilância Sanitária PA EFA

COPEL PA EFA

SANEPAR PA EFA

PTPID PA EFA

Licença Ambiental Simplificada - LAS PA EFA

Licença de Adesão e Compromisso - LAC PA EFA

3 PII Projetos de Implantação e Infraestrutura do Parque 

Projeto de Situação/Masterplan EP1 ANÁLISE EP2 ANÁLISE EF EFA

Projeto de Arquitetura Paisagistica EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Terraplanagem EP1 ANÁLISE EP2 ANÁLISE EF EFA

Projeto de Drenagem EP1 ANÁLISE EP2 ANÁLISE EF EFA

Projeto de Pavimentação EP1 ANÁLISE EP2 ANÁLISE EF EFA

Projeto de Rede Elétrica de Área externa EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Rede Iluminação de Área externa EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Comunicação Visual e Sinalização EP ANÁLISE EF EFA

4 PED Projeto de Edificações 

Projeto Arquitetônico EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Infraestrutura EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Supraestrutura EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Instalações Elétrica e de Lógica EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Instalações Hidrossanitárias EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Combate à Incendio EP ANÁLISE EF EFA

5 PQE Projeto das Quadras Esportivas

Projeto Arquitetônico das quadras esportivas EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Infraestrutura EP ANÁLISE EF EFA

6 PAP Projeto de Acesso ao Parque

Projeto Geométrico EP ANÁLISE EF EFA

Projeto Terraplanagem EP ANÁLISE EF EFA

Projeto Drenagem EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Pavimentação EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Sinalização EP ANÁLISE EF EFA

Projeto de Rede e Distribuição Urbana EP ANÁLISE EF EFA

7 ORÇ Orçamento

Orçamento estimativo da Obra EP ANÁLISE EF EFA

8 PEO Plano de Execução de Obras

Plano de Execução de Obras EP ANÁLISE EF EFA

4. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ENTREGAS (DIAS CORRIDOS)

 EP = Entrega Preliminar, EF = Entrega Final, EFA = Entrega Final Aprovada, PA = Protocolo para Aprovação

Descrição do Serviço 

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Preenchido pelo Contratante
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

IFC PDF NATIVO DWG XLS

Plano de Execução BIM (preencher)

Estudo de Impacto de Vinhança (preencher)

Estudos Topográficos (preencher)

Estudos Hidrológicos (preencher)

Copel (preencher)

SANEPAR (preencher)

Estudos Geológicos e Geotécnicos (preencher)

Licenciamento Ambiental  - LAS (preencher)

Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC (preencher)

Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCA (preencher)

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas - PRAD (preencher)

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC (preencher)

Projeto de Situação / Masterplan (preencher)

Projeto de Arquitetura Paisagistica (preencher)

Projeto de Terraplanagem (preencher)

Projeto de Drenagem (preencher)

Projeto de Pavimentação (preencher)

Projeto de Rede Elétrica de Área externa (preencher)

Projeto de Iluminação de Área externa (preencher)

Projeto de Comunicaçao Visual e Sinalização (preencher)

Projeto Arquitetônico (preencher)

Projeto de Infraestrutura (preencher)

Projeto de Supraestrutura (preencher)

Projeto de Instalações Elétrica e de Lógica (preencher)

Projeto de Instalações Hidrossanitárias (preencher)

Projeto de Combate à Incendio (preencher)

Projeto Arquitetônico das quadras esportivas (preencher)

Projeto de Infraestrutura (preencher)

Projeto de Pavimentação (preencher)

Projeto Geométrico (preencher)

Projeto de Sinalização (preencher)

Projeto de Drenagem (preencher)

Projeto de Terraplanagem (preencher)

Projeto de Rede e distribuição urbana (preencher)

Orçamento (preencher)

FORMATOS
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ORÇAMENTO

ES
TU

D
O

S,
 P

R
O

JE
TO

S 
LE

G
A

IS
 E

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

P
R

O
JE

TO
S 

D
E 

IM
P

LA
N

T
A

Ç
Ã

O
 E

 

IN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A
 D

O
 P

A
R

Q
U

E
P

R
O

JE
TO

S 
D

E 
ED

IF
IC

A
Ç

Õ
ES

P
R

O
JE

TO
 D

E 
A

C
ES

SO
 A

O
 

P
A

R
Q

U
E

P
R

O
JE

TO
 D

A
S 

Q
U

A
D

R
A

S 

ES
P

O
R

TI
V

A
S

Página 23 de 25

2099
388

Assinatura Avançada realizada por: Daniel Pereira Schwab (XXX.697.729-XX) em 20/01/2026 13:53 Local: AMEP/DIOB. Inserido ao protocolo 21.054.745-2 por: Daniel Pereira Schwab em: 20/01/2026 13:48. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 314beae5af162499c5679310e4386dce



PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

Item Analisado
Tipo de 

Verificação
Descrição Frequência Software Responsável / Função

Nomenclatura de 

arquivo
Automática

Regra programada no ACD que permite a validação no nome 

do arquivo inserido mediante comparação com um padrão 

de nomenclatura definido para cada tipo de arquivo

A cada entrega
Ambiente Comum 

de Dados
(Preencher)

Padrões normativos Automática
Análise do projeto com referência nas exigências de normas 

pertinentes
A cada entrega

Software de 

modelagem e/ou 

checagem

(Preencher)

Elementos sobrepostos 

e/ou duplicados
Automática

Inspeção eletrônica com software específico, a fim de

identificar elementos duplicados na mesma disciplina
Quinzenal

Software de 

checagem
(Preencher)

Compatibilização - 

Detecção de conflitos
Automática

Inspeção eletrônica com software específico, a fim de

identificar colisões na mesma disciplina e em disciplinas

distintas

Quinzenal
Software de 

checagem
(Preencher)

Nível de Detalhe (ND) e 

Nível de Informação (NI)

Visual (por 

amostragem)

Análise do modelo para validar se o ND e NI exigidos pelo

Contratante foram atendidos para a fase de Projeto Básico
Quinzenal

Software de 

visualização
(Preencher)

6. CONTROLE DE QUALIDADE

Preenchido pela Contratada
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PLANO DE EXECUÇÃO BIM - PEB 

PARQUE PIRAQUARA

(CONTRATO)

(inserir logo Contratada)

7. FLUXO DE PROCESSO BIM

Preenchido pela Contratada
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