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CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA
PARA  PRESTACAO DOS SERVICOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
MARANGUAPE/CE, INCLUIDOS A INSTALAGAO,
MELHORAMENTO, DESENVOLVIMENTO,
MODERNIZACAO, EXPANSAO, EFICIENTIZACAO
ENERGETICA, OPERAGCAO E MANUTENCAO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA

Aos [e] dia do més de [e] de [e], tendo de um lado o MUNICIPIO de Maranguape, neste ato

representado por intermédio da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), representada por seu(sua)

Secretario(a), Sr(a). [e], doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado, [e], Sociedade

de Propésito Especifico constituida especialmente para a execugdo do presente Contrato de

Concessdo Administrativa (“CONTRATO”), com enderego a [e], [®]/[®], neste ato representada

pelo(a) Sr(a). [®], na forma dos ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA, doravante denominada

CONCESSIONARIA,

Considerando que:

i. o PODER CONCEDENTE realizou procedimento licitatério de n? 06.025/2024-CP, na

modalidade de concorréncia publica para delegacdo da prestacdo dos servicos de

ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO;

ii. por este regular procedimento licitatério, foi selecionado [e], constituido pelas

empresas [e],[e],[®] e [®], em conformidade com o ato publicado no Diario Oficial (“DO”)

pertinente do dia [e] de [®] de [®]; e

iii. na forma que dispGe o EDITAL, o vencedor da aludida concorréncia publica,

constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do CONTRATO

estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera

regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO | — DISPOSICOES GERAIS
1 LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 A CONCESSAO sera regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, pela LEI
FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSOES, pela LEI FEDERAL DE LICITACOES, e demais

normas vigentes sobre a matéria.
2 INTERPRETAGCAO

2.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na LEGISLACAO APLICAVEL, no EDITAL,

neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerd o seguinte:
i em primeiro lugar, as normas legais vigentes a época da publicacdo do EDITAL;

ii. em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINICOES DO EDITAL E DO
CONTRATO;

iil. em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, a exce¢do do ANEXO 1;
iv. em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL.

2.1.1 Em caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles elaborados pelo
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergéncia entre ANEXOS elaborados pelo PODER

CONCEDENTE, prevalecera aquele de data mais recente.

2.1.2 Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONARIA e expressamente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE serao equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER CONCEDENTE

para os fins da Subclausula 2.1.1.

2.2 Os titulos atribuidos aos Capitulos, Clausulas e Subclausulas do CONTRATO e dos ANEXOS
servem apenas como referéncia e ndo devem ser considerados para efeitos de interpretacdo das

disposi¢cGes contidas nos correspondentes Capitulos, Clausulas e Subcldusulas.

2.3 Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacao do

CONTRATO:

i as definicdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

ii. referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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3 ANEXOS

3.1 Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:
i. ANEXO 1 - EDITAL;
ii. ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
iii. ANEXO 3 — PROPOSTA COMERCIAL;

iv. ANEXO 4 — CADERNO DE ENCARGOS;

V. ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;

Vi. ANEXO 6 — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

Vii. ANEXO 7 — MECANISMO DE PAGAMENTO;

viii. ANEXO 8 — CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iX. ANEXO 9 — DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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CAPITULO Il — ELEMENTOS DA CONCESSAO
4 OBIJETO

4.1 O objeto do CONTRATO ¢ a delegacdo, por meio de concessdo administrativa, da prestacao
dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidos a instalagdo, melhoramento,
desenvolvimento, modernizagdo, expansao, eficientizacdo energética, operagdo e manutengao do
conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, nela incluidos todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados dentro dos limites
territoriais do MUNICIPIO, de acordo com o CONTRATO e seus ANEXOS.

4.2 Compdem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades:

i instalacdo, desenvolvimento, expansdo e modernizacdo: elaboracdo dos planos,
projetos, aquisicdo de equipamentos e execucdo das obras e servigos necessarios a
atualizagdo, adequacdo e expansdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, para
atendimento das obrigacdes, especificacdes e parametros de qualidade previstos neste
CONTRATO e ANEXOS, incluida a implantag¢do de SISTEMA DE TELEGESTAO na forma prevista
no CADERNO DE ENCARGOS;

ii. eficientizacdo energética: elaboracdo dos planos, projetos, aquisicio de
equipamentos e execucdo das obras e servicos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA necessarios ao atendimento das metas de reducdo da carga instalada previstos no

CADERNO DE ENCARGOS; e

iii. operagdo e manutenc3o: atividades operacionais e de MANUTENCAO PREVENTIVA,
PREDITIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para
atendimento das especificacbes e parametros de qualidade previstos no CONTRATO e seus

ANEXOS.
4.3 O objeto acima sera implementado observando as seguintes FASES:
i. FASE O — Preliminar;
ii. FASE | — Transicdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

iii. FASE Il — MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA; e

iv. FASE 1l — Operagdo DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA.
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5 PRAZOS

5.1 O presente CONTRATO tera prazo de 16 (dezesseis) anos, contados a partir da DATA DE
EFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado para fins de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da Subclausula 43.9.1.i, hipdtese em que a eventual extensdo do
prazo nao sera considerada como prorrogacdao do CONTRATO e nao dependerd da observancia das

condigbes dispostas nas Subclausulas seguintes para sua adogao.

5.3 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser prorrogado, nos termos e condicdes da LEI FEDERAL DE
PPP.

5.4 A prorrogac3o n3o configura um direito liquido e certo da CONCESSIONARIA e ocorrerd com

base, exclusivamente, na decisdo discricionaria do PODER CONCEDENTE.

5.5 A prorrogagdo do PRAZO DA CONCESSAO dependerd do atendimento das seguintes

condicdes:

i alcance, pela CONCESSIONARIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero virgula
noventa) no INDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois tercos do total de
RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos;

ii. a CONCESSIONARIA n3o deve encontrar-se submetida a processo administrativo

para decretac¢do da caducidade da CONCESSAO.

5.6 Observados os requisitos de que trata a Subcldusula 5.5 e caso exista interesse do PODER
CONCEDENTE em avaliar a conveniéncia e a oportunidade da prorrogacdo, podera o PODER
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) meses
do advento do termo final original do CONTRATO, para a realiza¢do de estudos e levantamentos

destinados a delimitar as obriga¢des das PARTES.

5.6.1 A manifestacdo de interesse pela prorrogacdo por qualquer uma das PARTES nao
exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de elaborar PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocagdo, a CONCESSIONARIA
devera manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a Subclausula

5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.

5.7.1 A auséncia de resposta da CONCESSIONARIA no prazo assinalado na Subcldusula
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anterior equivalera a declara¢do de desinteresse pela prorrogacao.

5.8 Confirmado o interesse mutuo das PARTES, caberd & CONCESSIONARIA, em até 6 (seis)
meses, formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestacdao mensal,

fundamentada em estudos e andlises que contemplem, no minimo, a atualizagdo do(s):
i CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. PLANO DE MODERNIZACAO e PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, refletindo as
alteragdes no CONTRATO e seus ANEXOS;

iii. fluxo de caixa da CONCESSAO, com periodicidade mensal, durante a prorrogacio,
gue considere as projecées de todas as entradas e saidas de caixa da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, determinadas a partir de informagdes publicas ou de pardmetros

adotados por empresas do setor.

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subcldusula 5.8.iii deve retornar valor presente

liguido igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL.

5.9 O PODER CONCEDENTE devera examinar a proposta da CONCESSIONARIA e, se for o caso,
solicitar informacgdes adicionais, devendo, no prazo de 3 (trés) meses, indicar se concorda com seu

conteldo ou apresentar sugestdes, correcdoes ou propor parametros distintos dos apresentados.

5.9.1 O PODER CONCEDENTE poderad se valer do apoio de terceiros para exame da proposta
da CONCESSIONARIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes

ser encartados ao processo de prorrogagdo.

5.9.2 Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo assinalado na Subcldusula 5.9,

entende-se que nao ha interesse na prorrogacdo.

5.10 As reunides, negociagBes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

prorrogacao deverdo ser devidamente registradas.

5.11 Ultimada a andlise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONARIA na
forma da Subclausula 5.9, o PODER CONCEDENTE elaborara e submeterd minuta de termo aditivo
para a prorrogacao a audiéncia publica e a consulta publica, observadas, nessa uUltima hipdtese, as

regras de divulgacdo definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.

5.11.1Finalizadas a audiéncia publica e a consulta publica, o PODER CONCEDENTE
promovera, se for o caso, a incorporacdo das sugestdes entendidas como pertinentes e

decidira a respeito da conveniéncia e da oportunidade da prorrogacao.
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5.12 A decisdo do PODER CONCEDENTE quanto & prorrogacio do PRAZO DA CONCESSAO é
discriciondria, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestacdo dos SERVICOS
ou pela realizagdo de nova licitagdo, mesmo apds a realizacdo da consulta e audiéncia publica a que

se refere a Subclausula.

5.12.1Em nenhuma hipdtese a CONCESSIONARIA fard jus a indenizacdo pelos gastos
incorridos na realizacdo dos estudos e levantamentos em questao, ainda que a decisdo do

PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relagdo a prorrogacdo do PRAZO DA CONCESSAO.

5.13  Confirmada a conveniéncia e a oportunidade da prorrogac¢do pelo PODER CONCEDENTE, sera
ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao CONTRATO,

que deverd ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da CONCESSAO.
6 CONDICOES PREVIAS PARA EFICACIA DO CONTRATO

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicacdo de seu extrato no DO,

as PARTES dardo inicio as providéncias necessarias para a configuragdo da DATA DE EFICACIA.

6.2 O presente CONTRATO deverd observar as formalidades previstas na legislacdo aplicavel para
se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subclausulas abaixo para

configuracdo da DATA DE EFICACIA, quais sejam:

i acontratacaoda INSTITUIC/:\O FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo PODER CONCEDENTE,
no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observados os

termos e condi¢des do CONTRATO COM A INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA; e

ii. a contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONARIA, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observados os termos

e condigdes das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.3 A DATA DE EFICACIA somente estard configurada, para fins deste CONTRATO, apds a

realizacdo de todas as condi¢des descritas nas Subcldusula 6.2.

6.3.1 Cadauma das PARTES deverd comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sobre

a celebracdo do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na Subclausula 6.2.

6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSAO considerard como termo inicial a data de

assinatura do contrato que for celebrado por ultimo.

6.4 A partir da configuracdo da DATA DE EFICACIA, sera considerada como automaticamente

emitida a ORDEM INICIAL DE SERVICOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do PRAZO DA
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CONCESSAO.

6.5 Até a DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE devera providenciar a formacdo do SALDO
MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, conforme definido no
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

7 VALOR DO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO é de RS [@] ([®] reais), tendo como referéncia a DATA BASE, que
corresponde ao somatdrio das receitas totais projetadas para a CONCESSAO, em termos reais e
valores constantes, tendo como referéncia a CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e a COTA
EXPANSAO, assumindo o atendimento integral ao INDICE DE DESEMPENHO GERAL e considerando a
implementag3o de todos os MARCOS DA CONCESSAO.

7.1.1 O valor contemplado na Subcldusula acima tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicao do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.
8 BENS VINCULADOS
8.1 S3ao BENS VINCULADOS aqueles que:

i. pertencam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administracao indireta e sejam cedidos
para a CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE elaborado pela CONCESSIONARIA e
aprovado pelas PARTES na forma deste CONTRATO;

ii. pertencam a8 CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o

objetivo de executar o presente CONTRATO.

8.2 Para efeito do CONTRATO, nio serdo considerados BENS REVERSIVEIS os BENS VINCULADOS
de uso administrativo ou nao essenciais a prestacdao dos SERVICOS, utilizados na execuc¢do do

CONTRATO.

8.2.1 Os BENS VINCULADOS utilizados para execugao das ATIVIDADES RELACIONADAS nao
serdo considerados BENS REVERSIVEIS e sua eventual transferéncia ao PODER CONCEDENTE

devera observar o disposto na Subclausula 27.4.

8.3 Pertencerdao ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, benfeitorias
e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relacdo aos BENS REVERSIVEIS, incluido o histérico
de informacdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, a infraestrutura de apoio, e as solu¢des

operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas.
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8.4 A CONCESSIONARIA respondera pela posse, guarda, manutenc3o e vigilancia de todos os
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentacao vigente.

8.4.1 A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para executar o
objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

8.4.2 A CONCESSIONARIA deve efetuar a MANUTENGCAO PREDITIVA, PREVENTIVA,
CORRETIVA e EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOS, de modo a conserva-los em condi¢des
adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas relativas a saude,
seguranca, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parametros

essenciais a sua boa utilizagao.

8.5 O PODER CONCEDENTE podera fazer uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,
compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades ndo previstas neste CONTRATO,
desde que o referido uso ndo comprometa as atividades regulares da CONCESSIONARIA e os énus
econdmicos decorrentes dessa utilizacdo excepcional sejam arcados pelo préprio PODER

CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Clausula 27.

8.6

O PODER CONCEDENTE poderd vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS

REVERSIVEIS.

8.7

8.6.1 O PODER CONCEDENTE podera, ainda, nos termos do art. 59, X, da LEI FEDERAL DE PPP,
reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA mediante a notificagdo prévia
ao parceiro privado, no valor necessario para reparar as irregularidades eventualmente
detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha confirmado

a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua reparacao.

E permitida a alienagdo, substituicio, descarte ou transferéncia de posse dos BENS

VINCULADOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a sua imediata
substituicdo, conforme condicGes previstas no CADERNO DE ENCARGOS.

8.8 Os componentes que tenham sido substituidos por outros durante a MODERNIZACAO e
EFICIENTIZACAO ser3o considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada da
REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo facultado & CONCESSIONARIA a opgdo pela sua destinacdo
final ambientalmente adequada, observadas as DIRETRIZES MiNIMAS SOCIOAMBIENTAIS ou pela sua

alienacdo a terceiros, independentemente de nova autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienacdo dos componentes referidos na

Subclausula anterior serdo apropriadas integralmente pela CONCESSIONARIA.
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8.9 E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo quando imprescindivel para o
financiamento da sua aquisicio pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia prévia do PODER
CONCEDENTE.

8.9.1 Caso o BEM REVERSIVEL dado em garantia seja executado, a CONCESSIONARIA dever3

promover a sua reposicao.

8.10 Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS

REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente sua vinculagdo aos SERVICOS.

8.11  Os BENS REVERSIVEIS pertencentes 8 CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou construidos
com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados e

depreciados durante o PRAZO DA CONCESSAO.
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CAPITULO Ill - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES
9  LICENCAS E AUTORIZACOES

9.1 A CONCESSIONARIA devera obter todas as licengas, autorizacdes e alvards necessdarios a
plena execu¢do do objeto da CONCESSAO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MINIMAS

SOCIOAMBIENTAIS, bem como devera arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos.

9.2 O PODER CONCEDENTE deverd envidar todos os esforcos para que, uma vez entregues os
pedidos para a obtencao das licencas, autorizacdes e alvaras, sejam analisados e expedidos no prazo

maximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.
10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA
10.1 Responsabilidades do MUNICiPIO perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1.1 0 MUNICIPIO sera responsavel pela celebragdo do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA e pelo pagamento da respectiva fatura.

10.1.20 MUNICIPIO sera responsavel pelo pagamento de eventual remuneracdo cobrada

pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadacado da CIP.

10.1.3 0 pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de
eventual remuneracdo referente ao processo de arrecadagdo devera ocorrer conforme

estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.
10.2  Responsabilidades da CONCESSIONARIA junto 3 EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.2.1 A CONCESSIONARIA desempenhara junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA todas as a¢des
necessdrias para execucdo dos SERVICOS e para a consecucdo das finalidades da

CONCESSAO, em especial:

i. o exercicio de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessdrios para o acesso a rede de
distribuicdo e para o desenvolvimento, modernizagao, expansao, eficientiza¢cdo
energética, instalagdo, operacdo e manutengdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

ii. a apresentacdo de projetos de ILUMINACAO PUBLICA e demais documentos
necessarios para obtencdo de aprovagdes da EMPRESA DISTRIBUIDORA,;

iii. proceder a solicitagdo de atualiza¢do da base de dados ou do cadastro da EMPRESA
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DE DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA existentes e suas
caracteristicas a fim de, sobretudo, atualizar as informagGes necessarias a mensuragao
e ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE MUNICIPAL DE

ILUMINAGAO PUBLICA;

iv. as providéncias para aprovacao de medicao do consumo de energia elétrica através
do SISTEMA DE TELEGESTAO, incluindo eventuais homologacdes e aprovag¢des junto

aos orgdos pertinentes, conforme legislagdo e normas vigentes da ANEEL e INMETRO;

v. as providéncias para a alteracdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
em atencdo ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas ndo se limitando,

providéncias para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e EXPANSAO;

vi. as providéncias para alteracdo da carga instalada e potencial de perda dos

equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

vii. a apresentacdo de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitacdo de
providéncias necessarias a reducdo do tempo a ser considerado para consumo didrio;

e
viii.quaisquer outras medidas que visem a redugao do consumo de energia.

10.2.2No desempenho das competéncias a que se refere a Subclausula 10.2.1, a
CONCESSIONARIA devera apresentar projetos adequados, assumir a responsabilidade
técnica e civil pelas intervencdes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA ou na rede
de distribuicdo de energia elétrica, garantindo, com isso, a adequada prestacao dos
SERVICOS e o atendimento das especificagdes e dos parametros de qualidade previstos neste

CONTRATO e nos ANEXOS.

10.2.3 A CONCESSIONARIA deveréd desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizacdo decorrente do exercicio dos poderes e das obrigacGes cedidas na

forma desta Clausula.

10.2.4 A CONCESSIONARIA deverd observar a norma técnica da EMPRESA DISTRIBUIDORA
especifica sobre ILUMINACAO PUBLICA para execugdo dos SERVICOS, em especial quanto a:

i. definicdo de padrbes técnicos para conexdo e materiais aplicaveis, observando,
guando for o caso, os parametros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem

mais rigidos;
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ii. procedimentos de conexdo e responsabilidades;

iii. procedimentos para intervencdes programadas, de urgéncia e emergéncia no
sistema de ILUMINACAO PUBLICA que afetem a rede de distribuicdo de energia

elétrica;

iv. procedimentos para reestabelecimento do sistema de ILUMINACAO PUBLICA em
caso de intervengdo na rede de distribuicdo de energia elétrica, incluindo casos de

substituicdo de postes e estruturas;

v. procedimentos para inspecdo e correcao de deficiéncia técnica ou de seguranca
que oferecam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico

ou de ILUMINACAO PUBLICA;
vi. normas, equipamentos e procedimentos de seguranga;
vii. procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;

viii.procedimentos para a apresentacio de projetos de ILUMINACAO PUBLICA,
incluindo as hipdteses e o limite de aumento da carga instalada para dispensa de

projeto;

ix. informagdes para a atualizagdo dos circuitos e PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA
no sistema de informagdo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA; e

X. requisitos para integracdo dos sistemas de gestdo de ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.5 A CONCESSIONARIA devera encaminhar & EMPRESA DISTRIBUIDORA as informagdes
das novas instalacdes e intervengdes realizadas na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, a fim de proporcionar a adequagdo cadastral para que seja possivel haver a

medi¢do de consumo e o faturamento de energia elétrica.

10.2.6 A CONCESSIONARIA permitird que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta solicite,
realize visitas técnicas para verificacdo das instalaces e intervencdes promovidas na REDE

MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA.

10.2.7 A CONCESSIONARIA poderd acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que com
aprovacdo prévia do PODER CONCEDENTE, parametros que assegurem a compatibilidade
dos cadastros mantidos pela CONCESSIONARIA com o sistema de informagdo geografica da

EMPRESA DISTRIBUIDORA a respeito dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.
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10.2.8 Todos os documentos, estudos e solicitagdes a serem emitidos pela CONCESSIONARIA
para atender exigéncias ou fundamentar solicitacdes no ambito da relagdo com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA e da legislagdo vigente,
deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para ciéncia, no prazo de 10 (dez) dias de

sua emissao.

10.2.9A CONCESSIONARIA devera considerar como n3o onerosa a instalacdo dos ativos
destinados & prestagdo dos SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA em infraestrutura de
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como bragos e suportes de fixacdo das

luminarias e os circuitos exclusivos.

10.2.9.1No caso da necessidade da instalacdo de outros ativos ndo contemplados na
Subcldusula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA,
devem ser observados os procedimentos previstos na regulamentacao em vigor sobre

o tema.
10.3  Outorga de poderes 3 CONCESSIONARIA

10.3.1 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga 8 CONCESSIONARIA os poderes para, em
nome proéprio, atuar junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais 6rgdos e entidades
competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizagdes, realizar manifestagdes,
bem como apresentar documentos técnicos e informacdes, além do exercicio de outras
medidas e prerrogativas inerentes e necessarias a plena execucdo dos SERVICOS, em especial

as atividades indicadas na Subclausula 10.2.1.

10.3.2 Caso se mostre imprescindivel, deverd o PODER CONCEDENTE providenciar especifica
e expressa cessdo de poderes em favor da CONCESSIONARIA para atuagio, em nome préprio,
junto aos drgdos e entidades competentes, além daqueles ja concedidos na Subcldusula

10.3.1, a fim de propiciar a execug¢do dos SERVICOS.

10.3.3 Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA, o
PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para reverter tal situacdo,
inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuizo de eventuais medidas cabiveis a serem tomadas
pela prépria CONCESSIONARIA, que também devera zelar pela manutencdo e pelo exercicio

das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO.

10.3.4Deverda o PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esfor¢os para apoiar e
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONARIA formulados perante a EMPRESA
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DISTRIBUIDORA e demais érgdos ou entidades competentes.
11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

11.1 A CONCESSIONARIA devera observar os pardmetros definidos no ANEXO DE DIRETRIZES
MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestagdo de SERVICOS, em especial para a elabora¢do do SISTEMA
DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL, parte integrante
do PLANO DE OPERACAO E MANUTENGAO, conforme disposto no CADERNO DE ENCARGOS.

11.2 A CONCESSIONARIA deverd atuar de forma a preservar o meio ambiente e as pessoas
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestacdo dos SERVICOS, nos termos do CONTRATO e
seus ANEXOS, observados os PADROES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade socioambiental

aplicaveis.

11.3 Os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL deverdo identificar, avaliar os riscos e
impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento e revisdo ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO; e propor medidas preventivas, de redu¢do, compensacio, controle

e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados.

11.4 A CONCESSIONARIA devera cumprir os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL, os quais
serdo monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio do SISTEMA DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL.

11.4.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE poderda apresentar ao PODER CONCEDENTE
propostas de agdes corretivas em caso de inadimplemento das obrigagdes previstas no

ANEXO DE DIRETRIZES MiNIMAS SOCIAMBIENTAIS.
12 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizagdes e atos executérios, incluindo a emissdo da
declaracgdo de utilidade publica, relativos as desapropriagGes, serviddes e limitagdes administrativas

necessarias a prestacdo dos SERVICOS serda do PODER CONCEDENTE.
13 FASE O - PRELIMINAR

13.1  AFASEO, envolvendo a preparagdo para assunc¢ao dos SERVICOS, devera perdurar pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, podendo ser

prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

13.2  Serad condicdo precedente para inicio da FASE |, a emissdo, conforme procedimentos

previstos pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE:
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i do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;
ii. do CADASTRO BASE; e
iii. da operacdo.

13.2.1 A CONCESSIONARIA poderd antecipar o inicio da FASE | por meio da apresentagdo

antecipada dos planos e do CADASTRO BASE a que se refere a Subcldusula anterior.

13.2.2 A CONCESSIONARIA, durante a FASE 0, deverad providenciar a contratacdo dos
seguros previstos na Clausula 26, para que estejam em plena execugao, quando do inicio da

FASE 1.

13.3  Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subclausula 13.2, o PODER CONCEDENTE devera
adotar todas as medidas necessarias a assun¢do dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, em especial
a transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, por meio da
assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS.

13.3.1Para permitir a assun¢do dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE devera providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros,
relacionados com a manutencgdo e operacao ou com a modernizacdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os

encargos, responsabilidades e 6nus decorrentes.

13.3.2 Desde que a CONCESSIONARIA tenha cumprido as suas obrigacdes correspondentes a
FASE O, caso o PODER CONCEDENTE ndao emita o TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE
TRANSFERENCIA DOS BENS, a CONCESSIONARIA fard jus a prorrogagdo do prazo da FASE O e,
consequentemente do PRAZO DA CONCESSAO, e, caso o atraso do PODER CONCEDENTE
perdure por prazo superior a 2 (dois) meses, contados do prazo para o término da FASE O, a
CONCESSIONARIA fard jus a medidas de recomposicido do equilibrio econémico-financeiro,

conforme MECANISMO DE PAGAMENTO.

13.4  Ap6s a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS,
dar-se-4 inicio & FASE |, em que a CONCESSIONARIA assumira a prestacdo dos SERVICOS na REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE OPERAGAO E
MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificagdes deste CONTRATO e seus ANEXOS.

14 FASE | - TRANSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA

14.1 No 12 (primeiro) dia contado do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA assumira toda a

Pagina 20 de 122



g =-=ir"' MARANGUAPE
U4 PREFEITURA

operagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO
DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes deste CONTRATO
e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

14.2 A FASE | terd duracdo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a critério

exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

14.3  Sera condicdo precedente para a oinicio da FASE Il a emissdao do TERMO DE ACEITE do PLANO
DE MODERNIZACAO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE ENCARGOS.

14.4 A CONCESSIONARIA poderd antecipar o inicio da FASE Il por meio da apresentacdo
antecipada do PLANO DE MODERNIZACAO a que se refere a Subclausula anterior.

15 FASE Il - MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

15.1  Apds o cumprimento das atividades previstas para a FASE | e transcorrido o prazo previsto
na Subcldusula 14.2, a CONCESSIONARIA dara inicio a execucdo dos MARCOS DA CONCESSAO,
previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO DE MODERNIZACAO.

15.1.1 A CONCESSIONARIA poderd antecipar a execu¢do dos MARCOS DA CONCESSAO,
devendo, nesse caso, serem observadas as regras de remuneragao definidas no MECANISMO

DE PAGAMENTO.

15.2  Apds a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA CONCESSAO,
o PODER CONCEDENTE emitird o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16 FASE lll — OPERACAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA

16.1  Apds o término da FASE Il, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, serd iniciada a FASE Ill, que perdurara
até o término deste CONTRATO.

16.2 A CONCESSIONARIA devera observar o CADERNO DE ENCARGOS e o PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que necessario, as
atualiza¢Oes necessdrias em virtude de alteragdes supervenientes nas condi¢des da REDE MUNICIPAL

DE ILUMINAGAO PUBLICA, sempre de acordo com as disposi¢des deste CONTRATO e seus ANEXOS.

17 EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA
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17.1  Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as solicitacdes
do PODER CONCEDENTE para execucdo de servicos de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, observadas os prazos e condi¢des previstos no CADERNO DE ENCARGOS.

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS PARAMETROS
TECNICOS

18.1 A CONCESSIONARIA deverd observar, na prestacio dos SERVICOS, o dever de permanente
atualidade tecnolégica e atendimento aos parametros técnicos estabelecidos neste CONTRATO e

seus ANEXOS.

18.1.1 Entende-se por servicos prestados com atualidade tecnoldgica aqueles caracterizados
pela preservacdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalagdes, que,

permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnolégico, diante da:
i. obsolescéncia dos bens da CONCESSAO;

ii. necessidade de cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS;

iii. necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria e expansdo dos SERVICOS;

ou
iv. oportunidade de redugao de custos para o PODER CONCEDENTE.

18.1.2 A CONCESSIONARIA deverd levar em consideracio a vida Util dos bens da CONCESSAO
e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando necessario, proceder
a sua substituicdo por outros bens e equipamentos que apresentem condicSes de operagado

e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

18.1.3Serd caracterizada a obsolescéncia tecnoldgica dos bens da CONCESSAO quando
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda relevante de suas fungdes iniciais
ou, ainda, sua incapacidade para atender aos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

18.1.3.1Exclui-se do disposto na Subcldusula acima, a hipdtese de ma conservagao ou
auséncia de manutencao, pela CONCESSIONARIA, dos bens da CONCESSAO, regendo-

se tais situagOes pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2 O disposto na Subclausula 18.1 deste CONTRATO ndo se confunde com a possibilidade de

incorporacdo de inovacgGes tecnoldgicas ou de alteragdes nos parametros técnicos.
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18.2.1S30 consideradas inovac¢des tecnoldgicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias
que, a época de sua eventual adogdo e incorporacdo pela CONCESSIONARIA, constituam o
estado da arte tecnoldgica e ndo tenham uso difundido; e cuja utilizagdo, ndo obstante tenha
potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no &mbito da CONCESSAO,
seja prescindivel para o atendimento do INDICE DE DESEMPENHO GERAL e demais

elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2.2S3o considerados parametros técnicos, para os fins do CONTRATO, os parametros
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS e SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes de normas técnicas em vigor no

momento da contratagdo, em especial, a Norma ABNT NBR 5101:2018.

18.3 A eventual solicitacdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporacdo de inovacao

tecnolégica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES.

18.3.1 Na hipdtese prevista na Subcldusula 18.3, o PODER CONCEDENTE devera atualizar o
CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, de modo a
contemplar as melhorias de performance relacionadas a respectiva incorporacdo da

inovacgdo tecnoldgica.

18.4  Paraincorporagdo de inovagdes tecnoldgicas e/ou alterages nos pardmetros técnicos, sem
prévia solicitagdo do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera obter prévia autorizacdo do
PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar os projetos e os equipamentos para o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifigue a sua adequagdo as especificagdes
constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de continuidade do

fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS.

18.4.10s procedimentos para aprovagao dos projetos executivos e emissdo dos
correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos no CADERNO DE ENCARGOS
previstos para os MARCOS DA CONCESSAO.

19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

19.1 Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA é responsavel pela execucdo dos
SERVICOS, observando as diretrizes, especificagdes e parametros de qualidade minimos previstos
neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE
e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforcos para otimizar a
gestdo dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS, preservando o

meio-ambiente.
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19.2 A CONCESSIONARIA deverd cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, incluindo, mas n3o se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS e nas DIRETRIZES MiNIMAS
SOCIOAMIENTAIS, bem como:

i. cumprir as obrigacdes previstas no PLANO DE MODERNIZACAO, PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO e PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

ii. responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na

legislacdo aplicavel, inclusive pelos servigcos subcontratados;

iii. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinacdes judiciais, para satisfacdo de obrigacbes originalmente imputaveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou

terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

iv. informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os

atos processuais cabiveis com esse objetivo;

V. acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reunidGes com terceiros para
tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em temas

aderentes ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

vi. observar, nas contratagdes de pessoal, a legislacdo trabalhista vigente, notadamente
as leis especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributdrios, fiscais, bem como os

acordos, convengdes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

vii. cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de seguranca e medicina do
trabalho, de acordo com a legislacao vigente, e sempre visando a prevencao de acidentes no

trabalho;

viii. fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de
Prote¢do Individual e Coletivo - EPIs e EPCs, necessarios para o desempenho de suas
atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os

comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

ix. assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, as

dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscalizac3do da higienizac3o e do integral
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cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

X. responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como 6rgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionarias de servicos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo,
telecomunicagdes) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar
interferéncias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando o correto

desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

Xi. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e

para aprendiz.

19.3  Aaprovacdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagdes apresentados
ndo exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequagdo e
qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obriga¢des contratuais,

regulamentares e legais.
20 OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

20.1 O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na presta¢do dos SERVICOS,
envidando seus melhores esforcos e intervindo junto as autoridades competentes sempre que julgar
necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas

Subclausulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

i disponibilizar 8 CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais de sua

posse relacionados &8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

ii. interceder junto as concessionarias, permissiondrias ou autorizatdrias que atuem na

AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execucdo dos SERVICOS;

iii. proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais
gue estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados os

equipamentos destinados a execu¢do dos SERVICOS;

iv. informar & CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca
de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que
possam interferir no objeto do CONTRATO ou na prestagdo dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;
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V. orientar e prestar informagGes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para

a execuc¢ao dos SERVICOS;

Vi. realizar, com o auxilio da CONCESSIONARIA, que atuard na qualidade de
interveniente-anuente, a contratagdo da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA nos termos
deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

Vii. envidar todos os esforcos necessarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na integracdo

dos CANAIS DE ATENDIMENTO;

viii. dar publicidade, mediante publicacao de decreto, portaria ou qualquer outro ato
normativo que entenda pertinente, as normas para instalacdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA por LOTEADORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificacdes técnicas dos

materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

iX. atuar, juntamente com a CONCESSIONARIA, no gerenciamento de riscos dos seguros

exigidos pela Subcldusula 26.10;

X. indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento

do CONTRATO.
21 CONTRATAGAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

21.1  Para a execu¢do dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizard seus empregados, podendo
ainda contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou

complementares aos SERVICOS, bem como a implementacao de ATIVIDADES RELACIONADAS.

21.2  Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade

técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

21.3  Sera vedada a contratagdo de terceiros, pessoa fisica ou juridica, se eles ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na gestdo do
contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau.

21.4 A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE e a

terceiros.

21.5 A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relagdo a
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qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, terceiros

com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

21.5.1 A CONCESSIONARIA deverd também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
indene em relacao as despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com
0s quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em funcdo das ocorréncias descritas na

Subclausula 21.5.

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para se eximir do cumprimento total ou
parcial de suas obrigacdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificac3o

nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE.

21.7 A CONCESSIONARIA devera manter o profissional com experiéncia de servicos de operagdo
e manutencdo preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o PRAZO DA

CONCESSAO.

21.7.1 A substituicdo do profissional mencionado na Subclausula anterior dependera de
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE e da comprovacdao de que o sucessor possui

qualificagdo técnica igual ou superior a exigida pelo EDITAL.
22 PRESTACAO DE INFORMACOES

22.1 Sem prejuizo das demais obrigacGes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel,

a CONCESSIONARIA obriga-se a:

i dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que
altere o normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, interrompa a

correta execucao dos SERVICOS;

ii. fornecer informagdes, noticias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade

estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS;

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)
dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de
pagamentos de salarios e demais obriga¢des trabalhistas, as apdlices de seguro contra
acidente de trabalho e os comprovantes de quitacdo das respectivas obrigacdes
previdenciarias. O prazo de envio dos documentos sera de até 3 (trés) dias quando a

solicitagdo do PODER CONCEDENTE for feita para obtencdo de documentagdo para
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apresentacdo em audiéncia na Justica do Trabalho;

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento
comprobatdrio do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

22.1.1Sem prejuizo da apresentacdo das informag¢des mencionadas anteriormente, cabe
ainda &8 CONCESSIONARIA prestar informagdes, fornecer certiddes e cépias de documentos,
gratuitamente, aos USUARIOS, 6rgdos e associa¢des de defesa do consumidor, ao Ministério
Publico, ao PODER CONCEDENTE e a qualquer outro 6rgdo de controle da Administracgdo,
sempre que solicitado, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, se outro ndo for

estabelecido pelas autoridades.
23 DECLARACOES

23.1 A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes
necessarias para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais e que realizou os levantamentos e
estudos necessdrios para a elaboracdao de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execucdo do objeto

do CONTRATO.

23.1.1 A CONCESSIONARIA reconhece que é sua obrigacdo realizar os levantamentos para

a verificacdo da adequacao e da precisdo de qualquer informacao que lhe for fornecida.

23.2 A CONCESSIONARIA n3o sera de qualquer maneira liberada de suas obrigacdes contratuais,
tampouco tera direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razado de qualquer informacgao
incorreta ou insuficiente que |he foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de

comprovada ma-fé.
23.3 A CONCESSIONARIA declara, ainda:

i ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no

CONTRATO;
ii. ter considerado tais riscos na formulacdo de sua PROPOSTA COMERCIAL;

iii. gue a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em considerag¢dao todos os
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as financeiras)
necessarios para a opera¢do e manutencdo da CONCESSAO por todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos
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parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um
mecanismo pactuado entre as PARTES para manutencdo da equivaléncia contratual entre a
prestacdo dos SERVICOS e sua remuneragao, aplicado de forma imediata e automatica pelo
PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

V. gue o sistema de remuneracdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio
entre 6nus e bdnus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA é
suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e

SERVICOS efetivamente realizados.
24 FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizagdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, serd
executada pelo PODER CONCEDENTE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL ou outra que venha a
substituir, e podera contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos
deste CONTRATO.

24.1.1A CONCESSIONARIA facultard ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, e ao PODER
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre
acesso, em qualquer época, as areas, instalacdes e locais referentes 8 CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contdbeis, e prestard sobre esses, no prazo que lhe

for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

24.2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
incluindo-se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios, bem como executar medi¢cdes amostrais in loco, que permitam
avaliar adequadamente as condi¢des de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,

sistemas e instala¢®es utilizados na CONCESSAO.

24.3 A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas, as falhas, vicios ou defeitos verificados na prestacdo dos SERVICOS, observados os

critérios e os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS.

24.4 O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscaliza¢ao,

notificando a CONCESSIONARIA para regularizagdo das falhas, vicios ou defeitos verificados.
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24.4.1 O descumprimento das obrigacdes do CONTRATO e dos prazos de regularizacdo ou
correcio determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitard a CONCESSIONARIA a aplicacdo
de penalidades previstas no CONTRATO.

24.5 O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre compativeis
com a solicitacdo realizada e, em qualquer caso, ndo inferior a 15 (quinze) dias, que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de acdo visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

24.5.1 Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto a obrigagdo prevista na Subclausula
24.4.1, sem prejuizo da hipdtese de intervencdo prevista na Clausula 46, o PODER
CONCEDENTE poderd proceder a correcao da situacdo, diretamente ou por intermédio de
terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacdo proviséria dos bens e instalacdes da

CONCESSIONARIA.

24.5.2 0 prazo minimo a que se refere a subcldusula 24.5 podera ser inferior a 15 (quinze)
dias no caso de situages de urgéncia devidamente caracterizadas e registradas pelo PODER

CONCEDENTE.
25 VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1 O PODER CONCEDENTE sera auxiliado pelo servico técnico de verificacdo independente no
acompanhamento da execu¢do do CONTRATO; na aplicagdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da COTA EXPANSAO e das indeniza¢des, bem como
no acompanhamento da execucdo do CADERNO DE ENCARGOS e das DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS e das demais obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA.

25.1.1 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a orientagao do
PODER CONCEDENTE, realizard as diligéncias necessdarias ao cumprimento de suas funcdes,
realizando levantamentos e medi¢cbes de campo e colhendo informagbes junto a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base
de dados da CONCESSAO.

25.1.2 A contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ele relacionados caberdo
a CONCESSIONARIA, nos termos da legislagdo aplicavel e das DIRETRIZES DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais para concluir

determinado relatério, parecer e/ou aprovagéo.
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25.1.30 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de
especializacdo técnica e adequada organizagdo, corpo técnico qualificado, além de
destacada reputac¢do ética junto ao mercado e com notéria especializacdo na afericdo de
qualidade na prestacdo de servigos, assim considerada a experiéncia comprovada nos

termos das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.1.4 A afericdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatérios por ele
produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos nas
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS e no SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

25.2 O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE em
eventual liquidacdo de valores decorrentes da recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro

contratual e do pagamento de indenizacdes 8 CONCESSIONARIA.

25.2.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd auxiliar o PODER CONCEDENTE nas situacdes
apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-financeiro contratual em que

tenha prestado servigo técnico de verificagcdo independente.

25.2.2 O auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE serd materializado, se possivel,
por meio de laudos econ6micos, sem prejuizo da contratacdo de outras entidades
especializadas pelas PARTES para a prestacdo de consultorias, na forma prevista na

Subcldusula 42.4.3.

25.2.30s custos relacionados a eventuais acréscimos ou alteragGes no escopo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decorréncia dos servicos de auxilio ao PODER
CONCEDENTE mencionados na Subcldusula acima 25.2, serdo antecipados pela
CONCESSIONARIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.
26 SEGUROS

26.1  Anpartir da FASE | e até o fim do PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd contratar
e manter em vigor, promovendo as renovagdes, prorrogacoes e atualizagdes necessarias, apdlices de

seguro que sejam suficientes para a cobertura:

26.1.1de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER
CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custédia na execuc¢do dos

SERVICOS, incluindo, mas nao limitando, aos riscos de:
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i. incéndio, queda de raio e explosdo de qualquer natureza, para todos os PONTOS
DE ILUMINAGAO PUBLICA e demais edificagdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA e respectivos conteldos, incluindo os equipamentos que sejam de
propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e de

terceiros sob sua guarda e custédia;

ii. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, granizo,

desmoronamento, alagamento, inundag¢des e fumacas;
iii. impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;
iv. danos elétricos;

v. tumultos, greves, manifesta¢des e lock-out;

vi. equipamentos eletronicos; e

vii. equipamentos mdveis e estacionarios.

26.1.2 de danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas
durante a operacdo ou obras, instalacdes, montagens, reformas e ampliacdes que

porventura venham a ocorrer, incluindo, mas ndo limitando, aos seguintes itens:

i. responsabilidade civil operacdes, bem como existéncia, uso e conservacdo dos

bens;

ii. responsabilidade civil do empregador;

iii. erros de projeto;

iv. responsabilidade civil cruzada; e

v. lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros).

26.1.3dos riscos relativos a toda e qualquer execu¢dao de obras, instalacdes e montagens,
reformas e ampliagdes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO, incluindo,

mas nao limitando, aos seguintes itens:

i. coberturade obra civil em construcdo, instalagdo e montagem, com erro de projeto

e riscos do Fabricante;

ii. danos em consequéncia de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma

Importancia segurada da cobertura basica;
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iii. despesas com desentulho do local;

iv. ferramentas de pequeno e médio porte;

v. equipamentos méveis, estaciondrios utilizados na obra;

vi. obras concluidas;

vii. obras temporarias;

viii.honorarios de peritos;

ix. obras aceitas e colocadas em operacao;

X. armazenagem fora do canteiro de obra;

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordindrias;
xii. despesas com contengao e salvamento de sinistros;

xiii.responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construcdo, instalacdo e
montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada

e fundacoes;

xiv.danos morais decorrentes de obra civil em construgdo, instalagdo e montagem,
com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e

fundacoes; e
xv. despesas extraordinarias.

26.2 Para a contratagdo das apdlices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a
CONCESSIONARIA terd liberdade para conjugacdo de diferentes tipos de apdlice e produtos
disponiveis do mercado securitario, sem prejuizo da definicdo de condicBes especificas junto a
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apodlice, desde que sejam
observadas as diretrizes dessa Cldusula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja

materialmente contemplada.

26.2.1Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverda encaminhar ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do
vencimento dos seguros vigentes, as apdlices dos seguros contratados e renovados, em via

original, segunda via, ou cépia digital, devidamente certificadas.

26.3  As apdlices deverdo ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente
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regularizadas pela SUSEP.

26.4 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apdlices de seguros referidas
no CONTRATO.

26.4.1 As coberturas tratadas na Subcldusula 26.1.2 deverao considerar como cossegurados
além da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes
financeiros, empregados, funciondarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e
morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas
ndo se limitando, a danos involuntdrios pessoais, mortes, danos materiais causados a
terceiros e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizacao

compativeis com os riscos assumidos para danos a terceiros.

26.5 As apdlices de seguros poderao estabelecer como beneficiaria da indenizagdo um ou algum

dos FINANCIADORES.

26.6 Nas apodlices de seguros, deverd constar a obrigacdo das seguradoras informarem,
imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, as altera¢des nos contratos de seguros, principalmente as
que impliquem o cancelamento total ou parcial, a suspensdo, a modificagdo ou a substituicdo de
quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a redugdo das importancias

seguradas ou alteragao nas coberturas e demais condigdes correspondentes.

26.7  Os limites minimos de indeniza¢do a serem declarados nas apdélices de seguro, incluidos os
danos materiais e os danos morais abrangidos, deverdo considerar possibilidade maxima de
indenizagdao com base no maior dano provavel, levando em conta os valores do patriménio coberto
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA no estado de novo, incluindo a edificagdo,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA,
do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a operagdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA.

26.7.1 0 valor da cobertura do seguro previsto na Subclausula 26.1.3 devera corresponder a
todo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizacdo da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.2 No caso de realizagdo de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,
os valores a serem considerados deverao corresponder ao valor do investimento realizado,

somado ao valor dos BENS REVERSIVEIS existentes, se estes estiverem expostos a qualquer
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tipo de riscos decorrentes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, e,
desde que tais riscos estejam excluidos das outras apdlices de seguros exigidas pelo presente

CONTRATO.

26.7.2.1Alternativamente, a cobertura para reformas e amplia¢cdes, poderd ser
contratada com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como
base para a defini¢cdo do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento
maximo por unidade. Tal procedimento serd aceito desde que se evidencie que os
danos as instalagGes em funcionamento permanecerao cobertos, devendo ainda ser
incluida a cobertura de obras civis e instalagdo e montagem na apdlice de
responsabilidade civil para que os danos decorrentes destas reformas e/ou amplia¢es

estejam cobertos.

26.7.30 valor em risco estimado do patrimdénio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA a ser declarado na apdlice de seguro prevista na Subcldusula 26.1.1, serad
equivalente ao somatodrio do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a
edificacdo, mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a operacdo
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.4 Para os seguros previstos na Subcldusula 26.1.3, o valor em risco devera corresponder
ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagdes e montagens, despesas
de gerenciamento, equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um

eventual sinistro.

26.8 Os montantes cobertos pelos seguros deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data

e pela aplicacdo do mesmo FATOR DE REAJUSTE previsto neste CONTRATO.

26.9 Os limites de indenizagdo previstos na Subcldusula 26.7 sdo minimos e ndo isentam a
CONCESSIONARIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que
ultrapassem tais limites, mesmo que possam nao estar amparadas pelas apdlices que vierem a ser
contratadas, ou ainda, correrdo por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e quaisquer franquias

que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas apdlices.

26.10 A CONCESSIONARIA devera executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do qual,
periodicamente serdo avaliadas as condicbes de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGCAO PUBLICA para verificar alteragdes no grau de risco do empreendimento e, a partir deste

levantamento, serdo propostas adequagdes e agdes para gerenciar e minimizar estes riscos.
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26.11 Fica a critério da CONCESSIONARIA a contrata¢do de quaisquer outras coberturas adicionais

as estabelecidas nesta Clausula 26.

26.12 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral
da franquia, na hipdtese de ocorréncia do sinistro e utilizacdo de qualquer apdlice prevista neste

CONTRATO.

26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenizacdo pela seguradora também nao

eximird a CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.13 A existéncia de cobertura securitaria n3o exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de

substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.14 A CONCESSIONARIA, com autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE, poderd alterar
coberturas ou outras condi¢Ges das apdlices de seguro, visando a adequa-las as novas situagées que

ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.
27 ATIVIDADES RELACIONADAS
27.1 CondigGes para explora¢ao das ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1.1 A CONCESSIONARIA podera explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou
mediante a celebragdo de contratos com terceiros, desde que previamente autorizadas pelo

PODER CONCEDENTE.

27.1.1.1A exploracdo comercial pretendida ndo podera prejudicar os padrbes de
seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e devera ser compativel com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.
27.1.2 Fica desde ja autorizada a explora¢do das seguintes ATIVIDADES RELACIONADAS:

i. aluguel, locagdo ou cessdo de espaco na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

ii. exploracdo de servicos que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE
TELEGESTAO; a instalagdo de cAmeras de videomonitoramento ou de pontos de

internet sem fio (WiFi) pela CONCESSIONARIA;

iii. exploracdo de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de

carbono.
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27.1.3 Na hipdtese de ATIVIDADES RELACIONADAS nao descritas na Subcldusula 27.1.2, a
CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE autorizagdo para a sua
exploragdo, o qual tera o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para

se pronunciar a respeito da solicitacdo.

27.1.3.1A solicitagdo de autorizagdao para exploracao de ATIVIDADE RELACIONADA

deverd possuir o seguinte contelddo minimo:
i. o objeto da atividade e seu publico-alvo;

ii. aprojecdo do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas

aplicaveis.

27.1.4 No prazo previsto na Subcldusula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e juridica da proposta, bem como outras
informacdes que forem necessarias a melhor compreensdo do negdcio, hipdtese na qual o
prazo previsto na Subcldusula acima ficard suspenso, da data da comunicacdo a

CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente poderd se

basear nas seguintes razdes:
i. inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

ii. inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacdes do CONTRATO;

ou
iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE.

27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo previsto na Subcldusula
27.1.3, considerar-se-a deferida a solicitagdo da CONCESSIONARIA apresentada nos termos
da Subcldusula 27.1.3.1.

27.1.7 A CONCESSIONARIA n3o tera direito a indeniza¢des ou a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO na hipétese de negativa do PODER CONCEDENTE
quanto a solicitagao para o desenvolvimento de ATIVIDADE RELACIONADA.

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado a exploracdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS devera ser objeto de contrato especifico, junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA,

cabendo & CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo correspondentes, ou,
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caso a celebracgio de contrato especifico n3o seja vidvel, deverd a CONCESSIONARIA ressarcir
o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do consumo de energia da ATIVIDADE
RELACIONADA.

27.1.9 O PODER CONCEDENTE podera, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver
atividades na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que seu desempenho n3o

prejudique ou coloque em risco a prestacdao ou a qualidade dos SERVICOS.

27.1.9.1Na hipdtese da Subcldusula 27.1.9, caberd 3 CONCESSIONARIA somente o
compartilhamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA fazendo jus a remunerac¢ao proporcional ao respectivo uso.

27.1.9.2 A remuneragao prevista na Subcldusula 27.1.9.1 serd fixada por acordo
entre as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no caso
de divergéncia sobre o montante remuneratdrio, a fim de que apresente referéncia

gue entenda compativel com o mercado.

27.1.9.3Caso ndo haja consenso em relacao a proposta formulada pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, a PARTE interessada poderd acionar os mecanismos de resolucdo

de disputas previstos neste CONTRATO.

27.1.9.4A CONCESSIONARIA n3o podera obstar a execugdo de atividades pelo PODER
CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de divergéncias

em relacdo a remuneracéo pelo uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

27.1.9.50 montante remuneratério definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE sera
adotado pelas PARTES enquanto nao for emitida decisdo pelo mecanismo de solugdo

de controvérsias eventualmente acionado.
Compartilhamento de receitas

27.2.1 As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploracdo de ATIVIDADE RELACIONADA
serdo compartilhadas pela CONCESSIONARIA em favor do PODER CONCEDENTE na

proporgdo de:

i.  15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploragdo da ATIVIDADE
RELACIONADA prevista na Subclausula 27.1.2.;

ii. 5% (cinto por cento) da receita bruta apurada na exploracdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS previstas nas Subclausulas 27.1.2.ii e 27.1.2.iii ou de outra
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ATIVIDADE RELACIONADA que venha a ser autorizada no curso da CONCESSAO.

27.2.2 A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica de cada contrato de
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS ACESSORIAS, bem
como enviar relatérios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da execugdo de

cada ATIVIDADE RELACIONADA.

O repasse do compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS deverd ser feito por meio do
desconto na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA com periodicidade mensal.

Formalizagao de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.3.1 Em regra, aplicar-se-a o regime juridico de Direito Privado para contratos

decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.3.2 O contrato relativo a exploragdao de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipdtese,

prejudicar a CONCESSAO.

27.3.2.10s eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS
ACESSORIAS dever3o ser quitados pela CONCESSIONARIA até o pagamento da Ultima
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extingdo antecipada do

CONTRATO, no momento da indenizagao.

27.3.3 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos

firmados com terceiros para a sua execu¢do ou exploragao.
Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS ndo serdao considerados como investimentos em BENS
REVERSIVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas as indeniza¢des por extingdo

antecipada do CONTRATO ndo sdo aplicaveis a estes investimentos.

27.4.2 Sem prejuizo do disposto na Subclausula 27.4.1, as PARTES poderdo negociar no
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferéncia, conforme aplicavel, de certos ativos

ao PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislagdo pertinente.

27.4.2.1Caso o PODER CONCEDENTE ndo tenha interesse na transferéncia dos ativos,
a CONCESSIONARIA serd responsdvel por remover todos os equipamentos

relacionados a ATIVIDADES até o término do CONTRATO.
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28 DIREITOS DOS USUARIOS
28.1  Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

i contar com a prestacdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no

SISTEMA DE MENSURAGAO DO DESEMPENHO;

ii. receber informagdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA referente a
prestacao dos SERVICOS;

iil. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

iv. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestacdo dos SERVICOS; e
V. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS.
29 COMITE DE GOVERNANCA

29.1 Para a coordenacdo, integracdo e disciplina dos esforcos das PARTES na execucdo dos
SERVICOS e das obrigacdes sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicagdo do extrato do CONTRATO no DO, um
COMITE DE GOVERNANCA que serda regido por regulamento préprio, respeitando as disposi¢des

abaixo.

29.2 O COMITE DE GOVERNANCA terd como objetivo principal discutir e aperfeigoar a relagdo
entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no dmbito do CONTRATO e terd, dentre outras,

as seguintes fungdes:

i atuacdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no relacionamento
com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos objetivos e pardmetros
dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. acompanhamento da elabora¢do e atualizagdo do CADASTRO, bem como
identificacdo de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos

necessarios a sua correcdo e realizagdo, pela CONCESSIONARIA;

iii. eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da

CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE;

iv. instituicdo e divulgacdo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integragao
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dos funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;
V. registro e relato das imperfeicdes apuradas no decorrer da execu¢cdo do CONTRATO;

vi. identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

Vii. acompanhamento da execucdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO;
viii.  planejamento do inicio das opera¢des da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

inicial e da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA modernizada;
iX. programacao de a¢cdes emergenciais no curso da operacao dos SERVICOS; e
X. outras acdes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

29.3 O COMITE DE GOVERNANCA possuird, no minimo, 2 (dois) integrantes e sera composto por

representantes das PARTES em nUmeros iguais.

29.3.1 Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE GOVERNANCA
caso exista necessidade da anadlise e/ou desenho de aspectos técnicos especificos da

CONCESSAO.

29.4 O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor
desempenho dos SERVICOS, de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

29.5 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os

representantes.

29.6  As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n3o poderdo alterar as obrigacdes estabelecidas
neste CONTRATO.

29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicaveis, as propostas formuladas pelo COMITE DE
GOVERNANCA que alterem as obrigacdes do CONTRATO ou que afetem o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO deverdo ser formalmente submetidas e aprovadas pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua concretizacdao e deverdo ser incorporadas ao CONTRATO

por meio de termo aditivo.

29.7 Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n3o afastam as obrigacdes,
penalidades e aplicagdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no CONTRATO e
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nos ANEXOS.

29.8  As PARTES poderdo, ainda, convocar a instauracdo de COMITES DE GOVERNANCA especificos
(ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢des desta

Clausula.
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CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA
30 COMPOSICAO SOCIETARIA

30.1 A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze)
dias, as alteracbes na sua composicdo societaria descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA
CONCESSIONARIA, apresentando os documentos societarios pertinentes, observadas as restrigdes

definidas no CONTRATO.

30.2 A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA deverd ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente podera ocorrer apds
o encerramento da FASE II, exceto na hipdtese de faléncia iminente por parte da CONCESSIONARIA

devidamente comprovada.

30.2.1As condigOes estabelecidas na Subclausula 30.2 aplicam-se também a retirada, por
qualquer razio, da empresa detentora do atestado de HABILITACAO TECNICA, da composi¢do
societdria da CONCESSIONARIA.

30.2.2 A administracdo tempordria e assuncdo do controle pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA deverdo observar exclusivamente as condicdes definidas na Subclausula

32.6.

30.3 Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também deverad submeter a

prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social que

envolvam:
i. cisdo, fusdo, transformacado ou incorporacdo da CONCESSIONARIA;
ii. alteracdo do objeto social da CONCESSIONARIA; e
iii. emissdo de acdes de classes diferentes da CONCESSIONARIA além das estipuladas
inicialmente.

30.4 Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da
CONCESSIONARIA, o interessado devera:

i atender as exigéncias de capacidade técnica, compativeis com o estagio de execugdo
do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias

a assuncdo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apdlices
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de seguro exigidas pelo CONTRATO; e
iii. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

30.5 O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA nos
termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, podendo
solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA, convocar os acionistas

controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

30.6 Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogacao, sem manifestacao do
PODER CONCEDENTE, considerar-se-d aprovado ofs) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

30.7 A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA, sem a
prévia autorizacio do PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

31 CAPITAL SOCIAL

31.1 O valor da SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL estabelecido como
condicdo para assinatura do CONTRATO deverd ser mantido até a emissdo do TERMO DE

RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

31.2  Apds aemissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o capital social da CONCESSIONARIA poderd ser reduzido a
qualquer valor, observada a legislagao societaria aplicavel a redu¢do de capital social sem que seja

necessaria autoriza¢do especifica do PODER CONCEDENTE.
32 FINANCIAMENTO

32.1 A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos financiamentos
necessarios a execug¢do dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO, podendo escolher, a seu critério
e de acordo com sua propria avaliagdo, as modalidades e os tipos de financiamento disponiveis
assumindo os riscos diretos pela liquidacdo de tais financiamentos, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigacdes assumidas no CONTRATO.

32.1.1 A CONCESSIONARIA n3o podera invocar qualquer disposi¢do, Cldusula ou condigdo
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas no CONTRATO.

32.2 A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou como

contra garantia de operacdes de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigacdes deste
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CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSAO, em especial os direitos creditérios relativos a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto ceder fiduciariamente, vincular,
empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir 6nus real sobre os direitos principais e acessérios
aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo inviabilize ou impossibilite a

continuidade da execucao dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

32.2.1 Também poderdao ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as acdes
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de CONTROLE, sob

qualgquer das modalidades previstas em lei.

32.2.2 Aconstituicdo das garantias referidas nas Subcldusulas acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos
drgdos competentes, e acompanhada de informacdes relacionadas as condi¢bes, prazos e

modalidade de financiamento contratada.

32.3 O PODER CONCEDENTE prestara esclarecimentos na forma da legislacdo aplicadvel, sempre

gue necessario ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

32.3.1 Competirda ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA e a ocorréncia de CASO FORTUITO
OU FORCA MAIOR.

32.4 Quando da contratacdo de FINANCIAMENTO, a abranger a emissao de titulos de divida ou a
realizacdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza, inclusive, mas ndo se limitando, a
emissdo de debéntures ou bonds, estruturacdo de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios -
FIDC e outros; a CONCESSIONARIA deverd prever expressamente e garantir a efetividade, por meio
contratual, da obrigacdo do FINANCIADOR ou do estruturador da operagdo de comunicar
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo contratual
(covenants) estabelecida entre o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa
ocasionar a execugdo de garantias ou a intervengao nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

32.5 Caso haja previsdao expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES ter3o direito:

i a acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos,

autuacdes e processos administrativos de aplicagdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA;

ii. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informacdes, dados e

documentos da CONCESSIONARIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE
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FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade e confidencialidade de
todas as informac¢&es do PODER CONCEDENTE e dos USUARIOS;

iii. a receber o pagamento direto de indeniza¢cbes e outros valores, na forma
disciplinada no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste
CONTRATO;

iv. a adimplir em seu préprio nome as obrigagdes pelas quais a CONCESSIONARIA estiver

em mora frente ao PODER CONCEDENTE;

V. a assumir a administragdo temporaria ou o CONTROLE da CONCESSIONARIA para
promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestacdo dos
SERVICOS, nos termos do art. 52, §29, | da LEI FEDERAL DE PPP, observadas as condi¢des

estabelecidas nesta Clausula.

32.5.1 A CONCESSIONARIA podera solicitar a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
mediante notificacdo, com cdépia para o PODER CONCEDENTE, o pagamento de parte ou
totalidade da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA, da COTA EXPANSAO e das indenizag¢des relativas a este CONTRATO diretamente
aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos vencidos e exigiveis segundo os respectivos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observadas as demais disposi¢Oes e limites previstos
neste CONTRATO. O pagamento direto, assim que efetuado, significard a quitagcdo das

obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA pelo montante pago.

Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos FINANCIADORES, desde que

prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir o CONTROLE societario

da CONCESSIONARIA ou exercer sua administracdo temporaria, desde que configurada ao menos

uma das seguintes hipdteses:

i inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONARIA;

ii. nas demais hipdteses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA

e seus FINANCIADORES;

iii. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde que este seja

suficiente para inviabilizar ou pér em risco a continuidade da CONCESSAO.
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32.6.1 Para exercicio do direito a administracdo tempordaria ou a assungdao do CONTROLE, o
FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverdao ainda apresentar ao PODER
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento as exigéncias de HABILITACAO
JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturagdo.

32.6.2 0 plano de reestruturacao a ser apresentado pelo FINANCIADOR deverd conter:
i nomeacdo do responsavel pela condugdo do processo de reestruturagao;

ii. indicacdo da data de sua efetivacdo, a qual deverd ocorrer pelo menos 30 (trinta)

dias Uteis apds o recebimento da notificacdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descricdo dos eventos que deram ensejo a administracdo temporaria ou assunc¢do do

CONTROLE;

iv. identificagdo pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de
reestruturacdo e das medidas a serem empregados para sanar os inadimplementos

identificados;

V. demonstragao da viabilidade econémica do plano, o qual ndo podera comprometer

a prestagdo dos servicos objeto da CONCESSAO;

vi. demonstragdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as levantadas
especialmente para instruir o plano de reestruturagdo, confeccionadas com estrita

observancia da legislagdo societdria aplicavel;

vii. 0 prazo necessario para a execugdo integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e
guatro) meses, dependera de autorizacio do PODER CONCEDENTE em relagdo ao tempo
excedente, por meio da demonstracdo das circunstancias que assim o exijam e tornem

conveniente e oportuna esta solugdo; e

viii. conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de
cumprir todas as disposicdes do CONTRATO aplicaveis & CONCESSIONARIA, em especial
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apdlices de
seguro exigidas pelo CONTRATO.

32.6.30 PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos ou documentos aos
FINANCIADORES.

32.7 Respeitados os requisitos da Subclausula 32.6, a administracdo temporaria ou a assungdo do

CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuida pelo PODER CONCEDENTE.
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32.8 A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econémicos
efetivos, decorrentes da redugdo do risco de crédito dos financiamentos utilizados na CONCESSAO,
na proporgao de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE, conforme art. 59, IX da LEI FEDERAL DE
PPP.

33 GOVERNANCA CORPORATIVA

33.1 A CONCESSIONARIA devera observar as melhores praticas de governanca corporativa quanto
as transagdes com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas pelo
Cddigo Brasileiro de Governanga Corporativa do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa

(IBGC).

33.2 A CONCESSIONARIA deverd, em até 3 (trés) meses contado da assinatura deste CONTRATO,
desenvolver, publicar e implantar uma politica de transagdes com PARTES RELACIONADAS,

observando, no que couber, as melhores praticas, e contendo, no minimo, os seguintes elementos:

i critérios que devem ser observados para a realizacdo de transacbes entre a
CONCESSIONARIA e PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condicdes

equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

ii. procedimentos para auxiliar a identificacdo de situacGes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto

com relacdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

iii. procedimentos e responsaveis pela identificagdo das PARTES RELACIONADAS e pela
classificacdo de operagdes como transagdes com PARTES RELACIONADAS;

iv. indicacdo das instancias de aprovacao das transacGes com PARTES RELACIONADAS,

a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia; e

V. dever da administracdo da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a ser
arquivado na CONCESSIONARIA, as justificativas da selecdo de PARTES RELACIONADAS em

detrimento das alternativas de mercado.

vi. vedacdo a concessdo de empréstimos, financiamentos ou realiza¢do de quaisquer

outras formas de transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:
a. transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos;

b. reducdo do capital, respeitado o previsto na Subclausula 31.1;
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c. pagamentos de juros sobre capital préprio; e
d. pagamentos pela contratacdo de servicos em condi¢des equitativas de mercado.

33.3 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser atualizada pela
CONCESSIONARIA sempre que necessario, observando-se as recomendagdes de melhores praticas e
a necessidade de inclusdo de disposicGes especificas que visem a conferir maior efetividade a

transparéncia e comutatividade das transagdes com PARTES RELACIONADAS.

33.4 A CONCESSIONARIA deverad enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de forma
digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, cdpia dos contratos firmados

com PARTES RELACIONADAS.

33.5 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONARIA deverd
prever os valores e hipéteses de transacdo com PARTES RELACIONADAS em que a CONCESSIONARIA

devera divulgar, no PORTAL ONLINE, as seguintes informagdes sobre a contratacdo realizada:
i informacgdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
ii. objeto da contratagéo;
iii. prazo da contratagdo.

33.5.1A divulgacdo em PORTAL ONLINE deverad ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da celebracdo da transacdo com a PARTE RELACIONADA e com, no minimo, 5 (cinco)

dias uteis do inicio da execugdo das obrigacOes decorrentes da referida transacao.

33.6 A CONCESSIONARIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPCAO, que dispde sobre a
responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, integra,

legal e transparente na relagdo com o Poder Publico.

33.7 Durante a vigéncia do CONTRATO, é vedado 8 CONCESSIONARIA contratar para integrar seu
quadro de funcionarios cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau, de:
i. dirigente do 6rgdo ou entidade contratante;
ii. agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do CONTRATO; ou

iii. integrante do VERIFICADOR INDEPENDENTE que atue na verificacdo do
CONTRATO
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33.8 A CONCESSIONARIA devera implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE
EFICACIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilicitos praticados contra a administragdo publica.
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CAPITULO V — DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA
34 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

341 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pagara a
CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO e eventual BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposi¢cdes do SISTEMA DE MENSURACAO
DO DESEMPENHO e no MECANISMO DE PAGAMENTO.

34.2 Os valores referentes ao valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e COTA
EXPANSAO ser3o reajustados conforme disposi¢cdes do MECANISMO DE PAGAMENTO.

35 VINCULAGAO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA, COTA
EXPANSAO E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA PELA CONTA VINCULADA

35.1 A garantia dos valores das obrigacdes pecuniarias devidas pelo PODER CONCEDENTE,
descritas na Subcldusula 35.4, sera realizada por meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido por meio
da vinculacdo da integralidade dos recursos decorrentes da arrecadacao da CIP e da celebracdo de

CONTRATO COM A INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.2  AINSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA sera escolhida e custeada pelo MUNICIPIO dentre

aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da legislacdo.

35.2.1 As PARTES deverdo outorgar & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA suficientes
poderes para o desempenho das obrigacbes estabelecidas neste CONTRATO, na qualidade
de mandatdria, em especial para realizar todos os atos materiais necessarios a quitagao das
obrigacOes garantidas de que trata a Subclausula 35.4, sem prejuizo de outras atribui¢cdes

definidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.2.2 O mandato conferido a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA constitui condicdo
essencial do SISTEMA DE LIQUIDEZ, sendo irrevogdvel e irretratdvel durante o periodo
compreendido entre a sua celebracdo e o PRAZO DA CONCESSAO ou até o integral
cumprimento e liquida¢do de todas as obriga¢des descritas na Subcldusula 35.4 observadas

as excec¢des estabelecidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.2.3 Por meio de acordo entre as PARTES, as condi¢des do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA poderdo ser detalhadas ou adaptadas as solicitagdes da
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, sem a necessidade de formalizacdo de aditamento ao
presente  CONTRATO, observados os requisitos minimos estabelecidos no presente

CONTRATO.

Pagina 51 de 122



35.3

g =-=ir"' MARANGUAPE
U4 PREFEITURA

Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da CONCESSIONARIA,

durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO e durante o tempo necessario a quitagdo de

obrigacGes remanescentes apds a extingcdo da avenga, a integralidade dos recursos provenientes de

arrecadacdo da CIP, em cardter irrevogavel e irretratavel, observados os termos do SISTEMA DE

MENSURAGAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO e CONTRATO COM A INSTITUICAO

FINANCEIRA DEPOSITARIA, LEI DA CIP e LEI AUTORIZATIVA.

354

35.3.1Em caso de extingdo antecipada do CONTRATO, os recursos provenientes de
arrecadacido da CIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONARIA até que sejam adimplidas
todas as obrigacGes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, incluidas a constituicdo de

garantias e eventuais indenizacGes advindas da contratacao.

35.3.2Caso a CIP seja substituida ou seus valores complementados para fazer frente as
obrigacGes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva ou
complementar também fica vinculada a favor da CONCESSIONARIA, ou a quem esta indicar,
em carater irrevogavel e irretratdvel, durante todo o seu prazo de vigéncia ou até que sejam
adimplidas todas as obrigacdes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, incluidas a
constituicdo de garantias e eventuais indeniza¢Ges advindas da contratacdo, na hipdtese de

extincdo antecipada do CONTRATO.

As obrigacGes pecunidrias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subcldusula 35.1 sdo as seguintes:

i pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;
iii. pagamento da COTA EXPANSAO;

iv. pagamento de indeniza¢des e compensacdes devidas 8 CONCESSIONARIA a qualquer

titulo, em especial aquelas decorrentes da extin¢do antecipada do CONTRATO;
V. compensag¢do com as despesas mencionadas na Subcldusula 58.8;

vi. recomposicdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e SALDO MiNIMO DA CONTA
EXPANSAO, na forma do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

Vii. quitacdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obriga¢des devidas pelo

PODER CONCEDENTE;

viii.  juros e demais encargos moratérios decorrentes do atraso no pagamento das
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obrigacdes devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

35.5 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir e manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecada¢io mensal da CIP,
com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ e

detalhados no CONTRATO COM A INSTIUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.5.1 O MUNICIPIO deverd assegurar que a EMPRESA DISTRIBUIDORA ou qualquer agente
que eventualmente a substitua na atividade de arrecadac¢do da CIP direcione os valores da

arrecadacdo mensal da CIP para a CONTA VINCULADA.

35.5.2 Dos valores da CIP a serem depositados, serdo descontados o montante devido pelo
consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e o montante
eventualmente devido pela atividade de arrecadacdo da CIP pela EMPRESA DISTRIBUIDORA,
caso exista lei municipal ou acordo entre esta e o MUNICIPIO que preveja a reten¢do desses

valores.

35.5.3 Caso a legislacdo municipal ou o acordo firmado entre a EMPRESA DISTRIBUIDORA e
o MUNICIPIO n3o preveja retencdo de que trata a Subclausula anterior, os valores da CIP
mensalmente arrecadados deverdo ser depositados em sua integralidade na CONTA

VINCULADA.

35.6 O PODER CONCEDENTE deverd providenciar até a DATA DE EFICACIA a abertura e a
manutenc¢do da CONTA RESERVA e CONTA EXPANSAO nas quais serdo assegurados o SALDO MINIMO
DA CONTA RESERVA, correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, correspondente a 3 (trés) vezes os LIMITES MENSAIS DE
COTA EXPANSAO, durante toda a vigéncia da CONCESSAO.

35.6.1 Os valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e do LIMITE MENSAL DE
COTA EXPANSAO utilizados como referéncia, respectivamente, para o SALDO MINIMO DA
CONTA RESERVA e 0 SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, serdo mantidos atualizados pelo
FATOR DE REAJUSTE, cabendo ao VERIFICADOR INDEPENDENTE informar & INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA os valores atualizados.

35.6.2 Sempre que constatado um volume inferior ao saldo obrigatério da CONTA RESERVA
ou da CONTA EXPANSAO, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA devera proceder a
retencdo de recursos da CONTA VINCULADA e promover a transferéncia, de montante
suficiente @ manutengdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO.
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35.6.3 Respeitado o SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e o SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO e ndo existindo inadimplementos do PODER CONCEDENTE, deverdo ser
transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para uma conta de livre

movimentac3o indicada pelo MUNICIPIO:
i os valores que restarem na CONTA VINCULADA;

ii os valores que excederem ao SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e ao SALDO
MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

A partir da DATA DE EFICACIA e até o término da FASE 0, as RECEITAS VINCULADAS

transitardo pela CONTA VINCULADA a fim de que se promova, sucessivamente:

35.8

i. 0 pagamento da remuneracdo devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

ii. a formacdo do SALDO MiNIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO;

ili. o custeio da manutencdo e operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

durante a FASE 0, conforme valores informados pelo MUNICIPIO mensalmente;

iv. o pagamento da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINAGCAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadagio da CIP,

caso nao haja a retengdo prévia desses montantes.

A partir da FASE 1, as RECEITAS VINCULADAS serdo utilizadas para o pagamento dos

seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:

i. da remuneracdo devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

ii. da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més de referéncia;

iii.  de eventuais BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do més de referéncia;
iv. de eventual COTA EXPANSAO do més de referéncia;

V. dos valores necessdrios a recomposicdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA, se

necessario;

vi. dos valores necessdrios a recomposicdo do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAOQ, se

necessario;

vii.  da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e
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de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadacgdo da CIP, caso nao haja

a retencdo prévia desses montantes.

35.9 Caso haja extingdo antecipada da CONCESSAO, as RECEITAS VINCULADAS ser3o utilizadas

para o pagamento dos seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:
i. da remuneragdo devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
ii. das indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma prevista no CONTRATO;

iii.  dosvalores necessarios ao custeio da manutenc&o e operagdo da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINAGAO;

iv. da fatura pelo consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e
de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadacao da CIP, caso ndo haja

a retencao prévia desse montante.

35.10 Apds arealizacdo dos pagamentos previstos, ndo existindo qualquer obrigacdo pendente de
integral atendimento, os recursos restantes serdo transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA

DEPOSITARIA para a conta de livre movimentacéo a ser indicada pelo MUNICIPIO.

35.11 As contas integrantes do SISTEMA DE LIQUIDEZ n3do poderdo ser livremente movimentadas
pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou érgdo integrante da estrutura

administrativa do MUNICIPIO até o cumprimento integral das obrigacdes assumidas no CONTRATO.

35.12 E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA direcionar as receitas vinculadas para
quaisquer outras contas distintas da CONTA VINCULADA, da CONTA RESERVA e da CONTA
EXPANSAO, ainda que tal transferéncia tenha sido determinada pelo PODER CONCEDENTE ou por
qualquer agente politico, ente ou dérgdo integrante da estrutura administrativa do MUNICIPIO,
ressalvadas as movimentagoes inerentes ao SISTEMA DE LIQUIDEZ, conforme CONTRATO COM A
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.13 Caso os recursos decorrentes da CIP ndo sejam suficientes a efetivacdo do pagamento das
obrigacOes a que se refere a Subcldusula 35.4 ou caso a CIP seja extinta por meio de posteriores
alteracgOes legislativas caberd, Unica e exclusivamente, ao PODER CONCEDENTE o pagamento das
obrigacdes devidas 8 CONCESSIONARIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme

previsto neste CONTRATO e no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.14 Na hipdtese da Clausula anterior, o PODER CONCEDENTE deverd promover a

complementacdo da garantia oferecida 8 CONCESSIONARIA, em montante suficiente & cobertura das
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obrigacdes pecunidrias decorrentes do CONRATO, sendo desde ja aceitas as seguintes modalidades:

i fianga bancaria, prestada por instituicao financeira de primeira linha, assim entendidas
aquelas cuja classificacdo de forca financeira em escala nacional seja superior ou igual a
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard &Poors ou

Fitch, respectivamente;

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificacdo de forga
financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas

agéncias de risco Moody'’s, Standard & Poors ou Fitch;

iii. seguro-garantia cujas apdlices devem ser contratadas com seguradoras e
resseguradoras de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificacdo de forca
financeira em escala nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado

pelas agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;

iv. outras vincula¢des de receitas realizadas por meio de Lei Municipal, desde que a
vinculacdo seja possivel nos termos da natureza e da legislacdo de regéncia do respectivo tipo
de receita e que o volume de receita seja consistente e compativel com as obrigacdes

garantidas.

35.15 A vinculagdo da CIP e o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderao ser substituidos ou complementados
por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manutencdo do fluxo de pagamentos

devidos 8 CONCESSIONARIA, mediante prévia e expressa concordancia entre as PARTES.

35.16 Paraassegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢cdao ou complementacgado

do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

35.17 OSISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos da presente Clausula, deverdo ser compativeis com as condi¢cdes definidas pelas
INSTITUICOES FINANCEIRAS, obrigando-se o PODER CONCEDENTE a realizar todas as medidas
necessdrias a aceitacdo dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA.

35.18 O PODER CONCEDENTE declara, desde ja, que consente com a intervengdo da
CONCESSIONARIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessario, nas acdes
judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer

discussdo sobre a vinculacdo de receitas de que trata esta Clausula.

36 GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
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36.1 Modalidades permitidas

36.1.1 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, poderé

ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das seguintes modalidades:
i. caucdo em dinheiro;
ii. titulos da divida publica
iii. fianga bancaria;
iv. seguro-garantia, ou
v. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
36.2 Regras aplicaveis a todas as modalidades

36.2.1 A CONCESSIONARIA deverd manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como
garantia do fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias
apos a extingdo do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR

DO CONTRATO.

36.2.1.10 montante minimo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.

36.2.2 A CONCESSIONARIA devera promover as renovagdes e atualizacdes da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO que forem necessarias para manutenc3o da vigéncia ininterrupta
até 120 (cento e vinte) dias apods a extingdo do CONTRATO.

36.2.2.1A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15
(quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, documento comprobatério de que a referida garantia foi renovada pelo

valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

36.2.2.2Na hipétese de execugdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera promover sua imediata renovacdo no valor

estabelecido na Subclausula 36.2.1.

36.2.3 A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovagao do integral
cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas e previdencidrias da CONCESSIONARIA e
da expedi¢do do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZAGCAO OPERACIONAL.
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36.2.4 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na legislagdo vigente,

a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd ser utilizada nos seguintes casos:

i. na hipdtese de a CONCESSIONARIA n3o cumprir as obrigacBes previstas no
CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas
ndo se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizacdes e outros
prejuizos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de correcdo dos
vicios, defeitos ou incorrecGes diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiros, na forma da Subclausula 24.5.1;

ii. na hipotese de a CONCESSIONARIA n3o realizar o pagamento das multas que lhe

forem aplicadas ou indeniza¢bes que Ihe forem impostas, na forma do CONTRATO;

iii. na hipdtese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas no CONTRATO;
iv. na declaracdo de caducidade; ou

v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, bem como
para ressarcimento ao PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas

Subclausulas 21.5 e 21.5.1.

36.2.4.1Previamente a execu¢do da GARANTIA DE EXECUCAO, as PARTES poder3o,
mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER CONCEDENTE sera
feito mediante compensacio com parcelas vincendas da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, hipdtese na qual as PARTES, em comunicado assinado por ambas,
informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, as condi¢des gerais da compensacdo (valor, nimero de parcelas e

periodicidade em que ser3o abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

36.2.5 A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigacdes contratuais, independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

36.2.6 Qualquer modificagido da GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO deverd ser
previamente submetida a aprova¢do do PODER CONCEDENTE.

Caugao em dinheiro

36.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada por caugdo em
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dinheiro, o PODER CONCEDENTE devera atualizar monetariamente os valores pela variagao
do IPCA, conforme dispde da LEI FEDERAL DE LICITACOES ou outro indice que vier a substitui-

lo oficialmente, no momento de sua restituicdo & CONCESSIONARIA.
Titulos da Divida Publica

36.4.1 Na hipdtese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentacdo dos titulos da divida
publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo
avaliados seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que venha

a substitui-lo.
Fianca Bancaria

36.5.1 As cartas de fianca deverdo ser contratadas junto a instituicdes financeiras e deverao

ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO.

36.5.1.1As cartas de fianca deverao conter:

i. obrigacdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais
no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o

cumprimento da obrigacdo a que se refere a Carta de Fianga;

ii. obrigacdo do Banco Fiador de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos nesta
Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE
relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da notificacdo escrita encaminhada pelo PODER

CONCEDENTE ao Banco Fiador;

iii. impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das
obrigacdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objec3o ou oposicdo da CONCESSIONARIA; e

iv. eleicdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.

36.5.1.20 Banco Fiador deve ainda:

i. garantir que a Carta de Fianga esteja devidamente contabilizada e de
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como

atenda aos preceitos da Legislacdo Bancaria aplicavel;
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ii. assegurar que os signatarios do instrumento estejam autorizados a

prestar a Fianca em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade;

iii. deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianca, e que o valor da Carta de Fianca encontra-se dentro dos limites que

Ihe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

36.6.1 Os seguros-garantia deverdao ser contratados junto a Seguradoras, devidamente

constituidas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos

da SUSEP aplicaveis ao seguro-garantia, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar

da data de assinatura do CONTRATO.

36.6.1.10 seguro-garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia

do CONTRATO mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

36.6.1.2Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de

renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condicGes e coberturas

da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

36.6.1.3A apdlice de seguro-garantia devera conter ainda as seguintes disposic¢oes:

i. declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢des

do CONTRATO;

ii. vedacdo ao cancelamento da apdlice de seguro-garantia por falta de

pagamento total ou parcial do prémio;

iii. obrigacdo da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos nesta
Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE
relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da notificacdo escrita encaminhada pelo PODER

CONCEDENTE a Seguradora;

iv. impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das
obrigacdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objec3o ou oposicdo da CONCESSIONARIA; e

v. eleicdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.

Pagina 60 de 122



g =-=ir"' MARANGUAPE
U4 PREFEITURA

CAPITULO VI — DA ALOCAGAO DE RISCOS
37 RISCOS DO PODER CONCEDENTE

37.1 Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderdo

ensejar revisao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO:

i atraso na contratacdo de INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e, portanto, o

consequente atraso na configuracdo da DATA DE EFICACIA;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
anterior ao inicio da FASE |, incluindo o pagamento de eventuais indeniza¢Ges pelos danos

causados;

iil. danos 3 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a terceiros ou ao meio
ambiente; causados por prestadores de servicos contratados pelo PODER CONCEDENTE, para
operacdo e manuten¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, até o inicio da a
FASE I;

iv. impactos ocorridos durante a transicio de eventual contrato de operacdo e
manutencdo firmado entre o PODER CONCEDENTE para a prestacdo de servicos de
ILUMINACAO PUBLICA durante a Fase 0, desde que por motivos ndo imputaveis a
CONCESSIONARIA;

V. alteragdo das CLASSES DE ILUMINACAO dos logradouros, por determinacdo do
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos parametros definidos
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorréncia de obras ou intervenc¢des de qualquer natureza

por parte da Administracdo Publica municipal;

vi. solicitacdes do PODER CONCEDENTE para realocacdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, em decorréncia de obras e ou de intervencdes de qualquer natureza por parte

Administrag¢do Publica municipal;

Vii. solicitacdes do PODER CONCEDENTE para instalagdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS, conforme condicdes previstas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

viii.  necessidade de adequacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
diretamente por LOTEADORES, aos padrdes luminotécnicos da CONCESSAO, conforme
CADERNO DE ENCARGOS;

iX. atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que Ihe cabem, dos
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quais resulte em alteragdo do resultado econdmico da CONCESSAO, incluindo, mas ndo se
limitando, atrasos na implantacio de MARCOS DA CONCESSAO por culpa do PODER
CONCEDENTE;

X. atrasos ou n3o realizacdo de PODAS DE ARVORES e/ou de liberacdo de vias, que
sejam atribuiveis a Administracdo Publica Municipal, desde que comprovada a regularidade
formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados

pela CONCESSIONARIA;

xi. imposicdo 8 CONCESSIONARIA, pelo MUNICIPIO, do pagamento de valores pelo uso
do solo, subsolo ou espaco aéreo municipal para instalacdo de equipamentos e materiais

integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

Xii. custos com a realizacdo de desapropria¢oes, servidoes e limitagdes administrativas,
bem como efeitos decorrentes do atraso na realiza¢do dessas atividades, desde que o atraso

n3o tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;

Xiii.  ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou da

EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

Xiv. decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver
dado causa a decisdo ou na hipdtese de haver previsdo neste CONTRATO que aloque o risco

associado 3 CONCESSIONARIA;

XV. incidéncia de fontes de luz privadas (refletores, painéis, dentre outros) sobre a via
publica e obstrucdo do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA no v3o para
medicdo, por elementos externos (exemplo: individuos arbéreos, placas de sinalizagao,
iluminagdo privada), que acarretem o n3o atendimento pela CONCESSIONARIA do Indicador
de lluminancia e Uniformidade (11U), observado o previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGOS;

XVi. solicitagdo do PODER CONCEDENTE de incorpora¢do de inovagdo tecnoldgica ou

alteracdo dos parametros técnicos, nos termos da Clausula 18;

Xvii.  altera¢des na legislagdo e na regulagdo aplicavel 8 CONCESSIONARIA, aos SERVICOS

ou a CONCESSAO, incluidas aquelas ocorridas nos parametros técnicos;

Xviii. solicitagdo do PODER CONCEDENTE de alteracdo do PLANO DE MODERNIZACAO e

projetos dele decorrentes, salvo se tais mudangas decorrerem da necessidade de correcées
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derivadas de sua incompatibilidade com as especificagdes do CONTRATO e ANEXOS;

XiX. variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relagdo ao NUMERO PREVISTO DE
PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

XX. da criagdo, exting¢do, isengdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que incidam
diretamente sobre os SERVICOS, incluindo-se o Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza — ISS, apds a apresenta¢do de propostas, ainda que em decorréncia de decisdo

judicial transitada em julgado, ressalvados os impostos sobre a renda;

XXi. todos os riscos relacionados a exploracdao das ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuizos que

resultem de sua execucdo;

XXii. os prejuizos no célculo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para a
CONCESSIONARIA decorrente dos atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualizacdo de
suas bases cadastrais sobre os PONTOS DE ILUMINACAO, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que tais entes deixem de observar o prazo

maximo legal, regulamentar ou contratual a eles conferido para a respectiva manifestagao.
38 RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1 Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
assume todos os demais riscos inerentes a execu¢ao do CONTRATO, inclusive, mas nao se limitando,
aqueles a seguir especificados, os quais ndo ensejardo a recomposi¢ao do equilibrio econémico-

financeiro contratual caso venham a se materializar:

i atraso na configuracdo da DATA DE EFICACIA, causado pelo CONCESSIONARIA,
decorrente da mora na contratacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se comprovada

auséncia de interesse de pessoas juridicas para atuacdo como VERIFICADOR INDEPENDENTE;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
posterior ao inicio da FASE | ou aqueles que, referentes a momento anterior a FASE |, tenham
sido produzidos diretamente em decorréncia da agdo ou omissdo da CONCESSIONARIA,

incluindo o pagamento de eventuais indeniza¢des pelos danos causados;

iii. erros ou omissGes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboracdo da

PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas ndo se limitando a erros ou omissdes na incorporacao
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de informagdes sobre as CLASSES DE ILUMINACAO e nas estimativas de investimentos, custos
e despesas relacionados a execucdo do CONTRATO, inclusive quanto aos custos referentes

aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobilidrio;

iv. erros ou falhas na elaboracdo ou implantacdo dos projetos e planos exigidos pelo
CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas ndo se limitando, a erros na elaboracdo do

CADASTRO BASE e atualizacdo do CADASTRO;

V. erro em projetos ou falhas na prestacdo dos servicos pelos seus subcontratados,

empregados, ou, terceirizados;

Vi. variacdo de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados a execug¢ao do
CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobilidrio dentre

outros;

Vii. variacOes inflacionarias, de taxas de cambio ou do custo de capital, inclusive os

resultantes de aumentos das taxas de juros;

viii.  variacdes do FINANCIAMENTO, incluindo, mas n3o se limitando a varia¢cdes do
montante de dividas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorarios e outros

requerimentos dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subclausula 32.8;

iX. custos com atendimento da CARGA INSTALADA MAXIMA exigida, de acordo com o

previsto no CADERNO DE ENCARGOS, bem como impactos de seu ndo atendimento;

X. custos de instalagdo, opera¢cdo ou manuten¢do de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, nos segmentos de logradouros publicos ja existentes, no momento da publicacio
do EDITAL, em vdos entre dois PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, com distancia de até 90
(noventa) metros na mesma via, para atendimento dos parametros técnicos, de atualidade
e de desempenho, para eliminacdo de pontos escuros ou para adequacdo em funcdo da
alterac3o das CLASSES DE ILUMINACAO, inclusive no que tange a necessidade de instalacdo,
operac3do e manutencdo de SISTEMA DE TELEGESTAO;

xi. falta de manutencdo da atualidade da tecnologia empregada, bem como a
incorporagdo de inovagdo tecnolégica ou alteragdo dos parametros técnicos

espontaneamente pela CONCESSIONARIA;

Xii. atraso, por culpa da CONCESSIONARIA, no cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos neste
CONTRATO, consideradas eventuais prorrogacdes acordadas com o PODER CONCEDENTE;
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Xiii.  mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

Xiv. encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados,
incluindo os decorrentes de saude e seguranca dos trabalhadores, de decisdao tomada em
dissidio trabalhista ou decorrente da celebracdo de acordo ou convencdo coletiva de

trabalho;

XV. encargos previdenciarios, fiscais, acidentarios e comerciais resultantes da execuc¢do
deste CONTRATO e as responsabilizacbes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas

as empresas eventualmente subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;

XVi. interrupgdo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus
contratados, inclusive, mas ndo se limitando, aqueles decorrentes de greves dos seus

empregados, prestadores de servicos, terceirizados ou de seus subcontratados;

xvii.  custos derivados de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou contra
as subcontratadas, decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel ao

PODER CONCEDENTE;

Xviii. impactos na qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
incluindo a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, bem como o atendimento as

especificacdes técnicas dos SERVICOS e a obtencdo dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL;

XiX. a partir da DATA DE EFICACIA, os prejuizos causados a terceiros decorrentes da
prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de servigo,
terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada,

no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

XX. ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou,

omissao no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XXi. todos os riscos relacionados a exploragao das ATIVIDADES RELACIONADAS, inclusive
0s prejuizos que resultem de sua execucgdo, ressalvadas as ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE;

xxii.  contratacdo das apdlices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e
adequacdo ao objeto da CONCESSAO, incluidos os danos materiais e os danos morais

abrangidos;
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Xxiii. liquidez financeira da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA CONCESSAO,
inclusive, mas n3o se limitando ao risco relativo & manuten¢io da SUBSCRICAO E

INTEGRALIZAGAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL na forma exigida no CONTRATO;

XXiv. impactos na prestacdo do servico advindos da falta de capacitacdo da SPE, em

decorréncia de alteracao de seu controle societario;

XXV.  eventual perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou ndo pelas apdlices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes

de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestacdes sociais ou publicas
XXVi. custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS;

XXVii. custos para atendimento as condi¢cdes estabelecidas pelos 6rgdos e entidades de
protecdo do patrimonio histdrico e cultural, respeitada a legislacdo vigente de protecdo do

patrimonio;

XXViii. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econémico, tributario e

contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

XXiX. interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as estruturas e redes das
demais concessionarias de servigos publicos, que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO,
assim como eventual interferéncia de funcionarios ou prestadores de servigo das referidas

concessionarias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

XXX.  impactos da variagdo no tempo a ser considerado para consumo diario de energia
elétrica para fins de medi¢do por estimativa no MUNICIPIO no que tange ao calculo do

BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;

XXXi. ndo conformidade das informagdes identificadas pela CONCESSIONARIA no
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA.

39 RISCOS RELACIONADOS AOS ATRASOS OU NAO OBTENGAO DAS LICENCAS, AUTORIZAGOES E
OUTROS

39.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtengdo de licenga, de permissdo, de
autoriza¢do ou de alvara nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentacdao de pedidos

intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como
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negativa dos o¢rgdos ou entidades competentes que decorra de culpa ou omissdo da

CONCESSIONARIA.

39.2 Desde que os pedidos tenham sido apresentados com a antecedéncia exigida e corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA, o atraso na obtengdo de licenca, de permissdo,
de autorizacdo ou de alvara, é considerado risco do PODER CONCEDENTE, podendo ensejar a
prorrogacdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO, bem como reequilibrio econdmico-financeiro

do CONTRATO, conforme o caso.

39.2.1 Entende-se configurado o atraso na emissdo de licenga, de permissado, de autorizacdo
ou de alvard a sua ndo expedicdo ou a expedicdo posterior ao prazo estabelecido na legislacdo

vigente a época da apresentacdo do requerimento pela CONCESSIONARIA.

39.2.2 Nos casos em que ndo tenha sido definido pela legislagdo um prazo para a emissao de
licenga, de permissdo, de autorizacdo ou de alvard, devera ser considerado um prazo maximo
de 60 (sessenta) dias para manifestacdo da autoridade competente, para fins de aplicacdo do

disposto na Subcldusula anterior.

39.3 A CONCESSIONARIA n3o terad direito ao reequilibrio econdmico-financeiro em razdo de
providéncias, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades competentes para a

emissao de licenga, de permissao, de autorizagao ou de alvara.

39.4 S3o assumidos unicamente pela CONCESSIONARIA os riscos decorrentes de atrasos ou ndo
obtencdo de todas as licencas, permissdes, autorizacbes ou alvards necessarios para o

desenvolvimento de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive ATIVIDADES RELACIONADAS.
40 RISCOS DECORRENTES DA RELAGCAO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

40.1 Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencdo de atos e autorizaces junto
a EMPRESA DISTRIBUIDORA nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentacdo de pedidos
inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como negativa da

EMPRESA DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA.

40.2  Constitui risco da CONCESSIONARIA, n3o ensejando direito ao reequilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO, o impacto no BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA decorrente da variacdo
da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o fornecimento de energia para ILUMINACAO
PUBLICA;

40.3 A CONCESSIONARIA n3o sofrera prejuizos no célculo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

decorrente dos atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualizagdo de suas bases cadastrais sobre
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os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que comprovada a regularidade formal, a
tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitagbes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que tais entes deixem de observar o prazo maximo legal, regulamentar

ou contratual a eles conferido para a respectiva manifestacao.

40.4 A CONCESSIONARIA n3o sera responsabilizada e n3o sofrerd prejuizos no calculo do INDICE
DE DESEMPENHO GERAL e da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por falhas na prestacdo dos

SERVICOS, nas seguintes hipdteses:

i eventuais danos & REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA comprovadamente
ocasionados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus subcontratados;

ii. falhas ou interrupgao no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas
decorrentes do risco sistémico de producdo de energia do pais (blackout, racionamento ou
apagdo no ambito do sistema elétrico nacional), desde que ndo tenham sido ocasionadas por

ac3o ou omissdo da CONCESSIONARIA;

iii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em relacdo a execucdo ou emissdo de atos
previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA e desde que a negativa ndo decorra de

culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA, tais como:

a. aprovacdo de projetos e de obras de alteragdo dos ativos ILUMINACAO PUBLICA

conectados a rede de distribuicado;
b. aprovacdo de equipamentos automaticos de controle de carga;

C. atualizagdo de dados cadastrais para fins de medicdo e de cobranga da energia

consumida pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;
d. energizacdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv. insuficiéncia de prerrogativas operacionais para atuacdo perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, em razdo do PODER CONCEDENTE restringir poderes ou se omitir quanto a
eventual necessidade de complementacao da outorga de poderes que assegure a plena

atuacdo da CONCESSIONARIA na execucdo dos SERVICOS;

V. alteracdo dos prazos e condi¢bes de acesso a rede, de aprovagdo de projetos ou de
atualizacdo cadastral e demais parametros técnicos previstos na norma técnica da EMPRESA

DISTRIBUIDORA ou das condi¢gdes do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, vigentes
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a época da apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL.

40.5 A CONCESSIONARIA devera promover a correcdo dos danos causados a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA de que trata a Subcldusula 40.4.i e 40.4.ii, sem que lhe seja devida a

recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

40.6 Poderdo ensejar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, desde
que comprovado prejuizo a PARTE afetada, a superveniéncia dos fatos ou circunstancias descritos na

Subclausula 40.4.iii, 40.4.iv e 40.4.v.

40.7  Sera considerado como risco do PODER CONCEDENTE a eventual imposicdo, pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores pelo uso de ativos de distribuicdo de energia elétrica para

a instalagao de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestagao dos SERVICOS.

40.8 E risco da CONCESSIONARIA a superveniéncia da cobranca, pela EMPRESA DISTRIBUIDORA,
de valores para o desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos ativos de distribuicdo de

energia.
41 CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

41.1 Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas
consequéncias possa ser contratada junto a instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro, na data
da ocorréncia ou quando houver apdlices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA dever3

ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.

41.1.1 Considerar-se-a que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializagcdo do risco, o risco seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2

(duas) empresas seguradoras.

41.2 Resguardadas as disposicdes em contrdrio expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de
situagdes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias ndo
possa ser contratada junto a instituicdes seguradoras na forma da Subcldusula anterior, é

considerada como de risco do PODER CONCEDENTE.

41.2.1 Na hipdtese prevista na Subclausula 41.2, a PARTE devera comunicar, no prazo maximo

de 48 (quarenta e oito) horas, a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

41.2.2Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuard cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na

medida do razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir
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aquelas obriga¢cdes ndo impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR,
cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigacées ndo impedidas

pelo mesmo evento.

41.2.3Caberd ao PODER CONCEDENTE decidir pela revisdao contratual ou extingdo da
CONCESSAO prevista na Subclausula 49.1.ii.
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CAPITULO VII - REVISOES DO CONTRATO

42 REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

42.1

No 62 (sexto) e no 112 (décimo primeiro) ANO CONTRATUAL poderdo ser realizados

processos de revisdo dos parametros da CONCESSAO, tais como:

42.2

I. revisdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

ii. necessidade de adequacdo da tecnologia empregada com os parametros de

atualidade, de acordo com o quanto disposto na Subcldusula 18.1;

iii. solicitagdes de inovagdes tecnoldgicas ou de alteracdo de parametros técnicos pelo
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURACAO DE

DESEMPENHO mantendo, no minimo, o mesmo nivel de servico atual; e
iv.  revisdo do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO.

Os parametros definidos pela revisdo de que trata esta Clausula serdo aplicados até o

término do processo de revisdo subsequente dos parametros da CONCESSAO.

42.3

A implementacdo de eventuais inovagbes tecnoldgicas ou de alteracdes de parametros

técnicos dos BENS VINCULADOS em fun¢do da revisdo prevista na presente Clausula deverd

necessariamente ser precedida de tempo razoavel para sua incorporagdo na CONCESSAO.

42.4

42.3.1 As inovagdes tecnoldgicas e os novos parametros técnicos serdo aplicados a todos os
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituidos apds o término do processo
de revisdo, ndo sendo necessaria a substituicao imediata dos equipamentos que se encontram

operacionais.

Da instrucao do processo de revisao

42.4.10 processo de revisdo sera instaurado de oficio, por decisdo discricionaria do PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisdo

previstos nesta Clausula.

42.4.2 O processo de revisdo deverd ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses. Apds
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos mecanismos

de resolucao de disputas.

42.4.2.1A realizagao do processo de revisdo ordinaria ndo suspende as obrigacdes das

PARTES, permanecendo estas validas e vigentes para fins de acompanhamento,
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fiscalizagdo e aplicagdo de penalidades.

42.4.3 As PARTES poderado ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no
curso do processo de revisdo e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes
deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao

acordo final ou a eventual divergéncia.

42.4.4 As reunides, negociagGes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

revisdo deverdo ser devidamente registradas.

42.4.5 A partir das revisOes realizadas, poderao ser estabelecidas eventuais adequacdes do
plano de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais

obrigacées definidas entre as PARTES.

42.4.6 O processo de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteracdes do CONTRATO, serdo

incorporados por meio de aditivo contratual.

42.4.7 0 processo de revisdao somente ensejara revisdao do equilibrio econdmico-financeiro

contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagdo de riscos.

43 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

43.1

Sempre que atendidas as condi¢des do CONTRATO e mantida a reparti¢ao de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

43.2

Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando

qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo

tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equacdo

economico-financeira do CONTRATO.

43.3

43.2.1Diante da materializagdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberda a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relacdo a parcela do
desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que

permitam sua precisa mensuragao.

O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro contratual podera ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagdo do PODER CONCEDENTE,

sendo que a PARTE pleiteante caberd a demonstra¢do tempestiva da ocorréncia e identificacdo do
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EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.4

43.3.1 A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO
e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da
ciéncia da materializacdo do evento, com vistas a resguardar a contemporaneidade da andlise
dos impactos na relacdo contratual, bem como possibilitar o adequado manejo das

consequéncias do evento causador do desequilibrio.

43.3.2 A omissdo de qualquer das PARTES em solicitar a recomposi¢do importard em renuncia
desse direito apés prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciéncia da materializacdo do

EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

Todos os pleitos de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro contratual que tenham

sido devidamente formulados pelas PARTES e se encontrem ainda em aberto deverdo ser

processados de maneira conjunta, de forma que todos os seus efeitos sejam considerados no

reestabelecimento da equagdo econémico-financeira do CONTRATO.

43.5

43.4.1 As PARTES poderdo acordar a priorizacdo da analise e da conclusdo de pleitos de

reequilibrio, conforme sua urgéncia e relevancia.

O PODER CONCEDENTE realizara o processamento e andlise dos pleitos de reequilibrio a cada

3 (trés) anos, salvo nas seguintes hipdteses:

43.6

i. houver possibilidade de vencimento antecipado/ou da aceleragdo do vencimento
nos financiamentos contratados perante os FINANCIADORES, comprovado nos
termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, desde que decorrente de risco alocado
ao PODER CONCEDENTE;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro em razdo da materializagdo de um Unico
EVENTO DE DESEQUILIBRIO ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5% (cinco
por cento) da Receita Bruta dos ultimos 12 (doze) meses anteriores ao momento do

requerimento;

iii. realizagdo, pela CONCESSIONARIA, a pedido do PODER CONCEDENTE, de
investimento nao previsto no CONTRATO e seus ANEXOS;

iv. desequilibrio econémico-financeiro tratado nas cldusulas 43.7.1.i; 43.7.1.ii e

43.7.1.iii.

Da instrucao dos pleitos de reequilibrio
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43.6.10 pleito deverd ser realizado por meio de comunicacdo fundamentada e estar
acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracdo do seu cabimento,

inclusive quanto a:

i. identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, contemplando ainda prova
ou evidéncia de sua ocorréncia conforme a natureza do evento (documentos, laudos
periciais, estudos independentes, etc) e de dados como a data da ocorréncia e a

provavel duracdo da hipdtese ensejadora da recomposicao;

ii. quando for o caso, demonstracdo de que nio houve culpa da PARTE pleiteante
na configuragdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO e de que foram adotadas as medidas

de mitigacdo razodveis esperadas para reducao de impactos decorrentes;

iii. demonstracdo de que a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO pode ensejar
a recomposicdo do equilibrio e que, nesse sentido, o pleito é compativel com a

alocacdo de riscos e com a legislagdo vigente sobre a matéria.

iv. quantificagdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante ou decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO,

contendo:

a. demonstracdo das premissas e dos critérios adotados na identificacdo de
custos e receitas, a partir da utilizacdo de bases compativeis com a natureza
contabil e tributdria aplicaveis e lastreadas em cotacbes realizadas no mercado,
custos referenciais adotados pela administragdo publica, sem prejuizo de outras

alternativas a serem avaliadas em cada caso;

b. estimativas utilizando dados de fontes publicas como referéncia, em caso de

novos investimentos;

C. em caso de avaliacdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragdo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas

dos impactos;

d. os regimes contabil e tributario apliciveis as receitas ou custos

supostamente desequilibrados;

V. indica¢do de eventuais modalidades de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO.
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43.6.1.1Nas hipdteses de recomposi¢cdo automdtica do reequilibrio estabelecidas no
MECANISMO DE PAGAMENTOS deverdao ser observadas as formulas e parametros
definidos no referido ANEXO e serd dispensada a quantificacdao detalhada a que se

refere a Subclausula 43.6.1.iv.

43.6.2 0 pleito deverd ser apresentado a outra PARTE, a qual deverd, no prazo maximo de até
60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do contetdo do pleito, apresentando, se for o caso,
fatos, documentos e informagGes complementares e que possam impactar a aprecia¢dao do
tema, assim como indicando sua concordancia ou divergéncia quanto as premissas adotadas

e a conclusdo ou resultados quantificados.

43.6.2.1A auséncia de resposta da PARTE pleiteada ndo significa concordancia com o
pleito, devendo ser interpretada como a auséncia de interesse da PARTE na
apresentacdo de informagbes ou dados complementares relevantes para a

compreensao da matéria.

43.6.3 0 pleito de reequilibrio e as manifestagdes da CONCESSIONARIA serdo examinadas pelo
PODER CONCEDENTE, que poder3, a seu critério:

i. realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabiveis;

ii. requisitar a parte postulante esclarecimentos, documentos ou evidéncias

complementares sobre os eventos e desequilibrios sustentados no pleito;

iii. promover reunides entre as PARTES com o objetivo de esclarecer informagdes,

premissas e eventuais divergéncias interpretativas sobre os pleitos;

iv. propor aalteracdo ou correcao de premissas e dados adotados nos pleitos a partir

das andlises e diligéncias realizadas.

43.6.40 PODER CONCEDENTE devera emitir decisdo no prazo de 60 (sessenta) dias contados
do decurso do prazo de que trata a Subcldusula 43.6.2, podendo ser prorrogada por igual
periodo, de forma justificada, caso essencial para realizagdo de levantamentos, vistoria e

laudos técnicos cabiveis para instrucdo adequada do pleito do reequilibrio.

43.6.50s pedidos de reunides com a outra PARTE ou o agendamento de vistorias e
levantamentos serdo encaminhados com indicacdo clara da pauta de discussbes, a fim de

possibilitar a participacao de todos os interessados na realizacao das reunides solicitadas.

43.6.5.10s resultados das reunides e vistorias serdo consolidados em atas e relatérios,
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sem prejuizo de outros meios de registro das deliberagdes havidas entre os

participantes.

43.6.6 0 PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso as informacoes,
bens e instalacdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados, para aferir valor

do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA.

43.6.7 Para a confirmac3o dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO e para o dimensionamento dos
efeitos e medidas deles resultantes, as PARTES poderao contar com a participacdo de entidade
especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos econémicos a
serem elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE quando o EVENTO DE DESEQUILIBRIO
estiver relacionado ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

43.6.80 PODER CONCEDENTE poderad também solicitar laudos econémicos ou técnicos

elaborados por 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica municipal.
Metodologia para recomposi¢ao do equilibrio econ6mico-financeiro

43.7.1 Arecomposicao do equilibrio econémico-financeiro contratual sera realizada em fungao

da natureza do EVENTO DE DESEQUILIBRIO nos seguintes termos:

i.no caso da antecipacdo ou atraso do inicio das FASE I, Il ou dos MARCOS DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, deverdo ser observadas as regras de
remuneragao definidas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

ii.no caso do atraso dos MARCOS DA CONCESSAO decorrentes de riscos atribuidos ao
PODER CONCEDENTE, devera ser aplicado o Fator de Atraso (FA) previsto no
MECANISMO DE PAGAMENTOS;

iii.deverdo ser observadas as formulas definidas no MECANISMO DE PAGAMENTOS que

incorporam automaticamente na remuneracdo da CONCESSIONARIA:

a. as variacdes do CADASTRO BASE identificadas em relacio ao NUMERO
PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e NUMERO
PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS,

b. as solicitacgbes do PODER CONCEDENTE para instalagio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS;

iv.deverd ser adotado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL para as demais hipdteses de
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO n3o previstos nos incisos anteriores.
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Forma de apresentagao do FLUXO DE CAIXA MARGINAL

43.8.1Nos casos em que for cabivel a aplicacdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, considerando: (i) a quantificacdo do impacto
do EVENTO DO DESEQUILIBRIO: fluxos de caixa dos dispéndios marginais, positivos ou
negativos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, e (ii) fluxos de caixas marginais
necessarios a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual na forma de
reequilibrio definida entre as PARTES, podendo ser apresentados mais de um cendrio para

determinacgdo da forma de reequilibrio.

43.8.2 Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverao ser
utilizadas as melhores informacdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condi¢oes
atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais

receitas e outros ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

43.8.2.1A estimativa de valores de que trata a Subcldusula acima podera ter como
base valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades
semelhantes no Brasil ou ter como base sistemas de custos que utilizem como insumo

valores publicos de mercado do setor especifico do projeto.

43.8.3 A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual serd realizada com base

no valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL considerando:

i. os valores em termos reais projetados em razdo do evento que ensejou a

recomposicao;
ii. a mesma data base para calculo dos dispéndios positivos ou negativos;

iii. fluxo de caixa da CONCESSIONARIA considerando o valor do fluxo de caixa das
operacbes apds apurar as receitas operacionais, custos e despesas operacionais,
impostos, capital de giro e investimentos, sem considerar atividades relacionadas

aos acionistas, tais como, mas nao se limitando, aos financiamentos e dividendos;
iv. periodicidade anual considerando o calendario da CONCESSAO como referéncia;
V. a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, conforme Subclausula 43.8.4;

Vi. as premissas tributarias aplicaveis, incluindo, os créditos de tributos indiretos.

43.8.4Desde que observado o MECANISMO DE PAGAMENTO, as regras definidas para
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definicdo da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL sdo:

i. os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO relativos aos investimentos definidos pelos
MARCOS DA CONCESSAO considerarao, para célculo da recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, calculada na
data da apresentacao da PROPOSTA COMERCIAL;

ii. todas as demais hipdteses considerardo, para célculo da recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL
calculada na data de ciéncia do inicio da materializacdo do EVENTO DE

DESEQUILIBRIO; e

iii. a cada recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro contratual, serd
definida a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL definitiva para todo o prazo da

CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.

Modalidades de reequilibrio

43.9.1 A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual serd implementada por

meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

i. somente a partir do 62 (sexto) ano, prorroga¢do ou redugio do PRAZO DA
CONCESSAO, observados os prazos minimos e maximos previstos na legislagdo

aplicavel e regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

ii. revisdo do cronograma de investimentos, observadas, quando for o caso, a regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS relacionadas a postergacdo do
MARCOS DA CONCESSAO;

iii. revisdo dos parametros do SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

iv. compensacdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da

CONCESSIONARIA, mediante lei autorizativa;

V. alteracdo do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS

ACESSORIAS;

Vi. revis3o da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, considerando regras
previstas no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

Vii.revisdo do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO, considerando regras previstas
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pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;
viil. pagamento de indenizagao;

iX. revisdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA previstos no CADERNO DE
ENCARGOS;

X. compensagdo com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA; e

Xi. outras modalidades compativeis com a legislacdo e que se mostrem mais

adequadas para recomposi¢do do equilibrio do CONTRATO.

43.9.2 Caso seja utilizada a revisdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA como meio
para a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, o impacto do
montante reequilibrado na remuneragdo da CONCESSIONARIA serad realizado conforme

previsto no MECANISMO DE PAGAMENTO.

43.9.3 Caberd as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual serd implementada
a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro contratual, buscando sempre assegurar a
continuidade da prestacdo dos SERVICOS, a capacidade de pagamento do PODER
CONCEDENTE e a preservacdo da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

43.9.3.1Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, ndo haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro contratual a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo

motivada.

43.9.3.2Na escolha da medida destinada a implementar a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro contratual, o PODER CONCEDENTE considerara a periodicidade
e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONARIA,
relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por esta para a execugao do

objeto do CONTRATO.

43.9.4 As medidas de recomposicdo serdo consolidadas na forma de termo aditivo ou de

quitagdo, conforme o caso.

43.9.4.1As PARTES poderdo acordar a realizagao de encontro de contas que considere

de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes.

43.9.5 Eventuais divergéncias surgidas em relacdo ao reequilibrio econémico-financeiro
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contratual ndo suspendem ou alteram as obriga¢des das PARTES, durante a pendéncia do

processo de recomposigdo.

43.9.6 Os valores incontroversos dos pleitos de reequilibrio formulados pela CONCESSIONARIA
poderdao ser objeto de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual, sem
prejuizo da pendéncia de eventual decisdo dos mecanismos de resolucdo de disputas quanto

as parcelas consideradas como controversas.
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CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO
44 DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES

44.1 O ndo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, da legislacdo e
regulamentacdo aplicdveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacgdo, a aplicacdo das seguintes

penalidades contratuais, conforme o caso:

i adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a corre¢do

do descumprimento;
ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 45;
iil. impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE;

iv. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica

direta e indireta de todos os entes federativos; e
V. caducidade.

44.2 A aplicagdo das san¢des ndo dispensa a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas
obrigagdes contratuais, ressalvadas as hipoteses de penalidades que acarretem a extingdo
antecipada do CONTRATO, hipdétese em que as indeniza¢Oes devidas entre as partes serdo apuradas

na forma deste CONTRATO.

44.3 O PODER CONCEDENTE observard, na aplicagdo das sangdes, as seguintes circunstancias,

com vistas a garantir a sua proporcionalidade:
i a natureza e a gravidade da infracao;
ii. peculiaridade do caso concreto;
iii. as circunstancias atenuantes e agravantes;
iv. os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;

V. a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientac¢Oes dos drgdos de controle;
vi. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infrac3o;

vii. a situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
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capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugao do

CONTRATO; e
viii. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

44.4 A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta a inexecugao parcial do CONTRATO

que n3o cause risco ou prejuizos aos SERVICOS ou aos USUARIOS.
44.5 A aplicagao de multas observara o disposto na Clausula 45.

44.6 O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado em razdo da inexecucdo parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administracdo Publica, ao funcionamento dos SERVICOS ou ao
interesse coletivo; da inexecucdo total do CONTRATO ou do retardamento da execugdo do

CONTRATO.

44.7 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada pela pratica de ato

fraudulento ou de ato previsto na LEl ANTICORRUPCAO.

44.8 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Cldusula ndo impede a declaracdo de

caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses previstas no CONTRATO.

44.9 Nao cabe a aplicagdo de penalidade em relagdo a conduta que tenha sido objeto de apuragado
por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hipdteses de aplicagdo de

multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO.

44.10 Constitui hipdtese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONARIA,

desde que demonstradas e comprovadas, a ocorréncia de:
i CASO FORTUITO OU FORGCA MAIOR ndo seguravel;

ii. fato de terceiro, assim entendida como a acdo ou omissdo imputavel a terceiro, ndo

relacionado a CONCESSIONARIA ou por ela contratado.

44.10.1 A CONCESSIONARIA permanecerd como responsavel pelas acdes ou omissdes
atribuidas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu

interesse ou em sua representacdo no &mbito da CONCESSAO.

44.11 Na busca de eventual pretensdo indenizatéria por parte do PODER CONCEDENTE em relagdo
aos danos causados pela conduta da CONCESSIONARIA, o valor da multa aplicada em relacdo a

conduta causadora do dano devera ser descontado do montante indenizatério devido.

44.12 O PODER CONCEDENTE, de maneira discriciondria, podera conceder prazo para o
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saneamento da irregularidade e os prejuizos dela decorrentes, periodo em que a aplicagdo de

penalidade estara suspensa.

44.13

44.12.1 O prazo de cura ndo tera cabimento nos casos em que nao for possivel conduta

posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuizos dela decorrentes.

44.12.2 Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, nao

haverd aplicacdo de penalidade.

44.12.3 Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o PODER

CONCEDENTE poderd instaurar ou prosseguir processo para sua apuragao e punicao.

44.12.4  Na hip6tese prevista na Subclausula 44.12.3, considera-se que a CONCESSIONARIA
estd em mora com o cumprimento de suas obriga¢cdes desde a data da primeira notificagdo
sobre o inadimplemento, inclusive, mas ndo se limitando, para fins de calculo da data de inicio

de eventual multa diaria.
Processo sancionatodrio

44.13.1  As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o
devido processo administrativo e o respeito do direito a ampla defesa e ao contraditério,

observado o disposto na legislacdo vigente a época da infracdo.

44.13.2 O processo administrativo sancionatério de que trata a Subcldusula 44.13.1 ser3,

em regra, publico, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificagdo.
44.13.3 O procedimento administrativo devera ser estruturado na seguinte ordem:
i. lavratura do auto de infragdo;
ii. apresentacdo de defesa técnica;
iii. instrucdo probatéria;
iv. apresentacdo de alegagdes finais;
v. pronunciamento de decisao;
vi. apresentacdo e julgamento de recursos.

44.13.3.1 Nenhum prazo de defesa, alegagGes finais, recurso ou pedido de
reconsideracdo se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do

processo 8 CONCESSIONARIA.
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44.13.3.2 O prazo para conclusdo do processo sancionatdrio, com a decisdo final da
autoridade competente, é de 140 (cento e quarenta) dias Uteis, admitida prorrogacao

por igual prazo, uma Unica vez, mediante decisdo fundamentada.
44.13.4 O auto de infracdo contera os seguintes elementos:

i. identificacdo do infrator, a saber a CONCESSIONARIA e quando for o caso, a
indicacdo do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no

ato irregular;

descricdo completa da conduta ilicita e suas circunstancias no caso concreto;
iii. quando for o caso, local, data e hora da identificacdo da irregularidade;

iv. remissdo ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado;

v. ordem de cessacdo da pratica irregular;

vi. prazo para apresentacao de defesa;

vii. identificacdo do responsavel pela autuacao;

viii. indicacdo da autoridade responsavel pela condugdo do processo;

ix. numero do processo administrativo correspondente ao auto;

x. se for o caso, fundamentacdo a respeito do ndo cabimento do prazo de cura

disposto na Subcldusula 44.12.

44.13.4.1  Caso se identifiqgue conexao entre dois ou mais autos de infragao, sera
possivel a sua reunido para processamento conjunto em Unico processo

administrativo.

44.13.4.2 A conexdo se verifica quando os autos de infragcdo tratam da mesma

obrigacao contratual.

44.13.5 Lavrado o auto de infragdo, deverd ser emitida notificagdo escrita a
CONCESSIONARIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITACOES, apresentar

sua defesa.

44.13.5.1 A notificacdo devera ser acompanhada de cdépia do auto de infracdo e

devera delimitar as possiveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.
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44,13.5.1.1 Se for o caso, a notificagdo deverda conter a indicacdo da
pretensdo do PODER CONCEDENTE de promover a desconsideracdao da
personalidade juridica da CONCESSIONARIA com o objetivo de aplicar
san¢Oes a administradores ou sdcios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, com
indicacdo expressa dos fatos ou elementos que demonstrem o uso da
personalidade juridica com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial

com fins indevidos.

44.13.5.2  Andoapresentacdo de defesa sera certificada nos autos, mediante termo

especifico, prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes.

44.13.6 Quando da apresentacdo da defesa, deverd a CONCESSIONARIA manifestar se ha

ou nao interesse em dilagdo para fins de instrug¢do probatdria.

44.13.6.1 A apresentacdo de prova documental sera, em regra, conjuntamente a defesa,

em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentacao.

44.13.6.2 Excepcionalmente, sera admitida a produgdo de prova documental no bojo da
fase de dilagdo probatdria, desde que fundamentada a impossibilidade de sua

apresentagao ao tempo da defesa.

44.13.6.3 Para fins de instrucdo probatéria, caberdo todos os meios de prova admitidos
em direito, o que inclui, além da apresentacdo de prova documental, a inquiricdo de até
05 (cinco) testemunhas e a produgdo de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e

outros tipos de estudos.

44.13.7 Recebida a defesa, caberd a autoridade responsavel avaliar, mediante decisdo

concretamente motivada, eventual pleito de dilacdo probatéria da CONCESSIONARIA.

44.13.8  Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

44.13.8.1 A autoridade competente, caso entenda util, podera admitir nimero maior de

testemunhas do que o previsto na Subclausula 44.13.6.3.

44.13.9 A autoridade responsavel poderd determinar, de oficio, a producdo de provas

necessarias a formacdo de sua convicgdo, bem como de parecer técnico, especificando o
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objeto a ser esclarecido.
44.13.10 Poderao ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES.

44.13.11 A CONCESSIONARIA tera o direito de se manifestar sobre todas as provas trazidas

ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador.

44.13.12 Os custos e 6nus da prova técnica e demais dilagdes probatérias serdao suportados
por quem as requisitou, com excecdo dos casos em que as PARTES, por expresso acordo,

decidam dividir tais custos.

44.13.13 Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela autoridade competente, a CONCESSIONARIA podera

apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

44.13.14 Encerrado o prazo a que se refere a Subcldusula anterior, com ou sem apresentacao
de alegacdes finais pela CONCESSIONARIA, cumprira a autoridade competente, no prazo de 20
(vinte) dias uteis, prorrogéveis por igual periodo, proferir decisdo fundamentada de mérito, no
bojo da qual examinara as provas trazidas aos autos, enfrentara concretamente as alegacdes
nele deduzidas e, se constatada a infracdo, determinara a aplicacdo das sancdes cabiveis nos

moldes deste CONTRATO.
44.13.14.1 Emitida a decis3o, a CONCESSIONARIA sera notificada.

44.13.15 A CONCESSIONARIA poderad apresentar recurso contra a decisdo que aplicar
penalidade de adverténcia, multa e impedimento de licitar, de forma escrita, contendo os
motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que devera ser dirigido a autoridade que

proferiu a decis3o, no prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.15.1 A autoridade que proferiu a decisdo, se ndo a reconsiderar em 5 (cinco)
dias Uteis, o encaminhara a autoridade superior para proferir decisdo no prazo

estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.16 A CONCESSIONARIA podera apresentar pedido de reconsidera¢do, no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES, da decisdo que aplicar penalidade de declara¢io

de inidoneidade.

44.13.17 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdao efeito suspensivo do ato ou da

decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

45 MULTAS
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45.1 Observados os critérios previstos na Cldusula 44, as multas aplicadas em decorréncia do

CONTRATO deverdo observar o previsto nesta Clausula.

45.2 O valor acumulado das multas, inclusive as multas diarias, aplicadas 8 CONCESSIONARIA ser3
de no méaximo 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZAGAO 2, considerando-se para tanto as

multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa.

45.2.1Para o calculo do valor maximo de multas indicado na Subclausula 45.2, devera ser
utilizado como referéncia o valor da INDENIZACAO 2, no momento da emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA, reajustado pelo FATOR DE REAJUSTE e considerando IAL e IDL igual a 1 (um).

45.3  As multas ndo terdo cardter compensatério ou indenizatério, e ndo se confundem com a

aplicagdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL para célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

45.4  Asimportancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas serdo destinadas ao PODER

CONCEDENTE.

45,5 As multas poderdo ter aplicacdo cumulativa com as demais penalidades previstas no

CONTRATO ou legislagdo aplicavel.

45.6 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sancdo, a

CONCESSIONARIA respondera por:

i multa didria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por atraso no cumprimento de qualquer

obrigacdo anterior ao inicio da FASE I;

ii. multa didria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por descumprimento do dever de
manutenc¢do dos BENS REVERSIVEIS;

iii. multa didria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fun¢do do descumprimento do prazo
previsto para entrega da POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS e do

Programa de Compliance;

iv. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fun¢do do descumprimento do prazo
final de conclusdo de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o estabelecido no
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CADERNO DE ENCARGOS;

V. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em func¢do do descumprimento do prazo
para entrega do PLANO DE MODERNIZACAO, do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e do
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

vi. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido neste
CONTRATO, na hipdtese de ndo contratacdo ou manutencao atualizada das apdlices dos

seguros exigidas no CONTRATO;

vii. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido neste
CONTRATO, na hipdtese de n3o constituicio ou manutengdo da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

viii. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em funcdo dos descumprimentos dos
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL que tenham sido constados no SISTEMA DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL (SGSA), conforme DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;

iX. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de ndo contratacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e prazos previstos nas DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

X. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de a CONCESSIONARIA n3o realizar
tempestivamente as agdes corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos das

DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;

Xi. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA,
atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtenc¢do, na forma do SISTEMA DE
MENSURACAO DO DESEMPENHO, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero
virgula quatro) por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres ndo

consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

Xii. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA,
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atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obten¢do de nota igual a O (zero) em
qualquer dos critérios de desempenho, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco)
trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que os

critérios sejam diferentes;

xiii. multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA,
atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de irregularidades na contabilidade das
ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento com o PODER
CONCEDENTE; e

Xiv. multa de 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2 nas situa¢des em que a
CONCESSIONARIA pratique ato que conduza, efetivamente, & decretacdo de caducidade do
CONTRATO, em substituicdo a penalidade prevista para o inadimplemento que levou a

caducidade, ainda que haja previsao de penalidade especifica para tal ato.

Podera ser aplicada multa de até 5% (cinco por cento) do valor da INDENIZACAO 2 na

hipétese de inadimplemento de obriga¢des para os quais ndo tenha sido cominada multa especifica.

45.8

45.7.1 No caso de infracdes continuadas, serdo fixadas multas didrias enquanto

perdurar o descumprimento.

45.7.2 A quantificacdo da multa a que se refere a Subcldusula 45.7 devera observar o
disposto na Subcldusula 44.3, a fim de assegurar a sua razoabilidade e proporcionalidade

em relagdo as circunstancias e caracteristicas da infracdo objeto da punicao.

As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER

CONCEDENTE serd feito mediante compensacdo com parcelas vincendas da CONTRAPRESTACAO

MENSAL EFETIVA, hipdtese na qual as PARTES, em comunicado firmado por ambas, informarao para

a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado,

as condigOes gerais da compensacdo (valor, periodicidade e nimero de parcelas a serem abatidas

das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

45.9

A CONCESSIONARIA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento da

multa a que foi condenada, a contar da notificagao de cobranca.

45.9.1Sera concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipotese
de a CONCESSIONARIA reconhecer a infracdo anteriormente ao proferimento da decisdo
condenatdria, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou

contestar em juizo arbitral a decisdo que Ihe aplicou a sangao.
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45.9.2 Sera concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de
05 (cinco) dias da notificacdo da decisdo, a CONCESSIONARIA renuncie expressamente ao
direito de recorrer administrativamente ou contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe

aplicou a sancdo.

45.9.30 reconhecimento da infragdo ou renuncia ao direito de interpor recurso constitui

confissdo de divida e sera formalizado.

INTERVENCAO

O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequacdo da

prestacdo do SERVICO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LElI FEDERAL DE

CONCESSOES, nas hipdteses seguintes:

46.2

i paralisac3o das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro contratual decorrente de md administracado pela

CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

iii. deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto da
CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO e demais critérios e
obrigacdes previstas neste CONTRATO e ANEXOS;

iv. utilizacdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para fins

ilicitos;

V. omissdo na prestacdao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice

a atividade fiscalizatodria;

Vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuragao

administrativa de infracdes contratuais pela CONCESSIONARIA.

A intervengdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras

informacgdes pertinentes:

i os motivos da intervencgao e sua justificativa;

ii. 0 prazo, que sera de no maximo 1 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por mais
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1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervengao;
iii. os objetivos e os limites da intervencgao; e
iv. o nome e a qualificagdo do interventor.

46.3 Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e

apurar eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditdrio.

46.4 A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA e n3o afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu

normal funcionamento.

46.5 N3o serd decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica @8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

46.6  Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
nado observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizagao.

46.7 Cessada a intervenc3o, se n3o for extinta a CONCESSAO mediante declarac3o de caducidade
nos termos da Clausula 51, o objeto do CONTRATO voltard a ser de responsabilidade da

CONCESSIONARIA.

46.8 As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da REMUNERACAO
devida 3 CONCESSIONARIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS, serdo
utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSAO,
incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos custos de administracgdo.

46.9 O eventual saldo remanescente da remuneragdo ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervencdo, serd mantido com a CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja
extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO IX - EXTINCAO DO CONTRATO

47 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINCAO DO CONTRATO

47.1

O disposto nesta Clausula constitui regra geral de indenizacdo aplicdvel a todas as hipdteses

de extingdo antecipada da CONCESSAO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o

pagamento de indenizacdo de itens especificos e o respectivo momento de pagamento, previstos

para cada uma das hipéteses de extingao antecipada do CONTRATO.

47.2

47.3

Hipdteses de extingdo
47.2.1 A CONCESSAO se extinguira por:

i. advento do termo contratual;

ii. advento das condi¢bes resolutivas;

iii. encampacdo;

iv. caducidade;

V. rescisdo;

vi. anulagdo; ou

vii. faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial e extingio da CONCESSIONARIA.
Gest3do dos SERVICOS e dos BENS REVERSIVEIS na hipétese de extingdo da CONCESSAO

47.3.1Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumird imediatamente a presta¢do dos
SERVICOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de
quaisquer Onus ou encargos, assim como os direitos e privilégios transferidos a

CONCESSIONARIA.

47.3.2No caso de extincdo pelo advento do termo contratual, a reversdao dos BENS
REVERSIVEIS e a transicio da prestacio dos SERVICOS observarda o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

47.3.3Caso haja indicagio, no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, de BENS
REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de
contratacdo com efeito similar quanto a transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA
devera exercer a op¢do de compra em tais contratos antes da emissdo do TERMO DE ACEITE

DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.
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47.3.4 Nas hipdteses de extingdo antecipada, previstas nas Subcldusulas 47.2.1.ii a
47.2.1.vii, as PARTES deverao cooperar entre si e tomar as medidas necessdrias para assegurar,
no minimo, que os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condi¢gdes de conservagdo e

funcionamento sejam verificadas antes de sua assungao pelo PODER CONCEDENTE.

47.3.5 A seu critério, o PODER CONCEDENTE poderad suceder a CONCESSIONARIA nos

contratos de arrendamento, locacao de bens ou outros que entender essenciais a prestacao dos

SERVICOS.

47.3.6 Extinta a CONCESSAO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes a CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos os
encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, com exce¢do daqueles em que ocorrer a sub-
rogacdo, daqueles referentes a cessdao do crédito referente as indenizacdes nos termos da
Subcldusula 47.4.12 ou daqueles expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE por este
CONTRATO.

47.3.7 Em qualquer hipétese de extingio da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA adotara
todas as medidas razodveis e cooperard plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir a
continuidade dos SERVICOS e evitar a deterioracdo dos BENS REVERSIVEIS, assim como devera
agir para prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos

USUARIOS, dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e de outros érgdos ou entes publicos.

47.4  CondigOes gerais para delimitacio do montante de indenizacdo e de seu pagamento e

quitagao

47.4.1 As PARTES poderdo compensar os créditos e débitos reciprocos para fins de alcangarem
o valor final da indenizagao decorrente da extingdo do CONTRATO, considerados, em especial,
eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e COTA EXPANSAO referente ao Ultimo ano da
CONCESSAO.

47.4.2Em qualquer hipdtese de extingdo antecipada da CONCESSAO, o pagamento da
indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA deverd obedecer ao disposto abaixo.

47.4.2.1Da indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA serdo descontados, sempre na

ordem abaixo:

i quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO

eventualmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA;

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
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financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,
acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos CONTRATOS DE

FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subclausula 47.5.6;

iii. o valor de danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, aos SERVICOS ou a sociedade, em decorréncia do
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a extincdo da CONCESSAO, devidamente apurados por meio de

procedimento que observe o direito ao contraditdrio e a ampla defesa;

v. quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

47.4.3 Para que sejam incluidos nas apuracodes finais do calculo das indeniza¢des:

i. 0s processos sancionatérios que ainda ndo possuam decisdo administrativa
definitiva deverao ser concluidos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 20

(vinte) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, apds a extingio da CONCESSAO;

ii. os pleitos de reequilibrio econémico-financeiro devem ser definidos e decididos
antes da extingdo do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo maximo

para emissdo de decisdo previsto na Subcldusula 43.6.4.

47.4.4 Caso o valor da indenizagdo seja inferior a soma dos valores previstos pela Subclausula

47.4.2.1, a CONCESSIONARIA devera pagar a diferenca ao PODER CONCEDENTE.

47.4.5 Finalizada as apuragdes caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE, a
sua quitacdo serd exigida perante a CONCESSIONARIA, inclusive, por meio de execugdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou de quaisquer valores recebidos pela
CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias

gue ensejaram a extingdo antecipada.

47.4.6 Exceto na hipdtese de encampacdo, a indenizacdo podera ser paga em parcelas mensais,

por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.

47.4.7 Os valores provenientes da CIP estardo vinculados ao fluxo de pagamentos previsto

neste CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigacGes pecunidrias do PODER
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CONCEDENTE a favor da CONCESSIONARIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da
extincdo antecipada do CONTRATO.

47.4.8 A indisponibilidade orgamentdria do PODER CONCEDENTE ndo sera considerada como

motivo habil a elidir a incidéncia de corre¢ao monetdria e juros moratorios.

47.4.9 Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos e ndao havendo

pendéncias, as PARTES celebrardo um termo de quitagdo.

47.410 A CONCESSIONARIA somente poderd iniciar seu processo de dissolu¢do quando

assinado o termo de quitacdo de que trata a Subcldusula anterior.

47.4.11 Extinta a CONCESSAO e paga a respectiva indeniza¢3o, n3o resultara para o PODER
CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus,

obriga¢des ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

47.412 A CONCESSIONARIA poderd ceder o direito indenizatério decorrente da extingdo
do CONTRATO, independentemente de anuéncia do PODER CONCEDENTE, em especial para a

realizacdo de operacdes de securitizacdo.

47.4.12.1 Na hipétese da Subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar notificagdo, ao PODER CONCEDENTE e & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, informando que os pagamentos deverdo ser direcionados ao
cessiondrio e os respectivos dados bancarios necessdrios para a realizagdo da

transferéncia.
Recebimento de indeniza¢ao pelos FINANCIADORES

47.5.10 PODER CONCEDENTE utilizara a indeniza¢do devida 8 CONCESSIONARIA, observada a
ordem de prioridades da Subcldusula 47.4.2.1, para pagamento, diretamente aos
FINANCIADORES, de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescida dos

juros e demais encargos contratuais pactuados.

47.5.2 O disposto nesta Subclausula 47.5 ndo simboliza a assuncdo pelo PODER CONCEDENTE
de divida da CONCESSIONARIA junto aos FINANCIADORES.

47.5.30 pagamento de indenizagdao diretamente aos FINANCIADORES podera ocorrer por
solicitacdo expressa da CONCESSIONARIA, na forma da Subcldusula 32.5.1.
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47.5.3.1 Asolicitagcdo de que trata o Subcldusula anterior podera acontecer a qualquer
tempo, com o objetivo de cumprir condi¢do advinda do CONTRATO DE FINANCIAMENTO
firmado entre CONCESSIONARIA e seus FIANCIANDORES e devera ser acompanhada do
referido instrumento e da demonstracao dos valores das parcelas em aberto relativas a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescida

dos juros e demais encargos pactuados.

47.5.4 Caso a CONCESSIONARIA n3o realize solicitacdo de que trata a Subclausula 47.5.3, os

FINANCIADORES poderdao formular pedido de recebimento de valores indenizatérios

direcionado ao PODER CONCEDENTE, com cépia a8 CONCESSIONARIA, acompanhado da:

i. comprovacdo de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de
indenizagdo encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO firmados
pelo CONCESSIONARIA e de que tais contratos encontram-se vigentes, informando,
ainda, se ha algum litigio em torno da validade ou do escopo dos referidos

instrumentos ou a respeito das obrigacées neles veiculadas;

ii. indicacdo dos valores das parcelas em aberto, devidas pela CONCESSIONARIA,
acompanhada de eventuais outros documentos que comprovem a divida e suas

caracteristicas.

47.5.5Recebido o comunicado de que trata a Subcldusula 47.5.4, o PODER CONCEDENTE

deverad encaminha-lo 8 CONCESSIONARIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias,

a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hipdtese do siléncio da CONCESSIONARIA,

considerar-se-a que ndo ha oposicdo ao pedido formulado pelos FINANCIADORES.

47.5.6A partir da manifestacio da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE, no prazo

maximo de 90 (noventa) dias:

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da
indenizacdo decorrente da extingdo do CONTRATO, devera adotar medidas para que

se promova o pagamento aos FINANCIADORES;

ii. caso entenda haver duvida fundada a respeito do montante, liquidez ou
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE poderd
optar por realizar o pagamento do montante indenizatério diretamente a
CONCESSIONARIA ou pela consignacdo em pagamento do valor em questdo na forma

do art. 547 do Cédigo de Processo Civil.
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47.5.6.1A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo PODER
CONCEDENTE terd como limite maximo o valor da indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA pela extingdo antecipada do CONTRATO, observada a ordem de
prioridades da Subclausula 47.4.2.1.

47.5.6.2Eventual diferenga entre o valor efetivamente devido aos FINANCIADORES e
o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos dessa Subclausula 47.5.6.1, devera
ser adimplida diretamente pela CONCESSIONARIA.

47.5.7 Observado o estabelecido nas Subclausulas anteriores, o pagamento diretamente aos

FINANCIADORES poderad ser realizado por meio de uma das seguintes op¢des:

i. adocdo das mesmas condicdes de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE

FINANCIAMENTO, no que toca a periodicidade e encargos incidentes; ou
ii. pagamento de valores consolidados da divida.

47.5.80 PODER CONCEDENTE comunicard a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA a
realizacdo de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, ndo podendo a

CONCESSIONARIA se opor a tal pedido.

47.5.90 pagamento direto aos FINANCIADORES representara a quitacdo das obrigacGes do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA no montante equivalente ao valor pago.

48 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

48.1 Ao longo dos ultimos anos da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd autorizar terceiros
a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturacdo de novos procedimentos

licitatdrios, realizacdo de novas obras ou outros fins de interesse publico.

48.2  Enquanto n3o cumprido o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e emitido o TERMO
DE ACEITE DA DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL, nos termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS,
n3o sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

48.2.1 Caso o TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL n3o seja emitido em até
120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo contratual, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO serd liberada.

483  Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fara jus a qualquer
indenizacdo relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSIVEIS em decorréncia do término

do PRAZO DA CONCESSAO.
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49 CONDIGOES RESOLUTIVAS DO CONTRATO
49.1 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipdteses:

i por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, ndo decorrente de fato ou ato
atribuivel as PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para
configuragdo da DATA DE EFICACIA e que inviabilize o CONTRATO do ponto de vista

econdmico-financeiro;

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materializacdo de eventos de CASO FORTUITO
OU FORGCA MAIOR, quando tais eventos ndao forem seguraveis e que inviabilizem a
continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econdmico-financeiro, observada a

Subcldusula 41.1.1;

iii. pela CONCESSIONARIA, no caso de advento de qualquer alteracdo legislativa ou
outro evento que impeca ou de qualquer forma inviabilize o SISTEMA DE LIQUIDEZ ou os
MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculacdo das receitas da CIP sem que
ocorra sua complementacdo ou substituicdo prévia ou a alteracdo de sua base de calculo ou

de outras condic¢Oes legais que impacte sua arrecadacdo nos seguintes termos:

a. antes da emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO | e Il,
resultando em valor de arrecadacgdo da CIP que seja insuficiente para o
adimplemento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA OFERTADA, COTA
EXPANSAO, valor monetario real relativo ao consumo de energia elétrica
destinada a ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga pelo PODER
CONCEDENTE e taxa de arrecadagdao cobrada pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA;

b. apds a emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO | e I,
resultando em arrecadagao anual da CIP para valor inferior ao resultante

da férmula abaixo:
CIPy = (CME,,, + COTAEXPANSAO ., + CER44 1 + TAss1) x (1 + IPCA44,) = (1 — DRM,)
Em que:
CIP, = CIP arrecadada nos 12 (doze) meses anteriores ao MES CONTRATUAL;

CME, ., = Projecdo anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para os 12
(doze) meses subsequentes ao MES CONTRATUAL;
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COTA EXPANSAOQ,,, = Projecdo anual do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAQO
para os 12 (doze) meses subsequentes ao MES CONTRATUAL;

CER,4.1 = Projeg¢do anual do valor relativo ao consumo de energia elétrica
destinada a ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga pelo PODER
CONCEDENTE nos 12 (doze) meses subsequentes ao MES CONTRATUAL;

TA44+1 = Projegdo anual da taxa de arrecadagdo cobrada pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA para fins de arrecadacdo da CIP para os 12 (doze) meses
subsequentes ao MES CONTRATUAL;

IPCA,,1 = projecdo do IPCA, divulgado pelo Banco Central, referente aos 12 (doze)

meses subsequentes ao MES CONTRATUAL;

DRM, = percentual de desvinculagdo das receitas oriundas da CIP realizada nos 12
(doze) meses anteriores ao MES CONTRATUAL, nos termos do artigo 76-B do Ato das

Disposi¢des Transitdrias, ou norma que venha substitui-lo.

49.2 A extingdo antecipada do CONTRATO sera iniciada pela PARTE interessada mediante
comunicacdo formal a outra PARTE, com a indicagdo da(s) hipdtese(s) que fundamenta(m) o pleito,
dos eventos que motivam a sua requisicao e da demonstragdo de seu impacto sobre a viabilidade

econdmico-financeira da CONCESSAO, devendo ainda ser instruida:

i na hipdtese prevista na Subclausula 49.1.i, com a exposicao dos fatos que ensejaram

o atraso para a configuragdo da DATA DE EFICACIA;

ii. na hipétese prevista na Subcldausula 49.1.ii, com descri¢cdo e comprovag¢ado do evento

de CASO FORTUITO OU FORGA MAIOR ndo seguravel;

iii. na hipdtese prevista na Subclausula 49.1.iii, com cdpia da alteracdo legislativa ou

comprovacao do evento;

49.3 A PARTE que receber a comunicac¢do de que trata a Subclausula 49.2, devera se manifestar

sobre o mérito do pedido de extingdo antecipada em até 30 (trinta) dias.

49.3.1Quando a comunicagdo for formulada pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE,
em sua manifestacdo, analisard a auséncia de fatos imputdveis & CONCESSIONARIA, a
adequacdo dos eventos narrados as hipdteses de extingdo antecipada e a efetiva inviabilizacdo

econdémico-financeira do projeto.

49.4 Havendo acordo quanto ao cabimento da extingdo antecipada, a CONCESSIONARIA ser3
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indenizada:

49.5

i na hipdtese prevista na Subclausula 49.1.i, pelo VALORES DE RESSARCIMENTO;

ii. na hipdtese prevista na Subcldusula 49.1.ii, pelo valor obtido conforme férmula

definida pela INDENIZACAO 2.

iii. na hipotese prevista na Subcldusula 49.1.iii, pelo valor obtido conforme férmula

definida pela INDENIZACAO 1.

A extin¢do antecipada da CONCESSAO sera formalizada mediante acordo entre as PARTES

ou, em caso de divergéncia, mediante decisdo exarada nos termos dos procedimentos de resolucado

de disputas estabelecidos no CONTRATO.

50 ENCAMPAGAO

50.1

O PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 37 da LEI FEDERAL DE CONCESSOES, podera, a

qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de interesse publico, mediante lei

autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo, a ser calculada nos termos da Subcldusula

abaixo.

50.2

A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagdo devera seguir a férmula

definida pela INDENIZACAO 1.

50.2.1 0 pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitacao
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razdo da
indenizagdo por encampagdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos

emergentes.

51 CADUCIDADE

51.1

O PODER CONCEDENTE poderé declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das

hipdteses previstas na legislacdo aplicavel, na ocorréncia dos seguintes eventos:

i condenagdo judicial da CONCESSIONARIA ou de seus controladores por sonegacio

de tributos, inclusive contribui¢cGes sociais, ou corrupg¢ado, assim definidos na legislagdo afeta;

ii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de renovac¢do anual da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na hipdtese de oferta de seguro-garantia ou fianca

bancdria, ndo remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder a reposi¢cdo
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do montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias a contar da sua utilizacdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar ou manter
contratadas as apodlices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90

(noventa) dias;

iv. obtencio de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro) por
4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo de

5 (cinco) anos consecutivos;

V. obtencdo de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 4
(quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo de

5 (cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam diferentes;

vi. paralisacdo dos SERVICOS objeto da contratagdo, por culpa ou dolo da

CONCESSIONARIA;

Vii. a CONCESSIONARIA perder as condicBes econdmicas, técnicas ou operacionais para

manter a adequada prestacdo dos SERVICOS;

viii. a CONCESSIONARIA n3o quitar as penalidades pecunidrias impostas por infragdes,

nos devidos prazos;

iX. a CONCESSIONARIA n3o atender a intimacdo do PODER CONCEDENTE, dentro do

prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a presta¢ao dos SERVICOS;

X. a CONCESSIONARIA n3o atender a intima¢do do PODER CONCEDENTE para, em 180
(cento e oitenta) dias, apresentar a documentacao relativa a regularidade fiscal, no curso da

CONCESSAO;

xi. a CONCESSIONARIA fraudar informagdes prestadas ao PODER CONCEDENTE, dentre
as quais as relativas ao CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSORIAS obtido;

Xii. no caso de transferéncia ou modificagdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
cessdao do CONTRATO, sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, quando assim
exigido no CONTRATO;

xiii. prética reincidente de infragdes que coloquem em risco a seguranca dos USUARIOS

ou a propria existéncia dos SERVICOS;
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Xiv. se houver reducdo do capital social abaixo do valor de SUBSCRICAO E
INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL antes da emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA;

XV. incidéncia de autuagbes administrativas que ensejem a aplicacdo de multas
contratuais que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO 2,

considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa;

XVi. decisdo(0es) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a
danos causados pela CONCESSIONARIA, n3o seguraveis ou cujo valor supere o valor coberto
pelos seguros, e cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO

2;

Xvii. se, em até 24 (vinte e quatro) meses apds o término da FASE I, for verificado o
alcance de percentual igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) aos percentuais de

eficientizagdo, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, para os MARCOS DA CONCESSAO; e

xviii. se a CONCESSIONARIA n3o concluir, por motivos decorrentes de riscos alocados
CONCESSIONARIA, a implantacdo de todos os MARCOS DA CONCESSAO em até 12 (doze)
meses do prazo previsto para encerramento da FASE I, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

51.2 O PODER CONCEDENTE n3o podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relagdo ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSAO
cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia de CASO FORTUITO
OU FORCA MAIOR nao seguravel.

51.3 A declaracdo de caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida da verificagio do
inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito

a ampla defesa e ao contraditério.

51.4 N3o serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo n3o inferior a 30 dias, para corrigir as falhas
e transgressOes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, sem prejuizo da

possibilidade de aplicagdao de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO.

51.4.1 A instauragdo de procedimento administrativo para a verificacdo dos inadimplementos
da CONCESSIONARIA, com oferecimento do prazo para defesa, serd imediatamente

comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da GARANTIA DA
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EXECUGAO DO CONTRATO.

51.4.2 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade
sera declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia,

calculada no decurso do processo e de acordo com as Cldusulas deste CONTRATO.

51.5 A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de CADUCIDADE é limitada as parcelas
dos investimentos realizados, inclusive em instalagao e manutencgao dos bens, ainda ndo amortizados
ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, sendo calculada

conforme a férmula definida para a INDENIZACAO 2.

51.6 Na hipotese de declaracdo da caducidade, serd aplicada 8 CONCESSIONARIA a penalidade de

impedimento de licitar e de contratar com a administracdo publica do MUNICIPIO.
52 RESCISAO

52.1 O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante acdo
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo

PODER CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipdteses:

i expropriacdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participacdo societaria da CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer

outro érgdo publico;

ii. inadimplemento contratual, por mais de 2 (dois) meses, do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO ou BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA e desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA RESERVA e
CONTA EXPANSAO;

iii. descumprimento de obrigagdes pelo PODER CONCEDENTE, que gere um
desequilibrio econémico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposi¢ao ndo seja
concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputdveis ao PODER

CONCEDENTE;

iv. ndo contratacido pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito ao

dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigéncia da CONCESSAO;

V. descumprimento das regras de composi¢do e manutencdo do SALDO MINIMO DA

CONTA RESERVA e SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO pelo prazo de 90 (noventa) dias
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consecutivos;

Vi. repetidas suspensdes do CONTRATO, por ordem escrito do PODER CONCEDENTE,

gue totalizem 90 (noventa) dias Uteis;

52.2  Arescisdo pelas hipéteses previstas nas Clausulas 52.1.ii e 52.1.vi, ndo serdo admitidas em
caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONARIA tenha praticado, do qual tenha participado ou

para o qual tenha contribuido.

52.3  Sera facultado 3 CONCESSIONARIA a opcio pelo processamento do pedido de rescisdo junto

ao tribunal arbitral.

52.3.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua intencio
de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo PODER

CONCEDENTE.

52.4  Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subcldusula 52.1 autorizam a

CONCESSIONARIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.

52.4.1 Asuspensdo dos investimentos ndo podera implicar na interrupgao das atividades de
operac¢do e manutencdo da infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA e dos demais SERVICOS
prestados pela CONCESSIONARIA, os quais somente poderdo ser interrompidos ou
paralisados apds 90 (noventa) dias do proferimento da decisdo arbitral que determinar a

rescisdo do CONTRATO.
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52.4.2Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, a CONCESSIONARIA ficara
desobrigada a renovar a GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ou de endossar as apdlices
de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE.

52.4.2.1A desobrigac3do de renova¢do da GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO e
de endosso das apdlices de seguro também sao aplicaveis a hipdtese de suspensado do

CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.4.3 Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila, sem a necessidade de formalizacdo de termo aditivo.

52.4.3.1A prorrogacao da Subcldusula acima também se aplica na hipdtese de

suspensdao do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.5 A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de Rescisdo devera seguir a formula

definida para a INDENIZACAO 1.
53 ANULAGAO

53.1. Constatada nulidade, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensao da
execucdo ou sobre a declara¢do de nulidade do CONTRATO somente serd adotada na hipdtese em
que se revelar medida de interesse publico, com avaliacdo, dos aspectos previstos no art. 147 da LEI

FEDERAL DE LICITAGOES.

53.1.1. A declaragdo de nulidade operara retroativamente, impedindo os efeitos juridicos

gue o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

53.1.1.1. Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fatica anterior, a nulidade serd
resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de

responsabilidade e aplica¢do das penalidades cabiveis.

53.1.1.2. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a
continuidade da atividade administrativa, podera decidir que ela s6 tenha eficacia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratacdo, por prazo de até 6 (seis)

meses, prorrogavel uma Unica vez.

53.2. A nulidade n3o exonerard o PODER CONCEDENTE do dever de indenizar a CONCESSIONARIA
pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como por outros prejuizos

regularmente comprovados, desde que a nulidade n3o seja imputdvel & CONCESSIONARIA,
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promovendo-se a responsabilizacdo de quem lhe tenha dado causa, conforme art. 149 da LEI

FEDERAL DE LICITAGOES.

53.2.1. Caso a nulidade seja imputavel apenas ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA serd indenizada conforme a férmula definida pela INDENIZACAO 1 e por

outros prejuizos regularmente comprovados.

53.2.2. Caso a anulagdo seja imputavel 8 CONCESSIONARIA, a indeniza¢do observard os

critérios e procedimentos para INDENIZACAO 2.
54 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

54.1 A CONCESSAO poderd ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia decretada
por sentenca judicial transitada em julgado, requeira recuperacdo judicial ou extrajudicial que

impossibilite a execucdo deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extingdo da CONCESSIONARIA.

54.2 E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adocdo de
mecanismos de acompanhamento periddico da situacdo econdmico-financeira da CONCESSIONARIA,
para assegurar a manutencdo das CONDICOES DE HABILITACAO exigidas durante o procedimento

licitatorio.

54.3 N3o podera ser procedida a partilha do respectivo patrimdnio social da CONCESSIONARIA
falida ou extinta, sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que
se encontram os BENS REVERSIVEIS e a CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias devidas

ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizag¢do ou a qualquer outro titulo.

54.4 No caso de extingdo do CONTRATO pela causa indicada nessa Clausula, o PODER
CONCEDENTE deverd indenizar a CONCESSIONARIA conforme a férmula definida pela INDENIZACAO
2.
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CAPITULO X — RESOLUGCAO DE DISPUTAS
55 DISPOSICOES GERAIS

55.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirdo e
buscarao dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instancias diretivas com poderes

para decisdo.

55.2 A PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegacdes acerca da disputa e sugestao para sua solucao.

55.2.1 A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da

notificacdo, para se manifestar sobre a proposta.

55.2.2 Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidacdo apresentada, as PARTES
dardo por encerrada a disputa e tomardo as medidas necessarias para implementar o que foi

acordado.

55.2.3 Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da solugdo apresentada, devendo,

nessa hipotese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse.

55.3 A submissdo de qualquer questdo aos mecanismos de resolugao de disputas previstos nesse
CONTRATO ndo exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposi¢des do
CONTRATO e das determinagdes do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrup¢do do
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que dever3o continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo seja obtida

relativamente a matéria em causa.

55.3.1Somente se admitira a paralisagdo dos SERVICOS quando o objeto da divergéncia
implicar riscos a seguranga de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniéncia de

decisdo vinculante que ordene a imediata paralisacdao dos SERVICOS.

55.4  As divergéncias a respeito das seguintes matérias deverdo ser apresentadas e processadas
perante a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, previamente a adoc¢3o da arbitragem para a sua

solugdo:
i divergéncias a respeito do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

ii divergéncias a respeito do calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, da COTA
EXPANSAO, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do valor de compartilhamento
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das RECEITAS ACESSORIAS;

iii divergéncia sobre pleitos de reequilibrio econdmico-financeiros, a abranger, dentre
outras, as divergéncias sobre o resultado de processo de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos

apresentados, mas ndo processados no prazo previsto neste CONTRATO.

55.5 Emrelacdao a matérias ndo mencionadas na Subclausula 55.4, as PARTES terao liberdade para
eleger, dentre os mecanismos de resolucdo de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que
entenderem adequados, conforme o caso, para a prote¢do dos seus direitos e prerrogativas, sem
gue seja observada uma ordem de precedéncia entre os mecanismos de solucdo de divergéncias em

questao.

55.6  Caso venha a ser exigido o credenciamento da instituicdo prevista nas Subclausulas 57.1.2 e
58.2 deste CONTRATO junto a 6rgdo competente do MUNICIPIO na forma de norma municipal que
venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituicdo indicada ndo venha a ser credenciada, a
CONCESSIONARIA deverd indicar lista triplice de instituicdes arbitrais credenciadas, cabendo ao

PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicacdo escolher uma delas.

55.7 Casoinexistam instituicdes credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada,
serd obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a instituicdo a que se referem as Subcldusulas

57.1.2 e 58.2.
56 MEDIACAO

56.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderao fazer

uso do procedimento da media¢do, nos termos da Lei Federal n? 13.140, de 26 de junho de 2015.

56.1.1Salvo estipulagdo distinta acordada entre as PARTES, a media¢do referente ao
CONTRATO sera conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos
previstos no regulamento de mediacdo da instituicdo indicada na Subcldusula 58.2, conforme
art. 22, §19, da Lei Federal n? 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de

discrepancia, o disposto nesta Subcldusula.

56.1.2Salvo disposicdo em contrario no termo de mediacdo ou de acordo no curso do
procedimento, a mediagdo serd encerrada apds o prazo de 30 (trinta) dias contados da

assinatura do termo de mediacdo pelas PARTES.

56.2 O ndo comparecimento da PARTE convidada a primeira reunido de mediacdo acarretard a

assuncao por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honordrios sucumbenciais, caso
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venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da media¢do para

a qual foi convidada.

56.3  Apdsa primeirareunido de mediacdo, quaisquer das PARTES poderad solicitar o encerramento

do procedimento de mediacdao sem que lhe seja aplicavel san¢do ou 6nus.

56.4 A proposta do mediador ndo sera vinculante para as PARTES, as quais decidirdo de forma

auténoma e independente a respeito de sua aceita¢do ou recusa.

56.5 Caso aceita pelas PARTES a solucdao amigdvel proposta pelo mediador sera levada a termo e
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteracdo das condi¢cdes contratuais, serd incorporada ao

CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

56.6  Considerar-se-a encerrado o procedimento de mediagao nas seguintes hipoteses:

diante da formalizacdo de acordo entre as PARTES;

i apods a primeira reunido, em caso de declaracdo de qualquer das PARTES de falta de

interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou

iii por decisdo do mediador, quando entender ndo se justificarem novos esforcos para

a obtengdo de consenso.
57 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

57.1 Qualquer das PARTES poderd convocar a instauracdo de COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS (Dispute Board) especifica (ad hoc) para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza

técnica durante a execu¢ao do CONTRATO.

57.1.1As PARTES poderdo acordar que a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS tenha

funcionamento permanente.

57.1.2 As PARTES também poder3o acordar que as fun¢des da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sejam exercidas pelo Comité de Prevencao e Solu¢do de Disputas da Camara de
Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), hipotese em que os procedimentos para instauracdo e
funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo observar o Regulamento
Para o Comité de Prevencgao e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC.

57.1.3Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comité de Prevencdo e
Solugdo de Disputas da CAM-CCBC e o disposto neste CONTRATO, prevalecerd o disposto no
presente CONTRATO.
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57.2 A PARTE interessada solicitara a instauragdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS a
partir da configuracdo de evento causador da controvérsia, por meio de comunica¢do enderecada a

outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

57.3 Cada PARTE deverd indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da solicitagdo para instauragdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4  Os membros da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ser3o designados da seguinte forma,

tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberagGes:
i um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
ii. um membro pela CONCESSIONARIA; e

iii. um membro, com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que

ocupara a funcgdo de Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS e serd escolhido:

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipdtese de divergéncias acerca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO, BONUS SOBRE A CONTA
DE ENERGIA, RECEITAS ACESSORIAS ou de questdes técnicas relacionadas ao
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO; ou

b. em comum acordo entre as PARTES, na hipdtese de divergéncias acerca das demais

matérias apresentadas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, conforme o caso, deverdo indicar o
terceiro membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo de 15 (quinze) dias
contados da solicitagdo para instauragdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.2 Na hipétese de auséncia de indicagdo de qualquer membro da COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relag3o a indicagdo do Presidente da COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS, as PARTES dever3o obrigatoriamente aderir ao Regulamento Para o
Comité de Prevencdo e Solugcdo de Disputas da CAM-CCB e a respectiva nomeac¢do dos

membros ficara a cargo do Presidente da CAM-CCBC.

57.4.2.1A nomeac¢do de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS pelo
Presidente da CAM-CCBC ocorrerda caso as PARTES ou VERIFICADOR INDEPENDENTE,
conforme o caso, ndo tenham exercido seu direito a nomea¢dao no prazo de 90

(noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subcldusulas 57.3 e 57.4.1.

57.4.3 0s membros indicados para compor a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, além das
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qualificacGes previstas no Regulamento DB — CAM-CCBC deverdo, ainda, observar os seguintes

requisitos minimos:

i. estar no gozo de plena capacidade civil;

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relacdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspei¢do de juizes, conforme previsto no

Cédigo de Processo Civil; e

iii. ter notério e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de

competéncia da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data das indicagdes de que tratam as subcldusulas 57.3
e 57.4.1, as PARTES poderdo apresentar objecdo aos nomes indicados para integrar a
COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, sob o fundamento de inobservancia dos requisitos

previstos na subclausula 57.4.3, observado ainda o seguinte:

apresentada a objecdo, o membro impugnado e quem o tenha indicado, se for o caso,

terdo o direto de se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias;

em seguida, a PARTE impugnante tera o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre
os esclarecimentos a que se refere a subclausula anterior, opinando pela manutengéo ou

retirada da objecdo apresentada;

mantida a objecdo, a indicagdo serd invalidada e se abrira prazo de 10 (dez) dias para que
a PARTE que teve sua indicagdo invalidada proceda a nova indicagao ou, se for o caso, para

que o Presidente da CAM-CCBC indique o novo membro.

O decurso do prazo a que se refere a subclausula 57.4.4 implicara na preclusdo do direito
a impugnacdo de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, salvo no caso da

superveniéncia de impedimento ou causa de suspeicdo.

57.4.4.1.0 Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera nomear terceiro com formagao

57.5

juridica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplica¢do do Direito.

Apds a instauragdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, o procedimento para solug3o

de divergéncias se iniciarda mediante a comunica¢do a outra PARTE de que uma solicitagdo de

pronunciamento foi apresentada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.5.1Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE

DISPUTAS constituida e a PARTE reclamada, juntamente com cdpia de todos os documentos
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necessarios para a compreensdo da demanda.

57.5.2No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicacdo referida na
Subcldusula 57.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alegacdes relativamente a questao
formulada, juntamente com cépia de todos os documentos necessdrios para a compreensao

de suas alegacdes.

57.6 A COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS poderd solicitar as PARTES, por escrito, a
apresentacdo de manifestagdes ou documentos complementares ou realizar diligéncias, tais como,
convocar reunibes, realizar visitas técnicas aos locais de execu¢cdo do CONTRATO e audiéncias,
interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos
sobre a controvérsia em analise e determinar a realizagao de prova técnica, sem prejuizo das demais

providéncias que entenda cabiveis.

57.6.1 A duracdo da instrucdo probatdria a que se refere a subcldusula anterior devera
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentac¢do das alegacGes a que ser refere

a Subclausula 57.5.2, prorrogavel por igual periodo.

57.7 Finalizada a instrucdo probatéria e tendo havido a producdo de provas adicionais as
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, as PARTES sera facultado, por meio de

notificagdo, a apresentacdo de alegacdes finais no prazo de 10 (dez) dias.

57.8 O provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera emitido em um prazo
maximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, a contar, conforme o caso, do
decurso do prazo a que se refere a Subcldusula 57.5.2 ou, em havendo instrucdo probatdria, do

decurso do prazo das alegacdes finais a que se refere a Subclausula 57.7.

57.8.10s pareceres da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados aprovados

se contarem com o voto favoravel da maioria de seus membros.

57.8.20 membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS que eventualmente discordar do

provimento final explicitara por escrito as suas razoes.

57.8.3 0 provimento final devera, de forma objetiva e concisa, conter:
i. breve relatdrio da controvérsia;
ii. sumario do procedimento seguido;

ili. osfundamentos em que se baseou a deciséo;

Pagina 112 de 122



g =-=ir"' MARANGUAPE
U4 PREFEITURA

iv. adecisdo quanto a divergéncia apresentada; e
V. adata, local, e a assinatura de todos os membros.

57.8.4 Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final,

cabera ao Presidente certificar tal fato.

57.8.5 Qualquer parte podera solicitar a correcao de erro formal ou o esclarecimento sobre
omissdo, duvida ou contradi¢do de decisdo interlocutdria ou de um provimento final, no prazo

de 10 (dez) dias apds o seu recebimento.

57.8.6 A resposta da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serd proferida dentro de 10 (dez)
dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte se

manifestar.

57.9 A decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS retratada no provimento final a que se
refere a Cldusula 57.8 serd vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando a

decisdo da COMISSAO DE SOLUGAO DE DISPUTAS ou modificando-a.

57.9.1Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral no prazo
maximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, esta

serd considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem.

57.9.2Caso aceita pelas PARTES, a solucdo proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sera levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragao das condigdes

contratuais, serd incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

57.10 A participagdo das PARTES neste procedimento de resolucdo de controvérsias é obrigatéria,

sob pena de revelia.

57.11 A submiss3o de qualquer questdo 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS n3o exonera as

PARTES de dar integral cumprimento as suas obriga¢des contratuais.

57.12 Ascustas e despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

serdo divididas da seguinte forma:

i eventuais custas relativas a Taxa de Registro, Taxa de administra¢do e Fundo de
Despesas do Comité de Prevencdo e Solu¢do de Disputas da CAM-CCBC serdo de

responsabilidade integral da CONCESSIONARIA;

ii cada PARTE arcara individualmente com os honorarios dos membros da COMISSAO
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DE SOLUCAO DE DISPUTAS por ela indicados;

iii as demais custas e despesas relativas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo
adiantadas pela CONCESSIONARIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao final do
procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores

dispendidos.

57.13 Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS terd poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento aplicavel
e tomar as medidas necessdrias para o cumprimento de suas funcdes, em especial para suprir

eventuais lacunas no que toca as regras e condicdes para seu funcionamento.

57.14 A PARTE interessada na solucdo de uma controvérsia podera acionar diretamente a
arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, nas seguintes hipéteses:

i. quando, por razdes que ndo forem imputdveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS n3o tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias)

contados da solicitacdo a que se refere a subcldusula 57.2;

ii. quando, por razdes que n3o forem imputdveis a PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS n3o tiver proferido um provimento final no prazo maximo

estabelecido na Subclausula 57.8.
58 ARBITRAGEM E FORO

58.1 Na forma disciplinada pela Lei Federal n? 9.307 de 23 de setembro de 1996, as PARTES
concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execucdo do
CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde

que relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

58.2  As PARTES indicam o Centro de Arbitragem e Media¢cdo da Camara de Comércio Brasil-
Canada (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas a arbitragem, nos

termos deste CONTRATO.

58.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingao do Centro de Arbitragem e
Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), serd eleita outra cdmara para o

processamento da arbitragem.

58.2.2 No caso de extingdo da instituicdo escolhida, a CONCESSIONARIA deverd indicar lista
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triplice de instituicdes arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias

contados da comunicagdo escolher uma delas.

58.3  As decisOes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial

a legislacdo aplicdvel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

58.3.1 A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de
Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM- CCBC), vigente na data

em que a arbitragem for iniciada.

58.4 A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma

oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

58.4.1 Poderado ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com traducao

apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu significado.

58.4.2 Por solicitacio da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do PODER
CONCEDENTE, a arbitragem poderd ser parcialmente bilingue, sendo as decisées produzidas

em versdes em portugués e em inglés, ou outra lingua estrangeira.

58.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, as PARTES deverdo arcar com as despesas
relacionadas a traducdo dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos ndo

compordo os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

58.4.4 Havendo divergéncias entre o conteldo das decisdes ou dos documentos nas versdes
em lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecera o conteddo das versdes

confeccionadas em lingua portuguesa.

58.5 A arbitragem sera conduzida por 1 (um) arbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento

da matéria a ser decidida, o qual serd escolhido em comum acordo pelas PARTES.

58.6 N3do havendo consenso entre as PARTES para escolha do drbitro, ele serd indicado pelo
Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados

os termos e condicBes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

58.6.10 arbitro devera possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no

processo arbitral.
58.6.2 O arbitro deve, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:

i. estar no gozo de plena capacidade civil; e
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ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem casos de impedimento ou suspensao de juizes, conforme previsto no

Cédigo de Processo Civil.

58.7 As decisdes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e vinculardo as

PARTES e seus sucessores.

58.8 As custas da arbitragem serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauracdo do
procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumird todas as custas, devendo
ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido

procedimento, excluindo-se apenas eventuais honordrios advocaticios.

58.8.1No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na propor¢do da sucumbéncia de cada

uma.

58.9  As PARTES elegem o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para obter tutela de urgéncia
porventura necessdria antes da formacao do tribunal arbitral; ou promover a execucdo de medida
de urgéncia, decisdo ou da sentenca proferida pelos mecanismos de solucdo de controvérsia

previstos neste CONTRATO.

58.10 Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipoteses de sigilo decorrentes
da lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando imprescindivel a seguranca da

sociedade e do Estado.

58.11 As PARTES reconhecem que as decisdes arbitrais poderdo ser regularmente executadas no
Brasil, seguindo o procedimento para execugado contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER

CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugao.

58.12 Os controladores poderdao atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da

CONCESSIONARIA.
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CAPITULO XI - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
59 REGRAS GERAIS DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS DOS USUARIOS

59.1 As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislacdo aplicavel sobre privacidade
e protecdo de dados pessoais, inclusive, sempre e quando aplicdveis, a Constituicdo Federal, a Lei
Federal n? 13.709/2018, o Cddigo Civil, a Lei Federal n2 8.078/1990, a Lei Federal n2 12.965/2014, o

Decreto n2 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

59.2 As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUARIOS e terceiros, por
qualguer uma das PARTES, somente sera realizada na medida necessaria para a execugdo do
CONTRATO, em conformidade com a legislacdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as

determinacgdes de érgdos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.

59.3  Cabera a3 CONCESSIONARIA proteger os dados pessoais dos USUARIOS a que venha a ter
acesso em virtude ou em consequéncia da execugdo deste CONTRATO, inclusive na prestacdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da adocdo de medidas técnicas, fisicas e organizacionais de
seguranca da informacdo, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de servicos que, no exercicio das
suas fungdes, tenham acesso ou conhecimento das informacdes e dados pessoais tratados, estejam,

igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

59.4 A CONCESSIONARIA devera adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que
protejam os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros da destruicdo, acidental ou ilicita, da perda,
da alteragdo, da comunicacdo ou difusdo ou do acesso ndo autorizado, além de garantir que o
ambiente (fisico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejam
estruturados de forma a atender os requisitos de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de
governanga e aos principios gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares

aplicaveis.

59.5 A CONCESSIONARIA serd integral e individualmente responsavel por eventuais infragdes
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
subcontratados, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a
elavinculada, em relacdo as disposicGes deste CONTRATO e da legislagdo sobre de protecdo de dados
pessoais ou por qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros a que

der causa.

59.5.1 A CONCESSIONARIA n3o serd responsabilizada por qualquer reclamacdo ou relagdo

processual, em ambito administrativo ou judicial, decorrente de infracdo cometida pelo
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PODER CONCEDENTE em rela¢3o aos dados pessoais dos USUARIOS e terceiros compartilhados
pela CONCESSIONARIA em cumprimento as obrigagdes previstas na legislacio e neste

CONTRATO ou aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.
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CAPITULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL
60 PROPRIEDADE INTELECTUAL

60.1 A CONCESSIONARIA cede gratuitamente ao PODER CONCEDENTE, todos os projetos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados na prestacdo dos SERVICOS, seja diretamente pela CONCESSIONARIA, seja

por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessdrios:

i ao desempenho das fungdes que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao exercicio

dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou
i a continuidade da prestacdo adequada dos SERVICOS.

60.2 Osdireitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados

para prestacdo dos SERVICOS também serdo cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.

60.3  Na hipdtese de posterior alteracdo dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o autor

devera ser comunicado, e os registros serdo promovidos nos 6rgaos ou entidades competentes.
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CAPITULO XIIl — DISPOSICOES FINAIS
61 DISPOSIGOES FINAIS

61.1 O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em rendncia, nem impede o seu exercicio posterior a

qualguer tempo, nem constitui novacao da respectiva obriga¢do ou precedente.

61.2  Se qualquer disposicao do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposicdes

contidas no CONTRATO nao serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

61.2.1 As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢Ges invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicoes vdlidas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposicGes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

61.3 Cada declaracdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverd ser tratada
como uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha sera apenas
daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das

PARTES.

61.4  As comunicacgOes e as notificacdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
(i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde

gue comprovada a recep¢ao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

61.5 Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e 8 CONCESSAO deverio ser redigidos em,
ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia,

a versdao em lingua portuguesa devera prevalecer.

61.6 Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro

dia e se incluir o ultimo dia do prazo.

61.7 Os aditivos a este CONTRATO terdo forma escrita e deverao ser divulgados e mantidos a

disposicdo do publico no SITIO ELETRONICO e no PORTAL ONLINE.
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61.7.1Para celebragdo dos aditivos devera ser utilizada assinatura eletronica qualificada

(padrao ICP-Brasil).

61.7.2 Dispensa a celebracdo de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as

seguintes situagoes:

i.  variacdo do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de

precos previstos no préprio CONTRATO;

ii. atualizacdes, compensacdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢des

de pagamento previstas no CONTRATO;
iii. alteragdes na razido ou na denominagdo social da CONCESSIONARIA;

iv. prorrogacao do cronograma de execu¢do do CONTRATO, nos termos da subclausula

52.4.3;
V. empenho de dota¢des orcamentarias.

61.7.3 A formalizagdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pela CONCESSIONARIA,
das prestacdes determinadas pelo PODER CONCEDENTE no curso da execu¢dao do CONTRATO,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipdtese em que a

formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

61.7.4 Os aditivos também devero ser divulgados no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES

PUBLICAS, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis de sua assinatura.

Fica desde ja eleito o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para dirimir quaisquer

controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas pelos mecanismos de

resolugao de disputas previstos no CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 1(uma) via digital.
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MUNICIPIO, [e] de [®] de [e].

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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