
CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO A… R$ 546.985,03
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 18.143,64 R$ 9.071,82 R$ 9.071,82
2. CALÇADÃO (TRECHO L-P) R$ 546.985,03
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.363,75 R$ 9.363,75
2.2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 20.461,09 R$ 20.461,09
2.3. ESTRUTURA R$ 28.608,20 R$ 24.793,77 R$ 3.814,43
2.4. ALVENARIAS R$ 7.368,76 R$ 7.368,76
2.5. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 7.238,86 R$ 3.619,43 R$ 3.619,43
2.6. PAVIMENTAÇÃO R$ 396.496,40 R$ 191.853,10 R$ 204.643,30
2.7. SERVIÇOS DIVERSOS R$ 77.447,97 R$ 77.447,97

Total 3: R$ 257.459,90 R$ 289.525,13
3. ILUMINAÇÃO R$ 133.507,82 R$ 57.217,64 R$ 76.290,18

Pagamento mensal R$ 323.749,36 R$ 374.887,13
46,34 % 53,66 %

Pagamentos acumulados R$ 323.749,36 R$ 698.636,49
46,34 % 100,00 %

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ACESSOS AS RUAS DO BAIRRO ALTO DOS
REMÉDIOS NO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN

LOCAL:RN 288 - CRUZETA/RN
DATA: MAIO DE 2024

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 2)
Atividade Valor período Mês 1 Mês 2
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