

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Unidade Federativa:

Cronograma de Planejamento

Planejamento											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 352.386,33		100%							
				R\$ 352.386,33							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES	R\$ 47.795,82		80%	20%						
				R\$ 38.236,66	R\$ 9.559,16						
3	FUNDACOES	R\$ 242.704,27		15%	85%						
				R\$ 36.405,64	R\$ 206.298,63	-					
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 232.532,45			40%	60%					
					R\$ 93.012,98	R\$ 139.519,47					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 95.203,84				20%	60%	20%			
						R\$ 19.040,77	R\$ 57.122,30	R\$ 19.040,77			
6	ESQUADRIAS	R\$ 286.288,79					20%	50%	30%		
							R\$ 57.257,76	R\$ 143.144,40	R\$ 85.886,64		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 662.496,90			15%	65%	20%				
					R\$ 99.374,54	R\$ 430.622,99	R\$ 132.499,38				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.437,26				100%					
						R\$ 12.437,26					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 257.593,74					30%	60%	10%		
							R\$ 77.278,12	R\$ 154.556,24	R\$ 25.759,37		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 169.644,37					20%	15%	50%	15%	
							R\$ 33.928,87	R\$ 25.446,66	R\$ 84.822,19	R\$ 25.446,66	
11	PINTURA	R\$ 101.316,36							50%	40%	10%
									R\$ 50.658,18	R\$ 40.526,54	R\$ 10.131,64
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 35.511,80			5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					R\$ 1.775,59	R\$ 1.775,59	R\$ 7.102,36	R\$ 10.653,54	R\$ 10.653,54	R\$ 3.551,18	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.888,64						20%	40%	40%	
								R\$ 2.377,73	R\$ 4.755,46	R\$ 4.755,46	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 56.588,95				10%	10%	25%	35%	20%	
						R\$ 5.658,90	R\$ 5.658,90	R\$ 14.147,24	R\$ 19.806,13	R\$ 11.317,79	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 51.323,70							20%	80%	
									R\$ 10.264,74	R\$ 41.058,96	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.686,02					30%	30%		40%	
							R\$ 1.705,81	R\$ 1.705,81		R\$ 2.274,41	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 30.187,46					10%	10%	50%	30%	
							R\$ 3.018,75	R\$ 3.018,75	R\$ 15.093,73	R\$ 9.056,24	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 186.185,66			5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					R\$ 9.309,28	R\$ 9.309,28	R\$ 18.618,57	R\$ 18.618,57	R\$ 65.164,98	R\$ 55.855,70	R\$ 9.309,28
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.327,59					30%	20%			50%
							R\$ 398,28	R\$ 265,52			R\$ 663,80
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 30.744,32								70%	30%
										R\$ 21.521,02	R\$ 9.223,30
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 4.476,89								30%	70%
										R\$ 1.343,07	R\$ 3.133,82
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 51.133,84			5%	15%				60%	20%
					R\$ 2.556,69	R\$ 7.670,08				R\$ 30.680,30	R\$ 10.226,77
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 169.295,81		15%	25%					45%	15%
				R\$ 25.394,37	R\$ 42.323,95					R\$ 76.183,11	R\$ 25.394,37
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.677,59								30%	70%
										R\$ 1.403,28	R\$ 3.274,31
25	GUARITA	R\$ 32.503,07						40%	30%	20%	10%
				-	-	-	-	R\$ 13.001,23	R\$ 9.750,92	R\$ 6.500,61	R\$ 3.250,31
26	JARDINEIRA	R\$ 4.689,15							40%	40%	20%
				-	-	-	-	-	R\$ 1.875,66	R\$ 1.875,66	R\$ 937,83
27	MURO DE CONTORNO	R\$ 199.297,04		50%	40%						10%
				R\$ 99.648,52	R\$ 79.718,82	-	-	-	-	-	R\$ 19.929,70
28	ESTACIONAMENTO	R\$ 21.761,46						15%	20%	50%	15%
				-	-	-	-	R\$ 3.264,22	R\$ 4.352,29	R\$ 10.880,73	R\$ 3.264,22
29	CALÇADA	R\$ 91.654,81						15%	20%	50%	15%
				-	-	-	-	R\$ 13.748,22	R\$ 18.330,96	R\$ 45.827,41	R\$ 13.748,22
30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 49.105,76						15%	20%	50%	15%
				-	-	-	-	R\$ 7.365,86	R\$ 9.821,15	R\$ 24.552,88	R\$ 7.365,86
31	CASA DE LIXO	R\$ 8.600,71						40%	30%	20%	10%
				-	-	-	-	R\$ 3.440,28	R\$ 2.580,21	R\$ 1.720,14	R\$ 860,07
Valores totais		3.507.040,40	0,00%	R\$ 552.071,52	R\$ 543.929,64	R\$ 626.034,33	R\$ 394.589,09	R\$ 433.795,02	R\$ 419.576,16	R\$ 416.331,15	R\$ 120.713,50
				R\$ 552.071,52	R\$ 1.096.001,16	R\$ 1.722.035,49	R\$ 2.116.624,58	R\$ 2.550.419,60	R\$ 2.969.995,75	R\$ 3.386.326,90	R\$ 3.507.040,40

gov.br

Documento assinado digitalmente

EDUARDO PAGNONCELLI

Data: 28/02/2025 10:04:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

