GOVERNO
DA PARAIBA

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N°© <nUmerocontrato>, SOB
O REGIME EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, QUE
ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - SUPLAN
E A EMPRESA< > PARA REFORMA E AMPLIAGCAO
DA ESCOLA E. C. I. JOSE NILSON SANTIAGO, EM
POCO DANTAS - PB, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO - SUPLAN, com sede a <Enderego 6rgdo>, inscrita no CNPJ sob o n°
09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo
Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de
outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa juridica de direito privado com sede
<Endereco Contratada>, inscrito no CNPJ n® < NUmeroCNP]> aqui denominada
CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>,
brasileiro(a), residente e domiciliado <EnderegoRepresentanteContratada>,
conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como
Responsavel Técnico <ResponsavelTécnicoContratada>, portador da Carteira
Profissional n® <n® CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora
da licitagdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N© 039/2026, PROCESSO
PBDOC N© SUP-PRC-2026/02453 constante do PROCESSO SGC N°
31.202.002453.2026, devidamente homologada pelo
<CargoResponsavelHomologagdo>, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, com fundamento na Lei n® 14.133/21, os Decretos Estaduais n°s
41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023;
44.639/2023, 44.966/2024; Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD n° 001/2024, de 22
de fevereiro de 2024;Lei Estadual 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei n©
9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n® 9.625/2011 (CODIGO
E§TADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE
PANICO), e demais legislagbes correlatas, o qual serd regido pelas Clausulas e
condigdes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato é REFORMA E AMPLIACI\O DA ESCOLA E. C. 1.
JOSE NILSON SANTIAGO, EM POCO DANTAS - PB, conforme especificacdes
técnicas e elementos técnicos constantes no Relatério Técnico Preparatério e
demais documentos que embasam a contratacao.

1.2 O regime de execucgdo é o de empreitada por prego unitario.

1.3 Sera admitida a subcontratagdo parcial dos servigos, objeto deste Contrato, nas
condigBes dispostas neste Contrato, em cldusula que trata da subcontratagdo.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAGCAO A LICITAGAO E ANEXOS DO
CONTRATO
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2.1 Este contrato estd vinculado & licitagio CONCORRENCIA ELETRONICA
39/2026

2.2 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricao:

2.2.1. Relatério Técnico Preparatorio;

2.2.2. O Edital da Licitagao;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados € de R$ ().

3.2 O valor da garantia de execugdo deste Contrato e os respectivos procedimentos
gue regem o assunto obedecerdo a clausula deste Contrato que trata de garantia
de execucgao.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e conferidos
pela fiscalizagdo do/a SUPLAN, serdo langados no Boletim de Medicdo, que sera
assinado pelo Eng.© fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medicdo serd obrigatério e formalmente ratificado pela
Geréncia responsavel, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que
devera ratificar e dar as devidas providéncias.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsaveis pelas ratificacbes
do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa.
E o responsavel técnico da contratada deverd por nome completo, titulo
profissional, n® do CREA e cargo que ocupa com o devido nhome da empresa.

4.2.3 - As medigdes serdao mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta)
dias, excetuando-se a medigdo inicial e final, obrigando-se a empresa a apresenta-
la até o dia 30 de cada més, sob pena do ndo pagamento no més corrente, nio
incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento

4.2.4 - No Boletim de Medicdo devem constar:

a) todos os servigos medidos até a presente medigdo, com suas respectivas
unidades de medidas;

b) os quantitativos, pregos unitarios e valor total dos servigos contratados, medidos
e acumulados até a presente medigdo, bem como a repercussdo financeira destes.

c) o numero do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato
e data inicial e final do contrato;

d) nimero da ordem de servigo e a data da sua emisséao;
e) o numero de ordem da medicdo, data de sua emissdo, periodo dos servigos

medidos e o valor da presente medigao;
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4.2.5 - Anexo ao boletim de medicdo deve constar a respectiva memoria de calc
detalhada, Relatdrio Fotografico dos servigos executados, cépia do Diario de Obr
Relatério Gerencial, via do cronograma, CertidGes de regularidade fiscal e
trabalhista, e relacdo dos funcionarios e terceirizadas que executaram servigos na
medicao.

4.2.6 - Os servigos constantes no boletim de medicdo deverdo ser executados em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.6.1 - Caso tenha havido atrasos na execugdo de servigos previstos no
cronograma Fisico-Financeiro, devera a fiscalizagdo notificar a contratada para
apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais.
Salvo, nos casos em que a prépria Administracdo der causa, desde que
devidamente justificado pela fiscalizagao.

4.2.6.2 - No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0S Servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
medicao subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitagdo definitiva
dos servigos executados.

4.3 - A fiscalizagdo e Geréncia responsavel terdo o prazo de até o quinto dia Gtil do
més, contados a partir da data da apresentacdo da medicdo, para encaminhar a
medicdo a Diretoria Técnica com as devidas documentacGes

4.4 - Os Boletins de Medicdes com os quantitativos dos servigos executados até
ultimo dia de cada més, exceto medicdo inicial e final, serdo pagos através de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de
cada parcela referente aos servigos executados e medidos.

4.4.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-& quando comprovada a liquidagao
da parcela, ou seja, a comprovacao da entrega regular de toda documentacgdo
exigida neste Contrato e anexos para a efetivacdo do pagamento.

4.4.2 - A liquidagdo fica condicionada a verificacgdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com o0s servigos efetivamente
executados, bem como as seguintes comprovagées, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotagdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos
termos da Resolucdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n® 12.378/2010,
sob pena do ndo recebimento da medigdao requerida;

b) Também na primeira medigdo, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra
objeto desta contratagdo com indicagdo do nimero do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, correspondentes
a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracdo, através da
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copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias
recolhimento prévio, das contribuicGes previdenciarias e do fundo de garantia
tempo de servigo-FGTS, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n°
9.711 - IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime
Geral de Previdéncia Social - RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao
SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada nos artigos 62 e 63
da Lei n® 14.133, de 2021, apresentada pelo contratado;

e) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos n&o
Quitados-CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverd anexar, junto ao Ultimo boletim de medicdo, o
comprovante de encerramento da obra objeto desta contratacdo no Cadastro
Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

4.6 - Sera retido quando do pagamento de cada medicado:

a) 11% (onze por cento) conforme 84° do artigo 10° da Instrugao
Normativa RFB n® 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N° 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

b) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto
na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, devera apresentar comprovacdo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar, para fins de impedir a retengdo dos tributos abrangidos
pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condigdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1IxNx VP
Onde:

EM = Encargos moratdrios;
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N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efet
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I

Indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I

(TX)

I = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 - Eventual atualizacao financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8
somente sera computada a partir da disponibilidade dos recursos a SUPLAN.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO

5.1 - Na forma do art. 92, §3° da Lei 14.133/2021, os pregos serdo reajustaveis a
partir de um ano, contados da data-base vinculada a data do orcamento estimado.
Nos casos de aditamento, sera considerada a data do pedido.

5.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os precos contratados poderdo ser
reajustados mediante solicitacdo da Contratada apds decorridos doze meses,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.2.1 A solicitagdo de reajuste contratual devera ser feita pela Contratada, sendo
este direito condicionado a sua manifestagdo expressa.

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de
valores referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia
imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data do orgamento estimado.

5.3 ApoOs a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo
periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

5.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

5.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8 Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato., nos termos do art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n® 14.133/2021.
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formalizado mediante requerimento fundamentado, instruido com documentaca
idonea que demonstre a ocorréncia do evento ensejador, o nexo de causalidade
entre o fato superveniente e o desequilibrio alegado, bem como a efetiva
repercussdo econémico-financeira sobre os custos de execucdo do contrato.

5.10 A Administracdo promovera a analise técnica e juridica do pleito, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, podendo requisitar documentos, esclarecimentos e
diligéncias complementares, cabendo a CONTRATADA o Onus da comprovagdo do
alegado desequilibrio.

5.11 Constatado o rompimento da equacdo econdmico-financeira originalmente
pactuada, a Administracdo adotard as medidas necessdrias ao seu
restabelecimento, observada a legislacao vigente, mediante termo aditivo ou outro
instrumento juridicamente cabivel.

5.12 O simples aumento dos custos inerentes aos riscos ordinarios da atividade
empresarial ou decorrentes da alea econémica comum ndo constitui fundamento
para o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, permanecendo tais
riscos integralmente suportados pela CONTRATADA.

5.13 O reconhecimento do direito ao restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro ndo exime a CONTRATADA do cumprimento de suas obrigacdes
contratuais durante a tramitacdo do respectivo pedido, salvo quando houver
decisdo administrativa em sentido diverso.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execugdo do objeto serd de 300 (trezentos) dias corridos, contados
da assinatura da Ordem de Servigos, que serdo executados conforme o cronograma
fisico-financeiro anexo a este Contrato.

6.1.1 Apos assinatura da Ordem de Servico a Contratada deve iniciar os servigos no
prazo maximo de 5 (cinco) dias.

6.2 A vigéncia do contrato terd inicio com a sua assinatura e perdurara até 90
(noventa) dias corridos ap6s o término do prazo previsto no subitem 6.1 do
presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, nos
moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa
do contratado:

6.3.1 o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas
sangdes administrativas.

6.3.2 a Administragdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a Contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s)
engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela
empresa para a licitagdo.
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6.5. Se a empresa contratada ndo for registrada no CREA do Estado da Paraiba)
respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraiba e s
apresentado quando do recebimento da Ordem de Servigo.

6.6. Sendo cabivel, por ocasido do inicio dos servigos deverdo ser apresentados ao
Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matricula especifica dos servigos, objeto do presente Edital, junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS; e,

b) cdpia(s) da(s) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART’s do(s)
engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa
para a licitagdo, junto ao CREA/PB.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:

22101.12.368.5006.2178.00000000287.44903900.50000.0.1.1001
RO: 565
22101.12.368.5006.1843.00000000287.44905100.54000.0.1.0000
RO: 566

Declaragdo de Comprometimento do Orcamento Compativel com o PPA N°
062/2027

22101.12.368.5006.2178.0000287.44903900.1.500.1001.0
22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.1.540.0000.0
CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infracdes previstas na Lei n©
14.133/2021, na Lei Estadual n® 9.697/2012 e neste Contrato ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia
b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo,
conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatoria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total ou
parcial da obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

e) Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administragdo Publica Estadual-CAFILPB.
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administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se, n
que couber, as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sancoes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraiba, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da
Paraiba e cobrados judicialmente.

8.5 As sangdes aqui previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

8.6 Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de
quaisquer sangoes previstas neste Contrato:

a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se
encontram;

b) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato
implicard ainda o descredenciamento da CONTRATADA, pelo mesmo prazo, do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento
da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
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j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.9 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangdes:

8.9.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §29, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

8.9.3 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §59, da Lei)

8.9.4 Multa: E a sanc¢do pecuniéria que serd imposta & Contratada, pelo Ordenador
de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execucdo do objeto da
licitagdo ou inexecugdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 - Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde
até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 - Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso,
na entrega do objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagdo;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.9.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de
recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo
parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugdo
total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato,
exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8°
do art. 156 da Lei n° 14.133/2021, e serd executada apods regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar do recebimento da sua
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intimagdo, nos termos do art. 157 da Lei n° 14.133/2021, observada a segui
ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada,
mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou
cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

8.9.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobranga.

8.9.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas
no contratado e na legislagdo patria.

8.10 A aplicacdo das sancgbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art.
156, §99)

8.11 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

8.11.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §89).

8.12. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-& em processo administrativo que
assegure o contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigpamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagGes dos 6rgdos de controle.

8.14. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160)

8.16. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias (teis, contado da
data de aplicagdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.17. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n© 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais,
acréscimos ou supressbes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera
de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n°
14.133/2021.

9.3 As supressOes estardo limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto
aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdao exceder
esse limite.
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9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos
previstos inicialmente na planilha orgamentaria, os pregos desses novos servigo
serdo reduzidos na mesma proporcao do desconto ofertado pela contratada & época
da licitacdo, ou seja, sofrerdo redugdo proporcional a diferenca percentual original
entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles
constantes na planilha orgamentaria do érgdo licitante.

9.5 Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico
integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e Projetos estd em conformidade com as normas vigentes, e que as
alteragbes contratuais sob alegagdao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificages, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, o limite legal.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante podera extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito,
independente de qualquer interposicao judicial ou extrajudicial e do pagamento de
qualquer indenizagdo qual deverd ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagGes, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

III - alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo
do contrato;

VI - atraso na obtengdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

VII - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - razGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou
da entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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X- 0o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausu
contratuais, especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratacao total dos servigos e cessdo total ou parcial do contrato;
XII- a sub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante quando permitida;

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo
estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

XV- a associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdao ou
incorporagao, ndao admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados nas alineas
anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicagdo das sangdes previstas neste
Contrato.

10.4 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

10.4.1 supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

10.4.2 suspensdo de execucdao do contrato, por ordem escrita da Administracao,
por prazo superior a 3 (trés) meses;

10.4.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdério de indenizagdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdao da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por
despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

10.4.5 ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execugao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo,
a desocupacgdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e
10.4.3, observando-se as as seguintes disposigdes:

1 - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

II - assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento
das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagcdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.
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notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo par
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.4.8 A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

111 - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

10.4.8.1 A extingao determinada por ato unilateral da Administragao e a extingao
consensual deverdao ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sancgOes previstas nesta Lei, as seguintes
consequéncias:

I- assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administragao;

II - ocupacado e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material
e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

III - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da né&o
execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicacdao das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo
ficara a critério da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo
por execugdo direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipotese do inciso II do caput deste artigo, o ato devera ser precedido
de autorizagdo expressa da autoridade maxima do dérgdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigagdes da
contratada:
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Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilid
Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, no
termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

11.1.2 Submeter a aprovagdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos
trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas
de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas)
destacaveis, no qual a Fiscalizagdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer
ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue ao/a SUPLAN, quando da
medicdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formalmente, essa
anotagdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando,
também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, 0s servigos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condigBes climaticas, visitas ao canteiro de servico.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera
fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que devera ser registrado no
DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo
Fiscal da obra, por ocasido da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execugdo dos servigos, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual
incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada;

11.1.7 Executar os servicos em conformidade com desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e
instrucdes emanadas pela fiscalizacao da contratante;

11.1.8 Manter durante a execugao do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas todas as condicdes de habilitacdo exigidas na
licitacao;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizagdo,

permitindo o acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que |Ihe forem efetuados.

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias
e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correges
monetarias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os
trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagao;

11.1.12 Manter no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposicdes em vigor;
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11.1.13 Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autorid
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acident
que ocorrer durante a execugdo dos servicos e obras, inclusive principios de
incéndio;

11.1.14 Manter no local dos servicos e obras instalacBes, funcionarios e
equipamentos em numero, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento
do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras
objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacgodes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais
ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a Legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel por
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

11.1.20 a prévia e expressa autorizacdo da fiscalizacgdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido
pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a
execucao dos servigos e obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As
Built);

11.1.22 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na
execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes
estabelecidas nas especificagcdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo os projetos de
fabricacdo e montagem de componentes, instalacbes e equipamentos, elaborados
com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas,
caixilhos, elevadores, instalages elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

11.1.25 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
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11.1.26 Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo qualquer modifica
nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execugdo do
servigos;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido
pela fiscalizagdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagara pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos
desses servigos constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e obras objeto do
contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratoérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo,
0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e triafego de veiculos
na vizinhanca do local dos servicos e obras, programando adequadamente as
atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalizacdo da contratante, a relacdo de
operarios empregados na execugdo do contrato, bem como comprovagdes dos
encargos complementares (vales-transportes, refeicdes minimas, cestas basicas,
equipamentos de protecdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme
disposto o §3° do art. 7° do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

11.1.34 Solicitar a anuéncia do/a SUPLAN no caso da necessidade da
subcontratagdo e para tanto seguir as regras constantes na clausula deste
documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizagdo a
documentagcdo da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica exigidos neste Instrumento;

11.1.35 Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

11.1.36 Providenciar junto aos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizagdo dos servigos e obras
concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o
Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionarias de gas, agua e esgotos (InstalacGes Hidraulica, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou érgdo estadual competente (Licenga Ambiental de
Operagao - LAO);

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias
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do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpa
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto a Prefeitura Municipal o alvarad de
construgdo e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicbes em
vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao
objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execugdo dos
servigos e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.% 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio
dos trabalhos, as informagdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do
contrato, bem como o Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgdo

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.°© 4/95 da Secretaria de Seguranca e
Saude no Trabalho e modificacGes posteriores;

11.1.41 Apresentar a fiscalizagdo, se for o caso, antes do inicio dos trabalhos, as
medidas de segurancga a serem adotadas durante a execugao dos servigos e obras,
em atendimento aos principios e disposicdes da NR 18 - Condigcdes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construgdo;

11.1.42 Submeter, se for o caso, a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias
apds o inicio dos trabalhos o projeto das instalagdes provisédrias ou canteiro de
servico compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo
todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalagdes e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritérios e instalagdes
para uso da Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligagdes provisérias das utilidades
necessarias a execugdo dos servigos e obras, como agua, esgotos, energia elétrica
e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionarios todos os equipamentos de
protecao individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
tais como: capacetes e Oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e
mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade
com a natureza dos servigos e obras em execugdo;

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as
instalagbes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e
escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a nao prejudicar
o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio;

11.1.47 Assegurar durante a execugdo do contrato, a protecdo e conservagao dos
servicos executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia
necessdria a seguranga de pessoas e dos bens mdveis e imoéveis, de forma a
controlar a entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem
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como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro
servico;

11.1.48 Apresentar, por ocasido da solicitacdo de pagamento da primeira medicdo,
registro da inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de
encerramento do objeto deste contrato no CNO junto a solicitacdo de pagamento da
ultima medicdo.

11.1.49 O contratado devera manter durante toda a sua execugdao/duracdo, Equipe
Técnica aceita pela Administragdo nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser
composta por no minimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicacdo do contrato junto a Controladoria
Geral do Estado a empresa devera apresentar certiddo emitida pela SEAP na forma
prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de
Agosto de 2011.

11.1.51 Caberd também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apos o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua qualidade e seguranga nos
termos dos Artigos 119 e 140, §6° da Lei 14.133/21 e aplicavel , subsidiariamente,
o Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes apontadas, poderd o Contratante efetuar os
reparos e substituicGes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdao dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera
Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGA(;E)ES DA CONTRATANTE
12.1 Sdo obrigagcbes do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregGes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigagdes pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condicGes estabelecidos no presente
Contrato;
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12.1.6 Aplicar ao Contratado sangGes motivadas pela inexecugdo total ou parcial
Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagoes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste.

12.1.7.1 Concluida a instrugdo do requerimento, a Administragdo terd o prazo de
30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n© 14.133/21.

12.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigagbes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais
e Municipais e concessionarias de servigos publicos que exergam controle sobre a
execugao dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo
de Bombeiros (Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de
Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instalacdes
Hidrdulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual
competente (Licenca Ambiental de Instalacdao - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagédo
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto podera ser
elaborado concomitantemente com a execugao da obra;

c) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura
formal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para
registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos;
f) Liberar as areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medigdes mensais dos servigos efetivamente executados;
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i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base
medicdes de servigcos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigoe
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes
estipuladas neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 - A execugdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administragdo, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd
o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complementares, conforme determinacdo do Decreto
Estadual n°© 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuicbes do
fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos,
especificagbes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orcamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composicdo da
administracdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protdtipos, catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras,
livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalages provisérias e canteiro de servico
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo
de Construgdo Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da
Resolucdo n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a a
Lei n° 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidird os
efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os
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decisGes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as respectiva
datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;

h) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre
que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais
de execugdo e os parametros, definicGes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execugdo obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou
servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

j) Realizar inspecbes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem
como a observancia das demais condicGes estabelecidas pelas normas de
segurancga e saude no trabalho;

k) Promover reuniGes periddicas no canteiro de servico para analise e discussdo
sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

n) Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,
aprovando o0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execugdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de
materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execugdo dos servigos
e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de
Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatdrios constando informagdes gerenciais da obra e
encaminha-los as instéancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotografico e pelas respectivas memdrias de célculo bem como, conferir, visitar,
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liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as fatu
emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificacbes Técnicas, com base na
comprovacdo da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagOes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para instdncias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4° da lei Estadual n°
9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos
encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificagbes introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalizacgdo na interpretacdo dos desenhos, Memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execucgdo dos servigcos e obras;

y) Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da
entrada e saida de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de
pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicdo devera constar a(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalizagdo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execugao dos servigos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e
com este contrato.

13.7 - As determinagfes e as solicitagdes formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdao ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.
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13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo se
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS

14.1 - Ap6s a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderd solicitar o recebimento dos
mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do/a SUPLAN através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverd ser datado e assinado pelo responsavel
pelo recebimento.

b) o0s servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que ndo poderdo ser superiores a 90
dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as
instalagbes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e
obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do d&rgdo
contratante designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriard& os servicos e emitirda TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 - E condicdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato
e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS
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15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserv
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execugdo dos servigos, cientifican
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente por escrito a
CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais
vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE podera suspender o
contrato, pelo periodo necesséario a solugdo do impasse, cessando nesse periodo as
obrigagdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte)
dias, quaisquer das partes podera solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagdo e aceitas pela
fiscalizagdo serdo pagas na primeira mediagdo de reinicio dos servigos, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes
aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizacdo com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as relacionadas com a manutencdo do
canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizacdo, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalizacdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes
técnicas e/ou legais da execugdo dos servigos durante a paralisagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ().

(@) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo Publica a que se refere o
paragrafo quinto do artigo 59 da Lei n.° 14,133, de 2021, serd exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, equivalente a diferenga
entre este Ultimo e o valor da proposta.

(b) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi
depositado, inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do
CONTRATANTE.

(c) Caso a opgdo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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(d) Na modalidade de fianga bancéaria, esta devera ser emitida por banco
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Centr
do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera
ter prazo de vigéncia igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

(g) O gestor do contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais
deverdo estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes, mediante a
emissao de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante,
para compensacao de prejuizo causado no decorrer da execugdao contratual por
conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de
30(trinta) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Apds a execucgdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacbes a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, ou apds a extingdo por culpa exclusiva da Administragdo, a
garantia por ela prestada serd liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e,
guando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores
devidos a Contratante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

17.1. A subcontratagdo sera tratada pelo Anexo X - Relatério Técnico Preparatério
do Edital de Licitagado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 14.133/2021, e
demais legislagao pertinente.

18.3 - A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando
ocorrer alteragao do enderego comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificacGes dentre
outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na
aceitagdo, sem qualquer objecdo, das determinagdes emanadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunicacdes eventualmente tentadas,
relacionadas com a execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da
CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.
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19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das par
contratantes e duas testemunhas arroladas.

Jodo Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante 6rgdo >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>
<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n°:
Identidade n°:
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