

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23524.037482/2025-14

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gestão da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
Análise de Riscos atualizada após TR - §1º do Art. 36 do RCC

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos da fase de Gestão da ARP e/ou Contrato, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência XXXXXXXXXXXX, Processo SEI nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de XX, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por um período de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificação utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:

Classificação - Probabilidade	Peso
Muita Alta	5 - o evento é esperado na maioria das circunstâncias
Alta	4 - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
Média	3 - o evento deve ocorrer em algum momento
Baixa	2 - o evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa	1 - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Classificação - Impacto	Peso
Muita Alta	5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida
Alta	4 - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos
Média	3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão
Baixa	2 - geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento
Muito baixa	1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão

1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodológico de apoio a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

IMPACTO	5	Muito Alto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.4. O produto entre a probabilidade e o impacto de cada risco deve ser posicionado na matriz de probabilidade x impacto, permitindo a identificação do seu nível de severidade.

1.5. Quando o resultado se enquadra na região verde, o risco é considerado baixo, sendo aceitável sua manutenção com ações de

monitoramento ou medidas preventivas simples.

1.6. Caso o valor esteja na região amarela, o risco é classificado como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.

1.7. Se o risco se enquadrar na região laranja, ele é entendido como alto, devendo ser tratado com planos de ação específicos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.

1.8. Já os riscos localizados na região vermelha são considerados críticos, demandando intervenção imediata e priorização na adoção de controles rigorosos ou planos de contingência.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1

Descrição: Indisponibilidade do produto no mercado

Causa(s): Descontinuidade de fabricação (ex: falta de matéria-prima, questões regulatórias), variações abruptas de preços que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso de demanda global/local, ou problemas na cadeia logística de importação.

Consequência(s): Fornecimento irregular, podendo levar à ruptura dos estoques no HUF, com impactos assistenciais na suspensão de procedimentos eletivos e de urgência.

Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)

Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Realizar Cálculo do Nível de Risco conforme matriz referencial abaixo)

Ação Preventiva		Responsável
1.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ação de Contingência		Responsável
1.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RISCO 2

Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilância/farmacovigilância

Causa(s): Não conformidades em lotes de fabricação na indústria, problemas de armazenamento ou transporte na distribuição, embalagens danificadas ou violadas ou ineficiência médico/assistencial.

Consequência(s): Suspensão imediata de uso do lote/produto, necessidade de recolhimento dos estoques segregados no HUF, e consequente desabastecimento, com risco direto à segurança do paciente.

Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)

Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Realizar Cálculo do Nível de Risco conforme matriz referencial abaixo)

Ação Preventiva	Responsável
1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ação de Contingência	Responsável
1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RISCO 3

Descrição: Fraudes e falsificação de documentação

Causa(s): Omissão, apresentação de documentos falsos ou irregularidades na emissão de documentos regulatórios (ANVISA, AFE) pelo fornecedor durante a licitação ou vigência do contrato.

Consequência(s): **Suspensão de uso e desabastecimento dos estoques**

Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)

Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Realizar Cálculo do Nível de Risco conforme matriz referencial abaixo)

Ação Preventiva		Responsável
1.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ação de Contingência		Responsável

1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RISCO 4	
Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada	
Causa(s): Ineficiência relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatório	
Consequência(s): Recusa do recebimento do produto pelo HUF, devolução da carga, atraso na reposição e potencial desabastecimento dos estoques.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Realizar Cálculo do Nível de Risco conforme matriz referencial abaixo)	
Ação Preventiva	Responsável
1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ação de Contingência	Responsável
1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RISCO 5	
Descrição: Inexecução total, parcial ou atraso no cumprimento do objeto	
Causa(s): Problemas logísticos, não conformidades nas condições de entrega e ausência de estoques na empresa contratada.	
Consequência(s): Necessidade de devolução da carga, perda do produto, ruptura de estoques	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Realizar Cálculo do Nível de Risco conforme matriz referencial abaixo)	
Ação Preventiva	Responsável
1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ação de Contingência	Responsável
1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RISCO 6	
Descrição: Descumprimento de obrigações contratuais	
Causa(s): Não cumprimento de garantias, assistência técnica e regularidade documental (ANVISA, licenças, autorização de funcionamento), afetando a execução contratual.	
Consequência(s): Necessidade de cancelamento da ARP ou extinção contratual, e realização de novo processo de aquisição	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Selecionar)	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta (Realizar Cálculo do Nível de Risco conforme matriz referencial abaixo)	
Ação Preventiva	Responsável
RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual 56267661 SEI 23524.037482/2025-14 / pg. 3	

1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ação de Contingência	Responsável
1. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)

Cargo / Função: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lotação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXX

Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)

Cargo / Função: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lotação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXX

Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

[illegible]

(Assinado eletronicamente)

[illegible]

(Assinado eletronicamente)

XXX
Cargo / Função: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lotação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXX
Integrante Demandante ou Integrante Administrativo da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI XXXXXXXXX (Documento SEI XXXXXXXXX), publicada no Boletim nº XXXXX (XXXXXXX) de XX de XXXXX de 202X.

3. ENCAMINHAMENTO

- 3.1. De acordo.
- 3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(Assinado eletronicamente)

XX
Cargo / Função: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

- 3.3. **Aprovo** a Análise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

(assinado eletronicamente)

XXXXXXXXXX
Gerente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Sherlene Marques Silva, Assistente Administrativo**, em 15/12/2025, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **56267661** e o código CRC **AFE68CF3**.

Referência: Processo nº 23524.037482/2025-14 SEI nº 56267661