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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

054178/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  2.880.522,08 % Período: 16,06% 30,01% 29,17% 24,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.934,73 % Período: 66,34% 11,22% 11,22% 11,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  187.913,81 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  315.127,64 % Período: 68,07% 0,00% 31,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. TERRAPLANAGEM - CORTE / ATERRO  42.998,34 % Período: 74,12% 0,00% 25,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. TERRAPLANAGEM - SUB-LEITO / BASE ESTABILIZADA 272.129,30 % Período: 67,11% 0,00% 32,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA  1.367.342,50 % Período: 8,79% 59,69% 0,00% 31,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM E URBANIZAÇÃO  867.854,48 % Período: 7,07% 0,00% 69,59% 23,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  129.423,40 % Período: 9,68% 0,00% 67,61% 22,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOES FINAIS  1.925,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,06% 30,01% 29,17% 24,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 461.092,19 861.333,65 837.239,91 710.544,25 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.656,61 3.094,60 3.008,03 2.552,84 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 462.748,80 864.428,25 840.247,94 713.097,09 - - - - - - - - 

%: 16,06% 46,07% 75,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 461.092,19 1.322.425,84 2.159.665,75 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.656,61 4.751,21 7.759,24 10.312,08 10.312,08 10.312,08 10.312,08 10.312,08 10.312,08 10.312,08 10.312,08 10.312,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 462.748,80 1.327.177,05 2.167.424,99 2.880.522,08 2.880.522,08 2.880.522,08 2.880.522,08 2.880.522,08 2.880.522,08 2.880.522,08 2.880.522,08 2.880.522,08 

Local Responsável Técnico

Nome: DARLAN DE FREITAS MOURA 

CREA/CAU: 34718/D-MG
Data ART/RRT: MG20232581885

terça-feira, 6 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLISPAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

INDIANÓPOLIS-MG

0

Total:    R$ 2.880.522,08

Item Descrição
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