CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: | **SRE:**

MUNICÍPIO / DISTRITO: | **ENDEREÇO:**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.593,12	1,49%	100,00%	12.593,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.593,12
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	86.231,44	10,23%	50,00%	43.115,72	50,00%	43.115,72		0,00		0,00		0,00		0,00	86.231,44
3	TRABALHOS EM TERRA	36.960,78	4,39%		0,00	50,00%	18.480,39	50,00%	18.480,39		0,00		0,00		0,00	36.960,78
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	93.091,19	11,05%		0,00	50,00%	46.545,59	50,00%	46.545,59		0,00		0,00		0,00	93.091,19
5	SUPERESTRUTURA	72.024,25	8,55%		0,00		0,00	50,00%	36.012,12	50,00%	36.012,12	0,00%	0,00		0,00	72.024,25
6	ALVENARIA	56.769,92	6,74%		0,00	50,00%	28.384,96	50,00%	28.384,96		0,00		0,00		0,00	56.769,92
7	COBERTURA E FORRO	120.661,17	14,32%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	60.330,59	50,00%	60.330,59	120.661,17
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.283,23	3,36%		0,00	30,00%	8.484,97	30,00%	8.484,97	40,00%	11.313,29		0,00		0,00	28.283,23
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.622,53	0,79%		0,00	30,00%	1.986,76	30,00%	1.986,76	40,00%	2.649,01		0,00		0,00	6.622,53
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20.862,15	2,48%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	10.431,07	50,00%	10.431,07	20.862,15
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	56.322,84	6,68%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	28.161,42	50,00%	28.161,42	56.322,84
13	FERRAGENS	1.146,80	0,14%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	573,40	50,00%	573,40	1.146,80
14	REVESTIMENTO	92.683,54	11,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	46.341,77	50,00%	46.341,77	92.683,54
15	PISOS E RODAPÉS	92.128,78	10,93%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	46.064,39	50,00%	46.064,39	92.128,78
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	38.658,38	4,59%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	38.658,38	38.658,38
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	27.771,75	3,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	27.771,75	27.771,75
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00
TOTAL MENSAL				6,61%	55.708,84	17,44%	146.998,39	16,60%	139.894,79	5,93%	49.974,42	22,77%	191.902,64	30,65%	258.332,77	842.811,86
TOTAL ACUMULADO		**842.811,86**	**100,00%**	6,61%	55.708,84	24,05%	202.707,23	40,65%	342.602,02	46,58%	392.576,45	69,35%	584.479,09	100,00%	842.811,86	**842.811,86**

POCRANE , 27 DE MAIO 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDINÉIA RODRIGUES DAA CRUZ CREA MG 234053/D Claudinéia Rodrigues da Cruz

REPRESENTANTE LEGAL: EDERSON DOMINGOS DIONIS / PREFEITO MUNICIPAL