CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA

MUNICÍPIO / DISTRITO: **ENDEREÇO:**

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	19.998,20	19.998,20	1,32%	100,00%	19.998,20																				
3	**TRABALHOS EM TERRA**	14.671,30	14.671,30	0,97%	5,00%	733,56	65,00%	9.536,34	30,00%	4.401,39																
4	**SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES**	127.897,75	127.897,75	8,42%	7,00%	8.952,84	30,00%	38.369,32	63,00%	80.575,58																
5	SUPERESTRUTURA	75.842,74	75.842,74	4,99%							15,00%	11.376,41	40,00%	30.337,10	45,00%	34.129,23										
6	ALVENARIA	40.425,74	40.425,74	2,66%					10,00%	4.042,57	50,00%	20.212,87	40,00%	16.170,29												
7	COBERTURA E FORRO	15.040,49	15.040,49	0,99%													50,00%	7.520,24	50,00%	7.520,24						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	32.219,89	32.219,89	2,12%							35,00%	11.276,96	10,00%	3.221,99	10,00%	3.221,99	20,00%	6.443,98	20,00%	6.443,98	5,00%	1.610,99				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.371,09	20.371,09	1,34%							10,00%	2.037,11	10,00%	2.037,11	10,00%	2.037,11	35,00%	7.129,88	20,00%	4.074,22	5,00%	1.018,55	10,00%	2.037,11		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32.886,99	32.886,99	2,16%							10,00%	3.288,70	10,00%	3.288,70	10,00%	3.288,70	35,00%	11.510,45	20,00%	6.577,40	5,00%	1.644,35	10,00%	3.288,70		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	17.750,90	17.750,90	1,17%															35,00%	6.212,81	35,00%	6.212,81	30,00%	5.325,27		
13	FERRAGENS	34.716,85	34.716,85	2,28%															40,00%	13.886,74	60,00%	20.830,11				
14	REVESTIMENTO	62.606,25	62.606,25	4,12%											35,00%	21.912,19	35,00%	21.912,19	30,00%	18.781,87		0,00				
15	PISOS E RODAPÉS	60.747,01	60.747,01	4,00%													35,00%	21.261,45	35,00%	21.261,45	30,00%	18.224,10				
17	PINTURA	33.879,60	33.879,60	2,23%																	10,00%	3.387,96	65,00%	22.021,74	25,00%	8.469,90
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	14.717,37	14.717,37	0,97%											50,00%	7.358,69	50,00%	7.358,69								
20	QUADRA	838.807,46	838.807,46	55,20%					1,00%	8.388,07	7,00%	58.716,52	25,00%	209.701,86	25,00%	209.701,86	20,00%	167.761,49	10,00%	83.880,75	8,00%	67.104,60	4,00%	33.552,30		
23	LIMPEZA	16.668,32	16.668,32	1,10%							6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	58,00%	9.667,62
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	1,79%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																		
26	OUTROS	33.225,45	33.225,45	2,19%																	100,00%	33.225,45				
	TOTAL MENSAL				2,85%	43.252,06	4,05%	61.473,11	6,41%	97.407,62	7,10%	107.908,67	17,49%	265.757,15	18,60%	282.649,87	16,58%	251.898,47	11,16%	169.639,56	10,15%	154.259,03	4,42%	67.225,22	1,19%	18.137,53
	TOTAL ACUMULADO	**1.519.608,28**	**1.519.608,28**	**100,00%**	**2,85%**	**43.252,06**	**6,89%**	**104.725,17**	**13,30%**	**202.132,79**	**20,40%**	**310.041,46**	**37,89%**	**575.798,61**	**56,49%**	**858.448,47**	**73,07%**	**1.110.346,94**	**84,23%**	**1.279.986,50**	**94,38%**	**1.434.245,54**	**98,81%**	**1.501.470,75**	**100,00%**	**1.519.608,28**

LOCAL / DATA:

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUIZ CARLOS DOS SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA 239336/D

REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS DA SILVA MENDES