

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

Objeto: serviços de confecção e instalação de persianas/cortinas por meio do sistema de registro de preços (SRP)

1. Parâmetros de Medição por Etapa

| Etapa | Prazo Máximo | Deflator por Dia de Atraso |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Agendamento da Medição Técnica | Até 5 dias úteis após a OS | 0,5% do valor total da OS |
| Realização da Medição Técnica | Até 105* dias úteis após a OS | 0,5% do valor total da OS |
| Instalação Inicial | Até 20 dias corridos após a OS | 1% do valor total da OS |
| Conclusão Total da Instalação | Até 30 dias corridos após a OS | 1% do valor total da OS |

2. Forma de Apuração

- A contagem dos prazos se inicia na data de envio da OS por e-mail à contratada.
- Cada dia de atraso em relação ao prazo previsto gera aplicação do respectivo percentual de desconto.
- Os percentuais são **cumulativos por etapa e não reincidentes** (só se aplica o deflator uma vez por etapa).

3. Aplicação do Deflator

O valor final da fatura será calculado da seguinte forma:

Valor a Pagar = Valor Total da OS – (Σ Deflatores por Etapa com Atraso)

4. Registro e Fiscalização

Os prazos e atrasos serão aferidos por registro formal em planilha mantida pela fiscalização, com base em:

- Protocolo da OS;
- Data de agendamento informado pela contratada;
- Data da visita de medição;
- Data de início da instalação;
- Data de término da instalação.

Planilha de Acompanhamento – Instrumento de Medição de Resultados (IMR)

| Etapas | Data Limite | Data Realizada | Dias de Atraso | % Deflator por Dia | Valor da OS (R\$) | Valor do Deflator Aplicado (R\$) | Observações |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| Agendamento da Medição Técnica | | | | 0,5% | | | |
| Realização da Medição Técnica | | | | 0,5% | | | |
| Instalação Inicial | | | | 1% | | | |
| Conclusão Total da Instalação | | | | 1% | | | |

Instruções de Preenchimento

- **Data Limite:** conforme prazos estabelecidos no IMR.
- **Data Realizada:** data efetiva da execução da etapa pela contratada.
- **Dias de Atraso:** diferença entre a data realizada e a data limite.
- **% Deflator por Dia:** conforme IMR.
- **Valor do Deflator Aplicado:** (dias de atraso × % deflator) × valor total da OS.
- **Observações:** anotar justificativas ou irregularidades observadas