
R01 - SET/2024

IO - JULHO / 2024

VALOR  ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL % ITEM

39.215,41R$                       7.843,08R$           7.843,08R$           7.843,08R$           7.843,08R$           7.843,08R$           

100% 20% 20% 20% 20% 20%

52.094,70R$                       10.418,94R$         10.418,94R$         10.418,94R$         10.418,94R$         10.418,94R$         

100% 20% 20% 20% 20% 20%

3.318,89R$                         3.318,89R$           -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

100% 100% 0% 0% 0% 0%

25.516,98R$                       17.861,89R$         7.655,09R$           -R$                   -R$                   -R$                   

100% 70% 30% 0% 0% 0%

336,53R$                            -R$                   336,53R$              -R$                   -R$                   -R$                   

100% 0% 100% 0% 0% 0%

15.864,02R$                       -R$                   9.518,41R$           6.345,61R$           -R$                   -R$                   

100% 0% 60% 40% 0% 0%

7.935,32R$                         -R$                   6.348,26R$           1.587,06R$           -R$                   -R$                   

100% 0% 80% 20% 0% 0%

93.892,56R$                       -R$                   18.778,51R$         46.946,28R$         28.167,77R$         -R$                   

100% 0% 20% 50% 30% 0%

10.768,11R$                       -R$                   -R$                   5.384,06R$           5.384,06R$           -R$                   

100% 0% 0% 50% 50% 0%

102.789,73R$                     -R$                   61.673,84R$         41.115,89R$         -R$                   -R$                   

100% 0% 60% 40% 0% 0%

64.482,01R$                       -R$                   -R$                   12.896,40R$         25.792,80R$         25.792,80R$         

100% 0% 0% 20% 40% 40%

12.182,34R$                       -R$                   1.218,23R$           4.872,94R$           3.654,70R$           2.436,47R$           

100% 0% 10% 40% 30% 20%

14.890,00R$                       -R$                   744,50R$              5.956,00R$           5.956,00R$           2.233,50R$           

100% 0% 5% 40% 40% 15%

5.013,47R$                         -R$                   -R$                   5.013,47R$           -R$                   -R$                   

100% 0% 0% 100% 0% 0%

42.357,80R$                       -R$                   -R$                   6.353,67R$           19.061,01R$         16.943,12R$         

100% 0% 0% 15% 45% 40%

-R$                                 -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

0% 0% 0% 0% 0% 0%

16.280,39R$                       -R$                   3.256,08R$           4.070,10R$           4.070,10R$           4.884,12R$           

100% 0% 20% 25% 25% 30%

506.938,26R$                     39.442,80R$         127.791,47R$       158.803,49R$       110.348,46R$       70.552,03R$         506.938,25R$             100,00%

BDI 20,37% 103.263,32R$                     8.034,50R$           26.031,12R$         32.348,27R$         22.477,98R$         14.371,46R$         103.263,33R$             

610.201,58R$                     47.477,30R$         153.822,59R$       191.151,76R$       132.826,44R$       84.923,49R$         610.201,58R$             100,00%

47.477,30R$         201.299,89R$       392.451,65R$       525.278,09R$       610.201,58R$       610.201,58R$             100,00%

7,78% 25,21% 31,33% 21,77% 13,92% 100,00% 100,00%

7,78% 32,99% 64,32% 86,08% 100,00% 100,00% 100,00%
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01

ITEM - SERVIÇO

TOTAL DO ORÇAMENTO 

TOTAL GERAL (com BDI)

TOTAL ACUMULADO

% DO MÊS

12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.0 - ESQUADRIAS

9.0 - PAVIMENTO

2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES

10.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO E 

COBERTURA

8.0 - REVESTIMENTO

6.0 - ESTRUTURA

4.0 - DEMOLIÇÃO

3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE 

ESCRITÓRIO,  LABORATÓRIO, CAMPO

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

% ACUMULADO

 R$              39.215,40 

 R$              52.094,70 

 R$                3.318,89 

 R$              25.516,98 

 R$                   336,53 

 R$              15.864,02 

 R$                7.935,32 

 R$              93.892,56 

 R$              10.768,11 

 R$            102.789,73 

 R$              64.482,01 

 R$              12.182,34 

 R$              14.890,00 

 R$                5.013,47 

 R$              42.357,80 

3,13%

1,57%

18,52%

2,12%

20,28%

7,74%

10,28%

0,65%

5,03%

0,07%

7.0 - ALVENARIA

8,36%

0,00%

3,21%

14.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.0 - DRENAGEM PLUVIAL

15.0 - PINTURA

17.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 R$                          -   

 R$              16.280,39 

12,72%

2,40%

2,94%

0,99%


