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Obra: Projeto de Construção de Praça com Quadra PoliesporƟva R00 - Fev/2024

Local: Rua Charles Fabiano Carrilho, S/N - Rui Sanglard - NOVA FRIBURGO - RJ IO - Dezembro / 2023

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01
ITEM - SERVIÇO VALOR  ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL % ITEM

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 R$              69.822,30  R$        13.964,46  R$        13.964,46  R$        13.964,46  R$        13.964,46  R$        13.964,46 

 R$           69.822,30 5,46%
100% 20% 20% 20% 20% 20%

2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES
 R$            148.842,00  R$        29.768,40  R$        29.768,40  R$        29.768,40  R$        29.768,40  R$        29.768,40 

 R$         148.842,00 11,64%
100% 20% 20% 20% 20% 20%

 R$              41.744,35  R$        16.697,74  R$          6.261,65  R$          6.261,65  R$          6.261,65  R$          6.261,65 
 R$           41.744,35 3,26%

100% 40% 15% 15% 15% 15%

4.0 - DEMOLIÇÃO
 R$                     27,42  R$               27,42  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -   

 R$                  27,42 0,00%
100% 100% 0% 0% 0% 0%

5.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
 R$              36.133,38  R$        16.260,02  R$        16.260,02  R$          3.613,34  R$                     -    R$                     -   

 R$           36.133,38 2,83%
100% 45% 45% 10% 0% 0%

6.0 - ESTRUTURA
 R$              77.391,64  R$        38.695,82  R$        38.695,82  R$                     -    R$                     -    R$                     -   

 R$           77.391,64 6,05%
100% 50% 50% 0% 0% 0%

7.0 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS
 R$              72.772,78  R$                     -    R$        21.831,83  R$        25.470,47  R$        18.193,20  R$          7.277,28 

 R$           72.772,78 5,69%
100% 0% 30% 35% 25% 10%

8.0 - REVESTIMENTO
 R$            189.804,33  R$                     -    R$                     -    R$        56.941,30  R$        66.431,52  R$        66.431,52 

 R$         189.804,33 14,84%
100% 0% 0% 30% 35% 35%

9.0 - PAVIMENTO
 R$            113.417,40  R$                     -    R$                     -    R$        28.354,35  R$        39.696,09  R$        45.366,96 

 R$         113.417,40 8,87%
100% 0% 0% 25% 35% 40%

10.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA
 R$                9.065,21  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$          4.532,61  R$          4.532,61 

 R$             9.065,21 0,71%
100% 0% 0% 0% 50% 50%

11.0 - ESQUADRIAS
 R$            137.163,53  R$                     -    R$                     -    R$        27.432,71  R$        54.865,41  R$        54.865,41 

 R$         137.163,53 10,72%
100% 0% 0% 20% 40% 40%

12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 R$              33.866,48  R$                     -    R$                     -    R$          8.466,62  R$        11.853,27  R$        13.546,59 

 R$           33.866,48 2,65%
100% 0% 0% 25% 35% 40%

13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 R$            109.060,89  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$        43.624,36  R$        65.436,53 

 R$         109.060,89 8,53%
100% 0% 0% 0% 40% 60%

14.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
 R$              40.727,97  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$        16.291,19  R$        24.436,78 

 R$           40.727,97 3,18%
100% 0% 0% 0% 40% 60%

15.0 - PINTURA
 R$            144.886,97  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$        57.954,79  R$        86.932,18 

 R$         144.886,97 11,33%
100% 0% 0% 0% 40% 60%

16.0 - DRENAGEM PLUVIAL
 R$                9.705,13  R$             679,36  R$          3.396,80  R$          5.337,82  R$                     -    R$             291,15 

 R$             9.705,13 0,76%
100% 7% 35% 55% 0% 3%

17.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 R$              44.541,25  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$        22.270,63  R$        22.270,63 

 R$           44.541,25 3,48%
100% 0% 0% 0% 50% 50%

TOTAL DO ORÇAMENTO  R$          1.278.973,03  R$       116.093,23  R$       130.178,98  R$       205.611,12  R$       385.707,55  R$       441.382,15  R$      1.278.973,03 100,00%

BDI 20,37%  R$            260.526,80  R$        23.648,19  R$        26.517,45  R$        41.882,99  R$        78.568,63  R$        89.909,54  R$         260.526,80 100,00%

TOTAL GERAL (com BDI)  R$          1.539.499,83  R$       139.741,42  R$       156.696,43  R$       247.494,11  R$       464.276,18  R$       531.291,69  R$      1.539.499,83 100,00%

TOTAL ACUMULADO  R$       139.741,42  R$       296.437,85  R$       543.931,96  R$    1.008.208,14  R$    1.539.499,83  R$      1.539.499,83 100,00%

% DO MÊS 9,08% 10,18% 16,08% 30,16% 34,51% 100,00% 100,00%

% ACUMULADO 9,08% 19,26% 35,33% 65,49% 100,00% 100,00% 100,00%

3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE 
ESCRITÓRIO,  LABORATÓRIO, CAMPO


