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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
946225/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS N  961.019,00 % Período: 15,12% 14,11% 34,29% 36,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.777,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQU  10.957,88 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  46.376,12 % Período: 15,75% 14,00% 34,25% 36,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  439.102,69 % Período: 16,32% 15,88% 33,83% 33,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO  415.446,28 % Período: 14,21% 14,30% 35,62% 35,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM  47.358,08 % Período: 0,00% 0,00% 36,08% 63,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,12% 14,11% 34,29% 36,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 145.135,99 135.496,86 329.152,79 350.233,36 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 151,18 141,14 342,86 364,82 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 145.287,17 135.638,00 329.495,65 350.598,18 - - - - - - - - 
%: 15,12% 29,23% 63,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 145.135,99 280.632,85 609.785,64 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 
Acumulado: Contrapartida: 151,18 292,32 635,18 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 145.287,17 280.925,17 610.420,82 961.019,00 961.019,00 961.019,00 961.019,00 961.019,00 961.019,00 961.019,00 961.019,00 961.019,00 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

Data ART/RRT: 110393427-9

0

Total:    R$ 961.019,00

Item Descrição

quinta-feira, 30 de maio de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO/MA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMRECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BEQUIMÃO/MA
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