APÊNDICE IV
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PERÍODO PREVISTO: 5 meses

ANO INICIAL PREVISTO: 2026

Item	Descrição	Total por Serviço	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	ESTAÇÃO BARREIRO	R$145.303,05		R$145.303,05				
		100,00%		100,00%				
2	ESTAÇÃO DIAMANTE	R$335.560,74			R$167.780,37	R$167.780,37		
		100,00%			50,00%	50,00%		
3	ESTAÇÃO SÃO GABRIEL	R$201.289,18					R$201.289,18	
		100,00%					100,00%	
4	ESTAÇÃO PAMPULHA	R$244.950,80						R$244.950,80
		100,00%						100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$51.753,00		R$10.350,60	R$10.350,60	R$10.350,60	R$10.350,60	R$10.350,60
		100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL		**R$978.856,77**						
	PERCENTUAL MENSAL		**0%**	**16%**	**18%**	**18%**	**22%**	**26%**
	CUSTO MENSAL		**R$0,00**	**R$155.653,65**	**R$178.130,97**	**R$178.130,97**	**R$211.639,78**	**R$255.301,40**
	PORCENTAGEM ACUMULADA		**0,0%**	**15,9%**	**34,1%**	**52,3%**	**73,9%**	**100,0%**
	CUSTO ACUMULADO		**R$0,00**	**R$155.653,65**	**R$333.784,62**	**R$511.915,59**	**R$723.555,37**	**R$978.856,77**