INSERIR LOGO DA EMPRESA

PROPONENTE: INSERIR NOME DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL INSERIR RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO: **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE**
ENDEREÇO COMPLETO INSERIR ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONE INSERIR TELEFONE DE CONTATO
RESPONSÁVEL PELA EMPR INSERIR NOME DO RESPONSÁVEL
TELEFONE DO RESPONSÁV INSERIR TELEFONE DO RESPONSÁVEL
DATA DA PROPOSTA: INSERIR DATA DA PROPOSTA
BDI: 23,00%
PRAZO: 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — **FOLHA: 1/2**

SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS			
			7	14	21	30	7	14	21	30	7	14	21	30
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,8%	R$ 7.120,00	R$ 236,09	R$ 236,09	R$ 236,09	R$ 236,09	R$ 818,62	R$ 818,62	R$ 818,62	R$ 818,62	R$ 202,66	R$ 202,66	R$ 202,66	R$ 202,66
			3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	11,5%	11,5%	11,5%	11,5%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	3,0%	R$ 5.615,06	R$ 1.403,77	R$ 1.403,77	R$ 1.403,77	R$ 1.403,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%								
3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	6,1%	R$ 11.512,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.302,50	R$ 2.302,50	R$ 2.302,50	R$ 2.302,50	R$ 2.302,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%				
4. COBERTURAS	20,9%	R$ 39.603,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.603,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
								100,0%						
5. ESQUADRIAS METÁLICAS	8,4%	R$ 15.973,16	R$ 1.996,65	R$ 1.996,65	R$ 1.996,65	R$ 1.996,65	R$ 1.996,65	R$ 1.996,65	R$ 1.996,65	R$ 1.996,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%				
6. FORROS	13,2%	R$ 24.969,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.121,22	R$ 3.121,22	R$ 3.121,22	R$ 3.121,22	R$ 3.121,22	R$ 3.121,22	R$ 3.121,22	R$ 3.121,22
							12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
7. PISOS	13,1%	R$ 24.813,05	R$ -	R$ -	R$ 3.101,63	R$ 3.101,63	R$ 3.101,63	R$ 3.101,63	R$ 3.101,63	R$ 3.101,63	R$ 3.101,63	R$ 3.101,63	R$ -	R$ -
					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%		
8. CLIMATIZAÇÃO	1,6%	R$ 3.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,0%	R$ 63,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
10. PINTURAS	9,0%	R$ 17.095,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,0%	R$ 15.135,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12. INSTALAÇÕES DE REDE DE LOGICA E CFTV	7,4%	R$ 14.001,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,4%	R$ 10.204,45	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22
			5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	TOTAL POR SEMANA		R$ 4.146,72	R$ 4.146,72	R$ 7.248,35	R$ 9.550,85	R$ 11.850,84	R$ 51.454,26	R$ 11.850,84	R$ 11.850,84	R$ 6.935,74	R$ 6.935,74	R$ 3.834,11	R$ 3.834,11
			2,2%	2,2%	3,8%	5,0%	6,3%	27,2%	6,3%	6,3%	3,7%	3,7%	2,0%	2,0%
	ACUMULADO POR SEMANA		R$ 4.146,72	R$ 8.293,44	R$ 15.541,80	R$ 25.092,65	R$ 36.943,48	R$ 88.397,74	R$ 100.248,58	R$ 112.099,42	R$ 119.035,15	R$ 125.970,89	R$ 129.805,00	R$ 133.639,10
			2,2%	4,4%	8,2%	13,3%	19,5%	46,7%	53,0%	59,3%	62,9%	66,6%	68,6%	70,6%
	TOTAL POR MÊS		**R$ 25.092,65**				**R$ 87.006,77**				**R$ 21.539,68**			
			13,26%				45,99%				11,39%			
	ACUMULADO MENSAL		**R$ 25.092,65**				**R$ 112.099,42**				**R$ 133.639,10**			
			13,26%				59,25%				70,64%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													FOLHA: 2/2
SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	4º MÊS				5º MÊS				TOTAL
			7	14	21	30	7	14	21	30	
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,8%	R$ 7.120,00	R$ 304,81	R$ 304,81	R$ 304,81	R$ 304,81	R$ 217,82	R$ 217,82	R$ 217,82	R$ 217,82	R$ 7.120,00
			4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	100%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	3,0%	R$ 5.615,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.615,06
											100%
3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	6,1%	R$ 11.512,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.512,48
											100%
4. COBERTURAS	20,9%	R$ 39.603,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.603,42
											100%
5. ESQUADRIAS METÁLICAS	8,4%	R$ 15.973,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.973,16
											100%
6. FORROS	13,2%	R$ 24.969,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.969,78
											100%
7. PISOS	13,1%	R$ 24.813,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.813,05
											100%
8. CLIMATIZAÇÃO	1,6%	R$ 3.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.026,67	R$ 1.026,67	R$ 1.026,67	R$ -	R$ 3.080,00
							33,3%	33,3%	33,3%		100%
9. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,0%	R$ 63,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63,01	R$ 63,01
										100,0%	100%
10. PINTURAS	9,0%	R$ 17.095,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.698,41	R$ 5.698,41	R$ 5.698,41	R$ 17.095,24
								33,3%	33,3%	33,3%	100%
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,0%	R$ 15.135,04	R$ 3.783,76	R$ 3.783,76	R$ 3.783,76	R$ 3.783,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.135,04
			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%					100%
12. INSTALAÇÕES DE REDE DE LOGICA E CFTV	7,4%	R$ 14.001,86		R$ 4.667,29	R$ 4.667,29	R$ 4.667,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.001,86
				33,3%	33,3%	33,3%					100%
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,4%	R$ 10.204,45	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 510,22	R$ 10.204,45
			5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	100%
	TOTAL POR SEMANA		R$ 4.598,80	R$ 9.266,08	R$ 9.266,08	R$ 9.266,08	R$ 1.754,70	R$ 7.453,12	R$ 7.453,12	R$ 6.489,46	R$ 189.186,55
			2,4%	4,9%	4,9%	4,9%	0,9%	3,9%	3,9%	3,4%	100%
	ACUMULADO POR SEMANA		R$ 138.237,90	R$ 147.503,98	R$ 156.770,07	R$ 166.036,15	R$ 167.790,85	R$ 175.243,97	R$ 182.697,09	R$ 189.186,55	-
			73,1%	78,0%	82,9%	87,8%	88,7%	92,6%	96,6%	100,0%	-
	TOTAL POR MÊS		R$ 32.397,05				R$ 23.150,40				R$ 189.186,55
			17,12%				12,24%				100%
	ACUMULADO MENSAL		R$ 166.036,15				R$ 189.186,55				-
			87,76%				100,00%				-

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Cargo do Representante da empresa