Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA A EXECUGCAO DA OBRA DE

IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO, NA RODOVIA: MT-469 TRECHO:
ENTR® MT-270 — DIVISA RONDONOPOLIS / JUSCIMEIRA, EXTENSAO:
5,00 KM, LOCALIZADA NO MUNICIPIO RONDONOPOLIS/MT, S.R.E:
469EEMT0010, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n?
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretédrio Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de - , CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéio apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, conforme

cldusulas e condigGes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCU LACAO DO CONTRATO
(Art. 92, ll e lll, da Lei n2 14.133/2021 e 247, lll, IV e V, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

As partes sujeitam-se as regras da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n? 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instruges Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui

listados.
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As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de numero (...) e o contelido do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/15686 mediante as

cldusulas e condigGes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUCAO
(art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo da obra de Implantagdo e Pavimentagdo, na
Rodovia: MT-469 Trecho: Entr® MT-270 — Divisa Rondondpolis / Juscimeira, Extensdo: 5,00 km, localizada no
municipio Rondondpolis/MT, S.R.E: 469EEMTO0010T, nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
serd considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cGes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagGes,
regulamentagBes e instrugBes vigentes que se apliquem aos itens que comp&em o objeto da contratagdo.
1.1.4. Os projetos executivos completos encontram-se disponibilizados e anexados ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha
que impossibilite a execugdo contratual.

1.1.5. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

1.1.6. CondigGes de execugado:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fun¢do. Além disso, deverad disponibilizar preposto para
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a obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condicGes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medicoes dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugdo dos servicos.

i) A sinalizagdo das obras deverad ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao
trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a comerciantes
e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a segurancga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

I} As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem

variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

1.1.7. Da mdo de obra a ser empregada: %
a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da gg
obra, empregando sempre mado de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE Eg
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado e Eg
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capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execugdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, segurancga e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores
e funciondrios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais

<

de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes. §

™

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso =10
=\

. . . o

sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas ——h)
elevatorias. = <D(

i
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e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questao.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutenc¢do dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operac3o destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo  ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excegdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i)  Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Diadrio de Obras através do App de
Didrio de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informacdes nos campos obrigatorios,
incluindo o registro fotogréfico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentagdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diério de Obra deverd ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os

dias de execucgdo dos servigos, com anotagdes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser

efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato %

relevante que tenha ocorrido durante a execucdo dos servigos. gg

c) O Diério de Obras devera compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa Eg
executora, supervisora e fiscal da obra. Eg
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d) Sdoresponsabilidades das empresas supervisoras na instrucdo do processo de medigdo, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

l. Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento
de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o
pagamento de medicdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta
Instrucdo Normativa;

I. Acompanhar a execugdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotacdes e apontamentos
no campo proprio do Didrio de Obras, através do App de Diadrio de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

M. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugcdo Normativa, para fins de
pagamento da medicdo final e recebimento provisoério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instrucdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servicos nio
executados

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I. Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagbes no Didrio de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotagGes
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para
corregOes das anotacbes quando discordar;

Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugdo
Normativa;

Il Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do

quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo %

do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medigdo, contendo: gg

a) Informacdes do avanco fisico da obra (servicos lineares), de acordo com o tipo e Eg

classificacdo da obra fiscalizada Eg
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b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servigos pelo App
de Fiscalizagdo;

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotagGes
que entender necessdrias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execugao, condices da obra e outros fatores que
entender relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
guadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento de medigdo
final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério
Final de Avaliacdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora,

previstos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagGes e especificagbes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execu¢do dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagBes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatérios

e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido, %
disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont. gg
f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios. Eg
g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos. Eg
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h. Adocdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisi¢do e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promogdo de medidas de protec¢do para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigcos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2.1. O local de execucgédo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descri¢do do objeto.

Rodovia MT-469

Trecho Entr® MT-270 — Divisa Rondonépolis / Juscimeira
Extensdo 5,00 km

Cddigo S.R.E. 469EMT0010

Municipio Rondondpolis /MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGCAO
(Art. 92, V e VIII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n? 1525/2022)
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3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneracdo - Més base Janeiro/2025, conforme previsio do Termo de Referéncia n2.
088/2025/SA0R/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 - Transporte

Subfungdo: 782 - Transporte Rodovidrio

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1287 - Pavimentagdo de rodovias

Regido: 0500 - REGIAO V - SUL

Natureza de Despesa: 44.90.51

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities e 17000000 - Recursos de Transferéncias

Voluntarias

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo °
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos contados da data da
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n® 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n® 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servigos, de observacdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necesséario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigdes:

<

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui §
como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os §§
quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que Eé
comprovassem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes Eg
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6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacao,
que deve corresponder a exigida para contratacdo.

6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condi¢Ges de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
dos servigos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execucdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

<

©

(art. 92, XIl e XIll — Lei n2 14.133 e 247, § 12, Xll e Xlll, do Decreto Estadual n2 1525/2022) R

=R

— L0

=29

7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor —— S
=0

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. é

[
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7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fiancga bancdria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Org&os;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissado do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administracdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida ap0s a fiel execugdo do

contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada

monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara

desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execuc¢do ou
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o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigagdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA poderd promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retengdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagao
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio

de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei

n? 14.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a

negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
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termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subclausula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizacdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
14

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -
29/09/2025 as 08:59:32.

Documento N°: 30850944-3093 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30850944-3093

mt.gov.br

SINFRADIC202573836A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

carater técnico, procederd o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Ill da Instru¢do Normativa 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregcdes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no §52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo necessidade
premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado

parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.

8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

8.2.6. ACONTRATADA deverad elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

8.3. Recebimento Definitivo

8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observacdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentac¢des exigidas no Contrato, sera emitido o Termo de

Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado

o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n? 14.133/2021. %

™

8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma 3

—

justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento —§

N

das exigéncias contratuais. Eg

e

i
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8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentagdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a anélise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagcdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo
necessaria.

8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes

de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prépria CONTRATADA.

8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
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8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdao ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. A SINFRA poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgGes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.

9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,

reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extincdo dos contratos, dentre

outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
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IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificacdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicio de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigao.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagao.
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condigdes de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n2 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certidGes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagao, prorrogacdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execu¢do dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informag&es obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

9.2.7. 0 gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ado ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII). A comprovagdo da avaliagdo serd sustentada pelos seguintes

documentos atualizados:

1. Boletim de desempenho; %
2. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal; gg
3. Diario de Obras; Eg
4. Diagrama Linear dos Servigos; E g
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5. Croqui de Localizagdo dos Servigos;
6. Ensaios e Controles tecnoldgicos
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-

atualizada-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

10.1. As mediges dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a Ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.
10.2. As medi¢cdes mensais para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrugdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.

a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Capa de Medicdo;

c. Relatério de Ficha do Contrato Analitica do SINFRALOG — Dados do Contrato e Controle

Financeiro;

d. Boletim de Desempenho — Avaliagdo mensal de performance da empresa Executora;

e. Resumo da Medicdo emitida pelo SINFRALOG - Ficha de medicdo e ficha de medi¢do acumulada;

f. Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento;

g. Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medi¢do em

referéncia;

h. Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal emitido pelo SINFRALOG;

i. Diario de Obra elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG;

j. Diagrama Linear dos Servigos;

k. Memdria de Calculo geral de medigdo (folha de medigao, ficha de medicdo de canteiro e ficha

para medicdo de mobilizacdo de equipamentos);
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. Ficha dos indices Pluviométricos;

m. Croqui de Localizagdo dos Servigos;

n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;

0. Projeto “As Built” da obra, no caso de medicdo final;

p. Relatdrio Mensal de Avaliagcdo e Acompanhamento de Obra, contendo os ensaios tecnoldgicos
realizados, para subsidiar o pagamento de medicdo;

g. Relatério Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicao;

r. Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva, para fins de pagamento da medigdo final e recebimento
provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisorio
e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de
servicos ndo executados;

s. Relatério Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicao final e recebimento provisério da obra;

t. Termo de Recebimento Provisério da Obra, conforme modelo constante da Instrucdo
Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA — que estabelece procedimentos para recebimento
provisorio e recebimento definitivo de Obras);

u. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na
primeira medi¢do ou quando houver alteragGes);

v. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servigos, quando houver.

w. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;

X. Arquivos Auxiliares do SIGADOC contendo planilhas de medicdo, fotos e ensaios para registro
no Geo-Obras;

y. Demais documentos relativos a medigdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem
como os documentos exigidos em edital.

10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da

ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos

termos da Lei n? 10.162/2014, e Instru¢do Normativa n? 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier

substitui-la;
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10.3.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medigdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 10% do valor
da medigdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.3.1.2. A dltima medicdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga
10.3.2. Apds aprovacdo da medicdo, nos termos da Instrugcdo Normativa n2 05/2023/SINFRA, os autos
serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c¢. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Comprovante de baixa do CEl ou CNO (para o caso de medicédo final);.
e. Nota(s) Fiscal(is), inclusive referente ao reajustamento, quando houver.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.2. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de reten¢do dispostas
na Instrugcdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.3. Ndo se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a contratagdo de
servigos quando contratantes de obra de construcédo civil, reforma ou acréscimo, por meio de
empreitada total.
10.3.2.3.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o
proprietario do imdvel, o dono da obra, o incorporador ou o conddomino de que tratam os
incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente construtora, que
assume a responsabilidade direta pela execucdo de todos os servigos necessarios a

realizacdo de obra de construgdo civil, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,

com ou sem fornecimento de material; (Lei n2 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto %

n23.048, de 1999, art. 220, § 19) gg

10.3.2.3.1.1. Nos termos do artigo 72, §12 da Instrugdo Normativa n2. 2.021/2021, Eg

considera-se ainda contrato de empreitada total: Eg
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a) o repasse integral do contrato, por meio do qual a construtora originalmente
contratada para execugdo de obra de construgdo civil, ndo tendo empregado nessa
obra qualquer material ou servigo, repassa o contrato para outra construtora, que
assume a responsabilidade pela execugdo integral da obra de acordo com o contrato
original, observado o disposto no art. 138, § 42, da Instrucdo Normativa RFB n22.110,
de 17 de outubro de 2022;
b) a contratacdo de obra a ser realizada por consorcio constituido de acordo com o
disposto no art. 279 da Lei n2 6.404, de 1976, desde que, pelo menos, a empresa
lider seja construtora; e
c) a empreitada por prego unitario e a tarefa cuja contratagdo atenda aos requisitos
definidos no art. 141 da Instrugcdo Normativa RFB n2. 2.110, de 17 de outubro de
2022.
10.3.2.3.1.2 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessérias, ndo ocorrendo,
neste caso, qualquer 6nus a SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n® 152/GSF/SEFAZ/2023,
de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medigdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, devera ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecugdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medigdo serd elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o

mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.7. Toda medigdo, ao final, a Contratada deve deverd conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura %
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada. gg
10.8. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medicdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez) Eg
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedicdo da Ordem de Servico Eg
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pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos executados,
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.9. Depois de fechada a Planilha de Medigcdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.10. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
10.11. As medicGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal ao Secretério Adjunto de Obras Rodoviarias.

10.12. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSON adotada pelo
respectivo Municipio.

10.13. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.14. No que n3o conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicédo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucgdo contratual de obras de construcdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E
ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lein® 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢gdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial

da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro

dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento serd realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalacdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias serd gerado o Boletim de Medi¢do pela FISCALIZACAO, onde devera
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conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;

11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.

11.4.1. ACONTRATADA deverad indicar no corpo da nota fiscal, o niimero do contrato, nome do banco, agéncia
e nUmero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZAGAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.

11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo serd considerado como aceitacao definitiva do servico ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.8. O pagamento serd efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apés a apresentagio da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato
em questdo.

11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd corrigido
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas, com
apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizagdo;

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, ndo
serd(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observard a ordem cronoldégica de exigibilidade para cada fonte

diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022. %
11.9.1. A ordem cronolégica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito na Eg
sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa. Eg
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificacdo do direito Eg
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adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdérios do respectivo crédito, apos a
execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condigBes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢Oes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de pagamento
pela SINFRA.

11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.

11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigacGes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.

11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.

11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

11.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.

11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, esta sera
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corregdes, com as informagGes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.

11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigacGes vinculadas ao
servico contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitacdo
definitiva dos mesmos.

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracgas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.20. N3o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas

<

a prestagdo de servicos deste contrato. §

™

11.21. Sera efetuada a retencgdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo =05
— O\

&

=0

=0

—_— <

i
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das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensao, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

11.23. Para as operagdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e Municipal,
deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo

artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditdrio e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdio dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.

11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forca maior que impeca
a liquidacdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgao destes
fatos.

DO REAJUSTE

11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial

SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orgamentaria,

estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
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reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memdria de
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrugcdo Normativa n? 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.

11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificard, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.

11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo
Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,

conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a
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seguinte formula:
_Li-1
Iy

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

lo = Indice de preco verificado no més base do orcamento da administracdo/SINFRA;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigagdo.
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n®
1.525/2022)

Além das estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem

obrigacdes da CONTRATADA:

12.1. Na presente contratagdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigGes de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnagdo desses itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
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que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de
apuragdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢Ges
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execugédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacdes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA deverd comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execucdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Ap6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.
12.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas

institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,

sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutengdo das placas de

<

(o]

identificagdo das obras. %
—

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f- = §
2e6-4748-9be2-d7c776e1657d =0
=0

e

i
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12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispOe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacOes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte.
12.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgdo.
12.9. Manter todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributaria vigente.
12.9.1. A ndo manutencgdo das condi¢cdes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com exce¢do dos contratos de terceirizagdo de servigcos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servigo.
12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagGes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execugdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. %
12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais, gg
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade — g
a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato. Eg
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12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no enderego,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificagBes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacao de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugcdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.21. Paralisar, por determinagdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.24. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

<

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do §

™

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n2 =1
=\

o

14.133/2021. ] §
=0

—_— <
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12.26. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
12.28. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.
12.30. Demais obrigacGes e responsabilidades previstas nas Instrucdes Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.
12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacgdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. Ainobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.
12.33. Deverd cumprir todas as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
salde no trabalho;
12.34. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradicagdo do trabalho analogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigagGes:
12.34.1. nao submeter trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forgados;
12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na

condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislagdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigdes
perigosas ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de <
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n2 6.481, de 12 de junho de 2008; §
12.35. Se compromete a assegurar a recepgdo e o tratamento de denuncias de discriminagdo, violéncia e gg
assédio no ambiente de trabalho; Eg
12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais empresas Eg
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subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 19, XIV, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagcdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informagGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a exting¢do, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sang@es previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagcBes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior

confirmacgdo de ordens ou instru¢des verbais recebidas.
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13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacgGes relativas a execu¢do
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagGes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sanc¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do

art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021. %
13.24. Inserir as informacgdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato gg
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informag8es (Lei n2 12.527/2011, Eg
regulamentada pelo Decreto Estadual n? 1.973/2013). Eg
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13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2? 14.133/2021, a CONTRATADA comete incorre em sangao
contratual passivel de sangdo nos seguintes casos:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que nado
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§22 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou

<

contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo §

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. §§

14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, Eé

“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de Eg
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penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?

1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, na propor¢do de 5% (cinco por cento) sobre a parcela ndo executada e prevista no
cronograma fisico-financeiro, em caso de atraso injustificado.
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do presente contrato
unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatédria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021) %
14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a gg
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA Eg
possua com a Administracao Publica Estadual. Eg
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 38 LZL
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -

29/09/2025 as 08:59:32.

Documento N°: 30850944-3093 - consulta a autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30850944-3093 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA n&o tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacao do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes %
dos 6rgdos de controle; gg
f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu Eg
patrimonio, no caso de aplicagdo de multa; Eg
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g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
14.14. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO = §

o
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15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢cSes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigag¢Ges ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e (b) poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugédo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislacBes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Concorda a CONTRATADA que o contrato podera ser extinto, sem qualquer 6nus ou direito a indenizagdo
por quaisquer gastos eventualmente realizados, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender
a Contratante, caso os 6rgdos ambientais ndo fornecam ou retardem a autorizacdo para o inicio execugdo do
objeto contratual.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente

de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes; <

I . . « . . 3

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da o

— N

SINFRA; =3

&

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou =0

=0

—_— <

i
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e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de Contratag¢Ges Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concederd prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indeniza¢des e multas.

15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza

técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante %
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do gg
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o Eg
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021). Eg
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DOS PRECOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagdo dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitacdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de pregos atualizada.
16.4.2. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.3. Constatado que o preco estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequd-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e

Logistica a decisdo sobre o pedido.

16.6. Sendo as alteracdes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
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16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstdncias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderda a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagOes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratacao.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliacdo do objeto.

“un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacgdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagdo.

16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo podera ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.

16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.

16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.

16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como vélida

para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa

determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo

posterior das condigGes de mercado ou de prego.

16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da

aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
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precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.

16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n¢
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretario de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussdo
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢es de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

<
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS = §
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17.1. A SINFRA deverd providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢do do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugdo (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n? 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem lhe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n? 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA n3o poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a

CONTRATANTE. <
17.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagGes ajustadas §
neste Instrumento. gg

17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao Eg

deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢cdo e Ihe sdo anexos. Eg

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 46 LZL
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -

29/09/2025 as 08:59:32.

Documento N°: 30850944-3093 - consulta a autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30850944-3093 SIGA_x


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servigcos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentac3o, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou

beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma <

(o]

~ . . ™

a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores. o
—

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando =§

N

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética. =0
=0

—_— <

i
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CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dividas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n? 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabd-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XOOXXXXXHXXKXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 48
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -
29/09/2025 as 08:59:32.

Documento N°: 30850944-3093 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30850944-3093

SINFRADIC202573836A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicGes destas Regras Anticorrupcdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecucdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupcao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragdes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgdo; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erario Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Local, data. —
Empresa ———
=<
(o]
.......................................................... ™
&
Representante ou Procurador da Empresa 5
)
N
=0
=0
— <
i
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