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MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO
E PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM
TUNEL EM VIA DUPLA COM ACOSTAMENTO E PAVIMENTAGAO EM
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO, LOCALIZADO NA RODOVIA
MT020/MT-251, NA REGIAO DENOMINADA "PORTAO DO INFERNO",
NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE CUIABA/CHAPADA DOS GUIMARAES—
MT, NO TRECHO: ENTR. MT-351 (A) (FIM DUPLICACAO) — DIVISA
CUIABA / CHAPADA DOS GUIMARAES, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n?
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas

e condigOes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO

(Art. 92, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, lIl, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as Instru¢gdes Normativas deste 6rgdo, especialmente, mas ndo se limitando, Instrugbes

Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
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003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolu¢cdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacgdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/18995, mediante as

cldusulas e condi¢Bes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUGAO

(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBIJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na Contratacdo Integrada de Empresa de Engenharia para a
elaboracdo do Projeto Basico e Projeto Executivo e execucdo da obra de construgdo de um tunel em via dupla
com acostamento e pavimentagdo em pavimento rigido de concreto, localizado na Rodovia MT020/MT-251,
na regido denominada "Portdo do Inferno", na divisa dos municipios de Cuiabd/Chapada dos Guimardes—MT,
no trecho: Entr. MT-351 (A) (Fim Duplicagdo) — Divisa Cuiaba / Chapada dos Guimardes, nas condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes contidas no edital e
anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, nas normas e disposicdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacdes, regulamentagbes e
instrucdes vigentes que se apliguem aos itens que compdem o objeto da contratacdo.

1.1.3. O Anteprojeto completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Edital para consulta dos

interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que g

—

impossibilite a execugdo contratual §

—

1.1.4. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e =X

— O

a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo _g

. ——19)

direta. <
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CondigGes de execugao:

a) A CONTRATADA deverd entregar os volumes referentes ao Projeto Basico/Executivo, contendo, no
minimo, os documentos relacionados Relatério do Projeto Executivo; Projeto de Execucdo; Memoria
Justificativa do Projeto; Executivo; Relatério de Avaliagdo Ambiental; Notas de Servico, Célculo de Volumes;
Orgamento e Outros Anexos (conforme necessidade;

b) O Projeto Executivo devera ser elaborado previamente a execugdo das obras, sendo vedada a execugdo
de qualquer etapa da obra sem que seus respectivos projetos executivos estejam aceitos;

c) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizacdo;

d) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, deverad disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

e) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcgdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidade).

f) A CONTRATADA deverd ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

g) A CONTRATADA deverd ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacdo de atraso na execuc¢do da obra devido as chuvas nem
devido a condicGes topograficas ou geoldgicas.

h) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

i) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ses dos
servigos por parte da SINFRA.

j) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo

com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a g

x . 2

execugdo dos servigos. ®

—

k) A sinalizagdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras 8

o

N

e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ] %

=0

ao trafego no periodo noturno. = é
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I) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios,
de forma a garantir a seguranca dos usudrios.

m) Quando houver desniveis superiores a 5 ¢cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforgada.

n) As frentes de servicos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

Da méao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucao da tarefa em questdo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de segurancga vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGCAO poderd notificar

a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangGes previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,

levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos

funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

4
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a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderd solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentagdo de informacgdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de

certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de g
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendag¢bes das normas da %
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade. Eg
j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos Eg
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo _g
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técnica.
Do didrio de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do App de
Diario de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informag8es nos campos obrigatérios,
incluindo o registro fotografico didrio dos servicos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentacgdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diario de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os
dias de execugdo dos servigos, com anotagles das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser
efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato
relevante que tenha ocorrido durante a execucdo dos servigos.

c) O Diério de Obras deverd compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa
executora, supervisora e fiscal da obra.

d) S&o responsabilidades das empresas supervisoras na instrugdo do processo de medicdo, dentre
outras previstas em normas legais e em contrato

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento
de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o
pagamento de medigdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta
Instrugdo Normativa;

Il Acompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotacdes e apontamentos
no campo préprio do Didrio de Obras, através do App de Diario de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

1. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de
pagamento da medigdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que

Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisdrio e Recebimento Definitivo de Obras,

bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servicos ndo g

—

executados 3

3

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da 8

o

. L ~ ) q

legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto contratual, dentre outras _%

) . =0

previstas em normas legais e em contrato — é
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Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagdes no Didrio de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotagGes
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para
corregOes das anotacbes quando discordar;

Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 49 desta Instrugdo
Normativa;

1. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de
fiscalizagdo do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo:

a) Informagdes do avanco fisico da obra (servicos lineares), de acordo com o tipo e
classificacdo da obra fiscalizada

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servigos pelo
App de Fiscalizacao;

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotagdes
que entender necessarias;

d) Relato sobre o0 andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execucgdo, condi¢des da obra e outros fatores
que entender relevantes constar na conclusdo do relatorio de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento de
medicdo final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo
o Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela

Supervisora, previstos na Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGCAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.

1.2.2. A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade

ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
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a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagGes da ANVISA.

b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

c. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.

d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagBes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos e relatérios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adocgao de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adogdo e promogdo de medidas de protecgdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicGes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

l. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,

de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da g

—

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC. §

o

— O\

==X

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS =0

——19)

<

i
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2.1. O local de execucgédo se dara no enderego da obra, cujo local é citado na descrigdo do objeto.

Rodovia MT-020/251

Trecho Entr. MT-351(A) (Fim Duplicagdo) — Divisa Cuiaba/Chapada dos Guimardes
Extensao 0,513KM

Codigo S.R.E. 020EMT0030

Municipio Cuiaba - Chapada dos Guimardes /MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO

(Art. 92, Ve VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Pregos - Tabela SICRO/MT Sem

Desoneragdo — Més base Abril/2025, conforme previsdo no item 9.2 do Termo de Referéncia n@.

102/2025/SA0

R/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentadria abaixo, e os

recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através

da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338

- Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1287 — Pavimentagdo de Rodovias

Regido: 0600 - REGIAO VI - SUL

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e InstalacGes

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAO

(Art. 92, 1V, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

4.1. O regime de execucdo contratual sera o de integrada por preco global.

Hélio Herminio Ribeiro

Torquato da Silva, s/n, Centra Paolitico Administrativo

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:
5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivara apods a publicacdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do

artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:
5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 510 (quinhentos e dez) dias consecutivos contados da data da
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opg¢Bes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n2 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugdo contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucédo, entrega dos servigos, de observacéo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual

antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 10

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/11/2025 as 10:49:42.
Documento N°: 32255800-775 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32255800-775 SIGA_x

SINFRACAP2025103812A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. £ permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condi¢des:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui
como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitacdo;
6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigGes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execugdo dos servigos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou

<

entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo %

™

ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou =

. , . =£

por afinidade, até o terceiro grau. ==X

o

=<

Q

<

[
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6.7. A documentacdo apresentada sera analisada pela Administragdo, incluindo parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servicos

6.8. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.9. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO

(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lein2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servico”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancdria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no

Pais pelo Banco Central do Brasil.

7.3. A garantia, quando em dinheiro, deverd ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de g
Arrecadacgdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento: %
7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br; gg

7.3.2. Na aba Servigos, clicar em Documentos Arrecadacdo, clicar em DAR-1 - Orgdos; =§

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa; _g
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7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacgdo

<

N

financeira a CONTRATADA. )

™

7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retengdo efetuada em razdo da falta de g

——1

apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou §

titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria. —§

i
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7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n? 14.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. ACONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacOes nele previstas;

7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e g

7.21.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas %

pela CONTRATADA, quando couber. = g

7.22. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na Eg
subclausula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria. _g
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7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagado.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra
8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n®
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n2 1.525/2022, Instrucdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisério
8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apos vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procederd o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Gteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrugdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrucdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA.

8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o

caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades.

8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo

necessidade premente do objeto, poderd o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto

contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo. é

8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas §
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art. Eg

140 da Lein? 14.133, de 2021). Eg
8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de _g
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campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverad elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n® 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigcos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo

e pagamento. 5

2

8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execug¢do do objeto ou de saneamento o

—

da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a =1

— O

liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo. _g
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8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximirda a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficard responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo
necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange, inclusive, a realizacdo da manutencdo corretiva dos servicos pela prépria
CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢ées necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdao ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila.

9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato g

—

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim. §

—

9.4. O drgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser =X

— O

cumpridas de imediato. _g

——19)
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9.5. Ap0ds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sanc¢Oes aplicdveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuério,
compete um conjunto de agbes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugao processual e o encaminhamento da documentacgdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extincdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugbes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servico, a corregdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicdo de produtos

defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,

determinando prazo para atendimento; g

—

c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar; §

—

d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagédo dos servigos referentes ao periodo 8

o

N

de sua atuacgdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo; — %

=0

— <

[

g e . . o 18 2
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e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecera ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacbes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrugcbes a CONTRATADA,;
g. Solicitara que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificacdo.
9.10. Caberd ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condig¢bes de habilitagdo, conforme disposi¢oes da Lei n2 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necesséarias e
saneadoras, se for o caso.

9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,

o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato. é
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua §
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual. g
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a Eg
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento E%ﬁ
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da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidira sobre a renovagado, prorrogac¢do ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, 1X).

9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigOes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitagdes e reclamacgbes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuragdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informag0es relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo g
encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI). %
9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do Eg
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informagdes obtidas durante a execu¢do do Eg
contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII). _g
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9.26. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgéo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes
(Decreto n211.246, de 2022, art. 21, VIII).

v' Boletim de desempenho;

v Diario de Obras;

v’ Ensaios e Controles tecnoldgicos

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-

atualizada-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDIGOES DOS SERVIGOS

(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medi¢des dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo podera ser
realizada apds a expedigdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal

10.1.1. A sistemdtica de medigdo de pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultados encontra-se no Volume 4 — Orgamento — Item
9 - METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO do Termo de Referéncia

10.2. As medigdes mensais para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.

10.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto na Instrucdio Normativa n2
003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la

10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da

ultima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos

termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier

substitui-la;

10.3.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da

medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 10% do valor
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da medicdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.3.1.2. A dltima medicdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga.
10.3.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n? 003/2024/GS/SINFRA, os
autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. Checklist de engenharia;
b. Comprovagdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c¢. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Comprovante de Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medicdo final);
e. Nota(s) Fiscal(is), inclusive referente ao reajustamento, quando houver.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da Ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
serd liberado apds a apresentacdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficarda com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.3.2.2. N3o se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a contratagdo de
servigos quando contratantes de obra de construcdo civil, reforma ou acréscimo, por meio de
empreitada total.
10.3.2.2.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o

proprietario do imdvel, o dono da obra, o incorporador ou o condéomino de que tratam os

incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente construtora, que

assume a responsabilidade direta pela execucdo de todos os servigos necessarios a

realizacdo de obra de construcdo civil, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,

com ou sem fornecimento de material; (Lei n® 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto

n2 3.048, de 1999, art. 220, § 19)
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10.3.2.1.1.1.1. Nos termos do artigo 72, §12 da Instru¢do Normativa n2. 2.021/2021,
considera-se ainda contrato de empreitada total:
a) o repasse integral do contrato, por meio do qual a construtora originalmente
contratada para execucdo de obra de construcdo civil, ndo tendo empregado nessa
obra qualquer material ou servigo, repassa o contrato para outra construtora, que
assume a responsabilidade pela execugdo integral da obra de acordo com o contrato
original, observado o disposto no art. 138, § 49, da Instru¢do Normativa RFB n22.110,
de 17 de outubro de 2022;
b) a contratagdo de obra a ser realizada por consércio constituido de acordo com o
disposto no art. 279 da Lei n? 6.404, de 1976, desde que, pelo menos, a empresa
lider seja construtora; e
c) a empreitada por preco unitario e a tarefa cuja contratacdo atenda aos requisitos
definidos no art. 141 da Instrugdo Normativa RFB n?. 2.110, de 17 de outubro de
2022.
10.3.2.1.2. Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n® 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢cdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administracdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatdrio Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecugdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da

CONTRATADA, previstos neste Contrato.

10.6. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o g
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados. %
10.6.1. As medicGes deverdo conter planilha dos servicos executados, cronograma fisico-financeiro atualizado, = g
copia do diario de obras, e relatorio fotografico comprovando a evolucéo dos servigos no periodo. Eg
10.7. Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do Responsavel _g
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Técnico e do representante Legal da Contratada.

10.8. Depois de fechada a Planilha de Medigcdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.9. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medigdo poderd
ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

10.10. As medicGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.? Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.

10.11. No processo de medigdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.12. No que n3o conflitar com a legislagdo vigente, deverd ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E
ATUALIZAGAO FINANCEIRA

(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a aprovagdo dos relatérios mensais da cada etapa definida por
meio de medigdo conforme clausula sétima, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos pregos propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os
percentuais propostos para encargos sociais, custos administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e
despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servicos executados se processardo na forma de contratacdo integrada por preco
global, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgcamento referencial da SINFRA

e as METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO, executados no periodo da medicdo, dentro dos limites

previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalagdo.
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11.2.2. A antecipacdo da execucdo de etapas/servicos em relagdo ao prazo previsto no cronograma fisico-
financeiro deverd ser aprovada previamente pela FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA somente
ter o direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacao de desembolso.
11.3. A cada etapa executada seré gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde devera conter as
informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, preco unitério e o valor a ser pago por cada servigo.
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medigdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.
11.4.1. A CONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o numero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA podera executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orgcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentagio da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd

corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacio

Getulio Vargas, com apuragdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva g

2

realizacdo; ™M

=

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, =0

— O

ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. _g

——19)

<

i
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11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condigOes previstas no contrato em
conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condicdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.13. Né&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagdo.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem

como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao g

2

servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitagdo Q

—

definitiva dos mesmos. =X

— O

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de _g

——19)

responsabilidade da CONTRATADA. é
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11.20. N&o sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimens&o, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberacdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Org3o Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que

impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo g

—

destes fatos. 3

o

—

n

— O\

==X

DO REAJUSTE ] %

——19)

11.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do é
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orgamento estimado.
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgcamento ou planilha orgamentéria
utilizada, estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recdlculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuracdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido

da CONTRATADA, os pregos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado

pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias do DNIT, g

—

conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a §

—

seguinte formula: =X

5
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Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

10 = Indice de preco verificado no més base do orgamento da administracio/SINFRA;

li = indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigagdo
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importéncia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.44. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos precos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela Administracdo (OT 028/2015/CGE)
11.45. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento da

administracdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigagdes da g

—

CONTRATADA: &

3

12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as =93

N

condigdes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigdes de E%

<

i

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 2 %
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/11/2025 as 10:49:42.
Documento N°: 32255800-775 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32255800-775 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

licenciamento, qualidade e quantidade do material da pedreira indicada no projeto. A ndo impugnacdo
desses itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter que arcar com
o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea por

qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob pena de
apuracdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servigcos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagbes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a
CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias /SINFRA a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigco de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).

12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas

institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,

sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutengdo das placas de

identificagdo das obras.
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https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

€2e6-4748-9be2-d7c776e1657d

12.5. Atender a Instrucdo de Servico n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagOes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condicGes de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.
12.8.1. A ndo manutencgdo das condi¢es de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com exce¢do dos contratos de terceirizacdo de servicos, nos quais
serd admitida a retengdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestagdo do servigo.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especifica¢des
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execugdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, g
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. %
12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, Eg
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade — g
a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato. _g
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12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no enderego,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessérios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicacdo e recebera notificacdes.
12.14.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgdo de leitura.

12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratodrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdao Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.21. Cumeprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo g

—

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do §

—

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n2 8

o

N

14.133/2021. _%
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12.25. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigacbes e responsabilidades previstas nas Instruces Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021, no edital e termo de referéncia e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacgdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.33. A CONTRATANTE devera cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas
a seguranca e a saude no trabalho;

12.34. A CONTRATANTE compromete-se a adotar praticas que visem a erradicacdo do trabalho analogo ao
de escravo e do trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacdes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢Ses degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por
divida ou trabalhos forgados;

12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢cdo de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente; g
12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigdes perigosas %
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, Eg
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008; Eg
12.35. A CONTRATANTE se compromete a assegurar a recep¢do e o tratamento de denuncias de _g
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discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
12.36. A CONTRATANTE se compromete a responder solidariamente por atos e omissdes de eventuais

empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obriga¢es da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisa¢do dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informag&es que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, por portaria, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servico.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sang@es previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condicbes estipuladas neste

Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com g

imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis. %

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situa¢des de urgéncia ou emergéncia, sendo Eg

reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior =§

confirmagdo de ordens ou instru¢des verbais recebidas. _g
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13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugdo
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacBes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terda o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugcdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sangdes vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de

vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do g
art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021. %
13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato Eg
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes (Lei n? 12.527/2011, Eg
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013). _g
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13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do
ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragOes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecu¢do parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipotese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que n&o justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§22 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,

“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigdo de
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penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n®

1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporg¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extingdo do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cladusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do
acima estipulada;
c. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatéria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecucdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n214.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA

possua com a Administragao Publica Estadual.
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n® 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;
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g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensacdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardao
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
14.15. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que

assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002. g
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15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢es administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n® 1.525/2022 e nas demais
legislacdes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou

e. por decisdo judicial. g
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15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e §
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15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extin¢cdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo sera publicado no sitio eletrénico oficial do érgdo ou entidade e no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execuc¢do dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3. Indenizagdes e multas.
15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante

ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do

contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o g

—

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021). §
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16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 133 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 286

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022.

16.3. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 deverd ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.3.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.3.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.3.3. De acordo com pesquisa de pregos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferencga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.3.4. Constatado que o prego esta superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reduc¢do do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.4. Os pleitos de alteracdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.5. Sendo as alteragdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsével
técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.

16.6. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagcdo, desocupagdo, serviddo

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo g
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do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art. §
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124,11, d, da Lei Federal n? 14.133/2021. =1

— O

16.7. é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: _g

——19)

<

i

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 42 %
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/11/2025 as 10:49:42.
Documento N°: 32255800-775 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32255800-775 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;
Il - por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contratagdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da lei 14.133 de 2022
Il - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracdo
16.8. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
art. 125 da Lei 14.133 de 2022
16.9. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria.

16.9.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca poderd ser reduzida para a preservacdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.10. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.11. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracdo unilateral, caberd a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
16.12. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde

que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatdria e devidamente autorizada pelo Secretério de

Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagdo g
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nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.14. Para a celebracdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.14.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n2 14.133/2021 e 247, §12. IX do Decreto Estadual n® 1.525/2022

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢cdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugao (se houver),
no Diario Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n? 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.

18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado

até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,

desde que ndo lhe seja imputével, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos

termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
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18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢des do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condicdo contratual ensejard a aplicagcdo das cominagles ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razado
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagcdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.

18.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.

18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa é
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos §
servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver, g
alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos tempordarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de — g
trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura. E%ﬁ
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18.16. Concorda o contratado que o contrato podera ser extinto, sem qualquer 6nus ou direito a indenizagdo
para as partes, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender a contratante, caso os orgdos

ambientais ndo fornegam a autorizagdo para a execugdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETICAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPCAO

20.1. Para execucgdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisi¢cées e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO FORO

(Art. 92, § 19, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

22.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer ddvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,

conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
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22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.
Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2025.
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
CONTRATANTE

XXXXXXXKXXXXKXXXXX
CONTRATADA LTDA

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAQO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicdes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
<
............................................................. S
2
Empresa I52)
o
—
n
.......................................................... N
&
Representante ou Procurador da Empresa — %
———1)
— <
i
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ANEXO Il — DA MATRIZ DE RISCO
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