Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2026/00/00 — SINFRA

(LOTE 01)

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA A EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DE PONTES EM CONCRETO  PRE-MOLDADO
PROTENDIDO, SENDO: PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE (PT01361),
COM EXTENSAO DE 20,00 M E LARGURA DE 5,00 M, E PONTE SOBRE O
RIO DOS BUGRES (PT01358), COM EXTENSAO DE 40,00 M E LARGURA
DE 8,80 M, NA RODOVIA MT-339, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO
JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, NA FORMA ABAIXO:

LOTE 02

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA A EXECUGAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO DE PONTES EM  CONCRETO  PRE-MOLDADO
PROTENDIDO, SENDO: PONTE SOBRE O RIO CABACAL (PT01335), COM
EXTENSAO DE 75,00 M E LARGURA DE 8,80M, NA RODOVIA MT-248, E
PONTE SOBRE O RIO JACU QUEIMADO (PT01313), COM EXTENSAO DE
30,00 M E LARGURA DE 8,80M, NARODOVIA MT-339, LOCALIZADAS NO
MUNICIPIO RIO BRANCO/MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n¢
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,
portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa QU procuragéio apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, conforme
cldusulas e condigGes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, Ill, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)
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As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instrugdes Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2026; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o contelido do Processo administrativo SINFRA-PRO-2026/04545 mediante as
cldusulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUGAO
(art. 92, I, Lein® 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n® 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execucdo da obra de construgdo de pontes em concreto
Pré-Moldado Protendido, sendo: Ponte sobre o Cérrego Grande (PT01361), com extensdo de 20,00 m e largura
de 5,00 m, e Ponte sobre o Rio dos Bugres (PT01358), com extensdo de 40,00 m e largura de 8,80 m, na
Rodovia MT-339, localizadas no municipio de S3o José dos Quatro Marcos/MT, nas condicdes estabelecidas
no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execuc¢do da obra de construgdo de pontes e2m concreto
Pré-Moldado Protendido, sendo: Ponte sobre o Rio Cabacal (PT01335), com extensdo de 75,00 m e largura de
8,80m, na Rodovia MT-248, e Ponte sobre o Rio Jaci Queimado (PT01313), com extensdo de 30,00 m e largura
de 8,80m, na Rodovia MT-339, localizadas no municipio Rio Branco/MT, nas condi¢Bes estabelecidas no Termo
de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
serd considerado especificado e valido.

1.1.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificacdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagOes,
regulamentacgdes e instrucdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacao.
1.1.4. Os projetos executivos completos encontram-se disponibilizados e anexados ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha
que impossibilite a execugdo contratual.

1.1.5. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo
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direta.

1.1.6. Condigdes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacbes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA deverd seguir o projeto estrutural para estruturas pré-moldadas em concreto armado e
sendo que qualidade dos materiais devera ser atestada, por profissional legalmente habilitado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-MT. S6 serdo aceitas no canteiro de obras pecas de
concreto pré-moldado acompanhados da respectiva ART de projetos, fabricagdo e montagem.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

f) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegagdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condicGes topograficas ou geoldgicas.

g) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

h) A empresa contratada deverd instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritdrio com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizacdo das medicdes dos
servigos por parte da SINFRA.

i) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucao dos servigos.

j) Asinalizagdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao
trafego no periodo noturno.

k) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a comerciantes
e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a segurancga dos usuarios.

I) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

m) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem

variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.
1.1.7. Da m3o de obra a ser empregada:
a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
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obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGCAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangGes previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18S,
levando-se em consideracdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, mdquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA deverad sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente poderd ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a

qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o %
equipamento em questdo. %

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manuten¢do dos equipamentos e maquinarios, inclusive em %

caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a §
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato. 6

&
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g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo  ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentagdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo
técnica.

Do diério de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras através do App de
Diario de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagbes nos campos obrigatdrios,
incluindo o registro fotografico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentacdo de Medicdo de Obras Rodoviérias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diério de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os
dias de execucdo dos servigos, com anotagOes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser
efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servicos executados ou de qualquer fato
relevante que tenha ocorrido durante a execugdo dos servicos.

c¢) O Diério de Obras devera compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa
executora, supervisora e fiscal da obra.

d) S3doresponsabilidades das empresas supervisoras na instrucdo do processo de medigcdo, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento
de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o
pagamento de medigdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 49 desta
Instrugdo Normativa;

Il Acompanhar a execugdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagGes e apontamentos
no campo proprio do Didrio de Obras, através do App de Diario de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de
pagamento da medicdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os

levantamentos de campo descritos na Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que

Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisdrio e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servicos ndo
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executados
e) S&do responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I. Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anota¢Ges no Diario de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotac¢des
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Diario de Obras para
corregOes das anotagbes quando discordar;

Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrucdo
Normativa;

. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
guadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo
do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medigdo, contendo:

a) Informacdes do avanco fisico da obra (servicos lineares), de acordo com o tipo e
classificagdo da obra fiscalizada

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App
de Fiscalizagdo;

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotagdes
que entender necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execuc¢do, condi¢des da obra e outros fatores que
entender relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
guadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento de medi¢do
final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério
Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora,
previstos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUCAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagGes e especificagbes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
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d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,
disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogdo de préatica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais

aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

|. Estimulo a troca de informagGes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucédo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descri¢do do objeto.

LOTE 01
Rodovia MT-339 N
Cddigo PT Ponte sobre o Cérrego Grande (PT01361) %
Extensdo extensdo de 20,00 m e largura de 5,00 m E
Cdédigo PT Ponte sobre o Rio dos Bugres (PT01358) E
Extensdo extensdo de 40,00 m e largura de 8,80 m E
Municipio S&do José dos Quatro Marcos/MT E <
el
B
LOTE 02 &
Rodovia MT-339/MT-248 §
Cdédigo PT Ponte sobre o Rio Cabagal (PT01335) %
Extensdo extensdo de 75,00 m e largura de 8,80m Eg
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Cddigo PT Ponte sobre o Rio Jacy Queimado (PT01313)
Extensdo extensdo de 30,00 m e largura de 8,80m
Municipio Rio Branco/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGCAO
(Art. 92, Ve VI, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato ¢ de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneracdo — Més base Abril/2025, conforme previsdo contida no item 9.2. do Termo de Referéncia ne.
024/2026/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante
deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 - Transporte

Subfungdo: 782 — Transporte Rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 — Construgdo de obras de arte especiais e correntes
Regido: 0700 - Regido Vii — SUDOESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51

Fonte: 17590137 — Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGCAO
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 19, IV, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

4.1. O regime de execucdo contratual serd o de empreitada por prego unitério.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:
5.1.1. A expedigdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no

Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.
5.1.2. Sendo o caso, antes da emissdo da Ordem de servigo, devera ser observado o previsto no art. Art. 92, §
29, da Lei 14.133 de 2021 e Art. 251 do Decreto 1525 de 2022.
5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacgdo ¢ de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos contados da data
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n® 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgBes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei
Federal n? 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:
| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas sancdes administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei

para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servigos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:
5.3.1. O prazo de execuc¢do dos servicos contratados serd de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados a
partir da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
podera ser alterado pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de
penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui
como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execuc¢do de servico com caracteristicas semelhantes

6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagao,

que deve corresponder a exigida para contratagdo.
6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigGes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
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6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessérios para a execugao
dos servigos.

6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagédo.

6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de
determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n2 14.133 e 247, § 12, XlI e XIll, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servico”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancadria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de é
Arrecadagdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento: §
7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br; §

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadaco, clicar em DAR-1 - Orgdos; a

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa; _§

o

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 10 2
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 30/03/2026 as 11:27:38.
Documento N°: 35684320-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35684320-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:
7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e
do comprovante de pagamento;
7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administracao.
7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serad liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada

monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia, é permitida a inclusdo de cldusula prevendo a obrigagdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte do contratante.

7.10. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.11. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
7.12. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

7.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.14. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria.

7.15. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n? 14.133, de 2021).

7.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a %
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos %
termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022. %

7.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberacdo de §
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, 6

&
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mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.19. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.20. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.20.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
7.20.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
7.20.3. ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.21. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.22. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n®
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n2 1.525/2022, Instrucdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico, procedera o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrucdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.

8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corre¢cdes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei

<

Federal n® 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA. po
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o §

caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades. §

&

<
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8.2.3.2. Nos termos previstos no §52 do artigo 294 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, havendo necessidade
premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado
parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.

8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein?2 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentac¢des exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n? 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagbes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagcdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento <

da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a §
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo. §
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga §

da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato. %
=z
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8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imavel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficarad responsével pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realiza¢do da manutencgao corretiva dos servicos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdao ou substituicdo em até 05(cinco) dias,
contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Ap0ds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.

<

9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuério, b

0

compete um conjunto de agdes que objetivam: Q

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados; §

Il - verificar a regularidade das obrigacGes previdencidrias, fiscais e trabalhistas; a

<

——49)

==
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Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracgdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugles e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificagGes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servico, a corregdo de falhas
na execuc¢do contratual, inclusive cumprimento da legislacdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecera ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgles que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucGes a CONTRATADA,;
g. Solicitara que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagdo.
9.10. Caberd ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condig¢bes de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n2 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
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contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocard e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos
e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada
contrato (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades
da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagao, prorrogagdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre
a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).
9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigdes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a execugdo dos
contratos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as

ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso
(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucgdo, devera o gestor do contrato tomar
as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos

sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem g
competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI). 9

N

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo 9

o

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XI). S

<

Q

<
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9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informagdes obtidas durante a execu¢do do
contrato. (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVII).
9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il1).
9.27. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgéo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v" Boletim de desempenho;

Cronograma Fisico-financeiro de evolugdo mensal;
Didrio de Obras;

Diagrama Linear dos Servicos;

Croqui de localizagdo dos servicos;

Ensaios e Controles Tecnoldgicos;

ANENENENEN

CLAUSULA DECIMA — MEDIC@ES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

10.1. As medigBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢do podera ser
realizada apds a expedi¢do da Ordem de Servigco no final do més em curso, e a uUltima medicdo, apds a
conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.
10.2. As medigdes mensais para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. O processo de medigdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Ill da Instrugdo Normativa
n? 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.

a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Capa de Medicdo emitida pelo SINFRALOG;

c. Relatério de Ficha do Contrato Analitica emitida pelo SINFRALOG — Dados do Contrato e

Controle Financeiro

d. Boletim de Desempenho Eletronico emitido pelo sistema SINFRALOG

e. Relatdrio de Resumo da Medicdo emitido pelo sistema SINFRALOG.
f. Relatério de Calculo de Medigdo Reajustada emitido pelo SINFRALOG, quando houver
reajustamento.
g. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medicdo em
referéncia.
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h. Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal emitido pelo SINFRALOG;

i. Didrio de Obra elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG;

j. Diagrama Linear dos Servigos;

k. Memdria de Calculo geral de medigdo (folha de medicéo, ficha de medicdo de canteiro e ficha
para medi¢do de mobilizagdo de equipamentos);

|. Croqui de Localizagdo dos Servicos;

m. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira, de cada servigos executado, conforme especificagées de
servigos do DNIT;

n. Projeto “As Built” da obra, no caso de medigdo final;

0. Relatério Mensal de Avaliagcdo e Acompanhamento de Obra emitido pelo sistema SINFRALOG,
contendo os ensaios tecnoldgicos realizados, para subsidiar o pagamento de medicéo;

p. Relatério Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medigdo;

g. Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva, para fins de pagamento da medigdo final e recebimento
provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrucédo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério
e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de
servigos ndo executados;

r. Relatério Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicdo final e recebimento provisério da obra;

s. Termo de Recebimento Provisério da Obra, emitido pelo sistema SINFRALOG, conforme
modelo constante da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA;

t. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na
primeira medi¢do ou quando houver alteragdes);

u. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servigos, quando houver emissdo no periodo da
medicdo, emitidos pelo sistema SINFRALOG;

v. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;

w. Arquivos auxiliares do SIGADOC com a planilha de medigdo do SINFRALOG em PDF, e planilha
editdvel com memorias de célculo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;

x. Termo de Apostilamento anual de reajuste, quando houver;

y. Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem
como os documentos exigidos em edital.

10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do
ISSQN da ultima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servico tenha sido
realizado, nos termos da Lei n2 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n 002/GS/2023/SINFRA ou

outra que vier substitui-la; %

10.3.1.1. Ndo servira como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio. %

10.3.1.2. Ndo sendo apresentado o comprovante previsto no item anterior, sera retido o %

percentual de 2% (dois por cento) da respectiva medicdo, que somente serd liberado apds a §

apresentacdo do comprovante previsto no item 10.3.1. 6

——t é
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10.3.1.3. A tltima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga.
10.3.2. Apds aprovagdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24
da Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencao dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.2.1. Ndo se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a
contratagdo de servicos quando contratantes de obra de construgdo civil, reforma ou
acréscimo, por meio de empreitada total.
10.3.2.2.1.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre
o proprietdrio do imével, o dono da obra, o incorporador ou o condéomino de que
tratam os incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente
construtora, que assume a responsabilidade direta pela execugdo de todos os
servigos necessarios a realizagcdo de obra de construcdo civil, compreendidos em
todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material; (Lei n2
8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto n2 3.048, de 1999, art. 220, § 19)
10.3.2.2.2 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer dnus
a SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medicdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medicdo serd elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.7. Toda medicdo, ao final, a Contratada deve devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura %

do Responsével Técnico e do representante Legal da Contratada. %

10.8. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medicdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez) %

dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedi¢cdo da Ordem de Servico §

pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servicos executados, 6
——t é
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para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.9. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.10. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
10.11. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal ao Secretério Adjunto de Obras Rodoviarias.

10.12. No processo de medigdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.13. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.14. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, deverd ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medi¢do e que deverdo
ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E
ATUALIZA(;AO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lein® 14.133/2021 e 247, § 19, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢gdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo serd permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medicio pela FISCALIZACAO, onde devera
conter as informagGes quanto a descricdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;

11.4. Apds emissdo do Boletim de Medigdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.

11.4.1. ACONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o niUmero do contrato, nome do banco, agéncia

e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria. é

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no §
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO. §

11.6. A CONTRATADA podera executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro a
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em _§

o
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parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.

11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentag¢do da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato
em questao.

11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd corrigido
pelo [ndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas, com
apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizacdo;

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, ndo
sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

11.9. O pagamento das obrigagdes contratuais observard a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito na
sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.

11.9.2. Considera-se liquidagdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo crédito, apds a
execucdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condigdes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢cdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de pagamento
pela SINFRA.

11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgédo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.

11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n? 1.525/2022.

11.13. N&o serd efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.

11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota deverd ser equivalente apenas

ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa. %
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas %
previstas neste contrato. %
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd §
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢des, com as informagGes que motivaram sua rejeicao, 6
——t é
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contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacdo.

11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitagdo
definitiva dos mesmos.

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.20. N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servigcos deste contrato.

11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimens&o, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.23. Para as operacdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e Municipal,
deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrdnica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo
artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. Ando manutencdo das condigdes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
nao permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situagdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.

11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que

impeca a liquidacdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupcgado
destes fatos.

DO REAJUSTE 3
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do %
orgamento estimado. %
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial §

SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orcamentaria, 6

_—é
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estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memdria de
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuracdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo
Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a
seguinte formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orcamento da administragio/SINFRA;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacdo.

11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o <
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA %
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAQ da SINFRA. %
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao I
contratado a importéncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente %
= é
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tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n®
1.525/2022)

Além das estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem
obrigacdes da CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condicBes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigGes de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacado desses itens no prazo editalicio implicard aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de
apuracdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacBes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA deverad comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Ap0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste

contrato. g
12.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos %
profissionais em funcdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo %
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos, §
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de 6
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responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n® 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutengdo das placas de
identificacdo das obras.
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-
c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d
12.5. Atender a Instrugdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade

Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacGes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgédo.
12.9. Manter todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.
12.9.1. A ndo manutencgdo das condi¢es de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestagdo do servico.
12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. %
12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, %
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade %

a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato. §
12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco, 6
——t é

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 25 2
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 30/03/2026 as 11:27:38.
Documento N°: 35684320-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35684320-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessdrias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.21. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico, da Lei n.?
14.133/2021).

12.24. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2
14.133/2021.

12.26. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos

métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
12.28. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos %

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. %
12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as %
informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades §

em relagdo ao cronograma previsto. 6

&
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12.30. Demais obrigacOes e responsabilidades previstas nas Instrugdes Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.
12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacgdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.
12.33. Deverd cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;
12.34. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradica¢do do trabalho andlogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacdes:
12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢cGes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forgados;
12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;
12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigGes
perigosas ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;
12.35. Se compromete a assegurar a recepc¢do e o tratamento de dendncias de discriminacdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;
12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais empresas
subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lein? 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacGes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisa¢do dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacgdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em

suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca. é

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma §
Fisico-Financeiro. §

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel a
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos. _§

o
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13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.
13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.
13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Ges estipuladas neste
Contrato.
13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.
13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.
13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execugdo
dos servigos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execu¢do dos servicos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do
objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.
13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢Ges vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de

impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de %
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022. 9
13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do %

art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021. §
13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato 6
——t é
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e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete incorre em san¢do
contratual passivel de sancdo nos seguintes casos:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragbes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipotese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que n&o justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156
§29 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);
14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);
14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou

contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”,“g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n®
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

a. moratéria, na proporg¢do de 5% (cinco por cento) sobre a parcela ndo executada e prevista no

cronograma fisico-financeiro, em caso de atraso injustificado.
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extincdo do presente contrato
unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
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b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o méximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo
da garantia contratual.
b.1. multa moratéria de 100% (cem por cento) sobre o valor a ser complementado da garantia, em caso
de descumprimento do prazo fixado para sua suplementacdo, alteragdo ou reposigéo.
b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extin¢cdo do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lein. 14.133/2021, sem prejuizo da sang¢do acima estipulada;
c. Aplicado o disposto no item 10.3.1.2, e ndo sendo regularizada a pendéncia no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da retencdo, a contratada ficard sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
respectiva medicado.
d. Caso se verifique no processo de medigdo que a Contratada ndo atendeu as condi¢des de habilitagdo,
esta deverd ser notificada para regularizar a pendéncia no prazo de 30 (trinta) dias.
d.1. Se a pendéncia ndo for regularizada dentro do prazo estabelecido, devera ser instaurado processo
administrativo para apurar a sua responsabilidade, sendo a multa contratual sugerida limitada a 10% do
valor correspondente a medigdo em que o descumprimento foi identificado, sem prejuizo de possivel
apuracdo para rescisdo contratual.
e. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
f. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
f.1. No caso de inexecucdo total, a multa serd aplicada independentemente da existéncia ou ndo do
prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedirad que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n® 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79, da Lei n2 14.133/2021).
14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)
14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a

mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administracao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).
14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento

e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
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0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.
14.7. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n® 14.133/2021)
14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.
14.9. Na aplicacdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022):
a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgdos de controle;
f)situagdo econémico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragdo de receitas e seu
patrimoénio, no caso de aplicagdo de multa;
g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo

estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,

observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
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administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracgdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,
nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n? 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢bes administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislagOes aplicaveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo

aditivo para alteracdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o
contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022.

15.5. Concorda a CONTRATADA que o contrato podera ser extinto, sem qualquer 6nus ou direito a indenizagao

por quaisquer gastos eventualmente realizados, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender
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a Contratante, caso os drgdos ambientais ndo fornecam ou retardem a autorizagdo para o inicio execu¢do do
objeto contratual.
15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias

previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingéo;
c. pagamento do custo da desmobilizacdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo sera ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indigque seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipodteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indeniza¢des e multas.

15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza %
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante 9

ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do %
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o §
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021). 6

&
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277
do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto
Estadual n21.525/2022.
16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacgdo dos fatos previstos no art. 124,
inciso Il, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da

solicitagdo.
16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 deverd ser
fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este Ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdéria da variagdo de precos.
16.4.1. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.2. De acordo com pesquisa de precos realizada, os precos contratados que sofrerem revisdo nao
poderdo ultrapassar os pregos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da

licitagdo.
16.4.3. Constatado que o preco esta superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteragbes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsével
técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execuc¢do
do presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.

124, 11, d, da Lei Federal n2 14.133/2021. %

16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes: §

a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou §

supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor N

inicial atualizado do contrato. _§

o
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b. ndo podera resultar na transfiguragédo do objeto da contratagédo.

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a
necessidade de ampliacdo do objeto.

un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagao.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢Ges de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar precgos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?

1.525/2022, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracgdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde

que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
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Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condigdes de habilitagdo da
CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato
somente serad adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cBes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatoério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus

subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho. é

17.9. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos §
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE. §
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a a
CONTRATANTE. =§

o
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17.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagbes ajustadas
neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e Ihe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigagdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a anélise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentac3o, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de
trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto
no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAQ

19.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta proépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupcdo, expresso pelo contratado, declarando
formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Cadmara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo AquisicGes e Contratos no Estado do Mato
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Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de
Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual ne 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2026.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXOOKXXXKXXXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicadveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposi¢cGes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus socios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgdo.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declara¢Ges e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrup¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovagdo de sua
participacdo em atos de corrupcdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extin¢do do
contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.

Representante ou Procurador da Empresa
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