Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2026/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUGAO DA OBRA DE
IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA MT-246, TRECHO:
ENTRE O KM 208,19 E O ENTRONCAMENTO COM A MT 339, COM
EXTENSAO DE 43,90 KM, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO
BUGRES/MT. S.R.E.: 246EMT0175, 246EMT0180, 246EMT0185 E
246EMT0190, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua

—Bairro: __ ,nacidadede__ - __ , CEP: , doravante denominada CONTRATADA,

neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos
da empresa QU procuragdo apresentada nos autos, e a Empresa (seguradora),

inscrita no CNPJ sob o n®: com sede na Rua —Bairro: , nacidade

de - , CEP: , neste ato representada pelo Sr. XXX, na qualidade de INTERVENIENTE-

ANUENTE, resolvem celebrar este instrumento contratual, clausulas e condi¢es a seguir delineadas:

DA FUNDAM ENTA(;AO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instrugdes Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2026; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui

listados.
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As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagédo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2026/05560, mediante as

cldusulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E COND]C@ES DE EXECUCZ\O
(art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBIJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo da obra de implantacdo e pavimentacdo da
Rodovia MT-246, trecho: entre o km 208,19 e o entroncamento com a MT 339, com extensdo de 43,90 km,
localizada no municipio de Barra do Bugres/MT. S.R.E.: 246EMT0175, 246EMT0180, 246EMTO185 e
246EMTO0190.

1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.4. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposicbes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislaces,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp8em o objeto da contratagdo.
1.1.5. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execu¢do contratual.

1.1.6. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

CondigGes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela

fiscalizagdo. s

<

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado E

©

em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para N

N

a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa funcdo com a de %
——49)

==

2 &

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo p4
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 21/05/2026 as 08:55:41.
Documento N°: 37180367-1801 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37180367-1801 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA deverd ter ciéncia das condigOes locais de execugdo da obra, inclusive quanto ao regime
de chuvas e demais condigGes previsiveis da regido, assumindo os riscos decorrentes de eventos climaticos
ordindrios, os quais ndo ensejardo prorrogacdo de prazo ou recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro. Ficam ressalvados os eventos climéticos extraordinarios, atipicos ou superiores a média histérica
da regido, bem como os casos fortuitos ou de forga maior, que comprovadamente impactem a execugdo do
objeto, hipdtese em que poderdo ser aplicadas as medidas previstas na Matriz de Riscos e na legislacdo
aplicavel.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ses dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucao dos servigos.

i) A sinalizacdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizacdo de Obras
e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca
ao trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protegdo necessarios,

de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de

alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforcada.

I) As frentes de servicos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem

variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

Da mdo de obra a ser empregada:
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a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estda habilitado e
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZAGAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢Ges previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengbes

<

preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores %

e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao. g

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais §

de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes. E§

o
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d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente poderd ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢les previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especifica¢cdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentagdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢Bes das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) Aempresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras através do App de Diario

de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagdes nos campos obrigatdrios, incluindo o registro

fotografico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual de Apresentagdo de <

o

Medicdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico. S

N~

b) O Diario de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os dias §

o

de execucdo dos servigos, com anotacBes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser efetuado o a

<

— o

==
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registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato relevante que tenha
ocorrido durante a execugdo dos servicos.

c¢) O Diario de Obras deverd compor o processo de medi¢do devidamente assinado pela empresa executora,
supervisora e fiscal da obra.

d) S3o responsabilidades das empresas supervisoras na instrugdo do processo de medicdo, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

|.Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obras,
contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o pagamento de medigdo
parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa;

Il.LAcompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagdes e apontamentos no campo
préprio do Diario de Obras, através do App de Diario de Obras do sistema SINFRALOG; Datas de conclusdo
de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

Ill.Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva, conforme item 18
do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento da medicéo final e
recebimento provisorio da obra, contendo todos os levantamentos de campo descritos na Instrucdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e
Recebimento Definitivo de Obras, bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou
servigos ndo executados;

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicdvel, para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto contratual, dentre outras previstas em
normas legais e em contrato.

|.Acompanhar a execucdo da obra e efetuar suas anota¢des no Didrio de Obras utilizando o aplicativo do
sistema SINFRALOG, de forma sistemdtica, devendo aceitar as anotagles realizadas pela empresa
Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para corre¢des das anotagdes quando discordar;

Il.LAnalisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas executoras,
conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugdo Normativa;

Ill.Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do quadro

constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo do sistema

SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo: %

a) InformacgGes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e classificagdo da g

obra fiscalizada §

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizacdo dos servicos pelo App de Fiscaliza¢do; §
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c) Registro fotogréfico georreferenciado dos servicos executados, com as anotagBes que entender
necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas encontrados,
inconformidades na execucdo, condi¢es da obra e outros fatores que entender relevantes constar na
conclusdo do relatério de vistoria;

IV.Realizar as vistorias e elaborar o Relatdrio Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do quadro constante
no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de medigdo final e recebimento provisério
da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva e os
levantamentos de campo realizados pela Supervisora, previstos na Instrugdo Normativa n2

004/2024/GS/SINFRA.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagGes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execuc¢do dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagBes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de reducgdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios. %
g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos. g
h. Adocao de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo §
CONAMA Ne 257/1999. §§
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i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolu¢gdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promocdo de medidas de protec¢do para a redu¢do ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisigdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as Instruces de Servicos do DNIT, principalmente a Instrucdo de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execugdo se dard no endereco da obra, cujo local é citado abaixo:

Rodovia MT-246

Trecho entre o km 208,19 e o entroncamento com a MT-339
Extensdo 43,90 km

Codigo S.R.E. 246EMTO0175, 246EMT0180, 246EMT0185 e 246EMT0190
Municipio Barra do Bugres/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, V e VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneragdo — Més base Julho/2025, conforme item 9.2 do Termo de Referéncia ne.
050/2026/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentdria abaixo, e os

recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
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da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1287 - PAVIMENTAGAO DE RODOVIAS

Regido: 0800 — REGIAO VIIl — OESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instala¢des

Fonte: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execucdo contratual serd o de empreitada por prego unitério.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 810 (oitocentos e dez) dias consecutivos contados da data da
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n2

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
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verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opg¢des previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n® 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servigos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
podera ser alterado pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:
6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratacdo da parcela que tenha sido
requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucdo de servigo com caracteristicas semelhantes.
6.1.1.1. Essa vedagdo ndo se aplica na hipdtese de subcontratagdo do objeto pela seguradora para
conclusdo do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia

para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para contratacao.
6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condices de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
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6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servicos.

6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, n3o havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, na modalidade seguro-garantia, com cldusula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do
valor inicial do contrato, conforme regras previstas no ANEXO | do Termo de Referéncia.
7.1.1. Em caso de inadimplemento pela CONTRATADA, a seguradora deverd assumir a execugado e
concluir o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 102).

7.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade

também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucdo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
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d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
7.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
7.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
7.1.5. Na hipotese de inadimplemento da CONTRATADA, serdo observadas as seguintes disposi¢Ses:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucgdo do contrato, pagard a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.
7.2. A apdlice do seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor
mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
7.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
7.4.Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.
7.5. A garantia assegurara o pagamento de:
7.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacBes nele previstas, inclusive do cumprimento irregular dos prazos contratuais e
cronogramas de execucgao;
7.5.2. Prejuizos causados ao contratante, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
7.5.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.6. A modalidade seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacGes assumidas
pela CONTRATADA perante a SINFRA, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, e somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 7.5, observada a
legislagdo que rege a matéria.

7.6.1. A apdlice, inclusive digital, deve ser emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a

comercializar seguros, atender a CIRCULAR SUSEP N2 661, de 11 de abril de 2022 e seus Anexos, terd

<

sua  validade  confirmada pelo  segurado por meio da consulta ao = site %
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>, e deverdo constar, no g

minimo, as seguintes informacdes: §

a. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; §

o
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b. Objeto a ser contratado, especificado neste Contrato;
c. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (SINFRA);
d. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
e. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apélice).
7.7. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da SINFRA.
7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.
7.9. No seguro-garantia, é permitida a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte do contratante.
7.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
7.11. A'inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa conforme Cldusula Décima Quarta deste Contrato.
7.11.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art.137
da Lein. 14.133/2021.
7.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
7.13. ASINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.14. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela SINFRA guanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n.2 14.133, de 2021).
7.15. Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril

<

o

de 2022. 3

S

7.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, acompanhada de declaracdo do contratante, Q

o

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato. a

<

7.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 52

o
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objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.18. A CONTRATADA autoriza a SINFRA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

7.19. Caso o valor global da proposta da adjudicatéria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBIETO
(Art. 92, VII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
cardter técnico, procederd o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrucdo Normativa.

8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.

8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o

caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.

8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo

necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto

contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
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8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios —
IntrodugBes para Apresentacdo de relatdérios e em conformidade com as demais normas que forem
pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizacdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentacdes exigidas no Contrato, serda emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n2 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacgdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagbes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presencga da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos

praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a

CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servicos, inclusive pelos servigos %
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor. g
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, §
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para §§
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emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a CONTRATADA ficara
responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo
da vida util do projeto de cada estrutura.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer dnus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servicos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as

normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial. <O£

<

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo L

<

©

serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante N

N

simples apostila. Z
——49)

==
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9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacGes previdencidrias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e 0o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteragdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugles e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em

desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou

a requerimento;

<

b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servico, a corregdo de falhas %

na execucdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos g

defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis, §
determinando prazo para atendimento; §

o
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c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatdrio registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera copias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocarad a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucGes a CONTRATADA,;
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do.
h. Fornecera atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagdo.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.12. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, o

fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e

<

o

saneadoras, se for o caso. S

N~

9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas, §

o

o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato. a

<

@)

<
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9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.

9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacles contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragédo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogagdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢Oes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitagbes e reclamacgGes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuragdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos

sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll).
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9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do

contrato. (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cBes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il1).
9.27. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v' Boletim de desempenho;

v" Cronograma Fisico-financeiro de evolucio mensal;

v Diéario de obras;
v’ Diagrama Linear dos Servigos;
v' Croqui de Localizagdo dos Servicos;
v' Ensaios e Controles Tecnoldgicos.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-atualizada-

11-09-2025-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDICC)ES DOS SERVIGCOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medigBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser

realizada apds a expedi¢do da Ordem de Servico no final do més em curso, e a ultima medigdo, apds a

conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal. s

<

10.2. As medi¢des mensais para apuracao da execuc¢do das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro E

©

apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario N

N

Adjunto de Obras Rodovidrias. Z
——49)

==
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10.3. Entre duas medig¢Ges ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medicdo e a
Ultima medicdo (Medigédo Final).

10.4. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrugdo Normativa

n2 005/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.

10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do

ISSQN da ultima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servico tenha sido

realizado, nos termos da Lei n2 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n® 002/GS/2023/SINFRA ou

outra que vier substitui-la;

10.4.1.1. Ndo servird como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio.
10.4.1.2. N3o sendo apresentado o comprovante previsto no item anterior, serd retido o
percentual de 2% (dois por cento) da respectiva medicdo, que somente sera liberado apds a
apresentacdo do comprovante previsto no item 10.4.1.
10.4.1.3. A Ultima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga.

10.4.2. Apds aprovagdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24
da Instrugdo Normativa n® 005/2024/GS/SINFRA.

10.4.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.4.2.2. Nos termos do art. 32, da Portaria n® 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).

10.5. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigcos serdo elaborados por Comissdo de

Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
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10.6. As medi¢des acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.Q Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.

10.7. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.8. Nos meses em que ndo forem realizadas medicGes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, deverd ser langada medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatdrio Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.

10.9. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adog¢do das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
Contratada, previstos no Edital e neste Contrato.

10.10. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrao de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.

10.11. Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da Contratada.

10.12. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a qual
serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizagdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.13. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medigdo
poderad ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.
10.14. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no SICRO, que consiste no sistema
de custos oficial utilizado pelo DNIT, as medi¢cdes de reajustamento deverdo ter como base de célculo os
indices setoriais, neste caso, a tabela de indice de Reajustamento do DNIT.

10.15. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deverad ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.16. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, deverd ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014

da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medigdo e que deverdo

<

o

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias. 3

S

©

)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E &
ATUALIZAGCAO FINANCEIRA = 6
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| (Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido

pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida

instalacdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde dever3
conter as informagGes quanto a descricdo, unidade, quantidade, precgo unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;
11.4. Apo6s emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdao da Nota Fiscal de
Servigos.

11.4.1. A CONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o numero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancdria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.
11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.

11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo

isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.8. O pagamento serd efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,

mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no

valor correspondente, apds a apresentac¢do da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
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obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacio
Getulio Vargas, com apuragdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obriga¢des contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condi¢des previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condicdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagdes,

respeitado o disposto no Decreto Estadual n? 1.525/2022.

<

11.13. Né&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA. %
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas g

ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa. §
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicacdo das glosas e multas aplicadas = §

o
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previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta sera
devolvida ao fornecedor, para as necessérias correcdes, com as informacles que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ses vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitagdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. Ndo serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servigos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimens&o, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberacdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Org3o Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitagdo, durante a execugdo contratual

ndo permite a retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem

<

o

ressalvas pela SINFRA. S

N~

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua §

o

situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento. a

<

——49)

==
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11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo
destes fatos.

DO REAJUSTE

11.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgcamento ou planilha orgamentéria
utilizada, estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§292 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025)
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢do do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
cdlculo.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducao dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo

do pedido de reajuste. <O(

<

11.34. O prego podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre L

_ 3

o valor atualizado do contrato. N

N

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos %
——49)

==
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financeiros do ultimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogacdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.38. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=li-lo *v
lo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado

lo = indice de preco verificado no més base do orgamento da administragio/SINFRA

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigacdo.
11.40. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAQ da SINFRA.
11.41. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importéncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n? 1.525/2022) é

2

3

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da N

N

CONTRATADA: Z
——49)

==
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12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condiges de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacado desses itens no prazo editalicio implicard aceitacdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.

12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.

12.3. A CONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de
placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual
de placas, sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também serd responsdvel pela manutengdo das

placas de identificacdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/ govmt sinfra_manual de sinal e inaug de obras

marco 2025-pdf

12.4. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagdes e os demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos trabalhos.
12.5. A CONTRATADA deverd comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada com a
execugao dos servigos.
12.6. Compete a CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob
pena de apuragdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.7. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.

12.7.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos

profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo

contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos, %
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de g
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10 §

do Decreto Federal n® 7.983/13). §§

[
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12.8. Atender a Instrugdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagGes pertinentes.
12.9. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.10. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.11. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto deste
Contrato, para os Servidores ou Empregados da SINFRA e dos Orgéos de Controle Interno e Externo.
12.12. Manter todas as condi¢Ges de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.
12.12.1. A ndo manutencdo das condigdes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com exce¢do dos contratos de terceirizacdo de servicos, nos quais
serd admitida a retengdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestagdo do servigo.
12.13. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
12.14. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especifica¢des
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
12.16. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execugdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

<

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. %
12.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, g
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade §

a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato. E§

o
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12.18. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no enderego,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessérios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicacdo e recebera notificacdes.
12.18.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgdo de leitura.

12.19. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratodrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.20. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.21. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdao Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.22. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados.

12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.24. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.25. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.26. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.27. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

<

o

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do 3

N~

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n2 §

o

14.133/2021. a

<

@)

<
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12.29. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.30. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.31. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.33. Observar o disposto na Instrucdo Normativa n2. 08/2023/GS/SINFRA, de 16 de agosto de 2023, em
especial no que tange a obrigagdo de revisar o projeto nos prazos fixados.

12.34. Demais obrigacbes e responsabilidades previstas na Lei n2. 14.133/2021 e no Decreto Estadual
1.525/2022.

12.35. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacgdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

12.36. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBR]GAC@ES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obriga¢es da
CONTRATANTE:
13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais

informacgGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a s

<

execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente. E

13.3. Liberar as dreas destinadas ao servigo. §

a

<

——49)
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13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condi¢bes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situa¢des de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugao
dos servigos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

<

o

13.17. Aplicar a CONTRATADA as sangGes previstas na lei e neste Contrato. 3

N~

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas cabiveis, quando couber, em §

o

virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA. a

<

——49)
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13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.
13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢Ges vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, emitir as certidées negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §39, da Lei n2 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apos firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n? 1.973/2013).

13.25. A SINFRA n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢éo

ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato; s

<

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao L

<

©

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; N

N

c) dar causa a inexecucdo total do contrato; %

——49)
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d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Ao incorrer nas infragOes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n®
1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporg¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;

b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementagdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessérios ao pagamento das

medi¢des ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.

<

b.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extingdo %

do presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas g

cladusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sang¢do §

acima estipulada; E§

o
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c. compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatoria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
e. Aplicado o disposto no item 10.4.1.2, e ndo sendo regularizada a pendéncia no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da retencdo, a contratada ficard sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
respectiva medicdo.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n® 14.133,
de 192 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangBes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §79, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensagdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.

14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
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CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimoénio, no caso de aplicacdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais

complementares.

14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo

estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
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a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensacdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTAGAOQ JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracgdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacoes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigac®es ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢es administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela

extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgdo

contratual.

15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?

14.133/202, devendo a exting¢do ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
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e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislaces aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.5. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extingdo do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cladusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragcdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da

Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
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15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execuc¢do dos trabalhos, a "Comissdo" faréd o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGCOS

16.1. O contrato poderad ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o

equilibrio econdmico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagao dos fatos previstos no art. 124,

<

inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos. ,%

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser %
fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este dltimo §
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos. Eg
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16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n? 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de pregos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os pregos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitagdo.
16.4.4. Constatado que o prego esta superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteracdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteragdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsével
técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execucdo
do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.8. Nas alteracGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:

a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

b. ndo poderd resultar na transfiguracédo do objeto da contratagédo.

<

o

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a §

<

necessidade de ampliagdo do objeto. g

S

o

<

——49)

==
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16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensacdo.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.9. Se o contrato ndo contemplar precgos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagéo do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente

decorrentes, desde que regularmente comprovados.

16.12. Em havendo aumento ou diminuigdo dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a

SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?

1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde

que a solicitacdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretario de
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Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos precgos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebracgdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condigdes de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucao (se houver),
no Diario Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.

18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.

18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel

0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato

somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.
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18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputével, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execuc¢do dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,

tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;

mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente

<

. o
consignado. S

S

18.14.1. A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios Q

o

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido. a

<

@)

<

a3 i
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18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacéo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacg3o, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETIGAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPGAO

20.1. Para execucgdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem guer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolucdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisi¢Ges e Contratos no Estado do Mato

Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de

Procuradores.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO PROGRAMA INTEGRIDADE
22.1. A CONTRATADA apresentara e implantara o Programa de Integridade da empresa no prazo maximo de
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180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do Contrato, em cumprimento ao contido na Lei Estadual n?
11.123, de 08 de maio de 2020 e artigo 335 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

22.2. Na hipotese do ndo cumprimento do prazo estipulado, a CONTRATADA estara sujeita a multa por
inexecucado parcial do contrato, de acordo com o art. 336 do Decreto Estadual n2 1.525/2021, e sera aplicada
multa de 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, incidente sobre o valor do contrato a contar do término
do prazo de 6 (seis) meses.

22.3. O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratdrias serd limitado a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.

22.4. O cumprimento da exigéncia da implantagdo fara cessar a aplicagdo diaria da multa, sendo devido o
pagamento do percentual até o dia anterior a data do protocolo.

22.5. O cumprimento da exigéncia da implantagédo ndo implicara ressarcimento das multas aplicadas.

22.6. Para efetiva implanta¢do do Programa de Integridade, os custos/despesas resultantes correrdo a conta
da CONTRATADA, ndo cabendo ao contratante o seu ressarcimento.

22.7. Ao programa de integridade devera ser dada publicidade pela divulgacdo em local de facil acesso no
website da empresa ou, na auséncia, mediante cartério de titulos e documentos.

22.8. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas
e riscos atuais das atividades de cada empresa, contemplando os requisitos minimos exigidos no art. 340 do

Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

23.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer ddvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

23.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2026.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
CONTRATANTE
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XXXXKXXKXXXXXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA

XXXXXXXKXXXXKXXXXX
INTERVENIENTE-ANUENTE
INTERVENIENTE-ANUENTE

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAQO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposi¢cGes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
socios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdécios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupcao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracao.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupcdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
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ANEXO I
MATRIZ DE RISCO
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