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MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº XXX/2026/00/00 – SINFRA 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E A EMPRESA 
_______________________, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 
DUPLICAÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO PONTE DE PEDRA 
(PT01795), NA RODOVIA MT-458, DIMENSIONADA EM 75,00 M E 
LARGURA DE 4,60M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, 
NA FORMA ABAIXO: 
 
 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, 
com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretário Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, 
portador da matrícula funcional nº 123102,  doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 
________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: ________________________ com sede na Rua 
________ – Bairro: _____, na cidade de _____ - ___, CEP: ________, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por __________________ (nome e função na contratada), conforme atos constitutivos 
da empresa OU procuração apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, conforme 
cláusulas e condições a seguir delineadas:  
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO  
(Art. 92, II e III, da Lei nº 14.133/2021 e 247, III, IV e V, do Decreto Estadual nº 1525/2022) 

 
As partes sujeitam-se às regras da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual nº 1.525, de 23 de 
novembro de 2022, Instruções Normativas nºs 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolução 
CONAMA n. 237/97, e as exigências estabelecidas neste Contrato. 
Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: (a) o Edital Concorrência Pública Eletrônica 
nº XXX/2026; (b) o Termo de Referência; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui 
listados. 
As partes têm entre si justas e avençadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorização para 
sua lavratura de número (...) e o conteúdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/12978 mediante as 
cláusulas e condições que se seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
(art. 92, I, Lei nº 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual nº 1.525) 

 
1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO 

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execução da obra de Duplicação da Ponte sobre o Córrego 
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Ponte de Pedra (PT01795), na Rodovia MT-458, dimensionada em 75,00 m e largura de 4,60m, localizada no 
município de Pedra Preta/MT, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 
1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro 
será considerado especificado e válido. 
1.1.3. A execução do objeto deve ser realizada conforme as instruções e especificações contidas no edital 
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, nas normas e disposições dos Conselhos de Classe, bem como nas legislações, 
regulamentações e instruções vigentes que se apliquem aos itens que compõem o objeto da contratação. 
1.1.4. Os projetos executivos completos encontram-se disponibilizados e anexados ao Edital para consulta 
dos interessados, não podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha 
que impossibilite a execução contratual. 
1.1.5. A execução do serviço não gerará vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e 
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 
1.1.6. Condições de execução: 
a) A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente por todo o serviço executado, inclusive na 
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles não aceitos pela 
fiscalização. 
b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionários responsável técnico habilitado 
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal função. Além disso, deverá disponibilizar preposto para 
a obra a ser executada, aceito pela Administração, o qual poderá acumular essa função com a de 
responsável técnico, a critério da Contratada. 
c) A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais 
funções envolvidas na gestão de projetos e suas relações de autoridade (matriz de responsabilidades). 
d) A CONTRATADA deverá seguir o projeto estrutural para estruturas pré-moldadas em concreto armado e 
sendo que qualidade dos materiais deverá ser atestada, por profissional legalmente habilitado junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-MT. Só serão aceitas no canteiro de obras peças de 
concreto pré-moldado acompanhados da respectiva ART de projetos, fabricação e montagem. 
e) A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela. 
f) A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente quanto ao período de 
chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na execução da obra devido às chuvas nem 
devido a condições topográficas ou geológicas. 
g) A CONTRATADA deverá manter os locais onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do 
público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais 
e ao pessoal da empresa. 
h) A empresa contratada deverá instalar e manter no canteiro de obras, e sem ônus para a CONTRATANTE, 
um escritório com área compatível, além dos meios necessários ao exercício da fiscalização das medições dos 
serviços por parte da SINFRA. 
i) A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os 
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 
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execução dos serviços. 
j) A sinalização das obras deverá ser efetuada em estrita obediência ao Manual de Sinalização de Obras e 
Emergência da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir segurança ao 
tráfego no período noturno. 
k) A empresa contratada deverá providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisórios a comerciantes 
e moradores da região, rotas alternativas, desvios de tráfego de veículos passagens urbanas de pedestres e 
ciclistas, passagens de níveis, executando sinalização e dispositivos de proteção necessários, de forma a 
garantir a segurança dos usuários. 
l) Quando houver desníveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de 
alargamento/terraplenagem, a sinalização refletiva deverá ser reforçada. 
m) As frentes de serviços deverão contar com sinalização de no mínimo 02 (dois) painéis de mensagem 
variáveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalização da SINFRA. 
1.1.7. Da mão de obra a ser empregada: 
a) A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da 
obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE 
poderá a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório de que o funcionário está habilitado e 
capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinários, bem como familiarizado com a 
execução da tarefa em questão. 
b) Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando 
equipamentos de segurança; 
c) A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das Normas 
Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho, em 
especial a NR 18 e NR 5. 
d) A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a SINFRA, roupas adequadas aos serviços e 
outros dispositivos de segurança (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem 
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovação, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre 
que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do 
trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, máquinas e materiais 
deverão estar de acordo com a legislação de segurança vigente, bem como a sinalização diurna e noturna 
nos níveis exigidos pelas normas do DNIT. 
e) Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar 
a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas neste contrato. 
f) O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações da NR18, 
levando-se em consideração o número máximo de funcionários por turno, de forma a garantir aos 
funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto. 
1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados: 
a) Toda mão de obra, máquinas, equipamentos, materiais e insumos deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA, bem como o transporte e substituição desses itens, quando necessário, que ficará a cargo da 
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
b) Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manutenções 
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preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurança dos operadores 
e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização. 
c) A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais 
de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes. 
d) Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados de aviso 
sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas 
elevatórias. 
e) Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado por 
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, a 
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o 
equipamento em questão. 
f) Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários, inclusive em 
caso de operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar a 
CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato. 
g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira 
qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo  ser  submetidos  à  aprovação  da  
FISCALIZAÇÃO,  com  exceção  de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o 
reaproveitamento. 
h) A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à 
CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais ou de 
certificados de ensaios relativos aos mesmos. 
i) Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa procedência de 
fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as recomendações das normas da 
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador de qualidade. 
j) A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de conformidade dos 
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificação 
técnica. 
Do diário de obras: 

a) A empresa Executora deverá, de forma sistemática, elaborar o Diário de Obras através do App de 
Diário de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informações nos campos obrigatórios, 
incluindo o registro fotográfico diário dos serviços, conforme modelo disponível no Anexo I – Manual 
de Apresentação de Medição de Obras Rodoviárias e Ensaios de Controle Tecnológico. 

b) O Diário de Obra deverá ser elaborado no App Diário de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os 
dias de execução dos serviços, com anotações das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser 
efetuado o registro fotográfico georreferenciado dos serviços executados ou de qualquer fato 
relevante que tenha ocorrido durante a execução dos serviços. 

c) O Diário de Obras deverá compor o processo de medição devidamente assinado pela empresa 
executora, supervisora e fiscal da obra. 

d) São responsabilidades das empresas supervisoras na instrução do processo de medição, dentre outras 
previstas em normas legais e em contrato 
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I. Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatório Mensal de Avaliação e Acompanhamento 
de Obras, contendo os Ensaios Tecnológicos das obras sob sua supervisão, para subsidiar o 
pagamento de medição parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 4º desta 
Instrução Normativa; 

II. Acompanhar a execução da obra, efetuando, diariamente, suas anotações e apontamentos 
no campo próprio do Diário de Obras, através do App de Diário de Obras do sistema 
SINFRALOG; Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 
aprovado; 

III. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatório Final de Avaliação Conclusiva, 
conforme item 18 do quadro constante no artigo 4º desta Instrução Normativa, para fins de 
pagamento da medição final e recebimento provisório da obra, contendo todos os 
levantamentos de campo descritos na Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA, que 
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo de Obras, 
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou serviços não 
executados 

e) São responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da 
legislação aplicável, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, dentre outras 
previstas em normas legais e em contrato 

I. Acompanhar a execução da obra e efetuar suas anotações no Diário de Obras utilizando o 
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistemática, devendo aceitar as anotações 
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Diário de Obras para 
correções das anotações quando discordar; 

II. Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medição pelas empresas 
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 4º desta Instrução 
Normativa; 

III. Realizar as vistorias e elaborar o Relatório Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do 
quadro constante no artigo 4º desta Instrução Normativa, através do aplicativo de fiscalização 
do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medição, contendo: 

a) Informações do avanço físico da obra (serviços lineares), de acordo com o tipo e 
classificação da obra fiscalizada 

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalização dos serviços pelo App 
de Fiscalização; 

c) Registro fotográfico georreferenciado dos serviços executados, com as anotações 
que entender necessárias; 

d) Relato sobre o andamento dos serviços, cumprimento do cronograma, problemas 
encontrados, inconformidades na execução, condições da obra e outros fatores que 
entender relevantes constar na conclusão do relatório de vistoria; 

IV. Realizar as vistorias e elaborar o Relatório Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do 
quadro constante no artigo 4º desta Instrução Normativa, para fins de pagamento de medição 
final e recebimento provisório da obra, utilizando para fundamentar sua conclusão o Relatório 
Final de Avaliação Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora, 
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previstos na Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA 
 
 
1. 2. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.2.1. A CONTRATADA deverá observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no 
Licenciamento Ambiental, sendo responsável por qualquer omissão do não atendimento quanto as 
questões ambientais. 
1.2.2. A CONTRATADA deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, 
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo: 

a. Uso produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações da ANVISA. 
b. Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável. 
c. Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de 
consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos. 
d. Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos 
serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as Associações e/ou 
Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis. 
e. Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de relatórios 
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecológica recomendada pela Advocacia Geral de União, 
disponível no endereço eletrônico: www.agu.gov.br/econfont. 
f. Adoção de uso preferencialmente de papel não clorado na impressão de documentos e relatórios. 
g. Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos. 
h. Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a Resolução 
CONAMA Nº 257/1999. 
i. Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da aquisição e 
utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento. 
j. Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais 
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais – EPI’s 
necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, 
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à 
preservação de suas integridades físicas.  
k. Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da 
contratação empresas que tenham certificação ambiental. 
l. Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou 
virtuais. 
m. Atendimento as Instruções de Serviços do DNIT, principalmente a Instrução de Serviço nº 03/2011, 
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo nº 006 de 07 a 11/02/11 que trata da 
Responsabilidade Ambiental das Contratadas – RAC. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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2.1. O local de execução se dará no endereço da obra, cujo local é citado na descrição do objeto. 
 

Rodovia MT-458 
Curso d’água Córrego Ponte de Pedra (PT01795) 
Extensão 75,00 m e largura de 4,60m 
Município Pedra Preta/MT 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOTAÇÃO   
(Art. 92, V e VIII, da Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, V e VIII, do Decreto Estadual nº 1525/2022) 

 
3.1. O valor do presente contrato é de R$ XXX (XXX). Referência de Preços: Tabela SICRO/MT Sem 
Desoneração – Mês base Janeiro/2026, conforme previsão contida no item 9.2. do Termo de Referência 
nº. 039/2026/SAOR/SINFRA. 
3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, e os 
recursos para o exercício corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através 
da Nota de Empenho de nº XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de R$ XXX, que fica fazendo parte integrante 
deste contrato: 

Unidade Orçamentária: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Função: 26 - Transporte 

Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário 

Programa: 338 - Infraestrutura e Logística 

Projeto/Atividade: 1283 – Construção de obras de arte especiais e correntes 

Região: 0500 - Região V – SUDESTE 

Natureza de Despesa: 44.90.51  

Fonte: 17590137 – Recursos vinculados ao FETHAB Commodities  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
(Art. 92, IV, da Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, IV, do Decreto Estadual nº 1525/2022) 

 
4.1. O regime de execução contratual será o de empreitada por preço unitário. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  
(Art. 250 do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
5.1. DA ORDEM DE SERVIÇO: 
5.1.1. A expedição da “ordem de serviço” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no 
Diário Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 3º do 
artigo 241 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, respeitado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
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5.1.2. Sendo o caso, antes da emissão da Ordem de serviço, deverá ser observado o previsto no art. Art. 92, § 
2º, da Lei 14.133 de 2021 e Art. 251 do Decreto 1525 de 2022. 
5.2. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 
5.2.1. O prazo de vigência da contratação é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data 
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei nº 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual nº 
1.525/2022. 
5.2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 
o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 
da CONTRATADA, previstas neste instrumento. 

5.2.2.1. Ultrapassada a vigência contratual, deverá ser observado o disposto no artigo 293, § 2º do 
Decreto Estadual nº 1.525/2022, competindo à SINFRA instaurar procedimento administrativo para 
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opções previstas no parágrafo único do art. 111 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 e parágrafo único do art. 291 do Decreto Estadual nº 1.525/2022: 
I - Constituição em mora da CONTRATADA, e respectivas sanções administrativas; 
II - a SINFRA poderá optar pela extinção do contrato, caso em que adotará as medidas admitidas em lei 
para a continuidade da execução contratual. 

5.2.3. O prazo de vigência inclui o prazo de execução, entrega dos serviços, de observação e de recebimento 
definitivo. 
5.3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
5.3.1. O prazo de execução dos serviços contratados será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados 
a partir da emissão da ordem de serviço pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias. 

5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 1º do Decreto Estadual nº 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto 
poderá ser alterado pelo prazo necessário à conclusão do objeto, por meio de aditivo contratual 
antecedido de análise técnica e jurídica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado 
para a conclusão do objeto contratual, sem prejuízo de eventual constituição em mora e aplicação de 
penalidades. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

  
6.1. Será permitida a subcontratação exclusivamente de atividades acessórias, especializadas ou 
complementares, que não integrem o núcleo essencial do objeto contratado, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do valor total do contrato, desde que previamente autorizada pela Administração, nos termos do art. 
122 da Lei nº 14.133/2021. 
6.1.1. Para os fins deste Contrato, consideram-se integrantes do núcleo essencial do objeto as atividades 
diretamente relacionadas à execução estrutural das Obras de Arte Especiais, compreendendo, dentre outras: 
execução das fundações; execução da mesoestrutura; execução da superestrutura; montagem estrutural e 
concretagem dos elementos resistentes; serviços que assegurem a estabilidade, segurança estrutural e 
capacidade de carga da obra. Fica vedada a subcontratação dessas atividades, por constituírem parcelas 
determinantes da responsabilidade técnica do contratado e caracterizarem o objeto principal da contratação. 
6.1.2 Poderão ser admitidas, a título exemplificativo, subcontratações de serviços pontuais, especializados ou 
auxiliares, desde que não impliquem transferência da execução estrutural da OAE nem comprometam a 
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governança da execução contratual, tais como: serviços laboratoriais e ensaios tecnológicos especializados; 
levantamentos topográficos específicos e monitoramentos instrumentados; serviços ambientais e 
condicionantes ambientais vinculadas à obra; execução de dispositivos de segurança e sinalização associados 
à OAE; serviços de proteção superficial, pintura, impermeabilização e tratamentos complementares; locação 
de equipamentos especiais ou execução de serviços auxiliares de apoio operacional. 
6.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto à 
qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 
6.3. A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de prévia anuência para 
subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentação, 
que deve corresponder à exigida para contratação. 

6.3.1. O Subcontratado deverá cumprir as condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, nos 
termos do artigo 262, II, do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

6.4. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao 
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução 
dos serviços. 
6.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
6.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou 
por afinidade, até o terceiro grau. 
6.7. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a SINFRA e a 
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada. 
6.8. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a 
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de 
determinados serviços integrantes deste contrato. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
(art. 92, XII e XIII – Lei nº 14.133 e 247, § 1º, XII e XIII, do Decreto Estadual nº 1525/2022) 

 
7.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
7.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia. 
7.2. Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

7.2.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, 

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
26

48
47

6A

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO I / SUAC - 22/05/2026 às 13:23:37.
Documento Nº: 37237158-5172 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37237158-5172

G
ov

er
no de Mato Grosso

SINFRA

1311

https://linksiga.trf2.jus.br


 

     10 

 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Economia. 
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Serviço”, representado por 
apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importância segurada o valor 
nominal da garantia exigida e como beneficiário o contratante. 
7.2.3. Fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil. 

7.3. A garantia, quando em dinheiro, deverá ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de 
Arrecadação). Para a emissão do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento: 

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereço http://www.sefaz.mt.gov.br; 
7.3.2. Na aba Serviços, clicar em Documentos Arrecadação, clicar em DAR-1 - Órgãos; 
7.3.3. Selecionar o órgão ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa; 
7.3.4. Preencher o Formulário para emissão do DAR: 
7.3.5. Após a emissão do Documento de Arrecadação (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agência 
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cópias do DAR e 
do comprovante de pagamento; 

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do 
contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA não pague o prêmio nas datas convencionadas. 
7.5. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
7.6. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde 
que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o 
período no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administração. 
7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do 
contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 
7.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficará 
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou 
o adimplemento pela Administração. 
7.9. No seguro-garantia, é permitida a inclusão de cláusula prevendo a obrigação de comunicar a mera 
expectativa de sinistro por parte do contratante. 
7.10. A inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, poderá, a 
SINFRA, promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite do percentual 
estabelecido a título de garantia. 

7.10.1. A retenção efetuada com base nesta cláusula não gera direito a nenhum tipo de compensação 
financeira à CONTRATADA 

7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada em razão da falta de 
apresentação da garantia desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 
7.12. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 
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7.13. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
data em que for notificada. 
7.15. A SINFRA executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  
7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverá ser notificado pela SINFRA quanto ao início 
de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei 
nº 14.133, de 2021). 
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a 
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicáveis ao contrato de seguro, nos 
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.  
7.18. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, 
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  
7.19. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado. 
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital 
e neste Contrato. 
7.21. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

7.21.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
7.21.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e   
7.21.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 
pela CONTRATADA, quando couber. 

7.22. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na 
subcláusula anterior, observada a legislação que rege a matéria.  
7.23. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada 
ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.   
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
(Art. 92, VII, Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º VII do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
8.1. Do Recebimento da Obra 
8.1.1. O recebimento da obra deverá observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e parágrafos da Lei nº 
14.133/2021, e 294, seus incisos e parágrafos do Decreto Estadual nº 1.525/2022, Instrução Normativa nº 
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que não conflitar com a nova legislação, o disposto na orientação técnica nº 
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso: 
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8.2 Recebimento Provisório 
8.2.1. Após a conclusão da obra, a CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e mediante protocolo à SINFRA, 
solicitando o recebimento provisório da obra. 
8.2.2. A SINFRA, após vistoria realizada pela Fiscalização, e verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico, procederá o Recebimento Provisório, em até 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita 
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes, conforme modelo 
constante do Anexo III da Instrução Normativa 004/2024/GS/SINFRA. 
8.2.3. Após a vistoria, constatados defeitos ou inconsistências nos serviços, a  fiscalização rejeitará no todo 
ou em parte, conforme o caso, e  reduzirá a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA, 
indicando as correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, e 
estabelecendo o prazo para a execução dos ajustes às suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 e art. 8º da Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA.  

8.2.3.1. Não sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhará o 
caso à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades. 

8.2.3.2. Nos termos previstos no §5º do artigo 294 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, havendo necessidade 
premente do objeto, poderá o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado 
parcialmente, sem prejuízo de eventual glosa quando do recebimento definitivo. 

8.2.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 
140 da Lei nº 14.133, de 2021). 
8.2.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
8.2.6. A CONTRATADA deverá elaborar, ao final da obra, o relatório Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”, 
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes. 
8.3. Recebimento Definitivo 
8.3.1. Na segunda etapa, após o decurso do prazo de observação definido no art. 12 da IN 
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realização de vistoria in loco para verificar a adequação do objeto aos 
termos contratuais, a ser realizada por uma comissão de recebimento designada pela Secretaria Adjunta 
de Obras Rodoviárias, composta de no mínimo 3 servidores, não persistindo mais nenhuma inconformidade 
na obra e apresentadas as respectivas documentações exigidas no Contrato, será emitido o Termo de 
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado 
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei nº 14.133/2021. 

8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento 
das exigências contratuais. 

8.3.2. O recebimento definitivo somente será efetivado pela SINFRA após a apresentação pela CONTRATADA 
da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de 
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 
8.3.3. A CONTRATADA deverá retirar em até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, 
deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza. 

S
IN

F
R

A
C

A
P

20
26

48
47

6A

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO I / SUAC - 22/05/2026 às 13:23:37.
Documento Nº: 37237158-5172 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37237158-5172

G
ov

er
no de Mato Grosso

SINFRA

1314

https://linksiga.trf2.jus.br


 

     13 

 

8.3.4. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos 
praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 
CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços 
executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à CONTRATADA para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação 
e pagamento. 
8.3.6. O prazo para a solução, pela CONTRATADA, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento 
da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela SINFRA durante a análise prévia à 
liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. 
8.3.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA não eximirá a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da 
responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 
funcionalidade da reforma e ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, 
a CONTRATADA ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 
necessária. 

8.3.8.1. A CONTRATADA deverá dar garantia contratual dos serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, a 
contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo da obra. 
8.3.8.2. A garantia será prestada com vistas a manter os serviços e equipamentos em perfeitas condições 
de uso, sem qualquer ônus ou custo operacional para a CONTRATANTE. 
8.3.8.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pela própria CONTRATADA. 
8.3.8.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos 
serviços prestados, compreendendo a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a reparação ou substituição dos serviços que 
apresentarem vício ou defeito, devendo iniciar a reparação ou substituição em até 05(cinco) dias, 
contados a partir do recebimento da notificação. 
 

CLÁUSULA NONA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  
(Art. 92, XVIII, Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, XVIII do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 1.525/2022, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. 
9.3. As comunicações entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
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9.4. A SINFRA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 
9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA poderá convocar o representante da 
CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 
das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros. 
9.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA. 
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalização administrativa setorial e pelo público usuário, 
compete um conjunto de ações que objetivam: 

I - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os serviços contratados; 
II - verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; 
III - prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de 
contratos ou gestor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à reajuste, alteração, 
reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre 
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e 
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos soluções e sugestões com vistas a 
assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto do 
contrato. 

9.8. O fiscal técnico do contrato: 
a. anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relevantes referentes à 
execução contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerirá as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, rejeitará os serviços executados em 
desacordo com as especificações do objeto contratado e informará ao gestor do contrato de ofício ou 
a requerimento; 
b. solicitará à CONTRATADA os documentos exigidos para a prestação do serviço, a correção de falhas 
na execução contratual, inclusive cumprimento da legislação aplicável, substituição de produtos 
defeituosos ou repetição de serviços executados em desconformidade com as normas aplicáveis, 
determinando prazo para atendimento; 
c. informará às autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar; 
d. elaborará relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período 
de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo; 
e. receberá cópias dos documentos essenciais da contratação pelo setor de contratos, a exemplo do ato 
convocatório e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formação 
de preços, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensáveis à fiscalização. 
f. Fornecerá ou colocará à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 
fizerem necessárias à boa e regular execução do Contrato, esclarecendo dúvidas e transmitindo 
instruções à CONTRATADA; 
g. Solicitará que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no Termo 
de Referência, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrição. 
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h. Fornecerá atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 
contratuais; 
i. Notificará a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 

9.9. O fiscal do contrato realizará a conferência de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os 
documentos exigidos para o pagamento e, após o ateste, encaminhará ao gestor de contrato para ratificação. 
9.10. Caberá ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato, 
a manutenção de todas as condições de habilitação, conforme disposições da Lei nº 14.133/2021 e do edital, 
devendo requerer da CONTRATADA, as certidões necessárias para tanto a cada 90 (noventa) dias. 
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e 
a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 
pertinentes, caso necessário. 

9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato 
para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

9.12. Ocorrendo situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, o 
fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. 
9.13. Identificadas quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas previstas, 
o fiscal do contrato comunicará imediatamente ao gestor do contrato. 
9.14. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.  
9.15. Quando necessário, o gestor do contrato convocará e coordenará reuniões, registradas em ata, com a 
participação da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento 
da execução contratual, da forma de apresentação dos documentos exigíveis para realização de pagamentos 
e conclusão da execução contratual (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, V). 
9.16. O gestor do contrato acompanhará a execução do cronograma físico-financeiro, do saldo dos valores 
contratados, dos valores empenhados e dos orçamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada 
contrato (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, VI). 
9.17. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração.  
9.18. Os prazos de vigência e execução dos contratos serão observados pelo gestor do contrato, que tomará 
as medidas necessárias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades 
da SINFRA e planejamento orçamentário e financeiro (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, VII). 
9.19. O gestor do contrato decidirá sobre a renovação, prorrogação ou alteração do contrato, bem como sobre 
a suspensão da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, IX). 
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9.20. Caberá igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condições contratuais 
quando necessário, bem como decidir quanto às solicitações e reclamações relacionadas à execução dos 
contratos (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, X e XV). 
9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, serão acompanhados pelo gestor do 
contrato que informará à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, se for o caso 
(Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, XVI). 
9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execução, deverá o gestor do contrato tomar 
as providências para sua apuração (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, XII). 
9.23. As informações relativas à execução do contrato deverão ser inseridas pelo fiscal do contrato nos 
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparência, e será acompanhada pelo gestor, a quem 
competirá exigir a tempestividade dos lançamentos (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, XIII). 
9.24. Os processos de pagamento, após a devida instrução e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serão 
encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, XI). 
9.25. O gestor do contrato deverá constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do 
art. 174 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do 
contrato. (Decreto Estadual nº 1.525/2022, art. 14, XVII). 
9.26. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação 
e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 
9.27.  O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

 Boletim de desempenho;  
 Cronograma Físico-financeiro de evolução mensal; 
 Diário de Obras;  
 Diagrama Linear dos Serviços; 
 Croqui de localização dos serviços; 
 Ensaios e Controles Tecnológicos; 

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024medicoes-vs-atualizada-
11-09-2025-pdf 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
(Art. 92, VI, Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, VI do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
10.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente no final de cada período 
mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia a primeira medição poderá ser 
realizada após a expedição da Ordem de Serviço no final do mês em curso, e a última medição, após a 
conclusão dos serviços, independente do período mensal. 
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10.2. As medições mensais para apuração da execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro 
apresentado pela CONTRATADA serão realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretário 
Adjunto de Obras Rodoviárias. 
10.3. O processo de medição deverá ser processado em consonância com os documentos conferidos e 
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capítulo III da Instrução Normativa 
nº 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la. 

a. CI de Encaminhamento para o Superior Imediato; 
b. Capa de Medição emitida pelo SINFRALOG;  
c. Relatório de Ficha do Contrato Analítica emitida pelo SINFRALOG – Dados do Contrato e 
Controle Financeiro  
d. Boletim de Desempenho Eletrônico emitido pelo sistema SINFRALOG  
e. Relatório de Resumo da Medição emitido pelo sistema SINFRALOG.  
f. Relatório de Cálculo de Medição Reajustada emitido pelo SINFRALOG, quando houver 
reajustamento.  
g. Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em 
referência.  
h. Cronograma físico -financeiro de evolução mensal emitido pelo SINFRALOG;  
i. Diário de Obra elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG;  
j. Diagrama Linear dos Serviços;  
k. Memória de Cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha 
para medição de mobilização de equipamentos); 
l. Croqui de Localização dos Serviços;  
m. Ensaios Tecnológicos da Empreiteira, de cada serviços executado, conforme especificações de 
serviços do DNIT;  
n. Projeto “As Built” da obra, no caso de medição final;  
o. Relatório Mensal de Avaliação e Acompanhamento de Obra emitido pelo sistema SINFRALOG, 
contendo os ensaios tecnológicos realizados, para subsidiar o pagamento de medição;  
p. Relatório Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalização do 
SINFRALOG, para fins de pagamento de medição;  
q. Relatório Final de Avaliação Conclusiva, para fins de pagamento da medição final e recebimento 
provisório da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrução 
Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisório 
e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de 
serviços não executados;  
r. Relatório Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalização do 
SINFRALOG, para fins de pagamento de medição final e recebimento provisório da obra;  
s. Termo de Recebimento Provisório da Obra, emitido pelo sistema SINFRALOG, conforme 
modelo constante da Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA;  
t. Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na 
primeira medição ou quando houver alterações);  
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u. Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver emissão no período da 
medição, emitidos pelo sistema SINFRALOG;  
v. Certidão de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendência Ambiental ou documento 
equivalente;  
w. Arquivos auxiliares do SIGADOC com a planilha de medição do SINFRALOG em PDF, e planilha 
editável com memórias de cálculo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;  
x. Termo de Apostilamento anual de reajuste, quando houver;  
y. Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem 
como os documentos exigidos em edital.  
10.3.1. Os processos de pagamento deverão conter ainda o comprovante de pagamento do 
ISSQN da última medição paga à CONTRATADA, indicando o Município onde o serviço tenha sido 
realizado, nos termos da Lei nº 10.162/2014, e Instrução Normativa nº 002/GS/2023/SINFRA ou 
outra que vier substituí-la; 

10.3.1.1. Não servirá como prova do recolhimento, a juntada de certidão negativa do município.  
10.3.1.2. Não sendo apresentado o comprovante previsto no item anterior, será retido o 
percentual de 2% (dois por cento) da respectiva medição, que somente será liberado após a 
apresentação do comprovante previsto no item 10.3.1.  
10.3.1.3. A última medição do contrato deverá conter o comprovante de pagamento específico 
desta medição, não sendo aceito somente o comprovante de pagamento da última medição 
paga.  

10.3.2. Após aprovação da medição, os autos serão instruídos com os documentos elencados no art. 24 
da Instrução Normativa nº 003/2024/GS/SINFRA. 

10.3.2.1. Não sendo apresentada a baixa do CEI ou CNO, será retido o percentual de 15% (quinze 
por cento) da última medição, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que somente 
será liberado após a apresentação da respectiva baixa. 
10.3.2.1. Nos termos do art. 3º, da Portaria nº 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverá 
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observância às regras de retenção dispostas 
na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.  

10.3.2.2.1. Não se aplica a retenção de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 à 
contratação de serviços quando contratantes de obra de construção civil, reforma ou 
acréscimo, por meio de empreitada total. 

10.3.2.2.1.1. Considera-se  contrato de empreitada total, o que é celebrado entre 
o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador ou o condômino de que 
tratam os incisos III e IV do art. 8º da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente 
construtora, que assume a responsabilidade direta pela execução de todos os 
serviços necessários à realização de obra de construção civil, compreendidos em 
todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material; (Lei nº 
8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto nº 3.048, de 1999, art. 220, § 1º) 

10.3.2.2.2 Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA 
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providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus 
à SINFRA (Art. 3º, § 2º, Portaria nº 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23). 

10.4. Nos meses em que não forem realizadas medições na obra, e não existindo ordem de paralisação da 
obra por parte da Administração, deverá ser lançada medição igual a “zero” no controle e acompanhamento 
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situação, como também 
deverá ser atualizado o cronograma físico- financeiro, o qual deverá vir acompanhado de cópia do “Diário de 
Registro de Obra” e “Relatório Fotográfico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos 
fiscais da SINFRA. 
10.5. A medição igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizará abandono ou 
inexecução da obra e contrato, ensejando a adoção das medidas cabíveis de responsabilização da 
CONTRATADA, previstos neste Contrato. 
10.6. A planilha de medição será elaborada conforme planilha de preços contratada, inclusive seguindo o 
mesmo padrão de unidades, medindo somente os serviços efetivamente executados. 
10.7. Toda medição, ao final, a Contratada deve deverá conter a anuência da Contratada, mediante assinatura 
do Responsável Técnico e do representante Legal da Contratada. 
10.8. Somente após a confecção da Planilha de Medição, a qual deverá ser elaborada no prazo de 1 0 ( dez) 
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedição da Ordem de Serviço 
pela Administração (medição de ofício), poderá ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos serviços executados, 
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA. 
10.9. Depois de fechada a Planilha de Medição, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal à SINFRA, a 
qual será encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberá atestar a regular realização dos serviços, 
encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento. 
10.10. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados por Comissão de 
Engenheiros designada pelo Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias quando concluídos todos os serviços.  
10.11. As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizados, deverão ser 
encaminhadas pelo Eng.º Fiscal ao Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias.  
10.12. No processo de medição, conforme for o caso, deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo 
respectivo Município.  
10.13. A alteração do cronograma físico-financeiro deverá ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA. 
10.14. No que não conflitar com a legislação vigente, deverá ser observada a Orientação Técnica n. 006/2014 
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medição e que deverão 
ser utilizados pelos órgãos estaduais na execução contratual de obras de construções civil e rodoviárias. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E 
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

(Art. 92, V, Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, V e XX do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
DO PAGAMENTO 
11.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais conforme Cláusula Décima, cujos valores 
serão obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos preços unitários 
propostos. Sobre os valores obtidos serão incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos 
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administrativos, remuneração da CONTRATADA e despesas fiscais. 
11.2. Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se processarão na forma de EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orçamento referencial 
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no período da medição, dentro 
dos limites previstos no Cronograma Físico-Financeiro. 
11.2.1. O pagamento será realizado somente sobre os serviços executados, ou seja, não será permitido 
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalação. 
11.3. A cada prazo mínimo de 28 dias será gerado o Boletim de Medição pela FISCALIZAÇÃO, onde deverá 
conter as informações quanto a descrição, unidade, quantidade, preço unitário e o valor a ser pago por cada 
serviço; 
11.4. Após emissão do Boletim de Medição, será solicitada à CONTRATADA a emissão da Nota Fiscal de 
Serviços. 
11.4.1. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da nota fiscal, o número do contrato, nome do banco, agência 
e número da conta corrente onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficarão limitadas aos valores previstos no 
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual será previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
11.6. A CONTRATADA poderá executar serviços de forma a adiantar o Cronograma Físico-Financeiro 
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZAÇÃO e consubstanciado em 
parecer oficial do setor competente pela ordenação de despesa atestando a viabilidade orçamentaria e 
financeira para tal. 
11.7. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e não 
isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 
11.8. O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da liquidação da despesa, 
mediante ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no 
valor correspondente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, 
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orçamentário vigente. 
11.8.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento; 
11.8.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato 
em questão. 
11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido será corrigido 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, com 
apuração desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização; 
11.8.4. O(s) pagamento(s) não realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, não 
será(ão) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. 
11.9. O pagamento das obrigações contratuais observará a ordem cronológica de exigibilidade para cada fonte 
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
11.9.1. A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na 
sequência de pagamentos, a liquidação de despesa. 
11.9.2. Considera-se liquidação o segundo estágio da despesa pública e consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a 
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execução do objeto do gasto e atesto por servidor designado. 
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverá verificar as condições previstas no contrato ou 
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
11.10.1. A eventual perda das condições de que trata este item não enseja, por si, retenção de pagamento 
pela SINFRA. 
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas jurídicas, devem ser emitidos no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o órgão emissor o fizer apenas no 
número da Matriz. 
11.12. Nos casos de aplicação de penalidade em virtude de inadimplência contratual pela CONTRATADA, não 
serão efetuados pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação das respectivas obrigações, 
respeitado o disposto no Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
11.13. Não será efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA. 
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota deverá ser equivalente apenas 
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto à parcela incontroversa. 
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderão sofrer desconto devido à aplicação das glosas e multas aplicadas 
previstas neste contrato. 
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, esta será 
devolvida ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
11.17. O contratante não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem 
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring. 
11.18. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações vinculadas ao 
serviço contratado, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicará aceitação 
definitiva dos mesmos. 
11.19. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
11.20. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas 
à prestação de serviços deste contrato. 
11.21. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 
a) Não produziu os resultados acordados; 
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execução do objeto quanto à dimensão, qualidade e/ou 
quantidade, será efetuada a liberação do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art. 
355 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
11.23. Para as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, 
deverão ser acobertadas por nota fiscal eletrônica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo 
artigo 355, § 6º do RICMS. Informações através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. 
11.24. A não manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação, durante a execução contratual 
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não permite a retenção do pagamento devido à CONTRATADA por serviços já prestados e recebidos sem 
ressalvas pela SINFRA. 
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA deverá notificar a Contratada para que regularize a sua 
situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento. 
11.26. A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita 
pela SINFRA, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da 
aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa. 
11.27. É facultada a retenção dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuízos causados à 
Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
11.28. Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força maior que 
impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a interrupção 
destes fatos. 
DO REAJUSTE  
11.29. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado. 

11.29.1. A data do orçamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial 
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboração do orçamento ou planilha orçamentária, 
estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo mínimo de 1 (um) ano para 
reajustamento dos preços. (§2º do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025). 

11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da 
CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do índice de reajustamento de obras 
rodoviárias do DNIT, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, segundo o Decreto nº 1.054 de 07.02.94, 
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
11.31. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de memória de 
cálculo, observado o procedimento estabelecido na Instrução Normativa nº 003/2024/GS/SINFRA, ou outra 
que vier a substitui-la. 
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificará, a 
cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, 
promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual. 
11.33. O deferimento do reajuste somente terá incidência no preço contratado a partir da data do protocolo 
do pedido de reajuste. 
11.34. O preço poderá ser reajustado novamente somente após 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre 
o valor atualizado do contrato. 
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
11.36. São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam 
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual. 
11.37. Não se admitirá como encargo financeiro, juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da 
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CONTRATADA, os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo 
Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT, 
conforme fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a 
seguinte fórmula: 

  
Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado; 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado; 
Io = Índice de preço verificado no mês base do orçamento da administração/SINFRA; 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento 
da obrigação. 

11.39.  Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o 
adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA 
conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da SINFRA. 
11.40. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
11.41. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
11.42. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
11.43. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual nº 

1.525/2022) 

 
Além das estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem 
obrigações da CONTRATADA:  

12.1. Na presente contratação a avaliação do local é imprescindível para verificar in loco se todas as 
condições atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condições de 
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A não 
impugnação desses itens no prazo editalício implicará aceitação tácita da contratada, pois ela pode ter 
que arcar com o custo do aumento da Distância Média de Transporte para busca do material em outra 
fonte pétrea por qualquer motivo. 

12.1.1. Cumprir o cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração, sob pena de 
apuração de sua responsabilidade pelo atraso. 

12.2. Executar os serviços contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condições 
estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados. 
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12.2.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificações e os demais 
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos 
trabalhos. 
12.2.2. A CONTRATADA deverá comunicar à contratante qualquer irregularidade relacionada 
com a execução dos serviços. 
12.2.3 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não 
excluindo ou reduzindo a fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

12.3. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da 
Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias /SINFRA a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Serviço de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste 
contrato. 

12.3.1. Caberá ainda à CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos 
profissionais em função de execução de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo 
contratual, substituição de responsável técnico ou contratação ou subcontratação de outros serviços, 
devidamente vinculadas à ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de 
responsabilidades técnicas da obra ou serviço (art. 12 da Resolução nº 1.025/09, do CONFEA e art. 10 
do Decreto Federal nº 7.983/13).  

12.4. A CONTRATADA deverá providenciar, já no primeiro mês de vigência do contrato, a implantação de placas 
institucionais da obra, no início e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas, 
sem ônus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também será responsável pela manutenção das placas de 
identificação das obras. 
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-
c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d 
12.5. Atender a Instrução de Serviço nº. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispõe sobre a Responsabilidade 
Ambiental da Contratada – RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as 
Normas Técnicas da SINFRA, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho 
e Emprego, e demais legislações pertinentes.     
12.6. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, 
conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; 
12.7. Responsabilizar-se pela produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte. 
12.8. A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao 
objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão.  
12.9. Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao 
Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato, observando a legislação 
tributária vigente.  

12.9.1. A não manutenção das condições de habilitação durante a execução contratual não permite a 
retenção do pagamento devido à CONTRATADA por serviços já prestados ou produtos já entregues e 
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com exceção dos contratos de terceirização de serviços, nos quais 
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será admitida a retenção de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados à 
prestação do serviço. 

12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representá-lo na execução do 
contrato (art. 256 do Decreto Estadual nº 1.525/2022). 
12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pela fiscalização, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
de sua execução ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execução do objeto, bem como 
por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pela SINFRA, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 
12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
à SINFRA e não poderá onerar o objeto do contrato. 
12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias úteis à SINFRA, qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária, telefone, e outros julgáveis necessários para o recebimento de correspondência, e manter 
endereço de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecerá comunicação e receberá notificações. 

12.15.1. O prazo estipulado nas notificações enviadas por meio eletrônico se inicia no dia útil 
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmação de leitura. 

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 
especificações, nos termos do art. 140, §4º, da Lei 14.133/21. 
12.17. Prover todos os meios necessários à execução do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza. 
12.18. Adotar práticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010. 
12.19. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
12.21. Paralisar, por determinação da SINFRA, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
12.22. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133/2021, 247, § 1º do Decreto Estadual nº 1.525/2022).  
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12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 
14.133/2021). 
12.24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.  
12.25. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133/2021. 
12.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, 
nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 
12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
12.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
12.29. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento da obra, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 
em relação ao cronograma previsto. 
12.30. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas Instruções Normativas da SINFRA, na Lei nº. 
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022. 
12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da 
CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas 
obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 
12.32. A inobservância das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto, 
implicando a possibilidade de rescisão por iniciativa da SINFRA. 
12.33. Deverá cumprir todas as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à 
saúde no trabalho; 
12.34. Compromete-se a adotar práticas que visem à erradicação do trabalho análogo ao de escravo e do 
trabalho infantil, com observância às seguintes obrigações: 

12.34.1. não submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, 
servidão por dívida ou trabalhos forçados; 
12.34.2. não utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislação pertinente; 
12.34.3. não submeter menor de 18 (dezoito) anos à realização de trabalho noturno, em condições 
perigosas ou insalubres, nem à execução de atividades constantes na Lista das Piores Formas de 
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

12.35. Se compromete a assegurar a recepção e o tratamento de denúncias de discriminação, violência e 
assédio no ambiente de trabalho; 
12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissões de eventuais empresas 
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subcontratadas que resultem em descumprimento da legislação trabalhista 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
(Art. 92, XIV, da Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, XIV, do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigações da 
CONTRATANTE:  
13.1. Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.  
13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) caberá(ão) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução do Contrato, conforme legislação vigente. 
13.3. Liberar as áreas destinadas ao serviço. 
13.4. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste 
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em 
suas dependências, desde que observadas às normas de segurança. 
13.5. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma 
Físico-Financeiro. 
13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel 
cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos.  
13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.  
13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e 
no caso de não regularização, processar a extinção, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou 
aplicar as sanções previstas no Edital, Contrato e em legislação pertinente.  
13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste 
Contrato.  
13.10. Rejeitar os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas ou com 
imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis.  
13.11. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo 
reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior 
confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas.  
13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não esteja 
cumprindo fielmente o presente Contrato.  
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos 
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos 
mesmos.  
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução 
dos serviços.  
13.15. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros 
órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados. 
13.16. Designar a fiscalização do contrato ou da obra. 
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13.17. Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Contrato.  
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis, quando couber, em 
virtude de descumprimento de obrigações pela CONTRATADA. 
13.19. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 
nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

13.19.1. A SINFRA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais, se for o caso. 
13.21. Comunicar à CONTRATADA para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do 
objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021. 
13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexistência de sanções vigentes impeditivas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, emitir as certidões negativas de inidoneidade, de 
impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de 
vigência do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual nº 1.525/2022.  
13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
13.24. Inserir as informações pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, após firmar o Contrato 
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento à Lei de Acesso às Informações (Lei nº 12.527/2011, 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.973/2013). 
13.25. A SINFRA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
(Art. 92, XIV, Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, XIV do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
14.1. Sem prejuízo das regras previstas na Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA comete incorre em sanção 
contratual passível de sanção nos seguintes casos: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) dar causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f)  praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.2. Ao incorrer nas infrações acima descritas, serão aplicadas à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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14.2.1. Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato que não 
implique em prejuízo ou dano à Administração, bem como na hipótese de descumprimento de pequena 
relevância praticado pelo contratado e que não justifique imposição de penalidade mais grave (art. 156, 
§2º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual nº 1.525/2022); 
14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 
Estado de Mato Grosso, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual nº 1.525/2022); 
14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, que impedirá a CONTRATADA de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo 
mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

14.2.3.1. Esta penalidade será aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, 
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual nº 
1.525/2022). 

14.2.4. Multa: 
a. moratória, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre a parcela não executada e prevista no 
cronograma físico-financeiro, em caso de atraso injustificado. 
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extinção do presente contrato 
unilateralmente, conforme art. 137, I, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo da sanção acima estipulada; 
b. moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do 
contrato, até o máximo de 5% (cinco por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação 
da garantia contratual. 
b.1. multa moratória de 100% (cem por cento) sobre o valor a ser complementado da garantia, em caso 
de descumprimento do prazo fixado para sua suplementação, alteração ou reposição. 
b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extinção do presente contrato 
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo da sanção acima estipulada; 
c. Aplicado o disposto no item 10.3.1.2, e não sendo regularizada a pendência no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da retenção, a contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
respectiva medição. 
d. Caso se verifique no processo de medição que a Contratada não atendeu às condições de habilitação, 
esta deverá ser notificada para regularizar a pendência no prazo de 30 (trinta) dias. 
d.1. Se a pendência não for regularizada dentro do prazo estabelecido, deverá ser instaurado processo 
administrativo para apurar a sua responsabilidade, sendo a multa contratual sugerida limitada a 10% do 
valor correspondente à medição em que o descumprimento foi identificado, sem prejuízo de possível 
apuração para rescisão contratual. 
e. compensatória de 0,5% (cinco décimos por cento) à 15% (quinze por cento) sobre o valor total do 
contrato, em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
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f. compensatória de 15% (quinze por cento) à 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto, bem como nas hipóteses de atos fraudulentos com o objetivo de 
obter vantagens indevidas; 

f.1. No caso de inexecução total, a multa será aplicada independentemente da existência ou não do 
prejuízo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisão do contrato. 

14.3. A aplicação de multa moratória não impedirá que a SINFRA a converta em compensatória e promova a 
extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021 e Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 
156, §7º, da Lei nº 14.133/2021). 
14.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021) 
14.6. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA, poderá ser descontada dos pagamentos devidos à 
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA 
possua com a Administração Pública Estadual.  

14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pela SINFRA à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/2021).  
14.6.2. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento 
e da garantia contratual não forem suficientes para a compensação do valor devido, ser-lhe-á concedido 
o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa. 
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobrança dos valores devidos, o contratante 
providenciará o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada 
a cobrança judicial. 
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a 
CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de 
processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor 
em litígio. 

14.7. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à SINFRA (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021) 
14.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar. 
14.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 371 do Decreto 
Estadual nº 1.525/2022): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
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c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto 
Estadual nº 1.525/2022; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle; 
f) situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu 
patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
g) a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. 

14.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais 
complementares.  
14.11. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 
à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
14.12. Antes da remessa à Procuradoria-Geral do Estado para cobrança de créditos oriundos de contrato 
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensação com eventuais pagamentos 
devidos à CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de 
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.  
14.13. Após a apuração dos fatos e responsabilização da empresa, as penalidades aplicadas constarão 
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder 
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e 
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). 
14.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
14.15. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante 
equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil. 
14.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, 
nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual nº 7.692/2002. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
(Art. 92, XIX, Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, XIX do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes 
do prazo estipulado para tanto. 
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15.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão 
do objeto, caso em que deverá a SINFRA providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 
15.2.1. Quando a não conclusão do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficará ela constituída em 
mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e (b) poderá a Administração optar pela 
extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 
contratual. 
15.3. O presente termo de contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no rol do artigo 137 da Lei nº 
14.133/202, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual nº 1.525/2022 e nas demais 
legislações aplicáveis. 

15.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
15.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
15.3.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 

15.4. A extinção do Contrato deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto 
Estadual nº 1.525/2022. 

15.5. Concorda a CONTRATADA que o contrato poderá ser extinto, sem qualquer ônus ou direito à indenização 
por quaisquer gastos eventualmente realizados, por decisão administrativa unilateral e no prazo que entender 
a Contratante, caso os órgãos ambientais não forneçam ou retardem a autorização para o início execução do 
objeto contratual.  
15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal nº 14.133/21, a extinção do contrato poderá ser: 

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente 
de sua própria conduta;  
b. consensual, por acordo entre as partes;  
c. por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 
SINFRA;  
d. por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou  
e. por decisão judicial. 
15.6.1. A extinção com base nas alíneas “a” e “b” deverão ser precedidas de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 
15.6.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as consequências 
previstas no artigo 138 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Contrato. 
15.6.3. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA será ressarcida pelos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 
a. devolução da garantia; 
b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
c. pagamento do custo da desmobilização. 
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15.7.  A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 
Lei n.º 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual nº 1.525/2022). 
15.8. O termo de rescisão será ser publicado no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade e no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 
15.9. Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CONTRATANTE constituirá "Comissão" para arrolamento da situação 
dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que 
a CONTRATADA indique seu representante.  

15.9.1. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou não comparecendo o 
indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arrolamento.  
15.9.2. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de 
arrolamento feito. 

15.10. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 
15.10.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
15.10.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
15.10.3. Indenizações e multas. 

15.11. O contrato também poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 
ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS  

 
16.1. O contrato poderá ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e artigo 277 
do Decreto Estadual nº 1.525/2022.  
16.2. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 e 275 do Decreto 
Estadual nº 1.525/2022.  
16.3. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA poderá solicitar revisão dos preços para manter o 
equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 124, 
inciso II, alínea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstração em planilhas de custos. 

16.3.1. A SINFRA responderá eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data 
da solicitação. 

16.4. O requerimento de revisão nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual nº 1.525/2022 deverá ser 
fundamentado e indicar o fato extraordinário imprevisível e desequilíbrio de preços e insumos, este último 
devidamente acompanhado de documentação comprobatória da variação de preços. 

16.4.1. Caberá à SINFRA confirmar a ocorrência de fato extraordinário, bem como realizar nova pesquisa 
de preços atualizada. 
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16.4.2. De acordo com pesquisa de preços realizada, os preços contratados que sofrerem revisão não 
poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado à época da 
licitação. 
16.4.3. Constatado que o preço está superior à média dos preços de mercado, a SINFRA solicitará 
formalmente à CONTRATADA a redução do preço de forma a adequá-lo ao praticado no mercado, 
observado o disposto no subitem anterior. 

16.5. Os pleitos de alteração do contrato e dos preços contratados, sejam qualitativas ou quantitativas, 
passarão por análise contábil e jurídica da SINFRA, cabendo ao Secretário de Estado de Infraestrutura e 
Logística a decisão sobre o pedido. 
16.6. Sendo as alterações decorrentes de falhas de projeto, caberá Secretário de Estado de Infraestrutura e 
Logística, a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade do responsável 
técnico, bem como adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à 
Administração. 
16.7. Ocorrendo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão 
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias à CONTRATADA, que obste a execução 
do presente contrato, poderá a CONTRATADA pleitear o equilíbrio econômico-financeiro nos termos do art. 
124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
16.8. Nas alterações unilaterais com base no inciso I do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitações: 

a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

b. não poderá resultar na transfiguração do objeto da contratação. 

c. deverá ser apresentado pela área solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a 
necessidade de ampliação do objeto. 

16.8.1. Para efeitos dos limites da alínea “a”, é vedada a compensação entre acréscimos e supressões. 
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens não se 
configura compensação. 
16.8.2. No caso da alínea “b”, quando não houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade 
decorrente de possível falha de planejamento, o aditivo poderá ser formalizado desde que haja 
justificativa de interesse público específica ratificada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e 
Logística. 
16.8.3.  Na hipótese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o cálculo do 
acréscimo deverá ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha 
valor superior. 
16.8.4. Os autos deverão ser instruídos com parecer técnico da área técnica e cronograma físico-
financeiro, se for o caso. 
16.8.5.  Exceto nos casos de prorrogação contratual, os processos administrativos para realização de 
aditivos contratuais estarão dispensados da demonstração da vantajosidade, considerada como válida 
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratação original, bem como a pesquisa 
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determinada pelo art. 289, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.525/2022, salvo se houver notória alteração 
posterior das condições de mercado ou de preço. 

16.9. Se o contrato não contemplar preços unitários, eles serão fixados para fins de aditamento, por meio da 
aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os 
preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no 
item 16.8, alínea “a”.  
16.10. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 
reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferença poderá ser reduzida para a preservação do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não 
excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto Estadual nº 
1.525/2022, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada 
na licitação. 

16.11. Nos casos de supressão, sendo constatado pela fiscalização que os materiais foram adquiridos e 
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagará os custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuízo da indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes, desde que regularmente comprovados. 
16.12. Em havendo aumento ou diminuição dos encargos da CONTRATADA na alteração unilateral, caberá à 
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual nº 
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderão ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde 
que a solicitação venha acompanhada de motivação satisfatória e devidamente autorizada pelo Secretário de 
Estado de Infraestrutura e Logística, bem como precedida de análise jurídica, hipótese em que a formalização 
deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 
16.14. Ocorrendo a criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a 
superveniência de disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, os preços contratados deverão ser revistos para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
16.15. Para a celebração de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogação do contrato, é dispensada a 
exigência de todos os documentos de habilitação da CONTRATADA. 

16.15.1. Esta previsão não exclui o dever de verificação da manutenção das condições de habilitação da 
CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
17.1. A SINFRA deverá providenciar a publicação do extrato deste contrato, contendo a descrição do objeto, 
valor contratado, partes contratantes, número do processo administrativo e prazo para execução (se houver), 
no Diário Oficial do Estado – DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

17.1.1. Divulgará ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condição de eficácia, no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico oficial do órgão contratante, 
conforme art. 296 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
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17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA. 
17.3. As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes. 
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível 
o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato 
somente será adotada quando revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos aspectos 
descritos no art. 147 da Lei nº 14.133/2021. 
17.5. A nulidade não exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado 
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, 
desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa, nos 
termos do que estabelece o art. 149 da Lei nº 14.133/2021 
17.6. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitações e contratos administrativos e, supletivamente as normas 
e Princípios Gerais dos Contratos e disposições do direito privado. 
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste 
Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras.  
17.8. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus 
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho.  
17.9. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas aos 
mesmos, salvo autorização expressa da CONTRATANTE.  
17.10. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra a 
CONTRATANTE.  

17.10.1. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas 
neste Instrumento.  

17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão 
deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.  
17.12. Compete à SINFRA dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes 
deste Instrumento. 
17.13. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações 
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.  
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica, 
indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de Responsável(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e 
os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, 
tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do contrato e ratificação pelo seu superior; 
mantendo-se as exigências da referência, currículo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente 
consignado.  

17.14.1. A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os critérios 
estabelecidos no Termo de Referência, e deverá ser, no mínimo, igual à do substituído.  

17.15. Poderá a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentação em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa 
ao(s) mês(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionários alocados nos 
serviços da obra, bem como comprovação do pagamento de salários, horas-extras, vale-transporte, se houver, 
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alimentação, carteira de trabalhos e/ou contratos temporários, entre outras comprovações relativa a força de 
trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DIREITO DE PETIÇÃO 

 
18.1. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto 
no artigo 165 da Lei nº 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ANTICORRUPÇÃO  

 
19.1. Para execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma 
a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores. 
19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupção, expresso pelo contratado, declarando 
formalmente que a condução de seus negócios segue estritamente a lei, a moral e a ética. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 
20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderá ser instada a Câmara 
Administrativa de Resolução Consensual de Conflitos envolvendo Aquisições e Contratos no Estado do Mato 
Grosso – CONSENSO-MT, criada pelo Decreto nº 1.525/2022 e na forma da Resolução do Colégio de 
Procuradores. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 
(Art. 92, § 1º, Lei nº 14.133/2021 e 247, § 1º, XXI do Decreto Estadual nº 1.525/2022) 

 
21.1. Fica eleito o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões decorrentes da execução deste contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais. 
                                                                                         

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de 2026.   
 

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

CONTRATANTE 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

CONTRATADA LTDA  
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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ANEXO I 

TERMO ANTICORRUPÇÃO 
(...), por seu Representante legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da lei: 
Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras 
aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que 
constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, 
diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.  
Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente contrato, de forma ética 
e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.  
Que na execução deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou 
sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta 
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, 
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato 
ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios 
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. 
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que 
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terão o direito de realizar procedimento 
de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, 
mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos 
desta Declaração. 
Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer 
atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida; (c) e que conhece que a comprovação de sua 
participação em atos de corrupção em desfavor do Erário Estadual suscita a possibilidade de extinção do 
contrato, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 

Local, data. 
............................................................. 

Empresa 
.......................................................... 

Representante ou Procurador da Empresa 
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