Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2026/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA  E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUCAO DA OBRA DE
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA: MT-437, TRECHO:
ENTR. MT 430 — INICIO PAVIMENTACAO (PU SAO JOSE DO XINGU),
EXTENSAO: 41,83 KM; LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO
XINGU / MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n?
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua

—Bairro: _ ,nacidadede -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,

neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos
da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, e a Empresa (seguradora),

inscrita no CNPJ sob o n¢: com sede na Rua —Bairro: , na cidade

de - , CEP: , neste ato representada pelo Sr. XXX, na qualidade de INTERVENIENTE-

ANUENTE, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas e condi¢Ges a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n® 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instrugdes Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica

n2 XXX/2026; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.
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As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2026/07766, mediante as

clausulas e condigGes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E COND]C@ES DE EXECUCAO
(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n® 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execucdo da obra implantagdo e pavimentagdao da
rodovia: mt-437, trecho: entr. mt 430 — inicio pavimentacdo (pu sdo josé do xingu), extensdo: 41,83 km;
localizada no municipio de Sdo José do Xingu/MT, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
neste Contrato.

1.1.2. A descricdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP n2.
060/2026/SA0OR/SINFRA-MT, bem como no Projeto anexo ao Edital.

1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.4. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificagcdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposicGes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacOes,
regulamentacdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp&em o objeto da contratacao.
1.1.5. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execucdo contratual.

1.1.6. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

Condiges de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na g

™

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela 9

g

fiscalizagdo. ==

K

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado Eg
e

i
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em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA deverd ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegagdo de atraso na execu¢do da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizacdo das medicdes dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverado ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucao dos servigos.

i) A sinalizacdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagcdo de Obras
e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca
ao trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protegdo necessarios,
de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 ¢cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforcada.

I) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem

variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizacdo da SINFRA. %
Da mdo de obra a ser empregada: = %
a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da Eg
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE Eg
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poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio esta habilitado e
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucao da tarefa em questdo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢Ges previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacbes da NR18S,
levando-se em consideracdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, segurancga e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda médo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores

e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

<

c¢) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais §

()

de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes. =3
==

o

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso =93

x . . . ==0

sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas —P¢

o

L
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elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderd solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentagdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro drgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) A empresa Executora devera, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras através do App de Diario
de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagdes nos campos obrigatdrios, incluindo o registro
fotografico diario dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual de Apresentacdo de
Medicdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldégico.

b) O Diario de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os dias

de execucdo dos servicos, com anotacGes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser efetuado o

registro fotografico georreferenciado dos servicos executados ou de qualquer fato relevante que tenha

ocorrido durante a execugdo dos servigos.
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c) O Diario de Obras devera compor o processo de medigdo devidamente assinado pela empresa executora,
supervisora e fiscal da obra.

d) S3o responsabilidades das empresas supervisoras na instrucdo do processo de medicdo, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

|.Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obras,
contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o pagamento de medigdo
parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa;

Il.LAcompanhar a execugdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagdes e apontamentos no campo
préprio do Diario de Obras, através do App de Diario de Obras do sistema SINFRALOG; Datas de conclusdo
de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IIl.Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliacdo Conclusiva, conforme item 18
do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento da medicdo final e
recebimento provisério da obra, contendo todos os levantamentos de campo descritos na Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e
Recebimento Definitivo de Obras, bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou
servigos ndo executados;

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicével, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras previstas em
normas legais e em contrato.
|.Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagdes no Didrio de Obras utilizando o aplicativo do
sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotacles realizadas pela empresa
Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para corre¢des das anotagGes quando discordar;

Il.LAnalisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medigdo pelas empresas executoras,
conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugdo Normativa;

Ill.Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do quadro
constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo do sistema
SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo:

a) Informagdes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e classificagdo da

<

obra fiscalizada §

O

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App de Fiscalizacdo; >

AN

o

c) Registro fotogréfico georreferenciado dos servicos executados, com as anotagles que entender =93

e =0

necessarias; =7

i
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d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas encontrados,
inconformidades na execucdo, condi¢cdes da obra e outros fatores que entender relevantes constar na
conclusdo do relatério de vistoria;

IV.Realizar as vistorias e elaborar o Relatdrio Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do quadro constante
no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de medigdo final e recebimento provisério
da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva e os
levantamentos de campo realizados pela Supervisora, previstos na Instrugdo Normativa n2

004/2024/GS/SINFRA.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsdvel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagbes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execu¢do dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatdrios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

<

h. Adogado de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucdo §

()

CONAMA N2 257/1999. =3

— O\

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e _g

- . . . . =0

utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento. =g

o

L
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j. Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mdscaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservagdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragcdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servicos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2.1. O local de execucdo se dard no endereco da obra, cujo local é citado abaixo:

Rodovia MT-437

Trecho Entr. MT 430 — Inicio Pavimentagdo (PU Sdo José do Xingu)
Extensdo 41,83 Km

Codigo S.R.E. 437EEMTO0070/437EEMT0080.

Municipio Sd0 José do Xingu / MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, Ve VIll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneragdo — Més base Julho/2025: conforme item 9.2, do Termo de Referéncia n<.
060/2026/SAOR/SINFRA

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentadria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

8

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - COORDENADOR / CCON - 03/06/2026 as 08:19:31.
Documento N°: 37566132-8965 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37566132-8965

mt.gov.br

SINFRADIC202646538A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfuncgdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1287 - PAVIMENTAGCAO DE RODOVIAS

Regido: 0300 REGIAO Il - NORDESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalagbes

Fonte: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

Valor total:

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAO
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual sera o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 750 (setecentos e cinquenta) dias consecutivos contados da

data da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n2 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n® 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo °
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| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servicos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 660 (seiscentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necesséario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. £ permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:
6.1.1. S3o vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratacdo da parcela que tenha sido
requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo de atestados que comprovassem
execucdo de servigo com caracteristicas semelhantes.
6.1.1.1. Essa vedagdo ndo se aplica na hipdtese de subcontratagdo do objeto pela seguradora para
conclusdo do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva

documentacdo, que deve corresponder a exigida para contratacao.

6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condicGes de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, 1I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 10
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6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servigos.

6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagado.

6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECU(;AO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xll e XIll, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, na modalidade seguro-garantia, com cldusula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do
valor inicial do contrato, conforme regras previstas no ANEXO | do Termo de Referéncia.
7.1.1. Em caso de inadimplemento pela CONTRATADA, a seguradora deverd assumir a execugdo e
concluir o objeto do contrato (Lein? 14.133/2021, art. 102).

7.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade

também deverd figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugdo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 1
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRADIC202646538A

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - COORDENADOR / CCON - 03/06/2026 as 08:19:31.
Documento N°: 37566132-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37566132-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
7.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
7.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
7.1.5. Na hipotese de inadimplemento da CONTRATADA, serdo observadas as seguintes disposi¢coes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.
7.2. A apdlice do seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor
mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas.
7.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagBes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
7.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.
7.5. A garantia assegurara o pagamento de:
7.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas, inclusive do cumprimento irregular dos prazos contratuais e
cronogramas de execucao;
7.5.2. Prejuizos causados ao contratante, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
7.5.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.6. A modalidade seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigages assumidas
pela CONTRATADA perante a SINFRA, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢Ges decorrentes de
inadimplemento, e somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 7.5, observada a
legislacdo que rege a matéria.
7.6.1. A apdlice, inclusive digital, deve ser emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a

comercializar seguros, atender a CIRCULAR SUSEP N2 661, de 11 de abril de 2022 e seus Anexos, tera

sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao  site %
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>, e deverdo constar, no g%
minimo, as seguintes informacgdes: Eg
a. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; Eg
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 12 LZL
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b. Objeto a ser contratado, especificado neste Contrato;
c. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (SINFRA);
d. Nome e niumero do CNPJ do emitente (Seguradora);
e. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).
7.7. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da SINFRA.
7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.
7.9. No seguro-garantia, € permitida a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte do contratante.
7.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
7.11. Alinobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.
7.11.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.137
da Lein. 14.133/2021.
7.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
7.13. ASINFRA executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.14. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA guanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n.2 14.133, de 2021).
7.15. Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril

P

de 2022. %

7.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, acompanhada de declaracdo do contratante, =3
=

o

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato. = 8

7.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o =<D(

o

L
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objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.18. A CONTRATADA autoriza a SINFRA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

7.19. Caso o valor global da proposta da adjudicatéria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional,

equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra
8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n2
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisério
8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizacdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
cardter técnico, procederd o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisdrio assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrugcdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzira a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregbes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto

contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
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8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
8.2.6. A CONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatdrio Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodovidrios —
IntrodugBes para Apresentacdo de relatdrios e em conformidade com as demais normas que forem
pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apds o decurso do prazo de observacdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n® 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacgao de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos

praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a

CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos %
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagcdo em vigor. g%
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, Eg
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para Eg
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 5 LZL
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - COORDENADOR / CCON - 03/06/2026 as 08:19:31.
Documento N°: 37566132-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37566132-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, a CONTRATADA ficara
responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo
da vida util do projeto de cada estrutura.
8.3.8.1. ACONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar
a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢es
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgao corretiva dos servicos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as

normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n® 1.525/2022, e cada parte respondera pelas

conseqguéncias de sua inexecugdo total ou parcial. g

[92]

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo 9
—

sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante —_§

N

simples apostila. Eg
—_— <

i
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9.3. As comunicages entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. A SINFRA poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgGes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servicos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e 0 encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingcdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solu¢cdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solu¢do de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificagbes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou

a requerimento;

b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestacdo do servico, a correcdo de falhas %
na execuc¢do contratual, inclusive cumprimento da legislacdo aplicdvel, substituicdo de produtos %
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis, Eg
determinando prazo para atendimento; %g
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c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. receberd cdpias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocarad a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execug¢do do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucoes a CONTRATADA;
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢ao.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagao.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessdrias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o

fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e

S

saneadoras, se for o caso. @

O

9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas previstas, >

AN

o

o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato. =93
=—0n0

o

i
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9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual.

9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhard a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomard
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagédo, prorrogacéo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos

sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XIlI).

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo &
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRADIC202646538A

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - COORDENADOR / CCON - 03/06/2026 as 08:19:31.
Documento N°: 37566132-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37566132-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).
9.27. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigaces assumidas pelo contratado, com mencgao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v" Boletim de desempenho;
Cronograma Fisico-financeiro de evolugdo mensal;
Didrio de obras;

Diagrama Linear dos Servigos;

ASEANEE NN

Croqui de Localizagdo dos Servigos;
v Ensaios e Controles Tecnoldgicos.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-atualizada-

11-09-2025-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDICGES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

10.1. As medigdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢édo podera ser

realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a Ultima medicdo, apds a

conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal. g

[92]

10.2. As medigdes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro 9

<

apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario =§

N

Adjunto de Obras Rodoviarias. Eg
—_— <

i
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10.3. Entre duas medig¢Bes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medigdo e a
Ultima medigdo (Medigdo Final).
10.4. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrugdo Normativa
n2 005/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
uUltima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n? 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. N&o servira como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio.
10.4.1.2. Ndo sendo apresentado o comprovante previsto no item anterior, sera retido o percentual de
2% (dois por cento) da respectiva medigdo, que somente serd liberado apds a apresentagdo do
comprovante previsto no item 10.4.1.
10.4.1.3. A ultima medicdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico desta
medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medigdo paga. 10.4.2.
Apos aprovacdo da medigdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24 da
Instrugdo Normativa n2 005/2024/GS/SINFRA.
10.4.2.1. N3o sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.4.2.2. Nos termos do art. 32, da Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencao dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 22, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.5. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comisséo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
10.6. As medi¢cdes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser

encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
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10.7. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.8. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢des na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administracdo, deverd ser lancada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatdrio Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.

10.9. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
Contratada, previstos no Edital e neste Contrato.

10.10. A planilha de medigdo serd elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.11. Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da Contratada.

10.12. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a qual
sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizagdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.13. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medicdo
poderd ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos.
10.14. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no SICRO, que consiste no sistema
de custos oficial utilizado pelo DNIT, as medi¢Ges de reajustamento deverdo ter como base de calculo os
indices setoriais, neste caso, a tabela de indice de Reajustamento do DNIT.

10.15. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deverd ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.16. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicéo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

<

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E §
ATUALIZAGAO FINANCEIRA g

(Art. 92, V, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n2 1.525/2022) —_— ﬁ

Eé

DO PAGAMENTO =g
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11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢gdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo serd permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medicdo pela FISCALIZACAO, onde devera
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitdrio e o valor a ser pago por cada
Servico;
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medigdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.
11.4.1. A CONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e niUmero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da liquidagdo da despesa,

mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no

<

valor correspondente, apds a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, §

()

obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente. = §

o

11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para =93

. =0

pagamento; =
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11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacio
Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizagdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidagdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condi¢cBes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagGes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas

ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

<

11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas §

O

previstas neste contrato. ] fé
==°¢

N

=0

=0
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i

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 24 Z
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - COORDENADOR / CCON - 03/06/2026 as 08:19:31.
Documento N°: 37566132-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37566132-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessarias corre¢des, com as informacdes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuarad pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servigos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administragdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem

ressalvas pela SINFRA.

<

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua §

O

situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento. =3
==°¢
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11.26. A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retenc3o dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o0 pagamento sera suspenso até a interrupgao
destes fatos.

DO REAJUSTE

11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orcamento ou planilha orcamentéria
utilizada, estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos pregos.
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recdlculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo

do pedido de reajuste. <

[92]

11.34. O prego poderd ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre Y

<

o valor atualizado do contrato. === §

N

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serda contado a partir dos efeitos = g
—_— <
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financeiros do Gltimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apurac¢do do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogagdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.38. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=li-lo *v
lo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento da SINFRA

li= indice de preco referente ao més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado.
11.40. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGAO da SINFRA.
11.41. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liqguidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacGes da g

[92]

CONTRATADA: 9

<

—— 8

12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as Q
=0

condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢Ges de =<5(
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licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A nédo
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualguer motivo.

12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicGes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.

12.3. A CONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de
placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual
de placas, sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutengdo das

placas de identificagcdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/ govmt sinfra_manual de sinal e inaug de obras

marco 2025-pdf

12.4. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que
efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificaces e os demais documentos técnicos
fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos trabalhos.
12.5. A CONTRATADA deverd comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada com a
execuc¢do dos servicos.
12.6. Compete a CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob
pena de apuragdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.7. Ap6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.
12.7.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos,

devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de

responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n 1.025/09, do CONFEA e art. 10 %

do Decreto Federal n® 7.983/13). Eg

12.8. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade :%
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as ;é

o
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Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacdes pertinentes.
12.9. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.10. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.11. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto deste
Contrato, para os Servidores ou Empregados da SINFRA e dos Orgdos de Controle Interno e Externo.
12.12. Manter todas as condi¢es de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servico, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagao
tributaria vigente.
12.12.1. A ndo manutencao das condicbes de habilitacdo durante a execuc¢do contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos j& prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com exce¢do dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servigo.
12.13. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
12.14. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagBes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
12.16. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

12.18. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancdria, telefone, e outros julgdveis necessdrios para o recebimento de correspondéncia, e manter
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endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificagdes.
12.18.1. O prazo estipulado nas notificacBes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacdo de leitura.

12.19. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.20. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.21. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugcdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.22. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lein.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.24. Paralisar, por determinagdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.25. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.26. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.27. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n2

14.133/2021. %
12.29. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, gg
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, Eg
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021. Eg
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12.30. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.31. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.33. Observar o disposto na Instrugdo Normativa n2. 08/2023/GS/SINFRA, de 16 de agosto de 2023, em
especial no que tange a obrigacdo de revisar o projeto nos prazos fixados.

12.34. Demais obrigacbes e responsabilidades previstas na Lei n2. 14.133/2021 e no Decreto Estadual
1.525/2022.

12.35. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da

CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

12.36. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.31. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradica¢do do trabalho analogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacdes:
12.31.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢Ges degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forgados;
12.31.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;
12.31.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigdes
perigosas ou insalubres, nem a execuc¢do de atividades constantes na Lista das Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

<

[o¢]

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigagdes da %
<

CONTRATANTE: =

K

=0

=0

e

i
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13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacg@es que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsoes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢des estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos e especificagcBes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicéveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado 3 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdrios a compreensdo dos

"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos

mesmos. <
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execugdo §

()

dos servicos. =3
==0o

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros =93
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados. —— <D(

o

L
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13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.
13.19.1. A SINFRA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sang¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipd6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §39, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informacdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informacg8es (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022) %

3

=3

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do — S

N

ao: =0
=0

—_— <
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a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29,da Lei n?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, na propor¢do de 5% (cinco por cento) sobre a parcela ndo executada e prevista no
cronograma fisico-financeiro, em caso de atraso injustificado.

a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extin¢cdo do presente contrato
unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao
da garantia contratual.
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b.1. multa moratdria de 100% (cem por cento) sobre o valor a ser complementado da garantia, em caso
de descumprimento do prazo fixado para sua suplementacdo, alteragdo ou reposigdo.
b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lein. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
c. Aplicado o disposto no item 10.4.1.2, e ndo sendo regularizada a pendéncia no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da retencdo, a contratada ficard sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
respectiva medicdo.
d. Caso se verifique no processo de medigdo que a Contratada ndo atendeu as condi¢des de habilitagdo,
esta deverd ser notificada para regularizar a pendéncia no prazo de 30 (trinta) dias.
d.1. Se a pendéncia ndo for regularizada dentro do prazo estabelecido, deverd ser instaurado processo
administrativo para apurar a sua responsabilidade, sendo a multa contratual sugerida limitada a 10% do
valor correspondente a medi¢do em que o descumprimento foi identificado, sem prejuizo de possivel
apuracgdo para rescisdo contratual.
e. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
f. compensatéria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
f.1. No caso de inexecucdo total, a multa serd aplicada independentemente da existéncia ou ndo do
prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatoéria e promova a

extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 192 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°,da Lein? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragdo Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento

e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
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0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;
e)a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;
f)situagdo econémico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu
patrimoénio, no caso de aplicagdo de multa;
g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
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procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.

14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes

do prazo estipulado para tanto. S

[92]

15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo 9

<

do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato. —_§

N

15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em Eg
—_— <

i
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mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditorio
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n2 1.525/2022 e nas demais
legislaces aplicdveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.5. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extingdo do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cladusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou

e. por decisdo judicial.

15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias

previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas neste

Contrato. <
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos §
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito a: g%
a. devolugdo da garantia; Eg
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo; Eg
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c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissao" fard o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PRECOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022.
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16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovagéo dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo méximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data
da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de precos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os precos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os pregos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o preco estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequd-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteracdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteragOes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adocdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.

16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacgdo, serviddo

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstdncias alheias a CONTRATADA, que obste a execucdo %
do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econdmico-financeiro nos termos do art. g%
124, 1I, d, da Lei Federal ne 14.133/2021. =5
16.8. Nas alteragdes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitagdes: Eg
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a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratacao.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliagdo do objeto.

“un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagdo.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n®
1.525/2022, assegurada a manuten¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizacdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
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comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacgdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutenc¢do das condi¢es de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢do do objeto,

valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugao (se houver),

no Diario Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021. %

[92]

18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no §

————

Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante, %

conforme art. 296 do Decreto Estadual n® 1.525/2022. Eg

— <

i
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18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n2 14.133/2021.
18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
18.6. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢cdes do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicacdo das cominagdes ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e lhe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes

deste Instrumento.

18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes

aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.

18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,

indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 43
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRADIC202646538A

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - COORDENADOR / CCON - 03/06/2026 as 08:19:31.
Documento N°: 37566132-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37566132-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovacgdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
18.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.
18.15. Poderd a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funciondrios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacgdo, carteira de trabalhos e/ou contratos tempordérios, entre outras comprovacdes relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETICAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, deverd ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPGCAO

20.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Camara

Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
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Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA— DO PROGRAMA INTEGRIDADE

22.1. A CONTRATADA apresentara e implantara o Programa de Integridade da empresa no prazo maximo de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do Contrato, em cumprimento ao contido na Lei Estadual n?
11.123, de 08 de maio de 2020 e artigo 335 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

22.2. Na hipotese do ndo cumprimento do prazo estipulado, a CONTRATADA estard sujeita a multa por
inexecugdo parcial do contrato, de acordo com o art. 336 do Decreto Estadual n? 1.525/2021, e serd aplicada
multa de 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, incidente sobre o valor do contrato a contar do término
do prazo de 6 (seis) meses.

22.3. O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratdrias serd limitado a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.

22.4. O cumprimento da exigéncia da implantagdo fara cessar a aplicagdo didria da multa, sendo devido o
pagamento do percentual até o dia anterior a data do protocolo.

22.5. O cumprimento da exigéncia da implantagdo ndo implicara ressarcimento das multas aplicadas.

22.6. Para efetiva implantagdo do Programa de Integridade, os custos/despesas resultantes correrdo a conta
da CONTRATADA, ndo cabendo ao contratante o seu ressarcimento.

22.7. Ao programa de integridade deverd ser dada publicidade pela divulgacdo em local de facil acesso no
website da empresa ou, na auséncia, mediante cartério de titulos e documentos.

22.8. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas
e riscos atuais das atividades de cada empresa, contemplando os requisitos minimos exigidos no art. 340 do

Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

23.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duividas

ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
23.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.
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Cuiabd-MT, XX de XXXXX de 2026.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
CONTRATANTE

XXXXXXXKXXXXXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA

KXXXKXXXXXXKXXX
INTERVENIENTE-ANUENTE
INTERVENIENTE-ANUENTE

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicOes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negocios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificacdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracéo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violard as Regras Anticorrupc¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data. ——]
Empresa —
=
[o¢]
.......................................................... ™
L0
O
Representante ou Procurador da Empresa >
)
N
=0
=0
o
i
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ANEXO I
MATRIZ DE RISCO
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