Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, EXECUCAO DA OBRA DE RESTAURAGAO
DA RODOVIA MT-486, TRECHO: ENTR. MT-130 — FIM PAVIMENTACAO,
EXTENSAO: 40,12 KM, CODIGO SRE: 486EMT0010, 486EMT0020,
486EMT0030, 486EMT0033 E 486EMTO0035, LOCALIZADA NOS
MUNICIPIOS DE PRIMAVERA DO LESTE E POXOREU / MT; E DA MT-453,
TRECHO: INICIO PAVIMENTACAO — ENTR. MT-486, EXTENSAO: 10,54
KM, CODIGO SER: 453EMT0085, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE / MT, NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n?
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas

e condi¢Oes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n? 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as Instru¢cdes Normativas deste 6rgdo, especialmente, mas ndo se limitando, InstrugGes
Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo CONAMA n. 237/97, e as

exigéncias estabelecidas neste Contrato.
Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo !
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 25/11/2025 as 14:43:57.
Documento N°: 32437019-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32437019-8965 SIGA_x

SINFRACAP2025106003A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagédo para
sua lavratura de nimero (...) e o conteldo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/18478 mediante as

cldusulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E COND]C@ES DE EXECUCZ\O
(art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBIJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo da obra de Restauragdo da Rodovia MT-486,
Trecho: Entr. MT-130 — Fim Pavimentacgdo, Extensdo: 40,12 km, Cddigo SRE: 486EMT0010, 486EMT0020,
486EMT0030, 486EMT0033 e 486EMTO0035, localizada nos municipios de Primavera do Leste e Poxoréu / MT;
e da MT-453, Trecho: Inicio Pavimentagdo — Entr. MT-486, Extensdo: 10,54 km, Cédigo SER: 453EMTO0085,
localizada no municipio de Primavera do Leste / MT, nas condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia e
neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagdes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.3 A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes contidas no edital e
anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, nas normas e disposi¢Ges dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacdes, regulamentagbes e
instrucdes vigentes que se apliguem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.

1.1.4 O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugdo contratual.

1.1.5 A execugdo do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.
1.1.6. CondigOes de Execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizacdo.
b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado em
seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para a
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obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual podera acumular essa fungdo com a de responsavel
técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacbes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA deverd ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegagdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

f) ACONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do publico
por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao
pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem énus para a CONTRATANTE,
um escritorio com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscaliza¢cdo das medigSes dos
servicos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo
dos servigos.

i) A sinalizagdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao
trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a comerciantes e
moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a seguranga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

1) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem variaveis

em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA. g

o

1.1.7. Da mdo de obra a ser empregada: §

—

a) A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra, 8

o

empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a _g

qualquer tempo, solicitar documento comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado para = é

LL
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manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execucdo da tarefa
em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos
de seguranca;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagbes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverd providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho
ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar
de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos
pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de segurancga do trabalho, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang8es previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagbes da NR1S,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mado de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessério, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes preventivas
em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios

que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de g

o

manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes. §

—

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro 8

o

. ) ) L N

quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatorias. — %

=0

— <

[
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e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo,
da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questdo.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em caso
de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacbes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecio de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem empregados
nas obras antes de executé-las. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a
apresentagdo de informacgdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de fabricante
e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das normas da ABNT e/ou
acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

1.1.9. Do didrio de obras:

a) Aempresa Executora devera, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do App de Diario
de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagdes nos campos obrigatérios, incluindo o registro
fotografico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual de Apresentacdo de
Medigcdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diario de Obra deverad ser elaborado no App Diério de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os dias

de execugdo dos servigos, com anotagOes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser efetuado o

registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato relevante que tenha g

S

ocorrido durante a execugdo dos servigos. <

—

c¢) O Diario de Obras devera compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa executora, =1

=3

N

supervisora e fiscal da obra. — %

Q

<

[
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d) S3o responsabilidades das empresas supervisoras na instrugdo do processo de medigdo, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

|.Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obras,
contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o pagamento de medicdo
parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 49 desta Instrugdo Normativa;

Il.LAcompanhar a execugdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagGes e apontamentos no campo
proprio do Diario de Obras, através do App de Didrio de Obras do sistema SINFRALOG; Datas de conclusdo
de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

Ill.Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva, conforme item 18
do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento da medicdo final e
recebimento provisério da obra, contendo todos os levantamentos de campo descritos na Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e
Recebimento Definitivo de Obras, bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou
servicos ndo executados;

e) S3o responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras previstas
em normas legais e em contrato.

|.Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagGes no Diario de Obras utilizando o aplicativo do
sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anota¢des realizadas pela empresa
Executora, quando houver, ou devolver o Diario de Obras para corre¢bes das anotagdes quando discordar;

Il.Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medicdo pelas empresas executoras,
conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugdo Normativa;

IIl.Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do quadro
constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizacdo do sistema
SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo:

a) InformagGes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e classificagdo

da obra fiscalizada

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App de g

o

Fiscalizagdo; 3

=

c) Registro fotografico georreferenciado dos servicos executados, com as anota¢Bes que 8

o

N

entender necessarias; — %

=0

— <
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d) Relato sobre o andamento dos servicos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execugdo, condi¢cdes da obra e outros fatores que entender
relevantes constar na conclusdo do relatdrio de vistoria;

IV.Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do quadro constante
no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de medic3o final e recebimento provisério
da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva e os
levantamentos de campo realizados pela Supervisora, previstos na Instrugdo Normativa n?

004/2024/GS/SINFRA.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS

1.2.1. Adotar préticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

1.2.2. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no

Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as

questdes ambientais.

1.2.3. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sera a responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as questdes
ambientais.

1.2.4. A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

1.2.4.1 Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagBes e especificacdes da ANVISA.

1.2.4.2. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

1.2.4.3 Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos solidos.

1.2.4.4 Classificagdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo da obra.

Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de

catadores de materiais reciclaveis. g

o

1.2.4.5 Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrado frente-verso na impressdo de relatérios §

—

e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido, =1

=3

; A . N

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont. — %

——19)

<

[
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1.2.4.6 Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.
1.2.4.7 Adocédo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

1.2.4.8 Adocéo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

1.2.4.9 Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento. 1

1.2.4.10 Adogdo e promocdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protec¢do individuais — EPI's necessarios,
tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e
zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas.

1.2.4.11 Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e obras contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

1.2.4.12 Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

1.2.4.13 Atendimento as InstrucBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Rodovia MT-486/453
Trecho Entr. MT-130 — Fim Pavimentagdo e Inicio Pavimentagdo — Entr. MT-486
Subtrecho -
Extensdo 50,66 km
Codigo S.R.E. 486EMT0010, 486EMT0020, 486EMT0030, 486EMT0033 e 486EMT0035
453EMTO0085
Municipio Primavera do Leste/ MT
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, Ve VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de R$ XXX (XXX). O orcamento foi elaborado levando em considerag8o os
precos disponiveis do boletim do DNIT, comumente conhecido por SICRO, més janeiro/2025, conforme
previsdo do item 9.2. Termo de Referéncia n2. 105/2025/SA0OR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1289 — Restauragdo de Rodovias Pavimentadas

Regido: 0500 Regido V - SUDESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalages

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitdrio.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.
5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 9
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contrata¢do ¢ de 300 (trezentos) dias consecutivos contados da data da

assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n2

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n2 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n2 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servigos, de observacdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execucdo dos servicos contratados serd de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui

como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 10
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quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdio do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacgdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitacdo;

6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigGes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A documentacdo apresentada sera analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugdo dos servicos
6.8. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a

subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.9. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a g

o

CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de §

—

determinados servigos integrantes deste contrato. =1

==X

=a

=3

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO é

LL
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| (art. 92, Xll e XIll — Lei n2 14.133 e 247, § 12, Xll e XIll, do Decreto Estadual n? 1525/2022) |

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia.
7.2. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servigos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Orgdos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cépias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato

principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde

gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do

12
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contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposigdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual
nas modalidades cau¢do ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagao
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da

<

™

data em que for notificada. 8

©

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria. g

——\

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio §

de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei —§

i
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n? 14.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBIETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra
8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?

14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n® 1.525/2022, Instru¢do Normativa n2

<

004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n? §

©

002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso: S

n

8.2 Recebimento Provisério —_§

o

— <

———1fe)

<

&
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8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procedera o Recebimento Provisorio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo lll da Instrugdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizagdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementagBes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Nao sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Os servicos serdo recebidos definitivamente, apds o decurso do prazo de observagao definido no art. 12
da Instru¢do Normativa, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta,
composta de no minimo 3 servidores, devendo ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo, conforme

modelo constante do Anexo IV, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n2 14.133/2021.

8.3.1.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja g
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais %
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes; Eg
8.3.1.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base Eg
nos relatérios e documentacgGes apresentadas; e _g
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8.3.1.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigcos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicGes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execucgdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.3.7. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficard responsével pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo
necessaria.

8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra. g
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condigdes %
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE. Eg
8.3.8.3. A garantia abrange, inclusive, a realizagdo da manutencdo corretiva dos servigos pela propria Eg
CONTRATADA. _g
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8.3.8.4. Entende-se por manutencgdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servicos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagOes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. O drgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Ap0ds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sanc¢Oes aplicdveis, dentre outros.

9.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.

9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuério,
compete um conjunto de agbes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigacGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugao processual e 0 encaminhamento da documentacgdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
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reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugles e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em
desacordo com as especificagGes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestacao do servico, a correcado de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicédvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatdrio registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servigos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgdes que se
fizerem necessdrias a boa e regular execucdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrugdes a CONTRATADA,;
g. Solicitara que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.

h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes

contratuais; §

i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer §

débitos de sua responsabilidade. g

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os Eg
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificacdo. E%ﬁ
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necesséarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo. g

o

9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara §

—

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades 8

o

da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII). _g

=0

— <

i
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogagéo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢Oes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informac0es relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll).

9.24. Os processos de pagamento, apos a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengado ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
v Boletim de desempenho;
Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal;

Diario de Obras;

v
v
v’ Diagrama Linear dos Servicos;
v

<

™

3

Croqui de Localizagdo dos Servigos; o

—

v' Ensaios e Controles tecnolégicos =0

— O

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-atualizada- — g
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9.27. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual devera cobrar da empresa executora a apresentagdo

do plano de trabalho conforme preconizado no item 6 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA — MEDICC')ES DOS SERVIGCOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medigOes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2 As medi¢cdes mensais para apuracdo da execuc¢do das etapas previstas no cronograma fisicofinanceiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadaspor Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3 As medi¢des mensais dos servigos executados serdo efetivadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s)
pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.4. O processo de medigdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto na Instrugdo Normativa n2
003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
uUltima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 10% do valor
da medigdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.4.1.2. A Ultima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico

desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da Ultima medicdo

paga.
10.4.2. Apds aprovacdo da medigdo, nos termos da Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, os
autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
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b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c¢. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigao final);
e. Nota(s) Fiscal(is).
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, serd retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic&o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medicdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da
obra por parte da Administragdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
10.7. Toda medigdo, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel

Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.

10.8. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a g
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos, %
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento. Eg
10.9. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medicdo podera Eg
ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servicos a serem medidos; _g
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10.10. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.

10.11. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.12. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, deverd ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medigdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZAC'AO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lein® 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢cdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores

serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios

propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos

administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR

PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial

da SINFRA, executados no periodo da medigdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacdo.
11.2.2. A antecipacdo da execugdo de etapas/servigcos em relagdo ao prazo previsto no cronograma fisico-
financeiro deverd ser aprovado previamente pela FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA somente
ter o direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacao de desembolso.

11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medi¢do pela FISCALIZACAO, onde devera

conter as informagdes quanto a descri¢cdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada

servigo. g

S

11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de Q

—

Servigos em observancia a Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.11.4.1. E§

N

11.4.1. A CONTRATADA deverad indicar no corpo da nota fiscal, o numero do contrato, nome do banco, T %

———1fe)

agéncia e niUmero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria. é
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11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentagio da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundaggo
Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obriga¢des contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.

11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do

direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo g

o

crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado. §

—

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condi¢des previstas no contrato em =1

— O

conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022. _g

——19)

<

i
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11.10.1. A eventual perda das condicOes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de

pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessarias correcdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagdo.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servico contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitacdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. N3o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestagdo de servigos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo

das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados; g

o

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima §

—

exigida; =£

=X

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do objeto, ou utilizou- — %

———1fe)

os com qualidade ou quantidade inferior a demandada. é
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11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberacdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.
11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.
11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impega a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo
destes fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orgamentaria,
estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para

reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025)

11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da

CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras

rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
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alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94,exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instru¢do Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.

11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificard, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.

11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuracdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido
da CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado
pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a

seguinte formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado; §

. S

lo = Indice de prego verificado no més base do orgamento da administracdo/SINFRA; S

—

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento — §

N

da obrigac3o —— %

——19)

<
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11.39. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.

11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11.44. A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos precos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas correcdes apontadas pela Administragdo (OT 028/2015/CGE) O
pagamento serd efetuado apds a medi¢do dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo
definidas em contrato.

11.45. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento da

administracdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigagdes da
CONTRATADA:

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢es constantes no Termo de Referéncia e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,

observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas.

<

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragédo, sob pena de apuragdo de §

©

sua responsabilidade pelo atraso. %

——\

12.1.2. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as ==X

=a

condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigdes de —§

i
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licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicard aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.
12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagbes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugao dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a
CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviadrias/SINFRA a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,

sem onus a SINFRA.

12.4.1. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutencdo das placas de identificagdo das §

obras. %

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f- =—§

N

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d. 1 %

———1fe)

<
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12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagGes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributaria vigente.
12.8.1. A ndo manutencgdo das condi¢cdes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servico.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execu¢do do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especifica¢cdes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, g

S

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade <

—

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato. =0

— O

N

12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco, _%

——19)

conta bancdria, telefone, e outros julgdveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter é

LL
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endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.14.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgdo de leitura.

12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instru¢do Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.21. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2 g
14.133/2021. %
12.25. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, g
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, Eg
nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021. E%ﬁ
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12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigacdes e responsabilidades previstas nas Instruces Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021, no edital e termo de referéncia e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.33. A CONTRATADA devera cumprir todas as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas
a seguranca e a saude no trabalho;

12.34. A CONTRATADA compromete-se a adotar praticas que visem a erradicacgdo do trabalho anélogo ao de
escravo e do trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacGes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢gdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por
divida ou trabalhos forcados;

12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigdes perigosas

ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,

aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008; g

o

12.35. A CONTRATADA se compromete a assegurar a recep¢do e o tratamento de dendncias de §

—

discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho; =X

— O

12.36. A CONTRATADA se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais _g

. . o . Q

empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista. é
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12.37. Nas contratagGes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o Contratado deverd, no prazo
de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, apresentar a implantacdo de programa de integridade.
12.37.1. Nao apresentada a documentacdo, podera haver a aplicacdo da sangdo prevista no subitem 14.2.4,

alinea “b” do presente contrato, apds regular processo administrativo para apurac¢do da responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacgdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, por portaria, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou

aplicar as sanc¢des previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

<

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Ges estipuladas neste §

O

Contrato. S

—_— &

13.10. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos e especificagbes técnicas ou com =8

o

imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis. = 8

<

i
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13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacao de ordens ou instru¢des verbais recebidas.
13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que nao esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informag0es relativas a execugdo
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
6rgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Bes previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sangles vigentes impeditivas para

licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de g
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de %
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022. Eg
13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do Eg
art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021. _g
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 34 %
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mtgovbr @

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 25/11/2025 as 14:43:57.
Documento N°: 32437019-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32437019-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes (Lei n® 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de sang¢do
ao:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
impligue em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29 da Lein? 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);
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14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“t”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?®
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na propor¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente
contrato unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do
acima estipulada;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo,
suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retengdo
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite percentual estabelecido a titulo de garantia,
sem prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade pelo descumprimento contratual.
c. compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecu¢do parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;

d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo

do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato. g

o

14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a §

—

extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei Federal n 14.133, =1

— O

de 192 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022. _g

——19)

<

i
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14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §72, da Lei n® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagédo (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n? 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?

14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sangBes serdo considerados (art. 156, §12, da Lein? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de gridade, conforme normas e orienta¢es dos érgdos de

controle;

f)situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder

Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e

no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). g
14.14. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar %
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21. Eg
14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante Eg
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil. _g
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 38 %
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br @

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 25/11/2025 as 14:43:57.
Documento N°: 32437019-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32437019-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n® 1.525/2022 e nas demais
legislages aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:

<

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente §

. . ©

de sua propria conduta; %

b. consensual, por acordo entre as partes; =§

=0

<

——19)

<

i
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c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo sera publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal Nacional
de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execuc¢do dos trabalhos, a "Comissdo" faréd o respectivo arrolamento.
15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.

15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:

15.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; g

o

15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; §

—

15.9.3. IndenizagGes e multas. =X

— O

N

15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza — %

técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante é

LL
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ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso |V, da Lei n2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n? 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econdmico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagao dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA responderd eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 deverd ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este Ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdéria da variagdo de precos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n? 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de pregos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os pregos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual

apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da

licitacdo.
16.4.4. Constatado que o prego esta superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara §
S
formalmente a CONTRATADA a reduc¢do do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado, ]
o
observado o disposto no subitem anterior. =2
=i
<
——19)
<
i
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16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteragdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsével
técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagcdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.8. Nas alteracGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratacao.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliacdo do objeto.

u_n

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensacdo.

16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo podera ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica.

16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do

acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha §

S

valor superior. 8

o

16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da drea técnica e cronograma fisico- N

N

financeiro, se for o caso. —_— %

=0

— <

i

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 42 %
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 25/11/2025 as 14:43:57.
Documento N°: 32437019-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32437019-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratacao original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 19, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condigdes de mercado ou de prego.
16.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.7. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser

reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

16.7.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservacdo do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitérios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n®
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.8. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.9. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.10. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao

devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

16.11. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a g
o
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussdo §
—
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o &
5
caso. —
=<
———1)
— <
i
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16.12. Para a celebracgdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.
16.12.1. Esta previsdo nao exclui o dever de verificagdo da manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n® 14.133/2021 e 247, §1°. IX do Decreto Estadual n? 1.525/2022

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.
18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputével, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos

termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
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18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢des do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condicdo contratual ensejard a aplicagcdo das cominagles ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razado
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagcdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.

18.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.

18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa g
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos %
servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver, g
alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos tempordarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de — g
trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura. E%ﬁ
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CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETIGAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPCAO

20.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

22.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,

conforme art. 92, §19, da Lein2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.
Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2025.
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MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXX XXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAQO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicdes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
<
............................................................. ps
S
Empresa ©
o
—
n
.......................................................... N
&
Representante ou Procurador da Empresa — %
———1)
— <
i
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ANEXO Il — DA MATRIZ DE RISCO
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