

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
ENDEREÇO: AV.PRESIDENTE VARGAS 1758
CUSTO OBRA: R\$ 256.428,90

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.198,49	7198,49					
3	ALVENARIAS	R\$ 6.752,41	1350,48	3376,21	2025,72			
4	AZULEJOS PREDIO 01	R\$ 6.975,15		2092,55	4882,61			
5	C.PISO/PISO -PREDIO 01 -AREA MAIOR	R\$ 9.506,16		2851,85	3802,46	2851,85		
6	FORRO PVC - AREA MAIOR	R\$ 12.237,05			3671,12	8565,94		
7	DIVISORIAS EM GESSO	R\$ 19.929,69			3985,94	7971,88	7971,88	
8	ABERTURAS (PORTAS)	R\$ 25.386,38			5077,28	12693,19	7615,91	
9	PINTURA INT.PREDIOAREA MAIOR	R\$ 22.740,10					11370,05	11370,05
10	PINT.EXT.PREDIO AREA MAIOR	R\$ 10.463,03					5231,52	5231,52
11	TELHAMENTO	R\$ 30.675,45		9202,64	6135,09	12270,18	3067,55	
12	INSTAL.ELETRICAS	R\$ 50.794,51	10158,90	10158,90	10158,90	10158,90	10158,90	
13	INS.HID.-ESG./UN.TRATAM./VENT./EQUIP.	R\$ 28.826,61	2882,66	5765,32	5765,32	8647,98	5765,32	
14	CALCULO ESTR.BANHEIROS AREA MAIOR	R\$ 9.513,86	2378,47	4281,24	2854,16			
15	PPCI	R\$ 5.195,89						5195,89
16	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 10.234,12		3070,24		4093,65		3070,24
TOTAL OBRA		R\$ 256.428,90						
VALOR MENSAL			23969,00	40798,93	48358,59	67253,56	51181,12	24867,69
VALOR ACUMULADO			23969,00	64767,93	113126,52	180380,09	231561,21	256428,90
PORCENTAGEM ACUMULADA			9,35%	25,26%	44,12%	70,34%	90,30%	100,00%

