LICITAGAO ELETRONICA N° AAAA/NNNNN(PREF) — REGISTRO DE PREGOS

MODELO DE CRONOGRAMA DESCRITIVO

CRONOGRAMA DESCRITIVO DO SERVIGCO

PRIMEIRA PARCELA
- ...% (por extenso) do valor de cada instrumento
- Data limite para concluséo dos servigos: __ /[
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condigoes:
a) executado 27% dos servigos preliminares
b) concluido 100% da implantagéo
) concluido 100% da alvenaria
) concluido 100% da desmontagem da rede de dutos (ar condicionado)
) executado 60% da instalagéo de agua
) executado 40% da instalagéo de esgoto
g) executado 15% da instalagéo elétrica e telefénica
h) administragéo, limpeza e consumos permanentes

c
d
e
f

SEGUNDA PARCELA

- ...% (por extenso) do valor contratual

- Data limite para conclusdo dos servigos: /[
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condigdes:
a) executado 25% da pavimentagéo

b) executado 40% da cobertura

c) executado 40% do revestimento

d) executado 30% das instalagdes de ar condicionado
e) executado 100% da instalagédo de agua

f) executado 100% da instalagéo de esgoto

g) executado 40% da instalagéo elétrica e telefénica

h) executado 20% das instalagdes "on-line"

i) executado 20% da carpintaria

j) executado 40% da serralheria

k) concluido 100% da impermeabilizagao

I) administragéo, limpeza e consumos permanentes

TERCEIRA PARCELA

- ...% (por extenso) do valor contratual

- Data limite para concluséo dos servigos: /| [/
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condigoes:
a) executado 60% da pavimentagéo

b) executado 100% da cobertura

c) executado 60% do revestimento

d) executado 50% das instalagdes de ar condicionado
e) executado 40% da instalagéo elétrica e telefénica

f) executado 30% das instala¢des "on-line"

g) executado 40% da carpintaria

h) executado 80% da serralheria

i) concluido 20% das ferragens

j) executado 20% das pinturas

k) executado 30% dos equipamentos sanitarios e de cozinha
I) administragéo, limpeza e consumos permanentes
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QUARTA PARCELA

- ...% (por extenso) do valor contratual

- Data limite para concluséo dos servigos: ___ /[
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condigdes:
a) executado 85% da pavimentagao

b) executado 90% do revestimento

c) executado 80% das instala¢des de ar condicionado
d) executado 60% da instalagéo elétrica e telefénica

e) concluido 40% das instalagées "on-line"

f) executado 70% da carpintaria

g) executado 100% da serralheria

h) concluido 60% das ferragens

i) executado 50% das pinturas

j) executado 80% dos equipamentos sanitarios e de cozinha
k) executado 30% do forro

I) executado 60% da vidracaria

m) executado 60% dos diversos

n) administragéo, limpeza e consumos permanentes

QUINTA PARCELA

- ...% (por extenso)

- Data limite para concluséo dos servigos: __ /[
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condigdes:
a) executado 90% das instalagdes de ar condicionado
b) executado 85% da instalagéo elétrica e telefénica

c) executado 80% das instala¢des "on-line"

d) executado 90% da ferragem

e) executado 90% da pintura

f) executado 100% dos equipamentos sanitarios e de cozinha
g) executado 80% do forro

h) executado 85% da vidracgaria

i) executado 100% dos diversos

j) executado 90% de lustragao e enceramento

k) concluido 100% das instalacdes contra incéndio

I) administragéo, limpeza e consumos permanentes

SEXTA PARCELA

- ...% (por extenso) do valor contratual

- Data limite para conclusdo dos servigos: ___ /[
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condigoes:
a) executado 100% das instalagdes de ar condicionado
b) executado 100% da pavimentacéo

c) executado 100% da instalagéo elétrica e telefonica
d) executado 100% das instalagdes "on-line"

e) executado 100% da ferragem

f) executado 100% da pintura

g) executado 100% do revestimento

h) executado 100% do forro

i) executado 100% da vidracaria

j) executado 100% da carpintaria

k) concluidos todos os servigos contratados devidamente aprovados pela FISCALIZACAO do BANCO
I) entregues os Certificados de Garantia dos equipamentos de Condicionamento de Ar e contrato de

manutengao gratuita
m) entregues os projetos atualizados

n) assinado o Termo de Recebimento dos servigos contratados

0) administragao, limpeza e consumos permanentes
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