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LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº AAAA/NNNNN(PREF) – REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODELO DE CRONOGRAMA DESCRITIVO 

 
CRONOGRAMA DESCRITIVO DO SERVIÇO 

 
PRIMEIRA PARCELA  
- ...% (por extenso) do valor de cada instrumento  
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___  
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:  
a) executado 27% dos serviços preliminares  
b) concluído 100% da implantação  
c) concluído 100% da alvenaria  
d) concluído 100% da desmontagem da rede de dutos (ar condicionado)  
e) executado 60% da instalação de água  
f) executado 40% da instalação de esgoto  
g) executado 15% da instalação elétrica e telefônica  
h) administração, limpeza e consumos permanentes  
 
SEGUNDA PARCELA  
- ...% (por extenso) do valor contratual  
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___  
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:  
a) executado 25% da pavimentação  
b) executado 40% da cobertura  
c) executado 40% do revestimento  
d) executado 30% das instalações de ar condicionado  
e) executado 100% da instalação de água  
f) executado 100% da instalação de esgoto  
g) executado 40% da instalação elétrica e telefônica  
h) executado 20% das instalações "on-line"  
i) executado 20% da carpintaria  
j) executado 40% da serralheria  
k) concluído 100% da impermeabilização  
l) administração, limpeza e consumos permanentes  
 
TERCEIRA PARCELA  
- ...% (por extenso) do valor contratual  
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___  
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:  
a) executado 60% da pavimentação  
b) executado 100% da cobertura  
c) executado 60% do revestimento  
d) executado 50% das instalações de ar condicionado  
e) executado 40% da instalação elétrica e telefônica  
f) executado 30% das instalações "on-line"  
g) executado 40% da carpintaria  
h) executado 80% da serralheria  
i) concluído 20% das ferragens  
j) executado 20% das pinturas  
k) executado 30% dos equipamentos sanitários e de cozinha  
l) administração, limpeza e consumos permanentes  
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#Pública 

 
 
QUARTA PARCELA  
- ...% (por extenso) do valor contratual  
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___  
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:  
a) executado 85% da pavimentação  
b) executado 90% do revestimento  
c) executado 80% das instalações de ar condicionado  
d) executado 60% da instalação elétrica e telefônica  
e) concluído 40% das instalações "on-line"  
f) executado 70% da carpintaria  
g) executado 100% da serralheria  
h) concluído 60% das ferragens  
i) executado 50% das pinturas  
j) executado 80% dos equipamentos sanitários e de cozinha  
k) executado 30% do forro  
l) executado 60% da vidraçaria  
m) executado 60% dos diversos  
n) administração, limpeza e consumos permanentes  
 
QUINTA PARCELA  
- ...% (por extenso)  
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___  
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:  
a) executado 90% das instalações de ar condicionado  
b) executado 85% da instalação elétrica e telefônica  
c) executado 80% das instalações "on-line"  
d) executado 90% da ferragem  
e) executado 90% da pintura  
f) executado 100% dos equipamentos sanitários e de cozinha  
g) executado 80% do forro  
h) executado 85% da vidraçaria  
i) executado 100% dos diversos  
j) executado 90% de lustração e enceramento  
k) concluído 100% das instalações contra incêndio  
l) administração, limpeza e consumos permanentes  
 
SEXTA PARCELA  
- ...% (por extenso) do valor contratual  
- Data limite para conclusão dos serviços: ___/___/___  
- Pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:  
a) executado 100% das instalações de ar condicionado  
b) executado 100% da pavimentação  
c) executado 100% da instalação elétrica e telefônica  
d) executado 100% das instalações "on-line"  
e) executado 100% da ferragem  
f) executado 100% da pintura  
g) executado 100% do revestimento  
h) executado 100% do forro  
i) executado 100% da vidraçaria  
j) executado 100% da carpintaria  
k) concluídos todos os serviços contratados devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO do BANCO 
l) entregues os Certificados de Garantia dos equipamentos de Condicionamento de Ar e contrato de 
manutenção gratuita 
m) entregues os projetos atualizados  
n) assinado o Termo de Recebimento dos serviços contratados  
o) administração, limpeza e consumos permanentes 
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Assinaturas

        Corpo: 

                SERGIO LUIZ ALVES CARDOSO (16300 - ASS. ENG ARQ I UA)  em 21/09/2026 10:58:32 - IP:
10.105.151.192

Para confirmar a autenticidade acesse: 

 https://siseng.intranet.bb.com.br/assinaturaValidacao.php?idProcesso=89325&idDocumentoAssinado=363199&dataCriacao=21/09/2026%2008:31:13
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