ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA
CNPJ N° 00.001.636/0001-58
a

Obra Bancos B.D.l. EMPRESA CONTRATADA

PERIODO DA MEDICAO

DATA DA MEDICAO

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEMED WANDERLANDIA - TO SINAPI - 07/2025 -
Tocantins
ORSE - 06/2025 -
Sergipe

Padrao - 21,2%

BOLETIM DE MEDIGAO 01 | Medigéo Fisica

Medicao Financeira

Item

8.1
8.1.2

8.3
8.3.1

9.1
9.1.2

913

Caodigo Banco

103689 SINAPI

103328 SINAPI

89173 SINAPI

104611 SINAPI

94438 SINAPI

87256 SINAPI

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total

com BDI Anterior| Atual Acumulad

Anterior

Atual

Acumulado

%

SERVICO PRELIMINAR 1,00 1.083,88

R$ =

R$

R$ =

0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM m? 2,50 310,52 376,35 1.083,88
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

R$ -

R$

R$ -

0,00%

ALVENARIA 1,00 2.532,73

R$ =

R$

R$ =

0,00%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS = m?2 23,41 89,27 108,19 2.532,73
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

R$ -

R$

R$ -

0,00%

REVESTIMENTOS PAREDES 1,00 16.985,72

R$ =

R$

R$ =

0,00%

CHAPISCO / MASSA UNICA ALVENARIAS NOVAS 1,00 13.585,82

R$ =

R$

R$ =

0,00%

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE m? 298,00 37,62 45,59 13.585,82
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM

EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

R$ -

R$

R$ -

0,00%

CERAMICO 1,00 3.399,90

R$ -

R$

R$ =

0,00%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM ~ m2 35,00 80,15 97,14 3.399,90
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE

R$ -

R$

R$ -

0,00%

PISOS

R$ -

R$

R$ =

0,00%

CERAMICO 1,00 52.380,04

R$ -

R$

R$ =

0,00%

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE m? 365,00 45,83 55,54 20.272,10
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3CM

AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

AF 11/2014

R$ -

R$

R$ -

0,00%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 365,00 67,12 80,77 29.481,05
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

R$

0,00%




ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA

CNPJ N° 00.001.636/0001-58
O

Obra Bancos B.D.l. EMPRESA CONTRATADA PERIODO DA MEDICAO DATA DA MEDICAO
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEMED WANDERLANDIA - TO SINAPI - 07/2025 -
Tocantins = o
ORSE - 06/2025 - Padréo - 21,2%
Sergipe
BOLETIM DE MEDICAO 01 | Medicao Fisica Medicao Financeira
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total %
Anterior| Atual Acumulad{ Anterior Atual Acumulado
com BDI
9.14 Proéprio RODAPE CERAMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 147,00 14,85 17,87 2.626,89
COMP.R ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. - Baseado da - - 9
R$ R$ R$ 0,00%
0ODO01 SINAPI (88650) Proporcional
16 FORRO 1,00 5.278,35 R$ - R$ R$ - 0,00%
16.2 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO AF_05/2017_PS m? 105,00 41,48 50,27 5.278,35 R$ - RS R$ - 0,00%
17 COBERTURA R$ - R$ R$ - 0,00%
171 TELHADO FIBROCIMENTO 1,00 22.297,85 R$ - R$ R$ - 0,00%
17.1.2 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= = m?2 365,00 50,41 61,09 22.297,85
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 R$ - R$ R$ - 0,00%
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
22 PINTURA
R$ - R$ R$ - 0,00%
221 INTERNA/EXTERNA 1,00 34.204,48
R$ - R$ R$ - 0,00%
2211 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM m? 1.424,00 3,65 4,42 6.294,08
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 RS - | RS R$ - 0,00%
2212 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM m? 1.424,00 6,10 7,50 10.680,00
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 RS - | RS R$ - 0,00%
2214 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL m? 1.424,00 9,99 12,10 17.230,40
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 RS - | RS R$ - 0,00%
0,00%
R$ - R$ R$ -
Total sem BDI 106.193,29
Total do BDI 28.569,76
Total Geral 134.763,05

Responsavel Técnico pela Fiscalizagdo
ALESSANDRO CESAR PINHEIRO DA SILVA
ENG. FISCAL
CREA 10453/D-PA




