
  

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMED WANDERLÂNDIA - TO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total
Anterior Atual Acumulado Anterior Atual Acumulado

 1 SERVIÇO PRELIMINAR 1,00 1.083,88 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 2,50 310,52 376,35 1.083,88

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 6 ALVENARIA 1,00 2.532,73 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 23,41 89,27 108,19 2.532,73

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 8 REVESTIMENTOS PAREDES 1,00 16.985,72 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 8.1 CHAPISCO / MASSA UNICA ALVENARIAS NOVAS 1,00 13.585,82 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 8.1.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 298,00 37,62 45,59 13.585,82

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 8.3 CERÂMICO 1,00 3.399,90 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 8.3.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 35,00 80,15 97,14 3.399,90

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 9 PISOS -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 9.1 CERÂMICO 1,00 52.380,04 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 9.1.2  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

m² 365,00 45,83 55,54 20.272,10

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 9.1.3  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 365,00 67,12 80,77 29.481,05

-R$            -R$                        -R$                        0,00%
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 9.1.4  

COMP.R

OD01 

Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. - Baseado da 

SINAPI (88650) Proporcional

M 147,00 14,85 17,87 2.626,89

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 16 FORRO 1,00 5.278,35 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 16.2  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO AF_05/2017_PS m² 105,00 41,48 50,27 5.278,35 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 17 COBERTURA -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 17.1 TELHADO FIBROCIMENTO 1,00 22.297,85 -R$            -R$                        -R$                        0,00%

 17.1.2  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 365,00 50,41 61,09 22.297,85

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 22 PINTURA
-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 22.1 INTERNA/EXTERNA 1,00 34.204,48
-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 22.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1.424,00 3,65 4,42 6.294,08

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 22.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 1.424,00 6,10 7,50 10.680,00

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

 22.1.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1.424,00 9,99 12,10 17.230,40

-R$            -R$                        -R$                        0,00%

-R$            -R$                        -R$                        
0,00%

_______________________________________________________________

Responsável Técnico pela Fiscalização

ALESSANDRO CÉSAR PINHEIRO DA SILVA

ENG. FISCAL

CREA 10453/D-PA

Total sem BDI 106.193,29

Total do BDI 28.569,76

Total Geral 134.763,05

  


