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Anexo 1-D - Cronograma Fisico Financeiro Estimado UNID ) PRE'CD PRECO TOTAL Més 1 Més 3 Més 4 Acumulado

Precos Planilha SINAPI SET/2024, CDHU boletim 195 de AGO/24 e cotagBes de mercada UNITARIO % Exec Valor % Exec Valor % Exec Valor % Exec
[ADMINISTRACAO LOCAL R$ 11.230,83 0%| 5.615,42 5%| RS 512,89 100%| RS
Encarregado Geral de Obras - SINAP| 40818 1,50 RS 6.838,58 10.257,87 5.128,94 5% RS 512,89 100% RS 10.257,87
[ Técnico de Seguranga - SINAPI 40943 16,00( RS 60,81 972,96} - 486,48 RS - 100% RS 972,96
SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.223,07 41%| 2.973,59 342,20 R$ 645,90 100%| RS 7.223,07
Locagdo de Cagamba Metilicas de 4 m® - CDHU 05.07.040 6,00| RS 107,65 645,90 - S - 100%| RS 645,90 100% RS 645,90
[ Tapume mével para fechamento de area - SINAPI 98458 33,00 RS 88,46 2.919,18] RS - 100%| RS 2.919,18 - RS - 100% RS 2.919,18
Projeto executivo de estrutura em formato A0 - CDHU 01.17.061 1,00[ RS 2.973,59 2.973,59) 100%| RS 2.973,59 RS - RS - RS 100% RS 2.973,59
Locagao de andaime torre metalico (1,5x1,5m), com piso metalico - SINAPI 10527 23,60| RS 29,00 684,40 - 50%| RS 342,20 50%| RS 342,20 RS - 100% RS 684,40
|SALA DE SEGURANGA* R$ 281.752,47 0%| R$ - 40%| R$  112.700,99 50%| R$  140.876,23 10%| R$ 28.175,25 100%| R$  281.752,47
Fonecimento e nstalagao de portas blindadas com nivel de protego balistica (Nivel ll-A), fabricadas com
chapas de ago carbono com maganeta de ago inox cromado,e fechadura fomecida de alta seguranga,com | s 651853 1303709 s . woulvs  saame|  sowlrs  esisss| 10wl s 1s0371| 100% | RS 1303706
isolamento termo acistico no interior da porta e acabamento em fundo primer anticorrosivo cinza. - Prego de
Mercado
Fornecimento e instalagéo de divisorias blindadas, com protecéo balistica Nivel I11-A, fabricado com chapa de
aco ASTM-A36 ou equivalente e estruturado por perfis blindados e acabamento em fundo primer anticorrosivo 63,36| RS 2.602,75 164.914,43 RS - 40%)| RS 65.965,77 50%| RS 82.457,21 10%| RS 16.491,44 100% RS 164.914,43
cinza. - Prego de Mercado
Fornecimento e instalagéo de divisérias blindadas, com protegéo balistica Nivel lll-A, fabricado com chapa de
ago ASTM-A36 ou equivalente e estruturado por perfis blindados e acabamento em fundo primer anticorrosivo " " "
cinza em bandeira inferior e de septo nas divisorias blindades composta por melo painel cego @ vidros. - Prego 16.00| RS 260275 418787 Rs . 40%| RS 1675151 S0%| RS 2093938 10%| RS 418783( 100% | RS 4187877
de Mercado
Fornecimento e instalagéo de caixilhos e vidros fixos blindados, com protegao balistica Nivel lll-A, com perfis " " "
de ago carbono e acabamento em fundo primer anticorrosivo cinza nos caixilhos - Prego de Mercado 372\ RS 3.18546 11.849,90 RS - 40%( RS 4739,95 50%| R 592495 10%| RS 118499 100% | RS 1184990
Fomecimento e instalago de caixihos e vidros blindados, com protegéo balistica Nivel ll-A, com vidros
moveis (janelas de correr ou similares) e fechaduras do caixilho de alta seguranca, com acabamento em fundo 12,18/ RS 4.110,01 50.072,31 RS 40%)| RS 20.028,92 50%| RS 25.036,15 10%| RS 5.007,23| 100% RS 50.072,31
primer anticorrosivo cinza nos caixilhos. - Preco de Mercado
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.138,34 0%| R$ - 33%| R$ 1.026,12 0%| R$ - 67%| R$ 2.112,21 100%| RS 3.138,34
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas - COMPOSIGAO 1.0 34,18| RS 11,45 391,43 RS 100%| RS 391,43 RS - RS - 100% | RS 391,43
Remogéo de aparelho de iluminagéo ou projetor fixo em teto, piso ou parede - COMPOSIGAO 2.0 14,00( RS 19,38 271,32 RS - 100%| RS 271,32 RS - RS - 100% RS 271,32
Remogao de tubulago elétrica aparente com diametro externo até 50 mm - COMPOSIGAO 3.0 30,00| RS 12,11 363,38 RS 100%| RS 363,38 RS - RS - 100% RS 363,38
Recolocagao de forros apoiados ou encaixados - COMPOSIGAO 4.0 34,18| RS 13,23 452,20 RS - RS - RS - 100%| RS 252,20 100% | RS 452,20
Recolocagéo de eletrodutos - COMPOSIGAO 5.0 30,00| RS 48,45 1.453,50) RS - RS - RS - 100%| RS 1.453,50 100% RS 1.453,50
Recolocagao de aparelhos de iluminagao ou projetores fixos em teto, piso ou parede - COMPOSIGAO 6.0 14,00 RS 14,75 206,51 RS - RS - RS - 100% RS 206,51 100% | RS 206,51
CUSTO TOTAL RS  303.344,71 1%| RS 2,973, 40%| RS 122.091,01 48%| RS 14683385 |  10%| RS  31.44625|  100%| RS 303.344,71
BDI 28,71% R$  87.090,26 RS 853,72 R$ 35.052,33 R$ 42.156,00 R$  9.02822 R$ 87.090,26
CUSTO TOTAL + BDI | ‘ R$  390.434,97 R$ 3.827,31 R$ 157.14334 R$ 188.989,85 R$ 40.47447 R$ 390.434,97




